LDN STODSKÁ NEMOCNICE
Dodatek Technické zprávy – KRČEK
POV

V době realizace stavby 1. části LDN – Krček je nutno během stavby  zajistit průjezd gastro vozíků dovážejících jídlo z kuchyně k do 1.PP (LDN) a k výtahům u komunikačního uzlu.
Průjezd těchto vozíků a obsluhujícího personálu musí zabezpečit dodavatel stavby tak, aby nedocházelo ke kolizím se stavbou. Vozíky musí dále jezdit v krytém prostoru. Je na dodavateli, jakým způsobem tento trvalý průjezd zabezpečí.
Teoretické možnosti průjezdu vozíků :
· Organizací stavby ve stávající chodbě prováděním stavebních prací po polovinách chodby
· Průjezdem přes levé/pravé křídlo krčku s tím, že by musely být probourány průchody přes stávající zdi… ( tento průjezd ale musí být plynulý, s min. množstvím změn směru)….v době průjezdu gastro vozíku nelze v uvedených prostorách provádět stavební práce.
· Vybudováním vnějšího krytého a chráněného koridoru  v dvorní části , kdy budou muset být ponechány-zajištěny stávající vstupy ze dvora do 1.PP 
Šířka volného průjezdu-koridor minimálně 110 cm. Případný průchod otvory ve zdech 100cm.  
V době průjezdu gastro vozíku nelze v prostorách kterými vozík projíždí provádět stavební práce.
Jednotlivé varianty lze vzájemně kombinovat.
Dodavatel může navrhnout i jiné technické řešení.

Dodavatelem navržené řešení musí být zohledněno v předloženém návrhu harmonogramu a následně musí být odsouhlaseno vedením Stodské nemocnice
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