
 

 
 

 
 

 

Zadavatel Středisko volného času RADOVÁNEK, IČO: 69977836, se sídlem Pallova 19, 301 00 
Plzeň, v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále „ZZVZ“) 

rozhodl o vyloučení 

dodavatele Martin Bukovský, IČO: 07150831, se sídlem K. H. Máchy 1125, 431 11 Jirkov, 
jelikož se účastník se v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení dopustil 
závažných či dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s jiným 
veřejným zadavatelem, vedoucích ke vzniku škody nebo předčasnému ukončení smluvního 
vztahu.  

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ 

NÁZEV ZAKÁZKY 

SVČ RADOVÁNEK – REKONSTRUKCE BUDOVY PALLOVA 19 – III. ETAPA, FÁZE 1 
SPISOVÁ 
ZNAČKA: CN/70/CN/20 ČÍSLO 

JEDNACÍ: 3315/20/CN SYSTÉMOVÉ 
ČÍSLO VZ: P20V00000170 

ODKAZ - EZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7848.html 
ODKAZ VVZ:       
ODKAZ TED:       

ZADAVATEL: Středisko volného času RADOVÁNEK 
SÍDLO: Pallova 19, Plzeň, 301 00 IČO: 69977836 
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Bc. Eva Tischlerová - ředitelka 
POVĚŘENÁ OSOBA: Bc. Eva Tischlerová 
ADMINISTRÁTOR: Centrální nákup, příspěvková organizace 
SÍDLO: Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň IČO: 72046635 
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka 

POVĚŘENÁ OSOBA: Hamatová Štěpánka E-MAIL: stepanka.hamatova
@cnpk.cz 

DRUH VZ: Stavební práce REŽIM VZ: Podlimitní DRUH 
ŘÍZENÍ: ZPŘ 

FINANCOVÁNO Z EU: ne 



 

 
 

 
 

Odůvodnění: 

Dne 15. 7. 2020 bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „SVČ 
RADOVÁNEK – Rekonstrukce budovy Pallova 19 – III. etapa, fáze 1“. Lhůta pro podání nabídek 
byla stanovena do 31. 7. 2020 do 10:00 hod. Zadavatel obdržel dne 30. 7. 2020 předmětnou 
nabídku od účastníka Martin Bukovský.  

Dle komentovaného předpisu k ZZVZ je zadavatel oprávněn sám ověřovat věrohodnost 
dodavatelů veřejných zakázek a zajišťovat údaje o dodavatelích z vlastní iniciativy. Při 
ověřování věrohodnosti dodavatele Martin Bukovský byly zjištěny informace, pro které je 
nutné dodavatele v souladu se ZZVZ vyloučit.  

Zadavatel zajistil informace, ze kterých vyplývá, že se účastník Martin Bukovský dopustil 
v posledních třech letech před zahájením tohoto zadávacího řízení závažných pochybení při 
plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavateli jiných veřejných zakázek, která vedla 
k předčasnému ukončení smluvního vztahu a ke vzniku škody. Své tvrzení zadavatel dokládá 
níže popsanými skutečnostmi.  

Dne 20. 12. 2019 uzavřel Martin Bukovský smlouvu o dílo se zadavatelem Statutární město 
Ústí nad Labem, IČO: 00081531, se sídlem Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 
2336/8, 401 00 Ústí nad Labem. Předmětná smlouva o dílo se týkala podlimitní veřejné zakázky 
„Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno“. 
Z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele (Martin Bukovský) došlo dne  
9. 3. 2020 k uzavření Dohody o ukončení smlouvy. Zhotovitel porušil podmínky uvedené ve 
smlouvě minimálně tím, že: 

- práce na díle nezahájil neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, ani na základě výzvy 
objednatele; 

- nedoložil harmonogram prací a technologických postupů na stavbě; 
- nedoložil seznam poddodavatelů; 
- řádně neoznačil staveniště a neoznámil zábor veřejného prostranství; 
- nedoložil doklady o proškolení pracovníků v oblasti bezpečnosti práce, prevence rizik, 

doklady o zdravotní způsobilosti pracovníků, revizní zprávy používaných zařízení; 
- nezavedl stavební deník; 
- nezajistil denní přítomnost autorizovaného inženýra na stavbě za účelem kontroly 

prováděných prací. 



 

 
 

 
 

Následkem ukončení smlouvy je povinnost zhotovitele uhradit sankce stanovené smlouvou a 
náhradu škody.  

Dne 10. 8. 2018 uzavřel Martin Bukovský smlouvu o dílo se zadavatelem Gymnázium Říčany, 
příspěvková organizace, IČO: 61388572, se sídlem Komenského náměstí 1280/1, 251 01 
Říčany. Smlouva o dílo byla uzavřena v souvislosti s veřejnou zakázkou „Oprava podlah a 
výmalba jednoho patra – 2. etapa“.  Zadavatel Gymnázium Říčany odstoupil od smlouvy dne 
19. 9. 2018. Důvodem bylo zejména neplnění smluvních termínů ze strany zhotovitele, který: 

- ani po opakovaných výzvách neaktualizoval harmonogram prací; 
- neodstranil vady a nedodělky. 

Zhotovitel byl k nápravě výše uvedených skutečností vyzván celkem pětkrát.  

Při prohlídce staveniště byly dále zjištěny závady, zničení majetku (zničení rolet, zničené 
odpadkové koše, které byly používány jako vědra na míchání, znečištěné toalety, umyvadla, 
znečištěné odpady – zbytky malty, znečištěné podlahy.) Ve třídách také nebyly před 
malováním zakryté zářivky, které byly následně zabarveny. Součástí odstoupení od smlouvy 
bylo předložení finanční kalkulace již provedených prací, včetně započtení výše škod a 
stanovení nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy vzniklých objednali.  

Dle dalších zjištěných referencí je spolupráce s firmou Martin Bukovský komplikovaná, ať už 
z důvodu nedostatečného personálního zajištění, vystavování faktur nebo nedodržování 
stanovených termínů.  

Zadavatel na základě výše uvedených důvodů rozhodl o vyloučení dodavatele na základě § 
48 odst. 5 písm. d) ZZVZ. Dodavatel Martin Bukovský se v posledních třech letech od zahájení 
zadávacího řízení dopustil závažných pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se 
zadavatelem veřejné zakázky, což vyvolalo určitý kvalifikovaný následek, zejména 
předčasné ukončení smluvního vztahu, popř. vznik škody. 

 

Poučení: 

Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí 
být doručeny do 15 dnů od uveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele. 



 

 
 

 
 

V Plzni 

Bc. Eva Tischlerová 
ředitelka 

za zadavatele 
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