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číslo smlouvy objednatele: 8500005177 
číslo smlouvy zhotovitele: 20050229 

Smlouva o dílo 
 

kterou níže uvedeného dne, mEsíce a roku uzavUely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znEní, tyto smluvní strany: 

 
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. 
IČO: 720 53 119 
se sídlem PlzeO, Východní PUedmEstí, Koterovská 462/162, PSČ 326 00 
zapsaná v obchodním rejstUíku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 737 
zastoupená generálním Ueditelem  
e-mail: posta@suskp.eu 
datová schránka: qbep485 
telefon: 
 
na stranE jedné jako objednatel (dál jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Metrostav a.s. 
IČO: 00014915 
se sídlem Koželužská 2450/4, LibeO, 180 00 Praha 8 
zapsaná u MEstského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 758 
zastoupená Ing. Janem Kvašem, MBA, obchodním námEstkem divize 5, na základE plné moci  
e-mail: jan.kvas@metrostav.cz, lenka.havlikova@metrostav.cz  
datová schránka: bnpcf46 
telefon: +420 607 234 249, 725 783 471 
 
na stranE druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 
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Část A. 
Úvodní ustanovení 

 
I. 

Preambule 
 

1. Objednatel má v úmyslu provést na stranE jedné odstranEní stávajícího most                               
ev. č. 2102-1 nacházejícího se v k. ú. Úterý a na stranE druhé provést stavbu nového mostu, 
a to včetnE zajištEní všech povinností vyplývajících z právních pUedpis], které pUedcházejí 
samotné stavební činnosti a umožní Uádné užívání stavby nového mostu po jeho provedení. 
 

2. Za tímto účelem probEhlo zadávací Uízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veUejných 
zakázek, a to formou tzv. „Desing & Build“ ve smyslu ustanovení § 92 odst. 2 citovaného 
zákona. Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího Uízení je pak součástí tohoto 
právního jednání ve smyslu ustanovení § 545 a násl. Občanského zákoníku. 

 
 

II. 
PUedmEt díla 

 
1. Za podmínek uvedených v této SmlouvE se Zhotovitel zavazuje na sv]j náklad a na své 

nebezpečí a v souladu s právními pUedpisy a normami, v rozsahu, zp]sobem, v jakosti, 
v termínech a v dobE podle této Smlouvy, UádnE a včas provést dílo a pUedat Objednateli 
pUedmEt díla a Objednatel se zavazuje dílo pUevzít pUípadnE včetnE drobných vad a zaplatit 
Zhotoviteli cenu za dílo dle této Smlouvy. 

 
2. Dílem podle této Smlouvy se rozumí provedení PUedmEtu díla a souhrn veškerých činností 

vedoucích k realizaci níže uvedeného pUedmEtu díla vykonaných Zhotovitelem tak, jak jsou 
popsány v této SmlouvE. Dílo zahrnuje zejména provedení projektových, pUípravných, 
výrobních, stavebních a stavebnE montážních prací podle této Smlouvy, nutných k pUípravE, 
Uádnému provedení a dokončení stavby ve stanovených termínech a lh]tách. Dílo zahrnuje 
také projektových, pUípravných a dalších prací pro odstranEní stavby. Dílo dále zahrnuje 
veškeré v této souvislosti potUebné práce, dodávky a služby, včetnE zpracování projektové 
dokumentace pro umístEní stavby, dokumentace pro povolení stavby, dokumentace 
skutečného provedení stavby, povolení pro odstranEní stavby, geodetické zamEUení díla a 
zajištEní kolaudačního souhlasu pro užívání pUedmEtu díla. Dílo zahrnuje i provedení 
digitálního datového a informačního modelu stavby ve smyslu dokumentu „Požadavky 
zadavatele na projektu BIM“. Dílem se konečnE rozumí i výsledek výše uvedených činností, 
včetnE (avšak bez omezení) stavby. 

 
3. PUedmEtem Díla se rozumí zejména: 

 
a) vypracování projektové dokumentace pro umístEní stavby, včetnE jejího projednání a 

zajištEní pravomocného rozhodnutí o umístEní stavby a vytvoUení informačního modelu 
stavby v určené podrobnosti LoD 200 podle dokumentu „Požadavky zadavatele na 
projektu BIM“; 

b) vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby, včetnE jejího projednání a 
zajištEní pravomocného rozhodnutí o povolení stavby; 

c) vypracování projektové dokumentace pro provádEní stavby, včetnE soupisu prací 
a výkazu výmEr; 

d) vypracování dokumentace bouracích prací pro odstranEní stavby stávajícího mostu, 
včetnE jejího projednání a zajištEní souhlasu s odstranEním stavby; 

e) provedení bouracích prací stávajícího mostu; 
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f) provedení stavby nového mostu v rozsahu nabídky Zhotovitele pUedložené Objednateli v 
rámci zadávacího Uízení (dále jen „Stavba“); 

g) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické 
zamEUení Stavby a vytvoUení informačního modelu stavby v určené podrobnosti                
LoD 500 podle dokumentu „Požadavky zadavatele na projektu BIM“; 

h) zajištEní Kolaudačního souhlasu pro užívání pUedmEtu Díla. 
 

4. Stavba musí splOovat tyto dílčí parametry: 
 
a) stavba nového mostu musí být provedena včetnE nového založení, které bude vycházet 

ze Zhotovitelem provedených pr]zkum] a mEUení; 
b) pr]točný pr]Uez nového mostu musí splOovat technickými normami daná hydrologická 

data v místE; 
c) šíUkové uspoUádání nového mostu bude navrženo v rozsahu požadavk] minimálnE 

stanovených pro silnici III. tUídy a s požadavky dotčených orgán] veUejné správy; 
d) v pUípadE zmEny šíUkové uspoUádání nového mostu oproti stávajícímu mostu, bude 

provedeno i šíUkové uspoUádání navazující silnice III. tUídy v pUedmostí, a to v rozsahu 
nezbytnE nutném za účelem plynulého a bezpečného napojení stavby nového mostu na 
silnici; 

e) nivelita vozovky na novém mostu a v jeho bezprostUedním okolí bude plynule napojena 
na stávající silnici III. tUídy; 

f) limitní sedání spodní stavby nového mostu mEUené po jejím dokončení oproti mEUení 
provedeného šest (6) mEsíc] pUed uplynutím záruční doby podle této Smlouvy nesmí 
pUesáhnout 12 mm (dvanáct milimetr]); 

g) dlouhodobá trvalá deformace nosné konstrukce stavby nového mostu uprostUed rozpEtí 
po jejím dokončení oproti mEUení provedeného šest (6) mEsíc] pUed uplynutím záruční 
doby podle této Smlouvy nesmí pUesáhnout hodnotu 3 mm (tUi milimetry); 

h) nová stavba mostu musí splOovat minimální hodnotu zatížitelnosti (i) normální          
     Vn = 32 t, (ii) výhradní Vr = 80 t a (iii) výjimečnou Ve = 180 t; 

i) na nové stavbE mostu bude jednostranný chodník; 
j) na nové stavbE mostu bude osazen zádržný systém požadovaný pro mosty v intravilánu; 
k) u stavby nového mostu nebude použito Uešení tzv. pUímo pojíždEnou mostovkou; 
l) v rámci stavby nového mostu nebude na žádnou z trvalých částí mostu použit dUevEný 

materiál; 
m) Uešení podpEr stavby nového mostu bude respektovat stávající nábUežní zdi, které jsou 

součástí úpravy koryta vodního toku; 
n) v rámci stavby nového mostu bude v jeho okolí (50 m) provedena oprava nábUežních zdí 

vodního toku a zpevnEní dna koryta vodního toku. 
 
 

Část B. 
Podstatné části Díla 

 
III. 

Rozhodnutí o umístEní stavby 
 

1. Zhotovitel je povinen: 
 
a) vypracovat projektovou dokumentaci pro umístEní stavby (DÚR), včetnE jejího projednání, 
b) vytvoUit informační modelu stavby v určené podrobnosti LoD 200 podle dokumentu 

„Požadavky zadavatele na projektu BIM“, pokud není součástí projektové dokumentace 
pro umístEní stavby a 

c) zajistit pravomocného rozhodnutí o umístEní stavby. 
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2. V souvislosti s povinnostmi podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy je součástí vypracování 

projektové dokumentace rovnEž: 
a) polohopisné a výškopisné zamEUení terénu a zajištEní, resp. provedení, inženýrsko-

geologického pr]zkumu pro návrh technického Uešení založení nového mostu a dále 
hydrotechnické posouzení včetnE zajištEní podklad], 

b) uspoUádání a rozsah nového mostu, včetnE jeho pUípadného vybavení, kterému bude 
pUedcházet vstupním jednání za účasti zejména pUíslušného stavebního úUadu, 
speciálního stavebního úUadu a silničnE správního úUadu, policejního orgánu a správce 
toku,  

c) pUípadné určení dalších pr]zkum] (včetnE zjištEní stávajících inženýrských sítí) 
nezbytných k vypracování dalšího stupnE dokumentace v návaznosti na rozsah 
a umístEní mostu dle územního rozhodnutí,  

d) skutečnost, že bude podkladem pro další stupnE projektové dokumentace a zajištEní 
pravomocného stavebního povolení pro zámEr provést stavbu. 

 
3. Projektové dokumentace bude zpracována v souladu zejména: 

 
a) se zákonem č. 183/2006., Sb., o územním plánování a stavebním Uádu, v platném znEní, 
b) s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znEní, 
c) s vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnEjší úpravE územního rozhodování, územního 

opatUení a stavebního Uádu, v platném znEní,  
d) s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znEní a 
 
v počtu nejménE 6 vyhotovení v listinné podobE a nejménE v 2 vyhotovení v elektronické 
podobE (na CD). 

 
4. Informační model stavby v určené podrobnosti LoD 200 podle dokumentu „Požadavky 

zadavatele na projektu BIM“ bude v souladu s projektovou dokumentací (není-li již její 
součástí) a bude pUedán nejménE v 2 vyhotovení v elektronické podobE (na CD). 
 

5. Zhotovitel dále zejména:  
 

a) provede veškerá právní jednání potUebná pro vydání územního rozhodnutí, zejména 
vedení jednání se všemi pUíslušnými správními orgány, zajistí jejich stanoviska jako 
podklad pro vydání územního rozhodnutí,  

b) zajistí souhlasy (pUípadnE smluvních souhlas]) vlastník] pozemk] dotčených stavbou 
v součinnosti s objednatelem (dále jen „souhlas“) na základE záborového elaborátu, 
nebude-li dohodnuto jinak, 

c) obstará všech potUebná stanoviska dotčených organizací a orgán] státní správy, 
vlastník] nebo správc] inženýrských sítí anebo dotčených staveb, 

d) zpracuje návrh na zahájení správního Uízení o vydání územního rozhodnutí o umístEní 
stavby včetnE všech souvisejících dokument] – pUíloh, podklad] apod., 

e) podá žádost o vydání rozhodnutí o umístEní stavby u pUíslušného stavebního úUadu, 
včetnE zaplacení poplatku za vydání územních rozhodnutí, 

f) bude zastupování objednatele v územním Uízení na základE speciální plné moci, 
g) zajistí pravomocného rozhodnutí o umístEní stavby a jeho pUedání objednateli. 
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IV. 
Rozhodnutí o povolení stavby 

 
1. Zhotovitel je povinen: 

 
a) vypracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby (DSP), včetnE jejího projednání 

a  
b) zajistit pravomocného rozhodnutí o povolení stavby. 

 
2. V souvislosti s povinnostmi podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy je součástí vypracování 

projektové dokumentace též: 
 

a) zajištEní katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s pUesným vyznačením 
geodetických bod] a značek v obvodu stavby včetnE parcelních čísel dotčených pozemk], 

b) vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozdEleného na trvale a dočasnE 
dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla parcely, výmEry, druhu 
pozemku, zp]sobu využití pozemku, čísla LV, vlastníka, 

c) vypracování pUehledu sousedních pozemk], které mají společnou hranici s pozemky 
dotčených stavbou,  

d) zamEUení staveništE a domEUení stávajícího stavu objekt], ovEUení polohy stávajících 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí a jejich pUípadné zpUesnEní polohy vytýčením 
na místE. Zhotovitel je povinen dodržet zábor pozemk] z DÚR,  

e) navrhne místní úpravy provozu na pozemní komunikaci po dokončení stavby a návrh 
dopravnE inženýrského opatUení po dobu provádEní stavby (potUebného pro optimalizaci 
pr]bEhu stavby z hlediska bezpečnosti provozu, postupu stavebních prací a eliminace 
omezení pr]jezdnosti komunikace) projednané a odsouhlasené pUíslušným policejním 
orgánem, pUípadnE pUíslušným správním orgánem. 

 
3. Projektové dokumentace bude zpracována v souladu zejména: 

 
a) se zákonem č. 183/2006., Sb., o územním plánování a stavebním Uádu, v platném znEní, 
b) s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znEní, 
c) s vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnEjší úpravE územního rozhodování, územního 

opatUení a stavebního Uádu, v platném znEní,  
d) s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znEní a 
 
v počtu nejménE 6 vyhotovení v listinné podobE a nejménE v 2 vyhotovení v elektronické 
podobE (na CD). 

 
4. Zhotovitel je povinen pr]bEžnE aktualizovat Informační model stavby v určené podrobnosti 

LoD 200 podle dokumentu „Požadavky zadavatele na projektu BIM“. 
 

5. Zhotovitel dále zejména:  
 

a) provede veškerá právní jednání potUebná pro vydání stavebního povolení, zejména 
vedení jednání se všemi pUíslušnými správními orgány a zajistí jejich stanoviska jako 
podklad pro vydání stavebního povolení,  

b) zajistí smluvní souhlasy vlastník] pozemk] dotčených stavbou v součinnosti 
s Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak, 
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b) obstará všech potUebná stanoviska dotčených organizací a orgán] státní správy, 
vlastník] nebo správc] inženýrských sítí anebo dotčených staveb, 

c) zpracuje návrh na zahájení správního Uízení o vydání stavebního povolení, včetnE všech 
souvisejících dokument] – pUíloh, podklad] apod., 

d) podá žádost o vydání rozhodnutí povolení stavby u pUíslušného stavebního úUadu, včetnE 
zaplacení poplatku za vydání územních rozhodnutí, 

e) bude zastupování Objednatele ve stavebním Uízení na základE speciální plné moci, 
f) zajistí pravomocného rozhodnutí o povolení stavby a jeho pUedání Objednateli. 

 
 

V. 
Dokumentace pro provádEní stavby 

 
1. Zhotovitel je povinen: 

 
a) vypracovat projektovou dokumentaci pro provádEní stavby (PDPS) a  
b) vypracovat soupis prací a výkaz výmEr. 

 
2. V souvislosti s povinnostmi podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy je součástí vypracování 

projektové dokumentace též: 
 

a) výkaz výmEr, vyprecizovaný pro skutečné provádEní stavby a v souladu s pUípadnými 
podmínkami vyplývajících z vydaných rozhodnutí o povolení stavby, se soupisem prací a 
výkazem výmEr v počtu 6 vyhotovení v listinné podobE a v počtu 2 vyhotovení 
v elektronické podobE (na CD), v podobE odpovídající vyhlášce č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veUejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmEr, 

b) zpracování seznamu právních pUedpis] a technických norem použitých pUi zhotovení díla, 
c) dopravnE inženýrské opatUení pro provádEní stavby (DIO), návrh místní úpravy provozu 

na pUedmEtné pozemní komunikaci, technická zpráva ze stupnE DSP, povodOový anebo 
havarijní plán, je-li relevantní k PUedmEtu díla, 

d) do dokumentace pro provádEní Stavby zUetelné vyznačení všech zmEn, k nimž došlo v 
pr]bEhu zhotovení Díla, 

e) u tEch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným zmEnám, budou označeny 
nápisem „Beze zmEn“, 

f)    u výkres] obsahujících zmEnu proti projektové dokumentaci bude pUiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání zmEny s oprávnEnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko, pUípadnE doklad, jímž byla zmEna povolena pUíslušným stavebním 
úUadem či jinou jej nahrazující autoritou 

 
3. Projektové dokumentace bude zpracována v souladu zejména: 

 
a) se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu, v platném znEní, 
b) s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znEní, 
c) s vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnEjší úpravE územního rozhodování, územního 

opatUení a stavebního Uádu, v platném znEní,  
d) s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znEní a 
 
v počtu nejménE 6 vyhotovení v listinné podobE a nejménE v 2 vyhotovení v elektronické 
podobE (na CD). 

 
 



Stránka 7 z  

 

VI. 
Dokumentace bouracích prací 

 
1. Zhotovitel je povinen: 

 
a) vypracovat dokumentaci bouracích prací a  
b) zajistit právnE účinný souhlas s odstranEním stavby. 

 
2. V souvislosti s povinnostmi podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy je součástí vypracování 

dokumentace též: 
 

a) zp]sob odstranEní stavby a jejich organizaci, 

b) pUehled sousedních pozemk], které mají společnou hranici s pozemky, na nichž bude 
provádEno odstranEní stavby. 

 
3. Dokumentace bude zpracována v souladu zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním Uádu, v platném znEní v počtu nejménE 6 vyhotovení v listinné podobE 
a nejménE v 2 vyhotovení v elektronické podobE (na CD). 

 
4. Zhotovitel dále zejména:  

 
a) provede veškerá právní jednání potUebná pro vydání souhlasu s odstranEním stavby, 

zejména vedení jednání se všemi pUíslušnými správními orgány a zajistí jejich stanoviska 
jako podklad pro vydání souhlasu,  

b) obstará všech potUebná stanoviska dotčených organizací a orgán] státní správy, 
vlastník] nebo správc] inženýrských sítí anebo dotčených staveb, 

c) zpracuje návrh na zahájení správního Uízení o vydání souhlasu s odstranEním stavby, 
včetnE všech souvisejících dokument] – pUíloh, podklad] apod., 

d) podá žádost o vydání souhlasu s odstranEním stavby u pUíslušného stavebního úUadu, 
včetnE zaplacení poplatku za vydání územních rozhodnutí, 

e) bude zastupovat Objednatele ve správním Uízení na základE speciální plné moci, 
f) zajistí právnE účinný souhlas o odstranEní stavby a jeho pUedání Objednateli. 

 
 

VII. 
Bourací práce stávajícího mostu 

 
Bouracími pracemi stávajícího mostu (dále jen „Bourací práce“) se rozumí úplné, funkční 

a bezvadné provedení všech bouracích prací, tj. úplné odstranEní mostu, zejména, nikoliv však výlučnE: 
 

a) zajištEní všech nepUedvídatelných pr]zkum] nutných pro Uádné provádEní a dokončení 
Bouracích prací, jejichž potUeba by vznikla bEhem realizačních prací (napU. v pUípadE 
neočekávaných archeologických nález], nález] munice apod.), 

b) zajištEní a splnEní podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebních 
povolení nebo jiných doklad]; 

c) zajištEní a provedení všech opatUení organizačního a stavebnE technologického 
charakteru k Uádnému provedení Bouracích prací, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatUeními na ochranu osob 
a majetku, 
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e) provedení opatUení k dočasné ochranE vzrostlých strom], jež mají být zachovány včetnE 
zajištEní eliminace nepUíznivých dopad] pUi provádEní Bouracích prací na okolí 
parkových ploch, a to zejména pUi budování zaUízení staveništE, 

f) zajištEní nezbytných opatUení nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí bEhem 
výstavby včetnE zajištEní zpEtného protokolárního pUedání inženýrských sítí; 

g) ostraha Bouracích prací a staveništE, 

h) zajištEní bezpečnosti práce a ochrany životního prostUedí, 

i) zajištEní dopravních omezení a dopravního značení k dopravním omezením včetnE 
pUípadné svEtelné signalizace, jejich údržba a pUemís[ování a následné odstranEní, bude-
li to nutné, 

j) zUízení a odstranEní zaUízení staveništE včetnE napojení na inženýrské sítE, 

k) zajištEní čistoty staveništE a zejména jeho okolí, v pUípadE potUeby zajistit čištEní 
komunikací dotčených provozem Zhotovitele, 

l) pUípadné projednání a zajištEní povolení záboru jiných pozemk] než tEch, které jsou 
určeny pro Bourací práce včetnE úhrady vymEUených poplatk] a nájemného, 

m) projednání a zajištEní pUípadného zvláštního užívání komunikací a veUejných ploch 
včetnE úhrady vymEUených poplatk] a nájemného, je-li to pro provedení Bouracích prací 
nutné, 

n) odvoz, uložení a likvidace odpad] v souladu s  pUíslušnými právními pUedpisy, 

o) uvedení všech povrch] dotčených Bouracími pracemi do p]vodního stavu, 

p) zajištEní zimních opatUení, osvEtlení pracoviš[, je-li to pro provedení Bouracích prací 
nutné, 

q) zajištEní fotodokumentace pUed zahájením, v pr]bEhu a po dokončení Bouracích prací. 
 
 

VIII. 
Zhotovení Stavby 

 
 Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, včetnE dodávek potUebných materiál], výrobk] a technického vybavení nezbytných 
pro Uádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro Uádné dokončení Díla nezbytné, zejména, nikoliv však 
výlučnE: 

 

a) zajištEní všech nepUedvídatelných pr]zkum] nutných pro Uádné provádEní a dokončení 
Stavby, jejichž potUeba by vznikla bEhem provádEní prací (napU. v pUípadE 
neočekávaných archeologických nález], nález] munice apod.), 

b) zajištEní a splnEní podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebních 
povolení nebo jiných doklad]; 

c) zajištEní a provedení všech opatUení organizačního a stavebnE technologického 
charakteru k Uádnému provedení Stavby, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatUeními na ochranu osob 
a majetku, 

e) provedení opatUení k dočasné ochranE vzrostlých strom], jež mají být zachovány včetnE 
zajištEní eliminace nepUíznivých dopad] pUi provádEní Stavby na okolí parkových ploch, 
a to zejména pUi budování zaUízení staveništE, 

f) zajištEní vytýčení veškerých inženýrských sítí, 
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g) zajištEní nezbytných opatUení nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí bEhem 
výstavby včetnE zajištEní zpEtného protokolárního pUedání inženýrských sítí; 

h) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potUebné pro provedení Stavby, včetnE 
technologických postup], 

i) ostraha Stavby a staveništE, 

j) zajištEní bezpečnosti práce a ochrany životního prostUedí, 

k) zajištEní dopravních omezení a dopravního značení k dopravním omezením včetnE 
pUípadné svEtelné signalizace, jejich údržba a pUemís[ování a následné odstranEní, bude-
li to nutné, 

l) zUízení a odstranEní zaUízení staveništE včetnE napojení na inženýrské sítE, 

m) zajištEní čistoty staveništE a zejména jeho okolí, v pUípadE potUeby zajistit čištEní 
komunikací dotčených provozem Zhotovitele, 

n) pUípadné projednání a zajištEní povolení záboru jiných pozemk] než tEch, které jsou 
určeny pro Stavbu včetnE úhrady vymEUených poplatk] a nájemného, 

o) projednání a zajištEní pUípadného zvláštního užívání komunikací a veUejných ploch 
včetnE úhrady vymEUených poplatk] a nájemného, je-li to pro provedení Stavby nutné, 

p) odvoz, uložení a likvidace odpad] v souladu s  pUíslušnými právními pUedpisy, 

q) uvedení všech povrch] dotčených Stavbou do p]vodního stavu, 

r) zajištEní zimních opatUení, osvEtlení pracoviš[, je-li to pro provedení Stavby nutné, 

s) zajištEní a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a pUípadných jiných 
právních nebo technických pUedpis] platných v dobE provádEní a pUedání Stavby, kterými 
bude prokázáno dosažení pUedepsané kvality a pUedepsaných technických parametr] 
Stavby, 

t) zajištEní fotodokumentace pUed zahájením, v pr]bEhu Stavby a po dokončení Stavby, 

u) zajištEní atest] a doklad] o požadovaných vlastnostech výrobk], 

v) zajištEní osvEtlení pracoviš[, je-li to pro provedení Stavby nutné, 

w) zajištEní koordinační a komplementační činnosti, včetnE zajištEní výrobního výboru pro 
komunikaci v rámci podle dokumentu „Požadavky zadavatele na projektu BIM“, 

x) zpracování a dodání pUedpis] pro provoz a údržbu díla (provozní Uad). 
 
 

IX. 
Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby 

 
1. Zhotovitel je povinen: 

 
a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby, 
b) vytvoUit informační modelu stavby v určené podrobnosti LoD 500 podle dokumentu 

„Požadavky zadavatele na projektu BIM“, pokud není součástí projektové dokumentace 
skutečného provedení Stavby a  

c) geodetické zamEUení Díla. 
 

2. V souvislosti s povinnostmi podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy je součástí vypracování 
projektové dokumentace též: 

 
a) do projektové dokumentace skutečného provedení Stavby budou zUetelnE vyznačeny 

všechny zmEny, k nimž došlo v pr]bEhu zhotovení Díla, 
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b) u částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným zmEnám, budou označeny 
nápisem „Beze zmEn“, 

c) u výkres] obsahujících zmEnu proti pUedchozí projektové dokumentaci bude pUiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání zmEny s oprávnEnou osobou Objednatele a 
její souhlasné stanovisko, pUípadnE doklad, jímž byla zmEna povolena pUíslušným 
stavebním úUadem či jinou jej nahrazující autoritou, 

d) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Stavby pUipravené 
k potvrzení stavebním úUadem bude ve všech svých částech výraznE označeno 
„Projektová dokumentace skutečného provedení“ a bude opatUeno razítkem a podpisem 
odpovEdného a oprávnEného zástupce Zhotovitele s autorizací. V pUípadE pUipomínek 
stavebního úUadu v rámci schvalovacího Uízení Zhotovitel doplní, event. pUepracuje 
bezúplatnE dotčenou část dokumentace skutečného provedení Stavby, 

e) u projektové dokumentace skutečného provedení Stavby provedení alespoO v mEUítku 
jako projektová dokumentace pro provedení Stavby, 

f) geodetické zamEUení skutečného provedení Díla, které bude provedeno a ovEUeno 
oprávnEným zemEmEUičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zemEmEUictví, 
v platném znEní, 

g) geodetické zamEUení skutečného provedení Díla a geometrický plán pro vklad do katastru 
nemovitostí,  

h) doklady o vytýčení Stavby. 
 

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu zejména: 
 

a) se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu, v platném znEní, 

b) s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znEní, 

c) s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znEní a 

 
v počtu nejménE 3 vyhotovení v listinné podobE a nejménE v 1 vyhotovení v elektronické 
podobE (na CD). 

 
4. Informační model stavby v určené podrobnosti LoD 500 podle dokumentu „Požadavky 

zadavatele na projektu BIM“ bude v souladu s projektovou dokumentací (není-li již její 
součástí) a bude pUedán nejménE v 1 vyhotovení v elektronické podobE (na CD). 

 
 

X. 
Kolaudační souhlas 

 
1. Zhotovitel je povinen: 

 
a) vypracovat žádost o kolaudační souhlas, včetnE jejího projednání a  
b) zajistit právnE účinný kolaudační souhlas. 

 
2. Zhotovitel dále zejména:  

 
a) provede veškerá právní jednání potUebná pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména 

vedení jednání se všemi pUíslušnými správními orgány, zajistí jejich stanoviska jako 
podklad pro vydání kolaudačního souhlasu,  

b) obstará všech potUebná stanoviska dotčených organizací a orgán] státní správy, 
zpracuje návrh na zahájení správního Uízení o vydání kolaudačního souhlasu o umístEní 
stavby včetnE všech souvisejících dokument] – pUíloh, podklad] apod., 
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c) podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu u pUíslušného stavebního úUadu, včetnE 
zaplacení poplatku za vydání kolaudačního souhlasu, 

d) bude zastupování objednatele ve správním Uízení na základE speciální plné moci, 
e) zajistí právnE účinný kolaudační souhlas a jeho pUedání Objednateli. 

 
 

XI. 
Společná správní Uízení 

 
UmožOuje-li to právní pUedpis, je Zhotovitel oprávnEn vést společná správní Uízení a vypracovat 

projektovou dokumentaci v rozsahu splOující pUíslušná ustanovení, která společné správní Uízení 
upravuje. Tím však není dotčena jeho povinnost splnit vše, co bylo touto Smlouvou sjednáno. 
 
 
 

Část C. 
Místo a doba plnEní 

 
XII. 

Místo plnEní Díla 
 

Místem plnEní Bouracích prací, Stavby a dotčenými pozemky jsou pozemky p. č. 2346/1, p. č. 
2346/13, p. č. 2892, p. č. 2968, p. č. 2969 a p. č. 2970, vše k. ú. Úterý (dále jen „StaveništE“), na 
pozemní komunikaci III/2102, ve vzdálenosti 0,293 za obcí Úterý, PlzeOský kraj. 
 
 

XIII. 
Doba plnEní Díla 

 
1. Smluvní strany sjednaly, že Dílo bude dokončeno do tUiceti mEsíc] (30) od podpisu této 

Smlouvy. 
 

2. Smluvní strany sjednaly následující dílčí milníky pro plnEní Díla tak, že: 
 

a) pravomocné územní rozhodnutí bude Objednateli pUedáno a další povinnosti 
specifikované v čl. III této Smlouvy budou splnEny do jedné čtvrtiny (1/4) doby uvedené 
v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy, bylo-li by vedeno odvolací správní Uízení proti tomuto 
rozhodnutí, pak do tUech osmin (3/8) doby uvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy; 

b) pravomocné stavební povolení bude Objednateli pUedáno a další povinnosti 
specifikované v čl. IV této Smlouvy budou splnEny do jedné poloviny (1/2) doby uvedené 
v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy, bylo-li by vedeno odvolací správní Uízení proti tomuto 
rozhodnutí, pak do pEti osmin (5/8) doby uvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy; 

c) povinnosti specifikované v čl. V budou splnEny a Objednateli pUedány do dvou (2) mEsíc] 
od doby stanovené pro pUedání pravomocného stavebního povolení podle písm. b); 

d) právnE účinné rozhodnutí o odstranEní stavby bude Objednateli pUedáno v dobE 
stanovené v písm. b); 

e) provádEní Bouracích prací bude zahájeno do dvou (2) mEsíc] od pUedání právnE 
účinného rozhodnutí o odstranEní stavby bude Objednateli, nejpozdEji však do dvou tUetin 
(2/3) doby uvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy; 

f) provádEní Stavby bude zahájeno do tUí (3) mEsíc] od pUedání pravomocného stavebního 
povolení Objednateli, nejpozdEji však do jedenácti šestnáctin (11/16) doby uvedené 
v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy; 
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g) provádEní Bouracích prací bude dokončeno do nejpozdEji do tUí čtvrtin (3/4) doby 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy; 

h) provádEní Stavby bude dokončeno do nejpozdEji do patnácti šestnáctin (15/16) doby 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy; 

i) povinnosti specifikované v čl. IX budou splnEny a Objednateli pUedány do jednoho (1) 
mEsíce od doby stanovené pro dokončení provádEní Stavby podle písm. h); 

j) právnE účinný kolaudační souhlas bude Objednateli pUedán do doby uvedené v odstavci 
1 tohoto článku Smlouvy. 

 
3. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané termíny a lh]ty plnEní jsou pUimEUené a dostatečné 

pro Uádné splnEní povinností vyplývajících z této Smlouvy. V pUípadE, že tato Smlouva 
nestanoví Zhotoviteli dobu splnEní nEjaké povinnosti, je Zhotovitel povinen ji splnit bez 
zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnEní podle této Smlouvy se pUíslušná 
povinnost vztahuje. 

 
4. ZmEna doby plnEní Díla, jakož i dílčích milník], je možná jen v d]sledku objektivnE 

nepUedvídatelných okolností, které nemají sv]j p]vod v činnosti či nečinnosti Zhotovitele. Za 
takovou okolnost se nepovažuje prodlení pUi nEkterém ze správních Uízení nebo nepUíznivé 
klimatické podmínky. O takové zmEnE musí být sjednán písemný dodatek k této SmlouvE, 
jinak se ke zmEnE nepUihlíží.  

 
 

Část D. 
Cena za Dílo, platební podmínky 

 
XIV. 

Cena za Dílo 
 

1. Celková cena za Dílo činí 16 750 000,00 Kč (slovy: šestnáct milion] sedm set padesát tisíc 
korun českých) bez danE z pUidané hodnoty.  
 

2. DaO z pUidané hodnoty stanovena podle právních pUedpis] účinných ke dni uzavUení Smlouvy 
činí 3 517 500,00 Kč (slovy: tUi miliony pEt set sedmnáct tisíc pEt set korun českých).  

 
3. Součet ceny za Dílo a danE z pUidané hodnoty stanovené dle právních pUedpis] účinných ke 

dni uzavUení Smlouvy činí 20 267 500,00 Kč (slovy: dvacet milion] dvE stE šedesát sedm tisíc 
pEt set korun českých). 

 
4. Cena za Dílo v rozsahu dohodnutém v této SmlouvE a za podmínek v ní uvedených je cenou 

dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znEní a vychází z nabídkové ceny Zhotovitele, vykalkulované v rámci zadávacího Uízení. 

 
5. Cena za Dílo je stanovena jako cena úhrnná, úplná a nepUekročitelná. Pro vyloučení 

pochybností Smluvní strany stanoví, že cena za Dílo nebude ovlivnEna jakýmkoli kolísáním 
cen, včetnE inflace a kursových zmEn. Cena za Dílo obsahuje pUedpokládaný vývoj cen 
vstupních náklad] a pUedpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnEní, a to až do 
termínu dokončení Díla sjednaného ve SmlouvE. Zhotovitel nese riziko zmEny okolností. Cena 
za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro všechny činnosti spojené s provedením 
a pUedáním a pUevzetím Díla, resp. všech jeho dílčích částí, včetnE vedlejších a ostatních 
náklad] (zejména správních poplatk], náklad] na dočasné nájmy pozemk] atp.), není-li v této 
SmlouvE výslovnE uvedeno jinak. 
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XV. 
Povinnost na dílčí zaplacení z ceny za Dílo 

 
1. Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit po splnEní všech povinností podle čl. III této Smlouvy 

5 % (slovy: pEt procent) z ceny za Dílo podle čl. XIV odst. 1 této Smlouvy, tj. 837 500,00 Kč 
(slovy: osm set tUicet sedm tisíc pEt set korun českých) bez danE z pUidané hodnoty. 
 

2. Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit po splnEní všech povinností podle čl. IV této Smlouvy 
5 % (slovy: pEt procent) z ceny za Dílo podle čl. XIV odst. 1 této Smlouvy, tj. 837 500,00 Kč 
(slovy: osm set tUicet sedm tisíc pEt set korun českých) bez danE z pUidané hodnoty. 

 
3. Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit po splnEní všech povinností podle čl. V této Smlouvy 

3 % (slovy: tUi procenta) z ceny za Dílo podle čl. XIV odst. 1 této Smlouvy, tj. 502 500,00 Kč 
(slovy: pEt set dva tisíc pEt set korun českých) bez danE z pUidané hodnoty. 

 
4. Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit po splnEní všech povinností podle čl. VI této Smlouvy 

3 % (slovy: tUi procenta) z ceny za Dílo podle čl. XIV odst. 1 této Smlouvy, tj. 502 500,00 Kč 
(slovy: pEt set dva tisíc pEt set korun českých) bez danE z pUidané hodnoty. 

 
5. Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit po splnEní všech povinností podle čl. VII této 

Smlouvy 11 % (slovy: jedenáct procent) z ceny za Dílo podle čl. XIV odst. 1 této Smlouvy, tj. 
1 842 500,00 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyUicet dva tisíc pEt set korun českých) bez danE 
z pUidané hodnoty. 

 
6. Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit po splnEní všech povinností podle čl. VIII této 

Smlouvy 60 % (slovy: šedesát procent) z ceny za Dílo podle čl. XIV odst. 1 této Smlouvy, tj. 
10 050 000,00 Kč (slovy: deset milion] padesát tisíc korun českých) bez danE z pUidané 
hodnoty. 

 
7. Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit po splnEní všech povinností podle čl. IX této Smlouvy 

3 % (slovy: tUi procenta) z ceny za Dílo podle čl. XIV odst. 1 této Smlouvy, tj. 502 500,00 Kč 
(slovy: pEt set dva tisíc pEt set korun českých) bez danE z pUidané hodnoty. 
 

8. Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit po splnEní všech povinností podle čl. X této Smlouvy 
a po úplném a bezvadném pUedání Díla 10 % (slovy: deset procent) z ceny za Dílo podle čl. 
XIV odst. 1 této Smlouvy, tj. 1 675 000,00 Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát pEt tisíc 
korun českých) bez danE z pUidané hodnoty. 

 
9. Pro pUípad, že by Zhotovitel vedl společné správní Uízení podle čl. XI této Smlouvy a splnil 

zároveO kumulativnE všechny povinnosti podle pUíslušných ustanovení této Smlouvy, nároky 
na zaplacení podle tohoto článku se sčítají. 

 
 

XVI. 
Platební podmínky 

 
1. Cena za Dílo bude placena Objednatelem pr]bEžnE na základE vzniku dílčích nárok] na 

zaplacení podle čl. XV této Smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je oprávnEn uplatnit sv]j dílčí nárok na zaplacení toho kterého nároku na dílčí plnEní 
z ceny za Dílo po splnEní té které dílčí části Díla uvedené, a to na základE daOového dokladu 
(faktury). 
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3. Vedle náležitostí daOového doklad (faktury) specifikované v čl. XVII této Smlouvy musí být její 
pUílohou kopie dílčího pUedávacího protokolu osvEdčujícího bezvadné a úplné splnEní dílčí 
povinnosti podle čl. XV této Smlouvy nebo konečného pUedávacího protokolu osvEdčujícího 
bezvadné a úplné odevzdání Díla. 

 
4. Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli pUedat každý daOový doklad (fakturu) včetnE pUíloh 

ve trojím vyhotovení v papírové podobE a v jednom vyhotovení v elektronické podobE. 
 

5. Místem pro doručení daOového dokladu je sídlo Objednatele. Za rozhodný den doručení 
daOového dokladu se považuje den vyznačený oprávnEným zástupcem Objednatele na 
daOovém dokladu. 

 
6. Platba bude probíhat výlučnE bankovním pUevodem na účet Zhotovitele, uvedeného v této 

SmlouvE pod jeho stranou, a to v korunách českých. 
 

7. Doba splatnosti činí tUicet (30) dn] ode dne následujícího po dni doručení daOového dokladu 
Objednateli. Požádá-li Objednatel písemnE Zhotovitele o prodloužení splatnosti daOových 
doklad], je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovEt za podmínek, že žádost o prodloužení 
neobsahuje dobu prodloužení delší jak tUicet (30) dn]. Zhotovitel toto bere na vEdomí a 
souhlasí. 

 
8. PenEžitý závazek Objednatele se považuje za splnEný v den, kdy byla pUíslušná částka 

odepsána z účtu Objednatele. 
 

 
XVII. 

Náležitosti daOového dokladu (faktury) 
 

1. Každý daOový doklad Zhotovitele musí mít náležitosti daOového a účetního dokladu dle 
zvláštních právních pUedpis], a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z pUidané 
hodnoty v účinném znEní a zákonu o účetnictví v účinném znEní (nebo zákon]m, které by 
pUípadnE uvedené zákony zrušily a nahradily) a mít náležitosti obchodní listiny podle 
Občanského zákoníku, pUičemž musí obsahovat mimo obvyklých a zákonem daných 
náležitostí specifikaci Objednatele, Zhotovitele, číslo (označení) daOového dokladu a jeho 
variabilní symbol, konstantní symbol: 308, d]vod fakturace, daOový údaj danE z pUidané 
hodnoty dle zákona, označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, den 
vystavení daOového dokladu, dobu splatnosti, datum uskutečnEného zdanitelného plnEní a 
částku k zaplacení. 
 

2. Jsou-li pUedmEtem plnEní práce spadající do režimu pUenesené daOové povinnosti, musí být 
daOový doklad vystaven v souladu s pUíslušnými ustanovením zákona o dani z pUidané 
hodnoty. DaOový doklad musí zároveO obsahovat sdElení, že výši danE je povinen doplnit 
a pUiznat Objednatel, tedy že je daOový doklad vystaven v režimu pUenesené daOové 
povinnosti. V tomto pUípadE je nutno aby Zhotovitel doplnil daOový doklad a položky v soupisu 
provedených prací o pUesný kód klasifikace produkce (CZ-CPA). 

 
3. V pUípadE, že daOový doklad vystavený Zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti výše 

uvedené, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel 
oprávnEn takový daOový doklad Zhotoviteli odeslat zpEt jako neoprávnEnE vystavený. 
Zhotovitel je povinen daOový doklad účetnE anulovat a po odstranEní nedostatk] vystavit 
daOový doklad nový. Lh]ta splatnosti počne bEžet nejdUíve dnem doručení nového UádnE 
opraveného daOového dokladu. 
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4. Zhotovitel bere na vEdomí, že v pUípadE oprávnEného vrácení daOového dokladu nemá nárok 
na úrok z prodlení. 

 
 

XVIII. 
Ostatní platební podmínky 

 

1. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnEní veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu zákona o dani z pUidané hodnoty, je Objednatel oprávnEn část úplaty odpovídající dani 
z pUidané hodnoty uhradit pUímo na účet správce danE v souladu s pUíslušným ustanovením 
zákona o dani z pUidané hodnoty. O tuto část bude úplata ponížena a Zhotovitel obdrží pouze 
část úplaty bez danE z pUidané hodnoty. 
 

2. Objednatel je oprávnEn započíst v]či jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, 
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky 
Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

 

3. Zhotovitel nesmí uzavUít s tUetí osobou zástavní smlouvu, jejímž pUedmEtem by byla 
pohledávka Zhotovitele za Objednatelem vniklá na základE nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou či plnEním dle této Smlouvy. 

 

4. Zhotovitel nesmí bez pUedchozího písemného souhlasu Objednatele uzavUít s tUetí osobou 
smlouvu o postoupení, jejímž pUedmEtem by byla pohledávka Zhotovitele za Objednatelem 
vzniklá na základE nebo v souvislosti s touto Smlouvou či plnEním dle této Smlouvy. 

 

5. Zhotovitel je povinen proplácet oprávnEnE vystavené faktury Podzhotovitel], a to za podmínek 
sjednaných ve smlouvE s Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nesplní tuto povinnost, m]že 
Objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost Podzhotovitele, doloženou doklady 
prokazujícími Uádné splnEní pUíslušné části závazku, oprávnEnost nároku na UádnE uplatnEnou 
platbu (včetnE pUípadných aplikovatelných odpočt] a zádržného) a pUi prodlení Zhotovitele s 
úhradou delší než tUicet dn], zaplatit tomuto Podzhotoviteli dlužnou částku (částečnE nebo 
úplnE) pUímo. Částku vyplacenou Podzhotoviteli podle pUedchozí vEty je Objednatel oprávnEn 
(podle vlastní úvahy) započíst Zhotoviteli proti jeho splatným nebo následnE vzniklým 
finančním pohledávkám nebo Zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky 
na účet Objednatele.  
 

6. Zaplacení daOových doklad] vystavených Zhotovitelem, ani jakákoliv část procedury spojená 
s kontrolou pUedloženého soupisu skutečnE provedených prací nepUedstavuje pUevzetí Díla 
nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnEní či konkludentní akceptaci 
takové bezvadnosti. 

 
 

Část E. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
XIX. 

Obecné povinnosti Zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel od 
Objednatele pUed uzavUením této Smlouvy. 
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2. Zhotovitel je povinen provádEt Dílo v souladu s pUíslušnými rozhodnutími orgány veUejné 
správy, projektovou dokumentací a obecnE závaznými právními pUedpisy. 

 
3. Zhotovitel je povinen provádEt Dílo v souladu pUíslušnými platnými českými normami ČSN, 

pUípadnE pUíslušnými platnými Evropskými či mezinárodními normami EN, nebo pUevzatými 
normami ČSN EN, normami oznámenými ve VEstníku ÚUadu pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví (včetnE pravidel uvedených v takových normách jako 
doporučující), jinými obvykle profesnE užívanými normami, pUedpisy a zásadami tak, aby 
Stavba byla celkovE vhodná z hlediska účelu této Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských 
a provozních potUeb Objednatele (dále také jen „Normy“). 

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že vyvine veškerou činnost vedoucí k obstarání všech dokument], 

atesty, souhlasy, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgán] a dalších osob a jiné 
listiny potUebné pro získání všech rozhodnutí správních orgán], zejména pak rozhodnutí o 
umístEní stavby, rozhodnutí o povolení stavby, souhlasu s odstranEním stavby, kolaudačního 
souhlasu.  
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobnE seznámil se všemi podklady pUedanými Objednatelem 
v souvislosti s provádEním Díla. Dále Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Místem plnEní, 
že toto je vhodné pro provádEní Díla a pro zUízení StaveništE a že se na nEm nenacházejí 
žádné pUekážky, které by znemožOovaly provádEní Díla zp]sobem sjednaným v této SmlouvE, 
a Dílo je tedy možné provést v DobE plnEní a takto provedené Dílo užívat pro stanovené účely. 

 
6. Zhotovitel pUebírá v plném rozsahu odpovEdnost za veškerá správní Uízení podle této Smlouvy 

a získání všech pUíslušných rozhodnutí daných touto Smlouvou, jakož i za dodržování všech 
povinností a pokyn] orgán] veUejné správy a za úspEšné završení  

 
7. Zhotovitel pUebírá v plném rozsahu odpovEdnost za vlastní Uízení postupu prací, za odborné 

vedení Bouracích prací a Stavby a za dodržování pUedpis] o požární ochranE, bezpečnosti 
a ochranE zdraví pUi práci a pUedpis] o ochranE životního prostUedí. 

 
8. Všechny škody, které budou zp]sobeny pUi realizaci Díla či v souvislosti s Dílem Zhotovitelem, 

a[ už na Staveništi či mimo nEj, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. 
Zhotovitel rovnEž uhradí všechny další pUípadné náklady, zejména sankce, náhradu škody 
nebo poplatky z tohoto vyplývající. 

 
9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto 

Smlouvou. 
 
 

XX. 
Obecné povinnosti Objednatele 

 
1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na nEm pro potUeby plnEní 

povinností Zhotovitele podle této Smlouvy m]že být spravedlivE požadována, zejména mu 
včas a UádnE pUedávat potUebné doklady, zabezpečovat plnEní povinností, které na sebe 
pUevzal, či vyplývající z potUeby konkrétní Stavby, zúčastOovat se jednání, na nichž je jeho 
účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potUebné pro Uádné provádEní Díla. 
 

2. Objednatel je povinen pUedat Zhotoviteli veškerá zmocnEní, která jsou nutná pro Uádné 
provedení Díla, resp. jeho dílčích částí. Toto se týká zejména, nikoli však výlučnE, správních 
Uízení, které Zhotovitel povede jménem Objednatele. 
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3. Objednatel je povinen UádnE a včas provedené Dílčí části Díla a Dílo jako celek pUevzít a včas 
hradit Zhotoviteli jeho oprávnEné a UádnE doložené penEžní nároky, vzniklé v d]sledku plnEní 
této Smlouvy, za podmínek v ní uvedených. 
 

4. Objednatel nese náklady spojené s pUípadným vynEtím pozemk] z lesního p]dního fondu a 
zemEdElského p]dního fondu. 

 
 

XXI. 
Podzhotovitelé 

 
1. Zhotovitel je oprávnEn povEUit provedením části Díla tUetí osobu (dále také „Podzhotovitele“). 

 
2. Zhotovitel je oprávnEn provádEt části Díla pouze prostUednictvím Podzhotovitel], jejímž 

prostUednictvím splnil kvalifikační pUedpoklady v rámci veUejné zakázky vztahující se k této 
SmlouvE nebo které dále definoval ve své nabídce v rámci zadávacího Uízení 
v Podzhotovitelském systému. V ostatních pUípadech je Zhotovitel oprávnEn povEUit 
provedením části Díla Podzhotovitele pouze se souhlasem Objednatele. 

 
3. ZmEna Podzhotovitele, jehož prostUednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím Uízení 

kvalifikaci, je možná pouze po pUedchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
pUedpokladu, že nový Podzhotovitel prokáže pUed uzavUením smlouvy mezi Zhotovitelem a 
Podzhotovitelem kvalifikaci v  rozsahu minimálnE shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 
prokazoval p]vodní Podzhotovitel. Objednatel schválení nového Podzhotovitele pUi splnEní 
všech smluvených podmínek bez závažného d]vodu neodepUe. 

 
4. Jakoukoliv zmEnu Podzhotovitele, definovanou v podzhotovitelském schématu, je Zhotovitel 

povinen pUedem písemnE Objednateli oznámit, pUičemž Objednatel si vyhrazuje právo 
schválení zmEny Podzhotovitele, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas 
bezd]vodnE odpírat. 

 

5. Jakoukoliv zmEnu Podzhotovitele, definovanou v podzhotovitelském schématu, je Zhotovitel 
povinen pUedem písemnE Objednateli oznámit, pUičemž Objednatel si vyhrazuje právo 
schválení zmEny Podzhotovitele, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas 
bezd]vodnE odpírat. 

 
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Podzhotovitelských smlouvách splnEní povinností 

vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy a to pUimEUenE k povaze a rozsahu poddodávky. 
 

7. Zhotovitel zejména: 
 

a) bude odpovídat za koordinaci prací provádEných Podzhotoviteli, za jejich soulad 
s jednotlivými projektovými dokumentacemi, správními rozhodnutím a za jejich začlenEní 
do Díla, 

b) poskytne jakémukoli Podzhotoviteli potUebná média a služby, 
c) bude koordinovat činnosti jednotlivých Podzhotovitel] se svou činností i navzájem, a 
d) je povinen platit UádnE a včas daOové doklady za provedení prací a dodávek 

Podzhotovitel]. 
 

8. PlnEní Podzhotovitel] se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovEdnosti 
za provádEní Díla a za vady a nedodElky zp]sobené Podzhotoviteli, považuje za plnEní 
Zhotovitele a Zhotovitel za nE odpovídá, jako by takové plnEní poskytoval sám. 
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9. Objednatel je oprávnEn požadovat vyloučení jakéhokoliv Podzhotovitele, který neprovádí Dílo 
v souladu se Závaznými podklady pro provedení Díla (včetnE, nikoli však pouze termín] a 
Harmonogramu Díla). Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele s takovým Podzhotovitelem 
ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádEní Díla. Vyloučený Podzhotovitel je 
povinen bezodkladnE opustit místo plnEní včetnE vyklizení zaUízení StaveništE. 

 
 

XXII. 
Technický dozor Objednatele 

 
1. Objednatel m]že kdykoliv bEhem plnEní této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

pravomocí osobE nebo osobám povEUených výkonem technického dozoru Objednatele (dále 
také „Technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci m]že také kdykoliv zrušit. 
 

2. Objednatel oznámí Zhotoviteli nejpozdEji do deseti dn] po termínu zahájení provádEní Díla 
osobu Technického dozoru, nebo osoby Technického dozoru v pUípadE, že budou určeny pro 
jednotlivé pozice (Technický dozor stavební části, Technický dozor technologické části, 
Technický dozor elektro zaUízení stavby apod.). Každou zmEnu této osoby nebo osob bude 
Objednatel oznamovat Zhotoviteli, a to nejpozdEji v pracovní den následující po dni určení 
nové osoby nebo osob. 
 

3. Technický dozor je oprávnEn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou 
jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovnE v souvislosti s určitou 
záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávnEn vykonat veškerá 
práva a povinnosti sám prostUednictvím osob uvedených v čl. C a čl. CI této Smlouvy; jednání 
Objednatele má vždy pUednost pUed jednáním Technického dozoru. Objednatel je oprávnEn 
s okamžitou účinností omezit nebo rozšíUit povEUení Technického dozoru oznámením 
podepsaným osobou oprávnEnou za nEj nebo jeho jménem jednat ve vEcech technických a 
realizačních doručeným Zhotoviteli. 
 

4. Technický dozor v rámci svého oprávnEní podle této Smlouvy je oprávnEn kontrolovat 
provádEní Díla a dávat Zhotoviteli pokyny pro Stavbu ohlednE jakékoli činnosti Zhotovitele 
související s provádEním Díla. Pokyny pro Stavbu jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen 
se jimi Uídit. Zhotovitel je dále povinen poskytovat Technickému dozoru maximální součinnost 
pUi výkonu činnosti Technického dozoru tak, aby bylo vždy dosaženo jejího účelu. 
 

5. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby povEUené výkonem Technického 
dozoru, m]že se svými námitkami obrátit pUímo na Objednatele, který rozhodnutí Technického 
dozoru bu@ potvrdí, zmEní či zruší. 
 

6. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této SmlouvE výslovnE stanoveno jinak, 
nemá Technický dozor oprávnEní mEnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho 
povinnosti, závazk] nebo odpovEdností vyplývajících z této Smlouvy. 
 

7. Technický dozor není oprávnEn zasahovat do provádEní Díla a není oprávnEn nahrazovat 
svou v]lí v]li Objednatele kromE tEch rozhodnutí, které mu pUísluší dle jiných částí této 
Smlouvy nebo písemného zmocnEní Objednatele. 

 

8. Technický dozor je oprávnEn dát pokyn k pUerušení provedení Díla, pokud: 
 

a) je ohrožena bezpečnost provádEného Díla; 
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b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení Díla, pUípadnE jiných 
osob; 

c) hrozí nebezpečí vzniku vEtší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znEní. 

 

9. PUerušení provádEní Díla z d]vod] uvedených v odstavci 8 tohoto článku Smlouvy musí být 
zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na bEh sjednaných termín] a lh]t plnEní ani 
nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu náklad] nebo škody, které mu tímto pUerušením 
vzniknou. 
 

10. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na Zhotoviteli, aby 
vyloučil okamžitE z účasti na provádEní Díla jakéhokoli pracovníka Zhotovitele, který se podle 
názoru Technického dozoru nechová UádnE, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní UádnE své 
povinnosti, nebo jehož pUítomnost je z jiných d]vod] dle názoru Technického dozoru 
nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být pUipuštEna k účasti na provádEní Díla bez 
souhlasu Technického dozoru. Jakákoli osoba vyloučená z účasti na provádEní Díla musí být 
Zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

 
 

XXIII. 
Koordinátor bezpečnosti práce 

 
1. Objednatel je oprávnEn ve smyslu této Smlouvy kontrolovat provádEní Díla a dávat Zhotoviteli 

pokyny ohlednE jakékoli činnosti Zhotovitele související s provádEním Díla, a to ve všech 
vEcech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci pUi provádEní Díla podle zák. č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci v 
pracovnEprávních vztazích a o zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví pUi činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnEprávní vztahy (zákon o zajištEní dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci), v platném znEní, a to ustanovenou odpovEdnou 
osobou - koordinátorem bezpečnosti práce (dále také „Koordinátor bezpečnosti práce“).   
 

2. Objednatel oznámí Zhotoviteli osobu Koordinátora bezpečnosti práce nejpozdEji deset dn] 
pUed zahájením provádEní Díla. V pUípadE zmEny osoby Koordinátora bezpečnosti práce 
oznámí Objednatel písemnE tuto skutečnost Zhotoviteli nejdéle do tUech pracovních dn] 
následujících po dni určení nové osoby Koordinátora bezpečnosti práce. 
 

3. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny v]či 
Zhotoviteli či jiným účastník]m výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
 

4. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny v]či 
Zhotoviteli či jiným účastník]m výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
 

5. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatOování 
požadavk] na bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci zjištEné na Staveništi a vyžadovat 
zjednání nápravy. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávnEn stanovit pUimEUená opatUení 
k nápravE nedostatk] v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci a vyžadovat jejich 
splnEní. 

  

6. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávnEn mEnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele 
jakékoli jeho povinnosti, závazk] nebo odpovEdností vyplývajících ze Smlouvy. Pokud mají 
rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny či lh]ty plnEní a/nebo na sjednanou 
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cenu za Dílo, nebo jsou dle mínEní Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o tEchto skutečnostech 
povinen neprodlenE informovat Objednatele. 
 

7. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastOuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
provádEném Díle. 
 

8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávnEn naUídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich provádEním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci, popUípadE hrozí-li 
z provádEní prací nebezpečí úrazu. 
 

9. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávnEn provádEt další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
pUedpis. 
 

10. Zhotovitel je povinen se pUed zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti 
a ochrany zdraví pUi práci na Staveništi. 
 

11. Zhotovitel je povinen nejpozdEji do termínu zahájení provádEní Díla informovat Koordinátora 
bezpečnosti práce o rizicích vznikajících pUi pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil. 
 

12. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potUebnou pro 
plnEní jeho úkol] po celou dobu svého zapojení do pUípravy a provádEní Stavby, zejména mu 
včas pUedávat informace a podklady potUebné pro pUípadnou zmEnu plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví pUi práci na Staveništi. 
 

13. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podnEty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce. 
 
 

XXIV. 
Další povinnosti Zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen nejménE deset dn] pUed zahájením provádEní Díla pUedat Objednateli 
písemný jmenný seznam všech Uídících osob pro zajištEní realizace výstavby, zejm. zástupce 
Zhotovitele a jeho náhradník] s uvedením telefonních kontakt].  Seznam musí obsahovat 
nejménE ty osoby, prostUednictvím kterých Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci veUejné 
zakázky vztahující se k této SmlouvE. Veškeré osoby podílející se na procesu Uízení výstavby 
musí mít dostatečnou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti s Uízením a realizací stavby obdobného 
rozsahu a charakteru, jak bylo požadováno profesními kvalifikačními požadavky v zadávacím 
Uízení smEUujícím k uzavUení této Smlouvy. ZmEnu kterékoliv takovéto osoby je Zhotovitel 
povinen písemnE oznámit Objednateli, prokázat písemnými doklady, že tyto osoby splOují 
kvalifikaci požadovanou pro pUíslušnou pozici. Objednatel si vyhrazuje právo každou zmEnu 
takovéto osoby pUedem schvalovat. Zhotovitel je povinen vybavit zástupce Zhotovitele 
potUebnými pravomocemi k tomu, aby mohl jménem Zhotovitele jednat v souvislosti s 
provádEním Díla, zejména aby byl oprávnEn pUijímat požadavky osob oprávnEných jednat 
jménem Objednatele. 
 

2. Zhotovitel je povinen v souladu s dokumentem „Požadavky zadavatele na projektu BIM“: 
 
a) zUídit výrobní tým informačního modelu; 
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b) zUídit a provozovat společné datové prostUedí pro zajištEní pUedávání relevantních 
dokument] informačního modelu; 

c) zajistit obvyklý datový software pro export a výmEnu dat v otevUeném formátu; 
d) provést další nezbytná jednání, která povedou k naplnEní „Požadavk] zadavatele pro 

projekt BIM“, by[ nejsou výslovnE uvedena v této SmlouvE. 
 

3. Zhotovitel je povinen zajistit nad provádEním svých prací pUi provádEní Díla Uádný dozor a 
úmErnE rozsahu svých prací udržovat na stavbE pUíslušný počet Uídících zamEstnanc], 
kvalifikovaných pro Uízení tEchto prací a vybavených pUíslušnými pravomocemi. 
 

4. Materiál, výrobky a technické vybavení použité pUi realizaci Díla musí vyhovovat účinným 
českým právním pUedpis]m a Normám nebo ekvivalentním normám podle zemE p]vodu 
materiálu, výrobku a technického vybavení, které jsou zároveO v souladu s právním Uádem 
České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém pUípadE použití materiálu, 
výrobku či technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným pUedpis]m a/nebo 
Normám bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
Tam, kde je to pUedpisy či Objednatelem vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení 
o shodE. 
 

5. Zhotovitel nesmí v pr]bEhu provádEní Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný 
či zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost či zdravotní škodlivost je ke dni 
použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této 
Smlouvy. 
 

6. Všechny práce na Díle budou provedeny podle pUíslušných Norem. Porušení povinností podle 
tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 
 

7. V pUípadech, kdy to vyžaduje obecnE závazný účinný pUedpis nebo pUíslušné orgány veUejné 
moci, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit 
provádEní kontroly prací tEmito orgány v souladu s pUíslušnými účinnými právními pUedpisy. 
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech rozhodnutích 
pUijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato rozhodnutí jakýmkoli zp]sobem 
ovlivOovala provádEní Díla a Objednatel neobdržel rozhodnutí pUímo. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat Objednateli a Technickému dozoru na jejich ústní 
nebo písemné vyžádání, nejpozdEji však do pEti (5) kalendáUních dn] od uplatnEní požadavku, 
požadované informace, vysvEtlení a konzultace vztahující se k plnEní této Smlouvy. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje používat pUednostnE výrobky, které jsou certifikovány ochrannou 
známkou „ekologicky šetrný výrobek“, za pUedpokladu, že takový výrobek existuje. 

 
 

Část F. 
Vlastnictví Díla a dílčích částí, Licenční ujednání 

 
XXV. 

Vlastnictví Díla 
 

1. Vlastníkem zhotovované Stavby je od samého počátku Objednatel s tím, že vlastnické právo 
nabývá pr]bEžnE, jak je Stavba provádEna, zároveO se zabudováváním použitých materiál], 
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dodaných výrobk] a technického vybavení. Objednatel má rovnEž vlastnické právo ke všem 
materiál]m, dodaným výrobk]m a technickému vybavení k provedení Díla, které Zhotovitel 
opatUil a dodal na StaveništE. Vlastnictví k dalším vEcem, jež má Zhotovitel povinnost podle 
této Smlouvy pUedat Objednateli, nabývá Objednatel okamžikem pUedání Objednateli. 

 
2. Objednatel se stává i zhotovením nebo pUedáním Zhotoviteli tUetí osobou vlastníkem ostatních 

dílčích částí Díla, umožOuje-li to jejich podstata nebo právní pUedpis. 
 
 

XXVI. 
Licenční ujednání 

 
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní, časovE neomezenou licenci k veškerým 

jednotlivým projektovým dokumentacím, které vzniknou na základE této Smlouvy, zejména 
tEm, které jsou specifikovány v čl. III až VI a čl. IX této Smlouvy, spočívající v oprávnEní je užít 
v p]vodní nebo zpracované či jinak zmEnEné podobE, a to ke všem zp]sob]m užití ve smyslu 
§ 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o zmEnE nEkterých zákon] (autorský zákon) v neomezeném rozsahu. 
 

2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným udEluje Objednateli pUevoditelné, trvalé, výlučné a 
zaplacením Dílčí ceny za Dílo zcela splacené právo projektové dokumentace uvedené 
v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy užívat. Objednatel toto právo pUijímá.  
 

3. Smluvní strany se zároveO výslovnE dohodly, že Objednatel je oprávnEn poskytnutou licenci 
pUevést na tUetí osobu a Zhotovitel se zavazuje bezodkladnE na výzvu Objednatele vyhotovit 
a pUedat potUebnou dokumentaci pro udElení licence spolu s výslovným písemným souhlasem 
pro pUevod licence z Objednatele na tUetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány 
v této SmlouvE. 
  

4. Smluvní strany v souladu s výše uvedeným výslovnE potvrzují, že poplatek za užívání té které 
projektové dokumentace po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané té které 
Dílčí cenE za Dílo uvedené v čl. XV této Smlouvy, a to i pUi pUípadném pUevodu díla na tUetí 
osobu. 
 

5. Objednatel je oprávnEn projektovou dokumentaci, její název či označení autora jako 
poskytovatele upravit, zmEnit nebo ji užít bez uvádEní autorství. 
 

6. Objednatel je oprávnEn spojit kteroukoli projektovou dokumentaci s jinou projektovou 
dokumentací a zaUadit je do díla souborného.  
 

7. Objednatel je oprávnEn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy tUetí osobE podlicenci 
bez omezení, a to i opakovanE. 
 

8. Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout Zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu 
díla z rozmnoženin Objednatelem poUízených na základE této licence. 
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Část G. 
Škoda, pojištEní a zajištEní Díla 

 
XXVII. 

Nebezpečí škody na Díle a majetku Objednatele 
 

1.   Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. 
 

2. Škodou na Díle je zejména jakákoliv ztráta, odcizení, zničení, poškození nebo znehodnocení 
vEci zp]sobené v souvislosti s plnEním Díla, bez ohledu na to, z jakých pUíčin k nim došlo. 
 

3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém 
vybavení určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do nEj nebo instalaci v nEm, majetku 
Objednatele a majetku smluvních partner] Objednatele, poskytujících plnEní na Staveništi, a 
na jiných vEcech, jež má Zhotovitel povinnost pUedat Objednateli podle této Smlouvy, nese 
Zhotovitel od termínu zahájení provádEní Díla do okamžiku pUedání a pUevzetí Díla. Pokud 
však bude Zhotovitel provádEt jakékoliv práce na Díle po pUedání a pUevzetí Díla, ponese 
rovnEž nebezpečí škody na Díle s tím související. Nebezpečí škody na jiných vEcech, jež má 
Zhotovitel povinnost pUedat Objednateli podle této Smlouvy, pUechází na Objednatele 
okamžikem jejich pUedání Objednateli. 

 
4. Pokud činností Zhotovitele dojde ke zp]sobení škody Objednateli nebo tUetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplnEním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančnE uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle zp]sobenou jednáním či opomenutím tEch, kteUí pro 

nEj Dílo provádEjí. 
 
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu zp]sobenou okolnostmi, které mají p]vod v povaze stroj], 

pUístroj] nebo jiných vEcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít pUi provádEní Díla. 
 
 

XXVIII. 
PojištEní Zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen uzavUít takovou pojistnou smlouvu, aby byl pojištEn na odpovEdnost za 
škodu zp]sobenou tUetím osobám. PojištEní odpovEdnosti za škodu z výkonu podnikatelské 
činnosti kryje škody na vEcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohUešováním) a na 
zdraví (úrazem nebo nemocí): 
 
e) zp]sobené provozní činností, 
f) zp]sobené vadným výrobkem, 
g) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 
h) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 
i) vzniklé na vEcech zamEstnanc]. 

 

2. Zhotovitel je povinen být pojištEn proti škodám zp]sobeným v souvislosti s jeho 
podnikatelskou činností, včetnE pUípadných škod zp]sobených pracovníky Zhotovitele, a to 
alespoO proti rizik]m uvedeným v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy, na pojistnou částku ve 
výši odpovídající možným rizik]m ve vztahu k charakteru Stavby a jejímu okolí, a to po celou 



Stránka  z  

 

dobu provádEní Díla a dále po celou dobu platnosti záruky za jakost Díla. Výše pojistné částky 
však v žádném pUípadE nebude nižší, nežli činí 100 % Ceny za dílo bez danE z pUidané 
hodnoty.  
 

3. Doklady o uzavUení pojištEní, Uádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištEní je 
Zhotovitel povinen pUedložit Objednateli nejpozdEji pUed podpisem této Smlouvy a následnE 
kdykoli na vyžádání Objednatele do pEti (5) pracovních dn] od obdržení takové žádosti. 
 

4. NepUedložení doklad] Zhotovitelem o pojištEní odpovEdnosti za škodu, respektive o Uádných 
a včasných úhradách pojistného a trvání pojištEní, Objednateli ani v dodatečné lh]tE deseti 
pracovních dn] je podstatným porušením Smlouvy, které opravOuje Objednatele k odstoupení 
od Smlouvy. Objednatel je v takovém pUípadE rovnEž oprávnEn uzavUít pojištEní odpovEdnosti 
za škodu za Zhotovitele s Objednatelem jako pojistníkem a Zhotovitelem jako pojištEným, 
a požadovat od Zhotovitele náhradu náklad] s tím spojených (včetnE jejího čerpání 
z bankovní záruky). 

 

5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádEní Díla pojištEn pro pUípad své odpovEdnosti 
za škodu pUi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání zamEstnanc] Zhotovitele. 

 

6. Zhotovitel je rovnEž povinen zajistit, aby všichni Podzhotovitelé Zhotovitele mEli uzavUeno 
pojištEní dle tohoto článku Smlouvy a dle čl. XXIX této Smlouvy v pUimEUené výši. 

 
 

XXIX. 
PojištEní Díla 

 
1. Zhotovitel je povinen uzavUít takovou pojistnou smlouvu, aby byla pojištEna na stavební 

a montážní rizika škody, které mohou vzniknout na zhotovovaném Díle, veškerých 
materiálech, výrobcích a technickém vybavení určeným ke zhotovení Díla nebo k zabudování 
do nEj nebo k instalaci v nEm, majetku Objednatele a majetku smluvních partner] 
Objednatele, poskytujících plnEní na Staveništi, na montážních a stavebních strojích, a na 
Staveništi a jeho zaUízení z tEchto pUíčin: 
 
a) požárem, výbuchem, pUímým úderem blesku, nárazem nebo zUícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
b) záplavou, povodní, vichUicí, krupobitím, sesouváním p]dy, zUícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zUícením snEhových lavin, tíhou snEhu nebo námrazy, 
c) pádem pojištEné vEci, nárazem, 
d) pádem strom], stožár] a jiných pUedmEt], 
e) vodou vytékající z vodovodních zaUízení, 
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením tUetí osobou, 

nešikovností, nepozorností. 
 

2. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je 
hodnota Díla bezprostUednE po jeho úplném dokončení, u zaUízení StaveništE jeho nová cena. 
U ostatního pojiš[ovaného majetku bu@ nová cena, nebo cena pojištEní na první riziko. 
 

3. Zhotovitel je povinen pojistit Dílo, veškeré materiály, výrobky a technické vybavení určené ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do nEj nebo k instalaci v nEm, majetek Objednatele 
a majetek smluvních partner] Objednatele, poskytujících plnEní na Staveništi, montážní 
a stavební stroje, a StaveništE a jeho zaUízení alespoO proti rizik]m uvedeným v odstavci 1 
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tohoto článku Smlouvy, na pojistnou částku odpovídající nové cenE Díla, a to po celou dobu 
provádEní Díla až do okamžiku pUedání a pUevzetí Díla. Výše pojistné částky však v žádném 
pUípadE nebude nižší, než 100% Ceny za dílo bez danE z pUidané hodnoty. 
 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pojistné smlouvy, zejména ta ujednání, která se 
vztahují k bezpečnostním a protipožárním opatUením. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby 
takové podmínky dodržovali i Podzhotovitelé. Zhotovitel nese odpovEdnost za pUípadné 
nedodržení podmínek pojistné smlouvy, bude-li mít tato skutečnost vliv na nároky z pojištEní 
(zejména na likvidaci škody a vyplacení/nevyplacení pojistného plnEní). 
 

5. Doklady o uzavUení pojištEní, Uádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištEní je 
Zhotovitel povinen pUedložit Objednateli nejpozdEji pUed podpisem Smlouvy a následnE 
kdykoli na vyžádání Objednatele do pEti pracovních dn] od obdržení takové žádosti. 
 

6. NepUedložení doklad] Zhotovitelem o pojištEní stavebních a montážních rizik, respektive 
o Uádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištEní, Objednateli ani v dodatečné 
lh]tE deseti pracovních dn] od výzvy Objednatele je podstatným porušením Smlouvy, které 
opravOuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. Objednatel je v takovém pUípadE rovnEž 
oprávnEn uzavUít pojištEní stavebních a montážních rizik za Zhotovitele s Objednatelem jako 
pojistníkem a Zhotovitelem jako pojištEným, a požadovat od Zhotovitele náhradu náklad] s 
tím spojených (včetnE jejího čerpání z bankovní záruky). 

 
 

XXX. 
Povinnosti smluvních stran pUi vzniku pojistné události 

 
1. PUi vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony v]či pojistiteli Zhotovitel v součinnosti 

s Objednatelem, kterého je Zhotovitel povinen informovat o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 
 

2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího 
Uešení veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. 
 

3. Náklady na pojištEní nese v rámci Ceny za Dílo Zhotovitel. Zhotovitel a Podzhotovitelé jsou 
oprávnEni uzavUít jakékoliv pojištEní související s provedením Díla nad rámec pojištEní dle 
tohoto článku, pojistné za takováto pojištEní však nesmí být součástí ceny za Dílo. 
 

4. Žádné ustanovení uvedené v části G. Této Smlouvy nezbavuje Zhotovitele odpovEdnosti a 
povinností daných mu Smlouvou. 

 
 

XXXI. 
Bankovní záruky obecnE 

 
1. Je-li podle této Smlouvy Zhotovitel povinen zajistit sv]j závazek bankovní zárukou, musí tato 

bankovní záruka být neodvolatelná, nepodmínEná a splatná na první výzvu, tj. bankovní 
záruky musí mimo jiné umožOovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez 
možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 Občanského zákoníku a bez 
nutnosti výzvy vEUitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnEní jeho povinností, 
v pUípadE nesplnEní kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel je 
povinen sjednat bankovní záruky u bankovního ústavu tak, aby pUíslušné záruční listiny 
odpovídaly svým obsahem ujednáním uvedený v čl. XXXII a čl. XXXIII této Smlouvy. 
Objednatel musí být označen jako oprávnEný k čerpání bankovní záruky. 
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2. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) dn] po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem 

(vEUitelem) doručit novou bankovní záruku (tj. pUíslušnou záruční listinu) ve shodném znEní a 
výši jako mEla čerpaná bankovní záruka, pUípadnE doplnit do p]vodní sjednané výše. 
NesplnEní této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy. 

 
3. Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruky na celou dobu provádEní Díla 

a odstraOování vad a nedodElk] (v pUípadE bankovní záruky k zajištEní plnEní závazk] 
vyplývajících ze Smlouvy dle čl. XXXII této Smlouvy) a/nebo celou dobu platnosti záruky za 
Uádné plnEní záručních podmínek (v pUípadE bankovní záruky za Uádné plnEní záručních 
podmínek dle čl. XXXIII této Smlouvy). Pokud by však napU. došlo k prodlení s provádEním 
Díla nebo odstraOováním vad a nedodElk] (v pUípadE bankovní záruky k zajištEní plnEní 
závazk] vyplývajících ze Smlouvy dle čl. XXXII této Smlouvy) nebo by Zhotovitel využil svého 
oprávnEní poskytnout bankovní záruku s platností na dobu kratší, než je doba platnosti záruky 
za jakost (v pUípadE bankovní záruky za Uádné plnEní záručních podmínek dle čl. XXXIII této 
Smlouvy), a platnost bankovní záruky by tak mEla z jakéhokoliv d]vodu zaniknout dUíve, než 
vyplývá z pUíslušných ustanovení čl. XXXII a čl. XXXIII této Smlouvy, bude Zhotovitel povinen 
nejpozdEji tUicet (30) dn] pUed uplynutím platnosti takové bankovní záruky doručit Objednateli 
bankovní záruku novou, nahrazující p]vodní bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, a to 
vždy tak, aby účinnost obou bankovních záruk na sebe plynule navazovala. Pokud Zhotovitel 
nedoručí takovou náhradní bankovní záruku Objednateli v uvedené dobE, je Objednatel 
oprávnEn vyčerpat bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, v plné výši, a takto čerpané 
prostUedky použít jako penEžitou kauci, zajiš[ující stejné nároky Objednatele, jako bankovní 
záruka. V pUípadE následného doručení nové bankovní záruky, nahrazující p]vodní bankovní 
záruku, bude penEžitá kauce vrácena Zhotoviteli do tUiceti dn]. PenEžitá kauce nebude 
úročena. 

 
4. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpEt 

Zhotoviteli do tUiceti dn] ode dne skončení její platnosti. 
 
 

XXXII. 
Bankovní záruka k zajištEní plnEní závazk] vyplývajících ze Smlouvy 

  
1. Bankovní záruka k zajištEní plnEní závazk] vyplývajících ze Smlouvy kryje finanční nároky 

Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené 
s vyklizením StaveništE Objednatelem namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z 
d]vod] porušení povinností Zhotovitele týkajících se Uádného provedení Díla v pUedepsané 
kvalitE a sjednané dobE, které Zhotovitel nesplnil ani po pUedchozí výzvE Objednatele. 

 
2. Zhotovitel je povinen pUed podpisem Smlouvy poskytnout Objednateli originál záruční listiny 

(bankovní záruky) vystavený bankou, která byla zUízena a provozuje činnost podle zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, v platném znEní, ve sjednané výši, platné po celou dobu provádEní 
Díla a odstraOování vad a nedodElk]. 

 
3. Banka se v bankovní záruce zaručí za Zhotovitele ve výši 10 % (slovy: deset procent) z Ceny 

za Dílo uvedené v čl. XIV odst. 1 této Smlouvy. 
 
4. Zhotovitel je povinen po dobu od podpisu Smlouvy do odstranEní vad a nedodElk] uvedených 

v protokolu o pUedání a pUevzetí Díla (respektive v seznamu vad a nedodElk], který je jeho 
součástí) podepsaného pUi pUedání a pUevzetí Díla, udržovat bankovní záruku k zajištEní plnEní 
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závazk] vyplývajících ze Smlouvy ve výši 10 % (slovy: deset procent) z Ceny za Dílo uvedené 
v čl. XIV odst. 1 této Smlouvy. 

 
5. Objednatel pozbývá nárok na uplatnEní z bankovní záruky k zajištEní plnEní závazk] 

vyplývajících ze Smlouvy dnem odstranEní poslední z vad a nedodElk] uvedených v protokolu 
o pUedání a pUevzetí Díla a po úhradE uplatnEných nárok] na smluvní pokuty či náhrady škod. 

 
 

XXXIII. 
Bankovní záruka k zajištEní plnEní závazk] za Uádné plnEní záručních podmínek 

 
 

1. Bankovní záruka za Uádné plnEní záručních podmínek kryje finanční nároky Objednatele za 
Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé Objednateli z d]vod] 
porušení povinností Zhotovitele v pr]bEhu záruční lh]ty, které Zhotovitel nesplnil ani po 
pUedchozí výzvE Objednatele. 
 

2. Zhotovitel je povinen pUed podpisem této Smlouvy poskytnout Objednateli originál záruční 
listiny (bankovní záruky) ve výši 5 % (slovy: pEt procent) z Ceny za Dílo podle čl. XIV odst. 1 
této Smlouvy a tuto udržovat ve sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost Díla. 
Zhotovitel je nicménE oprávnEn poskytnout takovou jednotlivou bankovní záruku, i pokud byla 
vystavena s platností na dobu kratší, než doba platnosti záruky za jakost Díla (ne však kratší 
než jeden rok). NepUedá-li Zhotovitel všechny záruční listiny odpovídající bankovní záruce za 
Uádné plnEní záručních podmínek podle této Smlouvy nebo pUedá záruční listiny (bankovní 
záruky) odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné 
porušení Smlouvy. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka za Uádné plnEní záručních podmínek m]že 
být do dne pUedání a pUevzetí Díla nahrazena pUíslibem banky o vystavení bankovní záruky 
za Uádné plnEní záručních podmínek ke dni pUedání a pUevzetí Díla za pUedpokladu, že tento 
závazný pUíslib zaručí následné pUedložení bankovní záruky za Uádné plnEní záručních 
podmínek. Platnost pUíslibu nesmí skončit dUíve, než bude Zhotovitelem pUedložena bankovní 
záruka. Zhotovitel se v takovémto pUípadE zavazuje pUedložit bankovní záruku za Uádné plnEní 
záručních podmínek nejpozdEji ke dni pUedání a pUevzetí Díla, jinak není Objednatel povinen 
Dílo pUevzít a dále je Objednatel oprávnEn uplatnit v]či Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XCVI 
odst. 3 této Smlouvy. 
 

4. Originál závazného pUíslibu banky a posléze bankovní záruka za Uádné plnEní záručních 
podmínek budou vystaveny bankou, která byla zUízena a provozuje činnost podle zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, v platném znEní. 
 

5. Objednatel pozbývá nárok na uplatnEní z bankovní záruky za Uádné plnEní záručních 
podmínek dnem odstranEní poslední vady, která byla uplatnEna v záruční lh]tE a po úhradE 
uplatnEných nárok] na smluvní pokuty či náhrady škod. 
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Část H. 
StaveništE 

 
XXXIV. 

Obecné vymezení StaveništE 
 

1. StaveništE znamená prostory a plochy, které Zhotovitel použije pro Provedení Bouracích prací 
a Stavby a pro umístEní zaUízení staveništE. 
 

2. ZaUízení staveništE znamená dočasné objekty a zaUízení, které po dobu provádEní stavby 
slouží provozním a sociálním účel]m smluvních stran. Pro tyto účely mohou být využívány též 
objekty a zaUízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a 
poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou. 

 
XXXV. 

PUevzetí StaveništE 
 

1. Objednatel je povinen pUedat Zhotoviteli StaveništE (nebo jeho ucelenou část) prosté 
faktických vad a práv tUetích osob do dvou (2) týdn] od výzvy Zhotovitele. Tím nejsou dotčena 
ustanovení čl. XIII této Smlouvy 
 

2. NepUedání StaveništE Objednatelem ani v dodatečné pUimEUené dobE je porušením této 
Smlouvy, které opravOuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje StaveništE od Objednatele pUevzít; porušení této povinnosti bude 
považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. PUevzetím 
StaveništE získá Zhotovitel na dobu provádEní Bouracích prací a Stavby a odstraOování vad 
a nedodElk] Stavby v nezbytné míUe pUístup na StaveništE pro potUeby provádEní Díla a 
odstraOování vad a nedodElk] Stavby. 

 
 

XXXVI. 
Organizace pUedání a pUevzetí StaveništE 

 
1. O pUedání a pUevzetí StaveništE bude Objednatelem vyhotoven datovaný písemný protokol, 

který obE Smluvní strany podepíší. 
 
2. Za den pUedání a pUevzetí StaveništE se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

pUíslušného protokolu. 
 
3. Součástí pUedání a pUevzetí StaveništE je i pUedání dokument] Objednatelem Zhotoviteli, a to 

zejména: 
 

a) podmínky vztahující se k ochranE životního prostUedí (zejména v otázkách manipulace 
s odpady, odvod znečištEných vod apod.); 

b) informace o bezpečnostních a protipožárních pUedpisech platných v místE provádEní 
Díla. 

 
3. Součástí pUedání a pUevzetí StaveništE je i pUedání dokument] Zhotovitelem Objednateli, a to 

zejména: 
 

a) písemné jmenování osob zodpovEdných za bezpečnost práce 
b) písemné jmenování osob zodpovEdných za ochranu životního prostUedí; 



Stránka  z  

 

c) písemné jmenování osob zodpovEdných za požární ochranu; 
d) kopii protokolu o provedeném školení jmenovaných osob zodpovEdných za bezpečnost 

práce, ochranu životního prostUedí a požární ochranu; 
e) rizika a opatUení vyplývající z provádEných činností Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitel]. 

 
 

XXXVII. 
Vybudování ZaUízení StaveništE 

 
1. Provozní, sociální a pUípadnE i výrobní zaUízení StaveništE zabezpečuje Zhotovitel v souladu 

se svými potUebami (v pUípadE kanceláUí, šaten a sociálních zaUízení minimálnE v množství, 
které vyžadují pUíslušné platné právní pUedpisy) a respektováním Projektové dokumentace 
pUedané Objednatelem.  
 

2. ZaUízení StaveništE vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
 

3. Jako součást zaUízení StaveništE zajistí Zhotovitel i rozvod potUebných médií na Staveništi a 
jejich pUipojení na odbErná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná mEUící místa 
na úhradu jím spotUebovaných energií a tyto Objednateli uhradit. 

 
 

XXXVIII. 
Užívání StaveništE 

 
1.   Zhotovitel je povinen užívat StaveništE pouze pro účely související s provádEním Bouracích 

prací a Stavby a pUi užívání StaveništE je povinen dodržovat veškeré právní pUedpisy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je povinen vypracovat pro StaveništE požární Uád, poplachové smErnice Stavby 
a provoznE dopravní Uád Stavby a je povinen je viditelnE na Staveništi umístit. 
 

3. Zhotovitel je povinen zajistit stUežení StaveništE a v pUípadE potUeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. Zhotovitel bude odpovEdný za následky vstupu jakýchkoliv 
nepovolaných osob na StaveništE. 
 

4. Zhotovitel není oprávnEn využívat StaveništE k ubytování osob. 
 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi poUádek. 
 

6. Zhotovitel je povinen na své náklady pr]bEžnE ze StaveništE odstraOovat všechny druhy 
odpad], stavební suti a nepotUebného materiálu. Zhotovitel je rovnEž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umís[ován mimo StaveništE. 
 

7. Zhotovitel je povinen na základE zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochranE, v platném znEní, 
zajistit požární asistenční hlídku na požárnE nebezpečných pracích v rozsahu daném 
uvedeným právním pUedpisem. 
 

8. Zhotovitel bude udržovat StaveništE pUimEUenE volné od všech pUekážek. 
 

9. Zhotovitel je povinen každý den po skončení smEny, po níž bezprostUednE nenásleduje další 
smEna, zajistit, aby StaveništE nebo jeho části byly ponechány ve stavu neohrožujícím 
bezpečnost a nehrozícím vznikem škody. 
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10. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence pUítomných osob na Staveništi a tuto evidenci na 

výzvu pUedloží Objednateli. 
 

11. Zhotovitel je povinen dále vyhotovit a umístit na Staveništi u vstupu štítek o povolení Bouracích 
prací a Stavby a ponechat jej tam až do dokončení Stavby. Je povinen štítek udržovat 
v aktuálním stavu, dobUe viditelné a nepoškozené. Jiné informační tabule či reklamy lze na 
Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. 
 

12. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na StaveništE a stejnE tak i výstup 
a výjezd z nEj. 
 

13. Zhotovitel je povinen dle požadavk] Objednatele umožnit pUístup, pr]chod anebo pr]jezd na 
či skrz StaveništE jiným smluvním partner]m Objednatele. 
 

14. Zhotovitel odpovídá za prostory StaveništE nebo jeho části od okamžiku podpisu protokolu 
o pUedání StaveništE až do pUedání a pUevzetí Díla. V pUípadE plnEní povinností podle této 
Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni pUedání a pUevzetí Díla odpovídá Zhotovitel za 
StaveništE nebo jeho pUíslušnou část až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na 
Staveništi. 

 
 

XXXIX. 
Podmínky užívání veUejných prostranství a komunikací 

 
1. Veškerá potUebná povolení (napU. DIO) k užívání a zábor]m veUejných ploch, pUípadnE 

rozkopávkám nebo pUekop]m veUejných komunikací zajiš[uje Zhotovitel a nese veškeré 
pUípadné poplatky. 
 

2. Jestliže v souvislosti s provozem StaveništE nebo provádEním Bouracích prací nebo Stavby 
bude tUeba umístit nebo pUemístit dopravní značky podle pUedpis] o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umis[ování, pUemis[ování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s pr]bEhem provádEní prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

 
 
 

XL. 
Vyklizení StaveništE 

 
1. PUed podáním výzvy k pUevzetí provedeného Díla je Zhotovitel povinen provést závErečný 

úklid StaveništE, jímž Zhotovitel zcela vyčistí StaveništE a v návaznosti na to uvede StaveništE 
a její okolí do reprezentativního stavu umožOujícího jejich užívání v souladu s účelem této 
Smlouvy. 
 

2. Lh]ta pro odstranEní zaUízení StaveništE a vyklizení StaveništE je nejpozdEji do tUiceti (30) dn] 
od pUedání a pUevzetí UádnE dokončeného Stavby, pokud v protokolu o pUedání a pUevzetí 
Stavby není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zaUízení, nutných pro zabezpečení 
odstranEní vad a nedodElk] Díla ve smyslu protokolu o pUedání a pUevzetí Díla). 
 

3. Nevyklidí-li Zhotovitel StaveništE ve sjednané dobE, je Objednatel oprávnEn zabezpečit 
vyklizení StaveništE tUetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
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4. Smluvní strany sepíší a podepíší na závEr protokol nebo učiní záznam do stavebního deníku 
o vyklizení StaveništE. 

 
 
 
 

XLI. 
Další podmínky pro StaveništE 

 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznEní, údržbu, likvidaci a vyklizení zaUízení StaveništE 

jsou zahrnuty v cenE za Dílo.  
 

 
Část J. 

ProvádEní Bouracích prací a Stavby 
 
 

XLII. 
Zahájení Bouracích prací a Stavby 

 
 

1. Zhotovitel je povinen zahájit činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení Díla nejdéle do dvou 
(2) týdn] od pUevzetí StaveništE. 
 

2. Smluvní strany se na základE ustanovení § 2001 Občanského zákoníku v platném znEní, 
dohodly, že Objednatel je oprávnEn odstoupit od této Smlouvy v pUípadE, že bude Zhotovitel 
v prodlení se zahájením činností vedoucích ke zdárnému dokončení Díla více než tUicet dn] 
oproti termínu zahájení provádEní Díla.  

 
3. Zhotovitel je povinen pUed zahájením jednotlivých prací pUedložit Objednateli nebo 

Technickému dozoru informace o zp]sobu provádEní prací, technologické postupy 
a dodavatelskou dokumentaci. 

 
 

XLIII. 
Pokyny Objednatele 

 
1. PUi provádEní Díla postupuje Zhotovitel samostatnE. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 

veškeré upozornEní a pokyny Objednatele, včetnE pokyn] Technického dozoru, týkající se 
realizace pUedmEtného Díla a upozorOující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 

 
2. Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemnE upozornit na nevhodnou 

povahu vEcí pUevzatých od Objednatele nebo pokyn] daných mu Objednatelem k provedení 
Díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit pUi vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné 
pokyny pUekážejí v Uádném provedení Díla, Zhotovitel se zavazuje pUerušit provedení Díla v 
nezbytném rozsahu, a to až do doby zmEny pokyn] Objednatele nebo do písemného sdElení, 
že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokyn]. O dobu, po kterou bylo nutno 
provedení Díla pUerušit, se prodlužuje stanovená doba pro dokončení Díla v pUíslušné části 
této Smlouvy. 
 

3. Pokud Objednatel trvá na provedení Díla podle nevhodných pokyn] dle odstavce 2 tohoto 
článku Smlouvy, Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení Díla nebo za vady Díla 
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zp]sobené nevhodnými pokyny Objednatele. V pUípadE nedokončení Díla podle pUedchozí 
vEty má Zhotovitel právo na úhradu ceny za Dílo sníženou o nedokončenou část Díla. 
 

4. Pokud Zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokyn] Objednatele, ačkoliv je k tomu dle 
odstavce 2 tohoto článku Smlouvy povinen, odpovídá za vady Díla, pUípadnE nemožnost 
dokončení Díla, zp]sobené nevhodnými pokyny Objednatele. 
 

5. Je-li v pr]bEhu provádEní Bouracích prací nebo Stavby ohrožena bezpečnost, život nebo 
zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li Dílo provádEno v rozporu s touto 
Smlouvou, je Objednatel nebo Technický dozor oprávnEn, respektive povinen, pokud to 
okolnosti vyžadují, Zhotoviteli pUikázat pUerušení prací na nezbytnE nutnou dobu 
a v nezbytném rozsahu. PUerušení provádEní Díla z tEchto d]vod] musí být zapsáno do 
stavebního deníku a nemá vliv na bEh sjednaných termín] a dob plnEní ani nezakládá nárok 
Zhotovitele na úhradu náklad] nebo škody, které mu tímto pUerušením vzniknou. 
 

6. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádEní 
Díla a nové skutečnosti, týkající se pUedmEtného Díla, které zjistil v pr]bEhu provádEní Díla. 

 
 

XLIV. 
Vytyčovací a zamEUovací práce 

 
1. Zhotovitel je povinen provést nebo zajistit provedení potUebných vytyčovacích a zamEUovacích 

prací a informovat Objednatele o provedení vytyčení nebo zamEUení pUed zahájením 
pUíslušných prací na Díle. 
 

2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná staveništní mEUení, aby zajistil, že práce jsou 
provedeny podle této Smlouvy a v souladu s tolerancemi stanovenými obecnE závaznými 
účinnými právními pUedpisy a Normami. 
 

3. Zhotovitel odpovídá za pUesnost vytyčování a zamEUování svých prací a za nápravu chyb, 
zp]sobených nepUesným vytyčením, které je povinen provést na vlastní náklady. 
 

4. Objednatel je oprávnEn kontrolovat zamEUení provedené Zhotovitelem; provedené kontroly 
nezbavují Zhotovitele odpovEdnosti za chyby, kterých se pUi zamEUování dopustil. Zhotovitel 
je povinen strpEt provádEní geodetických a podobných mEUení Objednatelem a napomáhat 
k jejich úspEšnému provedení. 

 
 

XLV. 
Materiály, výrobky, technické vybavení 

 
1. Materiály, výrobky a technické vybavení, které jsou potUebné k provedení Díla, je povinen 

opatUit Zhotovitel. 
 

2. Pro provádEní Bouracích prací nebo Stavby mohou být použity jen takové materiály, výrobky 
a konstrukce či technické vybavení, jejichž vlastnosti z hlediska zp]sobilosti Bouracích prací 
nebo Stavby pro navržený účel zaručují, že Bourací práce nebo Stavba pUi správném 
provedení a bEžné údržbE po dobu pUedpokládané existence splOuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostUedí, bezpečnost pUi užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 
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3. Zhotovitel je povinen pUi dodávkách materiálu, výrobk] a technického vybavení postupovat 
tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovnE stanovená touto 
Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto bodu specifikují zejména na pUípadné celní 
a daOové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví. 
 

4. Zhotovitel je povinen pUi provádEní Bouracích prací nebo Stavby použít pouze materiály, 
výrobky a technické vybavení nezatížené právy tUetích osob s tím, že tyto musí být atestované 
pro použití v České republice a tato skutečnost musí být prokázaná pUedložením pUíslušného 
odpovídajícího dokumentu Objednateli nebo Technickému dozoru. 
 

5. Materiály, výrobky nebo technické vybavení a jejich standard provedení musí být tyto 
v každém pUípadE: 

 
a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této SmlouvE nebo jak ze 

Smlouvy vyplývá; a 
b) v souladu s ovEUenou stavební praxí a pUíslušnými Normami, účinnými v dobE provádEní 

Bouracích prací nebo Stavby. 
 

6. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli v rámci provádEní Bouracích prací nebo Stavby pouze 
takové materiály, výrobky a technické vybavení, které jsou nové a dosud nepoužité. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že technologické celky, strojní zaUízení či jiné technické vybavení 
dodávané Zhotovitelem na Stavbu nepUekročí stáUí šest (6) mEsíc] od data jejich výroby, 
u akumulátor] stáUí tUi (3) mEsíce od data výroby, vždy počítáno ke dni jejich zabudování do 
Stavby resp. dokončení instalace. Tuto povinnost je povinen Zhotovitel zapracovat rovnEž do 
smluv se svými Podzhotoviteli. 
 

8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení či zaUízení 
dodané na StaveništE tak, aby nedošlo k jejich ztrátE, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 
 

9. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozdEji však v termínu pUedání a pUevzetí Stavby 
soubor certifikát], či jiných pr]vodních doklad] rozhodujících materiál], výrobk] a 
technického vybavení užitých k provedení Stavby.  

 
 

XLVI. 
Dočasné konstrukce 

 
1. Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady veškeré 

dočasné konstrukce, mechanismy a náUadí, které jsou nezbytné k Uádnému provádEní 
Bouracích prací nebo Stavby. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze kvalitní a pro 
daný účel určená zaUízení, mechanismy, náUadí a materiál a tam, kde je to pUedepsáno, rovnEž 
doložit pUíslušné atesty a dokumentaci. 
 

2. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovnEž veškeré dočasné konstrukce a materiál, 
potUebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci (hrazení, zakrytí otvor], zábradlí, 
výstražné cedule, oplocení, závory apod.). 
 

3. Zhotovitel nese plnou odpovEdnost za návrh, montáž, používání a odstranEní všech 
dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty vztahující se k tEmto 
konstrukcím musí být pUedloženy Objednateli na jeho vyžádání minimálnE patnáct (15) dn] 
pUed montáží v pUípadE, že nejsou obsaženy v Projektové dokumentaci. 
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XLVII. 
Vykládka, pUemis[ování a doprava materiálu, výrobk] a technického vybavení 

 
1. Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, pUemis[ování a dopravu veškerého materiálu, 

výrobk] a technického vybavení, použitých v souvislosti s provádEním Bouracích prací nebo 
Stavby. 
 

2. Všechny zvedací prostUedky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby 
pracovaly pUímo z podlahy nebo terénu a musí být učinEna taková opatUení, aby zatížení bylo 
rovnomErnE rozloženo a nebyly poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské 
sítE. 

 
 

XLVIII. 
Dopravní pUedpisy 

 
1. Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní pUedpisy související s používáním 

dopravních prostUedk], parkováním, pUístupem na StaveništE a dopravními trasami. 
 

2. Zhotovitel je povinen na veUejných komunikacích zajistit potUebné značky a tabulky. 
Na vnitrostaveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich bezpečné šíUky, podchodné výšky 
a potUebné výstražné značky, pUechody, svodidla apod. 
 

3. Zhotovitel je v souvislosti s dopravními pUedpisy odpovEdný za získání všech povolení 
a zaplacení všech poplatk] s tím spojených potUebných pro provádEní Bouracích prací nebo 
Stavby. 
 

4. Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostUedky pUekážet provozu 
na veUejných i vnitrostaveništních komunikacích nad míru povolenou a nezbytnou. 

 
 

XLIX. 
Údržba komunikací 

 
1. Zhotovitel je povinen pUed zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 

podmínky užívání komunikací pUi provádEní Bouracích prací nebo Stavby. Zhotovitel bude 
dodržovat veškeré právní pUedpisy a rozhodnutí pUíslušných orgán] veUejné moci, které se 
týkají užívání, čištEní a údržby pUístupových komunikací na StaveništE bEhem provádEní 
Bouracích prací nebo Stavby. Aniž by tím byla dotčena všeobecnost povinností vyplývajících 
z pUedchozí vEty, Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené provádEním 
Bouracích prací nebo Stavby, a v souladu s pUípadnými požadavky Objednatele, opravovat na 
nich škody zp]sobené provádEním Bouracích prací nebo Stavby. Všechny škody, které budou 
zp]sobeny pUi provádEní prací Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní 
náklady. Zhotovitel rovnEž uhradí všechny další pUípadné náklady, zejména sankce, náhradu 
škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že pUístupové komunikace na 
StaveništE jsou dostačující pro potUeby plnEní pUedmEtu této Smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je povinen provést všechna opatUení k tomu, aby zabránil znečiš[ování komunikací 
blátem a jinými nečistotami ze StaveništE, zajistí mytí kol vozidel pUi výjezdu ze StaveništE 
a náležité zajištEní jejich nákladu, a provede okamžitE taková opatUení, aby pUípadné 
znečištEní vzniklé bez pUijetí tEchto opatUení nebo pUes tato opatUení, bylo neprodlenE 
odstranEno. Pokud takové opatUení nebude okamžitE učinEno, m]že Objednatel zajistit úklid 
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na náklad Zhotovitele. Náklady takového úklidu pUedstavují splatnou pohledávku Objednatele 
za Zhotovitelem. 
 

3. Opakované porušení povinností podle tohoto článku, na které byl Zhotovitel Objednatelem 
písemnE upozornEn, bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy. 

 
 

L. 
OdstraOování odpadu a udržování poUádku na Staveništi 

 
1. Zhotovitel je povinen udržovat pUi provádEní Bouracích prací nebo Stavby na Staveništi i v 

jeho okolí poUádek. Zhotovitel je povinen provádEt pravidelnE, nejménE však jednou dennE, 
úklid StaveništE a jeho zaUízení. 
 

2. Zhotovitel je povinen neprodlenE odstraOovat veškerý pUebytečný stavební materiál a odpad, 
který se nahromadí bEhem provádEní prací Bouracích prací nebo Stavby. Zhotovitel je 
povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu s účinnými 
právními pUedpisy. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpad] vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o zp]sobu jejich ukládání a zneškodOování ve smyslu zákona                                         č. 
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znEní a v souladu s provádEcími pUedpisy. Zhotovitel 
pUedá Objednateli pUi pUedání a pUevzetí Bouracích prací nebo Stavby pUehled o druzích a 
množství likvidovaných odpad] a doklady potvrzující zp]sob uložení či likvidace tEchto 
odpad]. Likvidaci pUebytečných stavebních materiál] a odpad] vzniklých pUi realizaci 
Bouracích prací nebo Stavby a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí Zhotovitel na 
své náklady a vlastní riziko, to vše v souladu s pUíslušnými právními pUedpisy. 
 

4. Objednatel je oprávnEn zajistit úklid StaveništE, včetnE odvozu odpadu v pUípadE, že 
Zhotovitel neprovedl úklid podle tohoto článku po dobu delší než pEt (5) dn], poté, co 
Zhotovitele o svém zámEru čtyUicet osm (48) hodin pUedem informoval, vyzval jej k nápravE 
a Zhotovitel úklid neprovedl v této lh]tE. Náklady takového úklidu pUedstavují splatnou 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

5. Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpad]. 
 

6. Opakované porušení povinností podle tohoto článku, na které byl Zhotovitel Objednatelem 
písemnE upozornEn, bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy. 

 
 

LI. 
Hlučnost 

 
1. Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatUení k omezení hlučnosti zp]sobené jeho 

činností na Staveništi, která jsou regulována pUíslušným účinným právním pUedpisem nebo 
správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s tEmito pUedpisy a rozhodnutími. NehledE na 
povinnosti Zhotovitele vyplývající z takových právních pUedpis] nebo správních rozhodnutí, 
Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádEní Bouracích prací nebo Stavby co nejménE 
zatEžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí StaveništE. 
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2. Pokud není stanoveno stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím správního nebo jiného 
orgánu nebo obecnE závazným účinným právním pUedpisem jinak, nesmí hladina hluku ze 
stavební činnosti Zhotovitele pUi provádEní Bouracích prací nebo Stavby kdekoli za hranicí 
StaveništE pUekročit patUičnou nejvyšší pUípustnou hladinu hluku dle pUíslušných právních 
pUedpis], zejména zákona č. 258/2000 Sb., o ochranE veUejného zdraví, v platném znEní, a 
naUízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochranE zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku a vibrací. 
 

3. V pUípadE požadavku Objednatele nebo pro potUeby správního nebo soudního Uízení je 
Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní mEUení hlučnosti na Staveništi. 
 

4. Opakované pUekročení hladiny hluku oproti výše uvedeným požadavk]m bude považováno 
za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

 
 

LII. 
ZnečištEní a ztráta spodních vod 

 
1. Zhotovitel je pUi provádEní Bouracích prací nebo Stavby povinen provést všechna potUebná 

opatUení k zajištEní účinné ochrany všech pramen], podzemních tok], drenáží a proti ztrátE 
vody ve studních a vrtech v okolí stavby apod. na Staveništi a pozemcích dotčených 
provádEním Bouracích prací nebo Stavby pUed znečištEním, zakalením, erozí nebo ztrátE 
spodních vod. 
 

2. Pokud dojde ke znečištEní, zakalení nebo erozi, bude to považováno za podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

 
 

LIII. 
Výbušniny 

 
Použití výbušnin bez výslovného pUedchozího písemného souhlasu Objednatele je zakázáno 

a bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
 
 
 
 

LIV. 
NepUíznivé počasí 

 
1. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, materiály, výrobky, technické vybavení a zaUízení StaveništE 

pUed poškozením vlivem počasí a využít všech pUimEUených a schválených prostUedk] k tomu, 
aby zabránil zpoždEní provádEní Bouracích prací nebo Stavby v d]sledku vliv] počasí. Škody 
zp]sobené na StavbE vlivem počasí odstraní Zhotovitel na své náklady. 
 

2. Zhotovitel je povinen sledovat pUedpovE@ povEtrnostních podmínek, které mohou nastat na 
Staveništi podle pUedpovEdí Českého hydrometeorologického ústavu a okamžitE učinit 
nezbytná opatUení za účelem pUedejití vzniku škod v d]sledku mimoUádných dopad] počasí. 
 

3. Zhotovitel je povinen provést taková opatUení, která umožní pokračovat v provádEní Bouracích 
prací nebo Stavby i za nepUíznivého počasí. Smluvní strany se zejména dohodly, že bEžné 
zimní podmínky (včetnE dn], kdy není možné provádEt Bouracích prací nebo Stavby 
v d]sledku mraz], apod.) jsou již zakalkulovány v CenE za Dílo a DobE plnEní Díla a nejsou 
d]vodem k jejich zmEnE.  
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LV. 
Ochrana Díla pUed poškozením, ochrana majetku Objednatele 

 
1. Ochrana Stavby ve smyslu používaném v této SmlouvE znamená požadavek na Zhotovitele 

chránit na své náklady provádEnou Stavbu a kteroukoli její část (včetnE materiál], výrobk] 
a technického vybavení) ode dne zahájení provádEní prací až do okamžiku podepsání 
protokolu o pUedání a pUevzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostUedk] musí být 
dostatečný k tomu, aby chránil Stavbu v každé fázi dokončenosti pUed poškozením nebo 
zničením, a to i s ohledem na povahu jiných staveb, které mohou být soubEžnE provádEny v 
okolí StaveništE a zvláštní povahu Stavby, zejména ve smyslu zvýšených nárok] na pUesnost 
provedení Stavby a citlivost nEkterých používaných výrobk] a technického vybavení. 
 

2. Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a pUizp]sobovat ochranné prostUedky 
tak, aby dostatečnE chránily materiál, výrobky a technické vybavení určené k provádEní 
Bouracích prací nebo Stavby po dobu, kdy se nacházejí mimo StaveništE, bEhem nakládky, 
pUepravy a vykládky na Staveništi, bEhem dočasného skladování na Staveništi, provádEní 
stavebních prací, montáže a instalace až do doby podepsání protokolu o pUedání a pUevzetí 
Díla. 
 

3. Zhotovitel je povinen uvEdomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných 
nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit 
rovnEž všechny známé informace, nutné k zjištEní pUíčiny a k zajištEní nápravy. 
 

4. V pUípadE, že jakýkoli ochranný prostUedek bude poškozen, odstranEn bez souhlasu 
Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel povinen takový ochranný 
prostUedek opravit, nahradit nebo potUebným zp]sobem doplnit. 
 

5. Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostUedky odstranit k datu podepsání 
protokolu o pUedání a pUevzetí Díla, pokud Objednatel nevydá v této souvislosti jiný pokyn. 
 

6. Zhotovitel je povinen po odstranEní všech ochranných prostUedk] zajistit d]kladné očištEní 
provádEných Bouracích prací nebo Stavby. 

 
 

LVI. 
Dodržování podmínek stanovisek pUíslušných orgán] a organizací 
 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet pUi provádEní Bouracích prací nebo Stavby veškeré podmínky 
vyplývající z rozhodnutí a stanovisek pUíslušných orgán] a organizací. 
 

2. Pokud nesplnEním tEchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodE nemohl zabránit ani v pUípadE vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na nEm lze spravedlivE požadovat. 

 
 

LVII. 
Dodržování zásad ochrany životního prostUedí 

 
1. Zhotovitel nese plnou odpovEdnost v oblasti ochrany životního prostUedí. 

 
2. Zhotovitel pUi provádEní Bouracích prací nebo Stavby provede veškerá potUebná opatUení, 

která zamezí nežádoucím vliv]m Bouracích prací nebo Stavby na okolní prostUedí a je povinen 
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dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních pUedpis] Uešících problematiku vlivu 
Bouracích prací nebo Stavby na životní prostUedí. 
 

3. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany pUírody v souladu se zákonem                                  
č. 114/1992 Sb., o ochranE pUírody a krajiny, v platném znEní a za to, že pUi provádEní 
Bouracích prací nebo Stavby nepoškodí dUeviny, pUípadnE jiné porosty v místE plnEní, 
pUípadnE v místech s místem plnEní dotčených. 

 
 

LVIII. 
Kvalifikace pracovník] Zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že práce na Bouracích pracích nebo StavbE budou provádEt 

pracovníci, kteUí mají potUebnou kvalifikaci a odbornou zp]sobilost pro jimi provádEný druh 
prací. Zhotovitel je povinen poskytnout na požádání Objednateli doklady o kvalifikaci a 
zp]sobilosti osob, které využívá k provádEní Bouracích prací nebo Stavby pUímo, nebo jako 
své Podzhotovitele. Pokud nebude takové osvEdčení pUedloženo, nebo bude shledáno jako 
nedostatečné, musí Zhotovitel na požádání Objednatele takového pracovníka odvolat 
a nahradit. 
 

2. Objednatel je oprávnEn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 
StaveništE) jakoukoliv osobu zamEstnanou Zhotovitelem na StavbE, která si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovník] pUi Bouracích pracích nebo StavbE (to 
se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a 
povinnosti se pUi podezUení podrobit pUíslušnému testu). 

 
 

LIX. 
Vzorky 

 
1. Zhotovitel bude v pr]bEhu provádEní Bouracích prací nebo Stavby pUedkládat, nejménE deset 

(10) dn] pUed zahájením pUíslušné práce nebo montáže, Objednateli k odsouhlasení vzorky, 
nebo technické listy či katalogové listy, veškerých materiál], výrobk] a popU. technického 
vybavení či strojního zaUízení, které má v úmyslu použít pUi provádEní Bouracích prací nebo 
Stavby, zejména pak tEch, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru Stavby. 
 

2. Pokud se Smluvní strany v určitém pUípadE nedohodnou jinak, budou vzorky Objednateli 
pUedkládány na Staveništi a bude k nim pUipojen protokol s následujícími údaji: 

 
a) materiál (název, popis, obchodní značka); 
b) výrobce, dodavatel; 
c) datum pUedložení; 
d) místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem (podpis a datum). 

 
3. Objednatel do sedmi (7) dn] od pUedložení vzork] jeden z pUedložených vzork] odsouhlasí, 

nebo všechny pUedložené vzorky s písemným od]vodnEným odmítne a vrátí Zhotoviteli. V 
dobE stanovené Objednatelem je Zhotovitel povinen pUedložit, a to i opakovanE, ke schválení 
jiný vzorek, odpovídající Závazným podklad]m pro provedení Díla. Ani opakované odmítnutí 
pUedloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednanou Dobu plnEní Díla ani Cenu za 
Dílo. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny 
za Dílo, odmítne-li, a to i opakovanE, Objednatel pUedložený vzorek, který dle jeho názoru 
neodpovídá Závazným podklad]m pro provedení Bouracích prací nebo Stavby. 
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4. Objednatel není oprávnEn odmítnout vzorky bez rozumného d]vodu; pro vyloučení 
pochybností se rozumným d]vodem rozumí i nevhodnost vzork] z estetického hlediska. 
 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených vzorcích 
a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele, jak má být se vzorkem 
naloženo.  

 
 

LX. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací pUi 

provádEní Bouracích prací nebo Stavby. 
 

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne pUedání a pUevzetí StaveništE stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti pUedepsané zákonem a pUíslušnou provádEcí vyhláškou. 
 

3. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranEní vad a nedodElk] z pUedávacího 
a pUejímacího Uízení nebo vydáním Kolaudačního souhlasu; rozhodující je okolnost, která 
nastane pozdEji. 
 

4. Ve stavebním deníku se nesmí pUepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. Zhotovitel je 
povinen strany ve stavebním deníku číslovat. Záznamy ve stavebním deníku nesmí být 
provádEny s mezerami mezi záznamy. 
 

5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznam]. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro provádEní Bouracích prací nebo Stavby musí být učinEny Zhotovitelem v ten 
den, kdy nastaly nebo nejpozdEji následující den, kdy se na StavbE pracuje. 
 

6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápis] je 
Zhotovitel povinen pUedat Objednateli po dokončení Díla. První kopii obdrží Objednatel 
a druhou kopii Zhotovitel pUípadnE jím povEUená osoba vždy bezprostUednE po jejich vytvoUení. 
Zhotovitel je povinen vždy k poslednímu dni v mEsíci pUedat Objednateli elektronický scan 
zápis] ve stavebním deníku za pUíslušný kalendáUní mEsíc. 
 

7. Stavební deník musí být pUístupný kdykoliv v pr]bEhu pracovní doby oprávnEným osobám 
Objednatele, pUípadnE jiným osobám oprávnEným do stavebního deníku zapisovat. 
 

8. Objednatel nebo Technický dozor, je povinen se vyjadUovat k zápis]m ve stavebním deníku 
učinEným Zhotovitelem nejpozdEji do pEti (5) dn] ode dne vzniku zápisu. Pokud tak neučiní, 
má Zhotovitel povinnost Objednatele na tuto skutečnost písemnE upozornit s tím, že pokud 
Objednatel ani Technický dozor se k zápisu nevyjádUí ani v dodatečné dvoudenní lh]tE od 
obdržení takovéhoto upozornEní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 

9. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo 
Technický dozor, musí k tomuto zápisu pUipojit svoje stanovisko nejpozdEji do pEti (5) dn], 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.  
 

10. Ve stavebním deníku musí být uvedeny následující identifikační údaje: 
 

a) název Stavby (nebo její části) podle stavebního povolení, 
b) místo plnEní, 
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c) název, sídlo, IČO Zhotovitele včetnE jmenného seznamu osob oprávnEných 
za Zhotovitele provádEt zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontakt] 
a podpisového vzoru, 

d) název, sídlo, IČO Objednatele včetnE jmenného seznamu osob oprávnEných 
za Objednatele provádEt zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontakt] 
a podpisového vzoru, 

e) název, sídlo, IČO Podzhotovitel], 
f) jména a pUíjmení osob zabezpečujících odborné provádEní stavby s rozsahem jejich 

oprávnEní a odpovEdnosti, 
g) jména a pUíjmení osob vykonávajících Technický dozor, 
h) jména, pUíjmení a funkce dalších osob oprávnEných k provádEní záznam] do stavebního 

deníku, 
i) seznam Projektové a ostatní technické dokumentace Bouracích prací nebo Stavby 

včetnE pUípadných jejich zmEn, 
j) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady k Bouracím pracím nebo StavbE, 
k) zmEny odpovEdných osob bEhem provádEní Bouracích prací nebo Stavby. 
 

11. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto 
údaje: 

 
a) jména a pUíjmení pracovník] pracujících na Staveništi, 
b) klimatické podmínky na Staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiál], výrobk], technologického a strojního zaUízení pro stavbu, jejich 

uskladnEní a zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostUedk]. 
 

12. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádEní Díla: 

 
a) pUedání a pUevzetí StaveništE, 
b) zahájení prací, pUípadnE termíny a d]vody pUerušení včetnE technologických pUestávek, 
c) nástupy a provádEní a ukončení prací Podzhotovitel], 
d) seznámení a proškolení pracovník] s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární 

ochrany a ochrany životního prostUedí, 
e) údaje o opatUeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci, požární ochrany 

a ochrany životního prostUedí, 
f) zvláštní opatUení pUi bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 

v ochranných pásmech apod., 
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
h) geodetická mEUení, 
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich pUedání a pUevzetí, 
j) provoz a užívání mechanizačních prostUedk], 
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních pUejímek dodávek pro Bourací práce nebo 

Stavbu, 
l) opatUení k zajištEní Bouracích prací nebo Stavby, zabudovaných nebo skladovaných 

výrobk] a zaUízení proti poškození, odcizení apod., 
m) provádEní a výsledky kontrol všech druh], 
n) souhlas se zakrýváním prací, 
o) od]vodnEní a schvalování zmEn materiál], technického Uešení a odchylek od ovEUené 

Projektové dokumentace, 
p) skutečnosti d]ležité pro vEcné, časové a finanční plnEní smluv, 
q) dílčí pUejímky ukončených prací, 
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r) provedení a výsledky zkoušek a mEUení, 
s) škody zp]sobené stavební činností včetnE pUijatých opatUení, 
t) pUedávání a pUejímky Bouracích prací nebo Stavby nebo jejich ucelených částí, 
u) odstranEní vad a nedodElk], 
v) výsledky kontrolních prohlídek Stavby (§133 a 134 Stavebního zákona), 
w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 
x) zUízení, provozování a odstranEní dočasných objekt] zaUízení StaveništE, 
y) nepUedvídatelný nález kulturnE cenných pUedmEt], nebo chránEných částí pUírody anebo 

archeologický nález.  
 

13. Do stavebního deníku jsou oprávnEni zapisovat, jakož i nahlížet nebo poUizovat výpisy: 
 

a) oprávnEné osoby Objednatele, 
b) oprávnEné osoby Zhotovitele, 
c) osoba povEUená výkonem Technického dozoru, 
d) osoba povEUená výkonem Autorského dozoru, 
e) osoba provádEjící kontrolní prohlídku Stavby, 
f) osoba odpovídající za provádEní vybraných zemEmEUických prací, 
g) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci, 
h) autorizovaný inspektor, 
i) další osoby oprávnEné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních pUedpis]. 
 

14. Zápisy do stavebního deníku musí být provádEny čitelnE a musí být vždy k nadepsanému 
jménu a funkci podepsány osobou, která pUíslušný zápis učinila. 
 

15. V pUípadE neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
Bouracích prací nebo Stavby, poUizuje Zhotovitel i pUíslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. 
 

16. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zmEnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro vypracování pUíslušných dodatk] Smlouvy. 
 

17. Objednatel i Zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejménE deseti let 
ode dne vydání Kolaudačního souhlasu (pokud právní pUedpisy nestanoví dobu delší), 
pUípadnE ode dne dokončení Stavby, pokud se Kolaudační souhlas nevyžaduje. 

 
 

LXI. 
Zaškolení pracovník] (obsluhy) 

 
1. Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovník] Objednatele v souladu s ustanoveními 

tohoto článku. 
 

2. Zhotovitel je oprávnEn zahájit zaškolení nejdUíve po úspEšném provedení všech zkoušek a 
revizí, a je povinen dokončit veškerá zaškolení do dne potvrzení protokolu o pUedání a pUevzetí 
Díla. 
 

3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele provést zaškolení se stejným obsahem 
a rozsahem oddElenE pro dvE r]zné skupiny pracovník]. 
 

4. Zhotovitel je povinen písemnE oznámit Objednateli pUedpokládaný termín konání každého 
zaškolení nejpozdEji sedm (7) pracovních dn] pUed jeho zahájením. V pUíloze oznámení je 
povinen pUedložit Objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis 
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náplnE zaškolení, výčet pUíslušných návod] k obsluze a údržbE technického vybavení, včetnE 
provozních Uád] (jsou-li zpracovány) a pUíslušné části dokumentace skutečného provedení 
Stavby (došlo-li v pr]bEhu zhotovení Díla ke zmEnám) pUedané Objednateli v souladu s touto 
Smlouvou. 
 

5. Má-li Objednatel k programu školení pUipomínky, je povinen je Zhotoviteli do tUí (3) pracovních 
dn] sdElit a Zhotovitel je povinen je zapracovat a pUedat upravený program školení Objednateli 
nejpozdEji tUi (3) pracovní dny pUed zahájením pUíslušného zaškolení. 
 

6. Nesouhlasí-li Objednatel s termínem zaškolení navrženým Zhotovitelem, dohodnou se 
Smluvní strany na vhodném náhradním termínu pUíslušného zaškolení, zpravidla do pEti 
pracovních dn] od termínu zaškolení navrženého Zhotovitelem. Není-li dohody, je Objednatel 
povinen využít jeden ze dvou termín], mezi nimiž musí být interval alespoO sedm (7) 
pracovních dn], navržených Zhotovitelem po neúspEšné dohodE. 
 

7. O každém provedeném zaškolení pracovník] Objednatele provede Zhotovitel zápis, jehož 
obsahem bude název pUíslušného stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního 
souboru (nebo jejich částí), místo, termín a časový pr]bEh provádEného zaškolení, jméno 
a pUíjmení pracovník] Zhotovitele, kteUí zaškolení provedli, a jména a pUíjmení pracovník] 
Objednatele, kteUí se zaškolení zúčastnili. PUílohou každého zápisu bude program zaškolení 
odsouhlasený Objednatelem. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými pracovníky 
Objednatele a pracovníky Zhotovitele, kteUí zaškolení provedli. 

 
 

LXII. 
Archeologické nálezy 

 
1. Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné pUedmEty a stavby a další zbytky nebo 

pUedmEty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na Staveništi budou pUedány 
do péče a pravomoci Objednatele. 
 

2. Zhotovitel podnikne odpovídající opatUení k tomu, aby se zamEstnanc]m Zhotovitele nebo 
jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození tEchto nález]. 
 

3. Pokud Zhotovitel pUi provádEní prací zjistí nepUedvídané nálezy kulturnE cenných pUedmEt], 
detail] stavby nebo chránEných částí pUírody anebo archeologické nálezy, je povinen 
neprodlenE oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úUadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany pUírody a zároveO učinit opatUení nezbytná k tomu, aby 
nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu pUerušit práce (aniž by tím byla 
dotčena závaznost Doby plnEní Díla pro Zhotovitele, pokud to nebude nevyhnutelné). 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemnE a bez zbytečného odkladu, 
pUičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úUadem. 
 

4. Zhotovitel je povinen pokračovat na provádEní Bouracích prací nebo Stavby i v pUípadE, kdy 
mu nebude zcela znemožnEno na provádEní Bouracích prací nebo Stavby pokračovat 
z d]vodu archeologických prací. V pUípadE pouze částečného pUerušení prací bude 
Objednatelem nebo Technickým dozorem posouzen rozsah nemožnosti pokračování 
v Uádném postupu Zhotovitele a bude vzájemnE dohodnuto Uešení celé situace. 

 
5. Náklady spojené archeologickým pr]zkumem jdou k tíži Objednatele. 

 
 
 



Stránka  z  

 

LXIII. 
Pasportizace objekt] a zamEUení hladiny vody 

 
Zhotovitel je povinen pUed provádEním díla provést pasportizaci objekt] v okolí provádEní 

Bouracích prací nebo Stavby (zdokumentovat jejich technický stav) a zamEUit hladinu vody ve studních 
v okolí provádEní Bouracích prací nebo Stavby. 
 
 

Část K. 
ZmEny Díla 

 
LXIV. 

ZmEny pUedmEtu Díla 
 

1. ZmEnu pUedmEtu Díla (dále také „ZmEna Díla“) m]že navrhnout kterákoliv smluvní strana. 
 

2. Zhotovitel je však oprávnEn pUedkládat výhradnE takové návrhy ZmEn Díla, které bu@ nemají 
žádný dopad na Cenu za Dílo a Dobu plnEní Díla nebo jejichž dopad spočívá ve Snížení ceny 
za Dílo či Doby plnEní Díla, nebo dílčích Dob plnEní Díla. 
 

3. Objednatel je oprávnEn pUedkládat jakékoliv vhodné či dle jeho rozumné úvahy potUebné 
ZmEny Díla, pUičemž je povinen respektovat zákon o zadávání veUejných zakázek. Pro 
vyloučení pochybnosti smluvní strany dále uvádEjí, že Objednatel je oprávnEn navrhnout i 
takové ZmEny Díla, které povedou k celkovému snížení rozsahu Díla, a to s odpovídajícím 
snížením Ceny za Dílo. Zhotovitel je povinen na základE požadavku Objednatele pUistoupit na 
ZmEnu Díla, která Dílo omezuje. 
 

4. V d]sledku ZmEny Díla m]že být sjednaná Čena za Dílo zmEnEna pouze z objektivních 
a nepUedvídatelných d]vod], a to za níže uvedených podmínek: 

 
a) pokud po podpisu Smlouvy a pUed uplynutím Doby plnEní Díla dojde ke zmEnám sazeb 

danE z pUidané hodnoty nebo ke zmEnE pUenesené daOové povinnosti, 
b) na základE ZmEny rozsahu Díla, a to bu@ dle požadavku Objednatele, nebo z d]vodu 

zásahu tUetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytné pro zhotovení Díla, 
c) na základE ZmEny rozsahu Díla dle návrhu Zhotovitele, 
d) pokud se pUi provádEní Díla vyskytnou okolnosti, které nebyly v dobE sjednání Smlouvy 

známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pUedvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 
vliv na sjednanou cenu za Dílo. 
 

5. Ke zvýšení ceny za Dílo v d]sledku ZmEny Díla m]že dojít pouze pod podmínkou, že:  
 

a) taková ZmEna byla vyvolána Objednatelem, a  
b) její negativní dopad na cenu za Dílo je nevyhnutelný.  
 

6. ZmEny Díla, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo nebo by mEly vliv na 
splnEní jakéhokoliv termínu stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze 
dodatkem k této SmlouvE a v souladu se zákonem o zadávání veUejných zakázek. 
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LXV. 
Postup pUi uplatnEní ZmEny Díla 

 
1. ZmEnu pUedmEtu Díla navrhne Objednatel požadavkem na ZmEnu Díla doručeným Zhotoviteli, 

Zhotovitel pak doručením vyplnEného zmEnového listu Objednateli. 
 

2. Na základE obdržení požadavku na ZmEnu Díla od Objednatele vypracuje Zhotovitel do pEti 
(5) pracovních dn] od jeho obdržení zmEnový list a pUedloží jej Objednateli. Stejná doba se 
uplatní i pro pUípad, že Objednatel shledá zmEnový list k rozhodnutí nedostatečným pro 
posouzení ZmEny Díla a doručí Zhotoviteli požadavek na jeho opravu či doplnEní. 
 

3. Návrh zmEnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 
 

a) poUadové číslo (na žádost Zhotovitele sdElí Objednatel), 
b) identifikaci plnEní, které má být ZmEnou Díla dotčeno, 
c) popis ZmEny Díla včetnE výkresové dokumentace, 
d) popis pUíčin vzniku ZmEny Díla, 
e) ocenEní ZmEny Díla, 
f) vliv ZmEny Díla na Dobu plnEní Díla nebo dílčí Dobu plnEní Díla. 
 

4. Objednatel je povinen vyjádUit se ke zmEnovému listu nejpozdEji do patnácti (15) dn] ode dne 
pUedložení zmEnového listu Zhotovitelem.  
 

5. Objednatel zmEnový list (a[ už pUedložený Zhotovitelem z jeho iniciativy nebo na základE 
požadavku na ZmEnu Díla od Objednatele) bu@: 

 
a) zamítne, čímž zmEnové Uízení končí a ZmEna Díla nebude provedení, pUičemž takové 

zamítnutí zcela záleží na posouzení Objednatele; 
b) potvrdí a na jeho základE vystaví pUíkaz ke ZmEnE Díla (pokud ZmEna Díla podle 

zmEnového listu nemá vliv na cenu za Dílo, ani Harmonogram Díla), čímž se ZmEna Díla 
stane pro smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást 
Díla; nebo 

c) zašle Zhotoviteli návrh na uzavUení dodatku k této SmlouvE, po té co probEhnou úkony 
Objednatele stanovené zákonem o zadávání veUejných zakázek (pokud ZmEna Díla 
podle zmEnového listu má vliv na Cenu za Dílo nebo Dobu plnEní Díla, by[ dílčí), 
vyhotovený na základE zmEnového listu, pUičemž Zhotovitel je povinen takový návrh 
akceptovat nejpozdEji do pEti (5) pracovních dn] od jeho obdržení, a ZmEna Díla se stane 
pro Smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást Díla na 
základE uzavUení dodatku k této SmlouvE. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje provést ZmEnu Díla zp]sobem a v dobE uvedené v pUíkazu ke ZmEnE 

Díla nebo dodatku k této SmlouvE. Provedení ZmEn Díla zp]sobem odlišným od pUíkazu 
ke ZmEnE Díla nebo Smlouvy, či nedodržení stanovených termín] a/nebo lh]t bude 
považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
 

7. Evidenci veškerých ZmEn Díla a dokument] vztahujících se k procesu Uízení ZmEn Díla podle 
tohoto článku Smlouvy vede Objednatel. 
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LXVI. 
Zp]sob ocenEní ZmEny Díla 

 
1. V pUípadE zmEny sazby danE z pUidané hodnoty Zhotovitel v souladu s takovou zmEnou 

pUipočítá ke sjednané CenE za Dílo, tj. cenE bez danE z pUidané hodnoty, daO z pUidané 
hodnoty v procentní sazbE odpovídající zákonné úpravE účinné k datu uskutečnitelného 
zdanitelného plnEní. 
 

2. V pUípadE, že dojde k omezení rozsahu pUedmEtu Díla ze strany Objednatele, nebo na návrh 
Zhotovitele, bude Cena za Dílo snížena o cenu ménEprací. Celková Cena za Dílo bude 
upravena odečtením veškerých náklad] na provedení tEch částí Díla, které Objednatel naUídil 
formou ménEprací neprovádEt. MénEpráce budou Zhotovitelem ve zmEnovém listu 
zpracovány formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmEr a ocenEny 
ve výši cen dle položkového rozpočtu. V cenE ménEprací je nutno zohlednit také odpovídající 
podíl vedlejších a ostatních náklad] ve výši odpovídající jejich podílu v položkových 
rozpočtech. ZmEnový list s ocenEným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výmEr bude pUedložen Objednateli k projednání. Zhotovitel je povinen ménEpráce 
vyčíslit tak, aby úprava Ceny za Dílo z tohoto d]vodu byla Objednatelem pUezkoumatelná.  
 

3. V pUípadE, že se v pr]bEhu provádEní Díla vyskytne v d]sledku objektivnE nepUedvídatelných 
okolností potUeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v p]vodních 
zadávacích podmínkách (tzn., že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelnE 
pUesahují rámec rozsahu a zp]sobu provedení pUedmEtu Díla sjednaného pUi uzavUení 
Smlouvy, které v dobE uzavUení Smlouvy nebyly obsaženy v podkladech pro zhotovení Díla, 
ani z nich nevyplývaly a jejich potUebu nemohl Zhotovitel zjistit ani pUi vynaložení odborné péče 
pUi provEUování vhodnosti tEchto podklad] a pUi tvorbE nabídkové ceny) a které jsou současnE 
nezbytné pro provedení p]vodních stavebních prací nebo pro dokončení pUedmEtu Díla, je 
Zhotovitel povinen do zmEnového listu provést jejich pUesný soupis (soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výmEr) včetnE jeho ocenEní a takto zpracovaný zmEnový list 
pUedložit Objednateli k projednání. 
 

4. Pro ocenEní jakékoliv položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmEr 
budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny ZmEn Díla individuální kalkulací materiálu, 
výrobk], technického vybavení a hodinových sazeb pracovník], které budou navrženy 
Zhotovitelem a následnE s odbornou péčí posouzeny zástupci Objednatele a písemnE 
schváleny Objednatelem. V pUípadE, že Objednatel s individuální kalkulací nebude souhlasit, 
bude na stanovení ceny ZmEny Díla aplikován následující odstavec. 

 
5. Pokud se smluvní strany na ocenEní ZmEny Díla dle pUedchozího odstavce nedohodnou, bude 

ocenEní ZmEny Díla provedeno tak, že jednotkové ceny použité k ocenEní položek soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmEr budou stanoveny dle: 

 
a) položkového rozpočtu, a pokud pUíslušné položky nejsou uvedeny v položkovém 

rozpočtu, pak dle 
b) cen v místE a čase obvyklých, a pokud nelze z objektivních d]vod] použít ani takový 

postup, pak 
c) ve výši 100 % z cen dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností ÚRS 

PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10. 
 

6. V pUípadE, že se v pr]bEhu provádEní Díla vyskytnou nové okolnosti, které nemohl Objednatel 
pUedvídat (napU. nutnost provedení určitých prací plynoucích z rozhodnutí či jiného úkonu 
orgánu státního stavebního dohledu, rozhodnutími, resp. vyjádUeními veUejnoprávních orgán], 
či zmEnami pUedpis] vyjma zmEny ČSN a EN), které mají vliv na Cenu za Dílo, pak Zhotovitel 
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ve zmEnovém listu uvede pUesný a výstižný popis pUíčin jeho vzniku a zpracuje písemný 
soupis tEchto skutečností formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výmEr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmEr bude ocenEn zp]sobem 
sjednaným pro ocenEní ménEprací či víceprací. ZmEnový list s ocenEným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmEr bude pUedložen Objednateli 
k projednání. 

 
 

Část L. 
Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana 

 
 

LXVII. 
Povinnosti Objednatele 

 
 

1. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele na všechny jemu známé okolnosti, které mají vliv 
na provoz a bezpečnost na Staveništi. 
 

2. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající Technický dozor dodržovaly bezpečnost 
pUi pohybu a práci na Staveništi. 

 
 

LXVIII. 
Bezpečnost práce na StaveništE 

 
1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru StaveništE 

bEhem provádEní Bouracích prací a Stavby po celou dobu od jejich zahájení do okamžiku 
pUedání a pUevzetí Díla, pUíp. pUi odstraOování vad a nedodElk] i po dobu tohoto odstraOování. 
Po celou dobu provádEní Bouracích prací a Stavby zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a 
provozu, zejména dodržování veškerých právních pUedpis] o bezpečnosti a ochranE zdraví 
pUi práci a požární ochranE na pracovišti, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením. 
 

2. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatUení 
a požární ochranu StaveništE, a to v rozsahu a zp]sobem stanoveným pUíslušnými pUedpisy. 
 

3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro StaveništE požární Uád, poplachové smErnice Bouracích 
prací a Stavby a provoznE dopravní Uád Bouracích prací a Stavby a je povinen je viditelnE na 
Staveništi umístit. 

 
 

LXIX. 
Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

 
1. Zhotovitel v plné míUe odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vEdomím zdržují na Staveništi a je odpovEdný za to, že osoby vykonávající činnosti související 
s provedením Bouracích prací a Stavby, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostUedky a 
pom]ckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 
 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zamEstnanci byli podrobeni vstupní lékaUské 
prohlídce a že jsou zdravotnE zp]sobilí k práci na Bouracích pracích a StavbE. 
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3. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zamEstnance pracující na Bouracích pracích a 
StavbE vstupní školení i provádEt pr]bEžná školení o bezpečnosti a ochranE zdraví pUi práci 
a o požární ochranE. 
 

4. Zhotovitel je rovnEž povinen pr]bEžnE znalosti svých zamEstnanc] o bezpečnosti a ochranE 
zdraví pUi práci a o požární ochranE obnovovat a kontrolovat. 
 

5. Pracovníci Objednatele a Technického dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni 
o bezpečnosti pohybu na Staveništi. 
 

6. Zástupci Objednatele se mohou po Staveništi pohybovat pouze s vEdomím Zhotovitele a jsou 
povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a pUedpisy. 
 

7. Zhotovitel je povinen provádEt v pr]bEhu provádEní Bouracích prací a Stavby vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 
 

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatUení na ochranu osob a majetku 
mimo prostor StaveništE, jsou-li dotčeny provádEním prací na Bouracích pracích a StavbE. 
 

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu pUi provádEní Bouracích prací a Stavby nebo pUi činnostech s nimi 
souvisejícími, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetUení úrazu a sepsání pUíslušného 
záznamu o úrazu podle platných pUedpis]. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o 
každém úrazu, pokud k nEmu dojde v souvislosti s provedením Bouracích prací a Stavby. 
 

10. Zhotovitel je ve vztahu k Objednateli odpovEdný za analogické plnEní výše uvedených 
povinností Zhotovitele svými Podzhotoviteli. 

 
 

Část M. 
Kontrola provádEní Bouracích prací a Stavby 

 
 

LXX. 
Kontrolní zkušební plán 

 
1. Zhotovitel pUedloží ve lh]tE dvaceti (20) dn] od pUedání StaveništE Objednateli nebo 

Technickému dozoru ke schválení návrh kontrolního a zkušebního plánu s obsahem 
uvedeným v tomto článku; porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno 
za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Objednatel nebo Technický 
dozor návrh kontrolního a zkušebního plánu schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování 
pUipomínek a zmEn. PUipomínky a zmEny Objednatele nebo Technického dozoru je Zhotovitel 
povinen do kontrolního a zkušebního plánu zapracovat do deseti (10) dn] od jejich doručení 
Zhotoviteli a plán následnE znovu pUedložit Objednateli nebo Technickému dozoru ke 
schválení; porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy. 

 
2. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoO následující: 

 
a) jméno osoby odpovEdné u Zhotovitele za uplatnEní systému Uízení jakosti; 
b) zp]sob archivace a lh]ty vymezené pro archivaci dokument] týkajících se prací 

Zhotovitele; 
c) soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních mEUení a zkoušek, které budou uskutečnEny 

v pr]bEhu provádEní Bouracích prací nebo Stavby; 
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d) metodiku zjiš[ování a Uešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo 
odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, pUijatelné hodnoty 
takových odchylek a požadavky na množství kontrol; 

e) kalibrace a ovEUování všech mEUících zaUízení používaných na Staveništi; 
f) zp]sob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných výrobk], materiál] a technického 

vybavení; 
g) počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou provádEny 

na Staveništi; a 
h) systém zajištEní testování provedení a jakosti všech prvk] Bouracích prací nebo Stavby. 
 

3. PUílohou kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokument] (formuláU]) podle nEj 
vytváUených (protokoly o provedených mEUeních, zkouškách apod.) 
 

4. Zhotovitel je povinen pr]bEžnE vyhodnocovat dodržování kontrolního a zkušebního plánu a 
na základE tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace; minimálnE jednou mEsíčnE zpracuje 
Zhotovitel zprávu o vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu a jejich aktualizaci, kterou 
pUedá Objednateli nebo Technickému dozoru. K pUedpUejímce je Zhotovitel povinen provést 
konečné vyhodnocení splnEní kontrolního a zkušebního plánu a doložit kompletní záznamy o 
provedených mEUeních, zkouškách apod., vč. všech certifikát], pr]kaz] o shodE, atest] a 
jiných doklad], prokazujících jakost a úplnost provedení Díla podle této Smlouvy. 
 

5. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností provádEných na základE kontrolního a zkušebního 
plánu do doby, než bude tento plán schválený Objednatelem nebo Technickým dozorem ve 
smyslu odstavce 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené 
v  kontrolním a zkušebním plánu a Uízení jakosti jsou v souladu se Závaznými podklady pro 
provedení Bouracích prací nebo Stavby. 
 

6. V pUípadE, že kterákoli kontrola neprokáže splnEní všech parametr] stanovených touto 
Smlouvou, zejména pokud provedená kontrola prokáže rozpor s pUedanými Závaznými 
podklady pro provedení Bouracích prací nebo Stavby, nebo jinými pravidly závaznými pro 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen odstranit d]vod nesplnEní tEchto parametr] a kontrolu na 
vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zopakovat, a to i opakovanE. 
 

7. Soulad provádEní Bouracích prací nebo Stavby s kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje 
odpovEdnost Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména odpovEdnost za vady provádEní 
a/nebo vady Bouracích prací nebo Stavby. 

 
 

 
LXXI. 

Kontrola provádEní Bouracích prací nebo Stavby 
 

1. Zhotovitel je povinen v celém pr]bEhu provádEní Bouracích prací nebo Stavby provádEt 
pr]bEžnou kontrolu jejich provádEní, včetnE částí Bouracích prací nebo Stavby provádEných 
Podzhotoviteli. 
 

2. Objednatel nebo Technický dozo mají právo kontrolovat, jak jsou Bourací práce nebo Stavba 
Zhotovitelem, pUípadnE prostUednictvím Podzhotovitel], provádEny. Za účelem kontroly je 
Zhotovitel povinen umožnit povEUeným pracovník]m Objednatele ve vEcech technických 
a realizačních nebo zástupc]m Objednatele pUístup na StaveništE 24 hodin dennE, a to i ve 
dnech pracovního klidu. V pracovní dny od 6:00 hod do 20:00 hod je Zhotovitel povinen zajistit 
pUístup na veškerá další místa, kde jsou plnEny povinnosti související s touto Smlouvou. 
Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, 
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zejména zajistit účast odpovEdných zástupc] Zhotovitele. Tato kontrola nezbavuje Zhotovitele 
plné odpovEdnosti za plnEní povinností v souladu s touto Smlouvou. 
 

3. V pUípadE, že kterákoli kontrola neprokáže splnEní všech parametr] stanovených touto 
Smlouvou, zejména pokud provedená kontrola prokáže rozpor se Závaznými podklady pro 
provedení Bouracích prací nebo Stavby nebo jinými pravidly závaznými pro Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen odstranit d]vod nesplnEní tEchto parametr] nebo požadavk] a kontrolu na 
vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zopakovat, a to i opakovanE. 
 

4. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Bourací práce nebo Stavbu v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími z této Smlouvy nebo obecnE závazných právních pUedpis], je Objednatel 
oprávnEn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádEním a 
Bourací práce nebo Stavbu provádEl Uádným zp]sobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v písemnE stanovené dodatečné lh]tE, jedná se o podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
které opravOuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 

 
 

LXXII. 
Kontrolní a technické dny 

 

1. Pro účely kontroly provádEní Bouracích prací nebo Stavby organizuje Objednatel nebo 
Technický dozor, kontrolní dny za účelem vyhodnocení pr]bEhu Stavby, a to nejménE jednou 
za čtrnáct (14) dn] a technické dny za účelem Uešení aktuálních provozních záležitostí, 
pUičemž technické dny Objednatel nebo Technický dozor svolává podle potUeby. 
 

2. Pokud to vyžadují okolnosti, má Objednatel nebo Technický dozor právo stanovit vyšší četnost 
kontrolních dn] nebo svolat mimoUádný kontrolní den. 
 

3. Objednatel nebo Technický dozor, je povinen písemnE, nejménE tUi (3) dny pUed konáním, 
oznámit den, hodinu a místo konání kontrolního dne nebo technického dne, stejnE jako 
seznam osob, jejichž účast na kontrolním nebo technickém dnu požaduje, pokud toto nebude 
sjednáno a uvedeno v zápisu o jednání z pUedchozího kontrolního dne nebo technického dne. 
 

4. Kontrolní dny a technické dny se budou konat v prostorách StaveništE, nebude-li stanoveno 
jinak. 
 

5. Kontrolních dn] a technických dn] se účastní zástupci Zhotovitele, povEUené osoby 
Objednatele, kteUí jsou oprávnEni rozhodovat ve vEcech technických a realizačních a zástupci 
Objednatele. Objednatel nebo Technický dozor, je oprávnEn vyžádat si na jednotlivém 
kontrolním dnu nebo technickém dnu i pUítomnost dalších osob, pUičemž Zhotovitel je 
v pUípadE žádosti Objednatele, nebo Technického dozoru, povinen jejich účast zajistit. 
Zhotovitel má právo pUizvat na kontrolní den nebo technický den své Podzhotovitele. 
 

6. Zástupce Zhotovitele je povinen se zúčastOovat kontrolních dn] a technických dn]. 
 

7. Neod]vodnEná neúčast zástupc] Zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dnu nebo 
technickém dnu je povinná nebo jejichž účast si Objednatel nebo Technický dozor, vyžádal v 
oznámení o konání kontrolního dne nebo technického dne, se považuje za podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
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8. Kontrolní dny a technické dny vede Objednatel, který m]že jejich vedením povEUit osobu 
vykonávající funkci Technického dozoru. 
 

9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnEní provádEní prací, pUipomínky a podnEty Objednatele nebo Technického 
dozoru a stanovení pUípadných nápravných opatUení a úkol]. 
 

10. Objednatel nebo Technický dozor, poUizuje z kontrolního dne a technického dne zápis 
o jednání spolu s presenční listinou, který pUedá všem zúčastnEným prostUednictvím 
elektronické pošty, a to nejdéle do tUí pracovních dn] ode dne konání kontrolního dne nebo 
technického dne. 
 

11. ZávEry z kontrolního dne a technického dne jsou pro Zhotovitele a Objednatele závazné, 
pokud nejsou v rozporu nebo nemEní ujednání této Smlouvy. 
 

12. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a technického dne a jeho závEry 
do stavebního deníku. 

 

13. Kontrolními a technickými dny nejsou nahrazeny povinnosti výrobního týmu dokumentu 
„Požadavky zadavatele na projektu BIM“. 

 
 

LXXIII. 
Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 

 
1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu 

provádEní Bouracích prací nebo Stavby zakryty nebo se stanou nepUístupnými. Taková výzva 
musí být učinEna nejpozdEji tUi (3) pracovní dny pUedem, a to zápisem ve stavebním deníku a 
zasláním písemné žádosti o kontrolu Objednateli. 
 

2. Ke kontrole zakrývaných prací pUedloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách, jakosti použitých materiál], certifikáty, atesty a prohlášení o shodE. V rámci takové 
kontroly zakrývaných prací je Zhotovitel na požádání rovnEž povinen odebrat ze zakrývané 
části Bouracích prací nebo Stavby vzorky dle instrukcí Objednatele, či na pokyn Objednatele 
umožnit Objednateli vlastní odebrání vzork]. 
 

3. Pokud se Objednatel bez pUedchozí omluvy nedostaví ke kontrole, která mu byla oznámena 
UádnE a včas, a to ani v náhradním termínu, který bude zapsán pouze ve stavebním deníku a 
nebude kratší než dvacet čtyUi (24) hodin po Uádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávnEn 
takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovEdnosti za pUípadné vady a 
nedodElky takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí 
nebo umožnEní kontroly jinými metodami a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté 
konstrukce vykazují vady či nedodElky, ponese náklady odkrytí a opEtovného zakrytí či 
kontroly jinými metodami Zhotovitel. V opačném pUípadE hradí náklady spojené s odkrytím a 
kontrolou jinými metodami Objednatel. V pUípadE, že Zhotovitel nevyzve Objednatele ke 
kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí nebo 
kontroly jinými metodami Zhotovitel v každém pUípadE. 
 

4. O kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádEní Bouracích prací nebo Stavby 
zakryty nebo se stanou nepUístupnými, se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas Objednatele se zakrytím pUedmEtných částí Bouracích prací nebo Stavby. 
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V pUípadE, že se Objednatel pUes výzvu Zhotovitele nedostavil ke kontrole, a to ani v 
náhradním termínu, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo 
souhlasu Objednatele. 

 
 

Část N. 
Zkoušky a Revize 

 
 

LXXIV. 
Zkoušky a revize 

 
1. Pokud obecné závazné pUedpisy a Normy stanoví provedení zkoušek či revizí (dále také jen 

„Zkoušky“) osvEdčující smluvené vlastnosti Stavby, musí úspEšné provedení tEchto Zkoušek 
pUedcházet pUevzetí Díla. 
 

2. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a Technickému dozoru účast na všech Zkouškách. 
 

3. Zhotovitel je povinen písemnE oznámit Objednateli konání každé Zkoušky nejpozdEji pEt (5) 
pracovních dn] pUedcházejících dni konání Zkoušky, jinak není oprávnEn ji uskutečnit. Tato 
povinnost se týká i opakovaných Zkoušek. Objednatel je oprávnEn termín konání Zkoušky 
písemným oznámením Zhotoviteli zmEnit. Neúčast Objednatele na Zkoušce, která mu byla 
oznámena UádnE a včas, a jejíž termín konání písemným oznámením zhotoviteli nezmEnil, 
nezabraOuje jejímu uskutečnEní. 
 

4. Provedení Zkoušek je Zhotovitel povinen zajistit svými pracovníky, autorizovanou osobou 
nebo jinou osobou k tomu oprávnEnou, pokud to vyžadují platné právní pUedpisy. 
 

5. O každé Zkoušce (a[ úspEšné či neúspEšné) je Zhotovitel povinen vyhotovit protokol, pUičemž 
pracovní kopii vystaveného protokolu je Zhotovitel povinen pUedat Objednateli nejpozdEji do 
pEti (5) pracovních dn] po provedení Zkoušky. 
 

6. O každé Zkoušce (a[ úspEšné či neúspEšné) provádEné autorizovanou osobou nebo jinou 
osobou k tomu oprávnEnou podle platných právních pUedpis] vyhotoví tato osoba protokol 
nebo revizní zprávu a provede záznam do stavebního deníku. Pracovní kopii pUíslušného 
protokolu (revizní zprávy) je Zhotovitel povinen pUedat Objednateli nejpozdEji do pEti 
pracovních dn] od provedení Zkoušky. 
 

7. Originály protokol] o Zkouškách (pUíp. revizní zprávy) pUedá Zhotovitel Objednateli pUi pUedání 
a pUevzetí Díla. 
 

8. V pUípadE, že výsledky provedených Zkoušek neprokážou splnEní všech parametr] 
stanovených Závaznými podklady pro provedení Stavby, je Zhotovitel povinen ihned odstranit 
všechny vady a nedostatky a na svoje náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek 
Zkoušku zopakovat. V pUípadE, že v rámci Zkoušky nebude splnEn jen nEkterý dílčí parametr, 
který nemá vliv na funkčnost zkoušené části Stavby, resp. technologie, m]že být se 
souhlasem Objednatele pokračováno v dalších Zkouškách a dále po odstranEní vady anebo 
nedostatku m]že být opakována Zkouška pouze tohoto dílčího parametru. 
 

9. Objednatel je oprávnEn požadovat provedení jakýchkoliv dodatečných nebo dalších Zkoušek 
výslovnE neuvedených v této SmlouvE, nebo ovEUení kvality v pUípadE, že vzniknou 
pochybnosti o kvalitE prací na StavbE, nebo použitých materiál], výrobk] nebo technického 
vybavení. Objednatel Zhotoviteli písemnE oznámí termín a pUedmEt konání požadované 
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Zkoušky alespoO pEt pracovních dn] pUedem, pUičemž Zhotovitel má povinnost v určeném 
termínu požadovanou Zkoušku provést. Náklady na tyto Zkoušky hradí Zhotovitel a jsou 
součástí sjednané Ceny za Dílo. 

 
 

LXXV. 
Individuální vyzkoušení Stavby 

 
1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých element] zaUízení 

v rozsahu nutném k provEUení úplnosti a správnosti montáže. 
 

2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu pUizvat zápisem ve 
stavebním deníku Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení 
zúčastnit. 
 

3. O výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku. 
 

4. Náklady na individuální vyzkoušení jsou součástí sjednané Ceny za Dílo. 
 
 

LXXVI. 
Komplexní vyzkoušení 

 
1. Je-li pUedmEtem plnEní dle Smlouvy i dodávka zaUízení, které plní samy o sobE nebo 

ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži 
všech takto vzájemnE souvisejících technologických celk] jejich komplexní vyzkoušení, 
kterým bude prokázáno, že zaUízení společnE bezvadnE fungují, vykazují vlastnosti 
definované Projektovou dokumentací a plní jako celek pUedepsanou funkci nebo účel. 
 

2. PUed zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který 
projedná s Objednatelem a v nEmž budou definována kritéria pro posuzování úspEšnosti 
komplexního vyzkoušení. 
 

3. Komplexní vyzkoušení je Zhotovitel oprávnEn provést nejdUíve pEt dn] po pUedání 
dokumentace skutečného provedení pUíslušného technologického celku a provozní 
dokumentace, a to včetnE provozních Uád], Objednateli, pokud jsou upraveny v souladu 
s pUipomínkami Objednatele. 
 

4. Součástí komplexního vyzkoušení je rovnEž pUedání návodu k údržbE a obsluze 
technologického celku v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha zaUízení, tak i zaškolení 
obsluhy. 
 

5. Náklady komplexního vyzkoušení jsou součástí sjednané Ceny za Dílo. 
 

6. Komplexní vyzkoušení musí probEhnout po dobu nejménE sedmdesáti dvou (72) hodin, 
nebude-li dohodnuto jinak. 
 

7. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že: 
 

a) komplexní vyzkoušení se považuje za úspEšné, jestliže bylo dosaženo všech 
garantovaných hodnot stanovených touto Smlouvou a zejména všech parametr] 
stanovených Projektovou dokumentací a Normami, 
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b) v pUípadE, že komplexní vyzkoušení nebylo úspEšné z d]vod], za které Objednatel 
nezodpovídá, zavazuje se Zhotovitel učinit všechna potUebná opatUení k odstranEní 
zjištEných nedostatk] na vlastní náklady a ve stanovené lh]tE, nejpozdEji však do deseti 
dn], není-li pUedepsána jiná technologická lh]ta, komplexní vyzkoušení opakovat, 

c) v pUípadE, že i opakované komplexní vyzkoušení bude neúspEšné z d]vod], za které 
Objednatel neodpovídá nebo v pUípadE, že Zhotovitel neprovedl úspEšnE komplexní 
vyzkoušení bEhem deseti (10) dn] ode dne podpisu protokolu o neúspEšnE provedeném 
komplexním vyzkoušení, není-li pUedepsána jiná technologická lh]ta, m]že Objednatel 
uplatOovat práva vyplývající mu z této Smlouvy.  

 
8. Pokud se v pr]bEhu komplexních zkoušek vyskytne potUeba upravit provozní dokumentaci 

nebo dokumentaci skutečného provedení Stavby, je Zhotovitel povinen tuto úpravu provést 
v grafické i elektronické podobE. 
 

9. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení stroj] a zaUízení pUizvat Objednatele. 
O výsledku komplexního vyzkoušení poUizuje Zhotovitel protokol, který pUedá Objednateli 
v rámci pUedání a pUevzetí Díla. 
 

10. Ustanovením tohoto článku není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit a pUedat Objednateli 
jiné dokumenty požadované platnými právními pUedpisy nebo Objednatelem v této SmlouvE. 

 
 

Část O. 
PUedání a pUevzetí správních rozhodnutí a dokumentace pro Bourací práce a Stavbu 

 
 

LXXVII. 
PUedání a pUevzetí rozhodnutí o umístEní stavby a projektové dokumentace 

 
1. Zhotovitel je povinen dokončit povinnosti týkající se tohoto článku Smlouvy v dobE sjednané 

v této SmlouvE. 
 

2. Zhotovitel písemnE oznámí datum dokončení pUíslušných povinností Objednateli nejménE 
deset (10) dn] pUedem a současnE jej vyzve k pUedání a pUevzetí. Ve výzvE k pUedání 
a pUevzetí Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky dle čl. III této Smlouvy stanovené 
touto Smlouvou k zahájení pUedávacího a pUejímacího Uízení. 
 

3. Pokud není dohodnuto jinak, je místem pUedání sídlo Objednatele. 
 

4. PUed zahájením pUedávacího a pUejímacího Uízení části Díla je Zhotovitel povinen pUipravit 
doklady specifikované v čl. III této Smlouvy, veškerou dokumentaci, která se pUímo či nepUímo 
týká celého správního Uízení a originál pravomocného rozhodnutí o umístEní stavby se všemi 
pUílohami a následnE je Objednateli pUedat. 
 

5. O pr]bEhu pUedávacího a pUejímacího Uízení poUídí Zhotovitel zápis („Protokol“). 
 

6. Povinným obsahem Protokolu jsou: 
 

a) identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
b) stručný popis části Díla, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí; 
c) seznam pUedaných doklad]; 
d) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části; 
e) prohlášení Objednatele, zda část Dílo pUejímá nebo nepUejímá. 
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7. Obsahuje-li část Díla, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí, vady nebo nedodElky, musí 

Protokol obsahovat dále: 
 

a) seznam (soupis) zjištEných vad a nedodElk]; 
b) dohodu o zp]sobu a dobE jejich odstranEní, popUípadE o jiném zp]sobu narovnání; 
 

8. V pUípadE, že Objednatel odmítá část Díla pUevzít, uvede v Protokolu i d]vody, pro které jej 
odmítá pUevzít. 
 

9. PUi pUedání informačního modelu stavby v určené podrobnosti LoD 200 podle dokumentu 
„Požadavky zadavatele na projektu BIM“ se postupuje obdobnE, není-li již součástí projektové 
dokumentace. 

 
 

LXXVIII. 
PUedání a pUevzetí rozhodnutí o povolení stavby a projektové dokumentace 

 
1. Zhotovitel je povinen dokončit povinnosti týkající se tohoto článku Smlouvy v dobE sjednané 

v této SmlouvE. 
 

2. Zhotovitel písemnE oznámí datum dokončení pUíslušných povinností Objednateli nejménE 
deset (10) dn] pUedem a současnE jej vyzve k pUedání a pUevzetí. Ve výzvE k pUedání 
a pUevzetí Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky dle čl. IV této Smlouvy stanovené 
touto Smlouvou k zahájení pUedávacího a pUejímacího Uízení. 
 

3. Pokud není dohodnuto jinak, je místem pUedání sídlo Objednatele. 
 

4. PUed zahájením pUedávacího a pUejímacího Uízení části Díla je Zhotovitel povinen pUipravit 
doklady specifikované v čl. IV této Smlouvy, veškerou dokumentaci, která se pUímo či nepUímo 
týká celého správního Uízení a originál pravomocného rozhodnutí o povolení stavby se všemi 
pUílohami a následnE je Objednateli pUedat. 
 

5. O pr]bEhu pUedávacího a pUejímacího Uízení poUídí Zhotovitel zápis („Protokol“). 
 

6. Povinným obsahem Protokolu jsou: 
 

a) identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
b) stručný popis části Díla, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí; 
c) seznam pUedaných doklad]; 
d) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části; 
e) prohlášení Objednatele, zda část Díla pUejímá nebo nepUejímá. 
 

7. Obsahuje-li část Dílo, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí, vady nebo nedodElky, musí 
Protokol obsahovat dále: 
a) seznam (soupis) zjištEných vad a nedodElk]; 
b) dohodu o zp]sobu a dobE jejich odstranEní, popUípadE o jiném zp]sobu narovnání; 

 
8. V pUípadE, že Objednatel odmítá část Díla pUevzít, uvede v Protokolu i d]vody, pro které jej 

odmítá pUevzít. 
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LXXIX. 
PUedání a pUevzetí dokumentace pro provádEní stavby 

 
1. Zhotovitel je povinen dokončit povinnosti týkající se tohoto článku Smlouvy v dobE sjednané 

v této SmlouvE. 
 

2. Zhotovitel písemnE oznámí datum dokončení pUíslušných povinností Objednateli nejménE 
deset dn] pUedem a současnE jej vyzve k pUedání a pUevzetí. Ve výzvE k pUedání a pUevzetí 
Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky dle čl. V této Smlouvy stanovené touto 
Smlouvou k zahájení pUedávacího a pUejímacího Uízení. 
 

3. Pokud není dohodnuto jinak, je místem pUedání sídlo Objednatele. 
 

4. PUed zahájením pUedávacího a pUejímacího Uízení části Díla je Zhotovitel povinen pUipravit 
doklady specifikované v čl. V této Smlouvy a veškerou dokumentaci, která se pUímo či nepUímo 
týká splnEné povinnosti. 
 

5. O pr]bEhu pUedávacího a pUejímacího Uízení poUídí Zhotovitel zápis („Protokol“). 
 

6. Povinným obsahem Protokolu jsou: 
 

a) identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
b) stručný popis části Díla, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí; 
c) seznam pUedaných doklad]; 
d) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části; 
e) prohlášení Objednatele, zda část Díla pUejímá nebo nepUejímá. 
 

7. Obsahuje-li část Díla, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí, vady nebo nedodElky, musí 
Protokol obsahovat dále: 

 
 

a) seznam (soupis) zjištEných vad a nedodElk]; 
b) dohodu o zp]sobu a dobE jejich odstranEní, popUípadE o jiném zp]sobu narovnání; 

 
8. V pUípadE, že Objednatel odmítá část Díla pUevzít, uvede v Protokolu i d]vody, pro které jej 

odmítá pUevzít. 
 
 

LXXX. 
PUedání a pUevzetí dokumentace bouracích prací a souhlasu s odstranEním stavby 

 
1. Zhotovitel je povinen dokončit povinnosti týkající se tohoto článku Smlouvy v dobE sjednané 

v této SmlouvE. 
 

2. Zhotovitel písemnE oznámí datum dokončení pUíslušných povinností Objednateli nejménE 
deset dn] pUedem a současnE jej vyzve k pUedání a pUevzetí. Ve výzvE k pUedání a pUevzetí 
Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky dle čl. VI této Smlouvy stanovené touto 
Smlouvou k zahájení pUedávacího a pUejímacího Uízení. 
 

3. Pokud není dohodnuto jinak, je místem pUedání sídlo Objednatele. 
 

4. PUed zahájením pUedávacího a pUejímacího Uízení části Díla je Zhotovitel povinen pUipravit 
doklady specifikované v čl. VI této Smlouvy, veškerou dokumentaci, která se pUímo či nepUímo 
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týká celého správního Uízení a originál právnE účinného souhlasu s odstranEním stavby se 
všemi pUílohami a následnE je Objednateli pUedat. 
 

5. O pr]bEhu pUedávacího a pUejímacího Uízení poUídí Zhotovitel zápis („Protokol“). 
 

6. Povinným obsahem Protokolu jsou: 
 

a) identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
b) stručný popis části Díla, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí; 
c) seznam pUedaných doklad]; 
d) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části; 
e) prohlášení Objednatele, zda část Díla pUejímá nebo nepUejímá. 
 

7. Obsahuje-li část Díla, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí, vady nebo nedodElky, musí 
Protokol obsahovat dále: 

 
a) seznam (soupis) zjištEných vad a nedodElk]; 
b) dohodu o zp]sobu a dobE jejich odstranEní, popUípadE o jiném zp]sobu narovnání; 
 

8. V pUípadE, že Objednatel odmítá část Díla pUevzít, uvede v Protokolu i d]vody, pro které jej 
odmítá pUevzít. 

 
 

LXXXI. 
Společné pUedání a pUevzetí částí Díla 

 
Vedl-li Zhotovitel společná správní Uízení a vypracoval-li společnou projektovou nebo jinou 

dokumentaci, lze vést Uízení o pUedání a pUevzetí pUíslušných částí Díla společnE. V takovém pUípadE 
se použijí pUíslušná ustanovení této části Smlouvy obdobnE. 
 
 

Část P. 
PUedání a pUevzetí Bouracích prací 

 
 

LXXXII. 
Dokončení Bouracích prací 

 
1. Zhotovitel je povinen dokončit povinnosti týkající se tohoto článku Smlouvy v dobE sjednané 

v této SmlouvE. 
 

2. Zhotovitel je oprávnEn Objednatele vyzvat k pUedání a pUevzetí Bouracích prací doručením 
písemné výzvy Objednateli, pokud: 

 
a) nemají žádné faktické vady, byly UádnE provedeny a úplnE dokončeny v souladu se 

Závaznými podklady pro provedení Bouracích prací a pokyny Objednatele, nebo 
zástupc] Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou; 

b) Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména Objednateli 
pUedal dokumenty vztahující se k Bouracím pracím. 

 
3. V pUípadE, že Zhotovitel hodlá dokončit Bourací práce pUed termínem dokončení sjednaným 

ve SmlouvE, je povinen nový termín dokončení Objednateli písemnE oznámit nejménE dvacet 
(20) dn] pUedem a současnE jej vyzvat k pUedání a pUevzetí Bouracích prací. 
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4. Objednatel je povinen zahájit pUedávací a pUejímací Uízení nejpozdEji do deseti (10) dn] od 

termínu dokončení Bouracích prací.  
 

 
LXXXIII. 

Organizace pUedání Bouracích prací 
 

1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem pUedání místo, kde jsou Bourací práce provádEny. 
 

2. PUed zahájením pUedávacího a pUejímacího Uízení obE Smluvní strany dohodnou organizační 
záležitosti pUedání a pUevzetí Bouracích prací. 
 

3. Objednatel je povinen k pUedání a pUevzetí Bouracích prací pUizvat osoby vykonávající funkci 
Technického dozoru. 
 

4. Objednatel je oprávnEn pUizvat k pUedání a pUevzetí Bouracích prací i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou (napU. budoucího uživatele Díla). 
 

5. Zhotovitel je oprávnEn k pUedání a pUevzetí Bouracích prací pUizvat své Podzhotovitele. 
 

 
LXXXV. 

Protokol o pUedání a pUevzetí Bouracích prací 
 

1. O pr]bEhu pUedávacího a pUejímacího Uízení poUídí Zhotovitel zápis (dále také „Protokol o 
pUedání a pUevzetí Bouracích prací“). 
 

2. Povinným obsahem Protokolu o pUedání a pUevzetí Bouracích prací jsou: 
 

a) identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
b) stručný popis Bouracích prací, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí; 
c) seznam pUedaných doklad]; 
d) zhodnocení jakosti Bouracích prací; 
e) prohlášení Objednatele, zda Bourací práce pUejímá nebo nepUejímá. 
 

3. Obsahují-li Bourací prací vady nebo nedodElky, musí Protokol o pUedání a pUevzetí Bouracích 
prací obsahovat dále: 

 
a) seznam (soupis) zjištEných vad a nedodElk]; 
b) dohodu o zp]sobu a termínech jejich odstranEní, popUípadE o jiném zp]sobu narovnání. 

 
4. V pUípadE, že Objednatel odmítá Bourací práce pUevzít, uvede v Protokolu o pUedání 

a  Bouracích prací i d]vody, pro které je odmítá pUevzít. 
 

 
LXXXVI. 

Vady a nedodElky Bouracích prací 
 

1. Bourací práce mají vady nebo nedodElky, jestliže jejich provedení neodpovídá výsledku 
stanoveného touto Smlouvou.  
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2. Objednatel je oprávnEn pUevzít i Bouracích prací, které vykazuje ojedinElé drobné vady 
a nedodElky, jenž samy o sobE, ani ve spojení s jinými nebrání Uádnému užívání. 
 

3. Vady a nedodElky budou uvedeny v Protokolu o pUedání a pUevzetí Bouracích prací spolu s 
pUimEUenou lh]tou k jejich odstranEní.  
 

4. O odstranEní vad a nedodElk], v pr]bEhu nebo po uplynutí pUimEUené lh]ty k jejich odstranEní, 
poUídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o odstranEní vad a nedodElk]“). 
 

5. Po marném uplynutí lh]ty pro odstranEní vad a nedodElk] má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli pUimEUenou slevu z Ceny za Dílo nebo sám zajistit provedení odstranEní vad 
a nedodElk], a to na náklady Zhotovitele. 
 

6. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na pUimEUené výši slevy z Ceny za Dílo, určí výši 
pUimEUené slevy z Ceny za Dílo znalec určený podle čl. CVIII této Smlouvy. Stanovisko znalce 
takto určeného je rozhodující i v pUípadE sporu smluvních stran o výši náklad] na odstranEní 
vad či nedodElk], pokud odstranEní vad či nedodElku zajistí Objednatel. 
 

7. Uplatní-li Objednatel nárok na slevu z Ceny za Dílo, je oprávnEn požadovat rovnEž náhradu 
skutečné škody a zisku ušlého v d]sledku nedostatku vlastností Bouracích prací, na nEž se 
sleva vztahuje. 
 

8. Nedojde-li mezi obEma smluvními stranami k dohodE o termínu odstranEní vad a nedodElk], 
pak platí, že vady a nedodElky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozdEji do tUiceti (30) dn] 
ode dne pUedání a pUevzetí Bouracích prací. 
 

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lh]tE odstranit vady nebo nedodElky i v pUípadE, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodElky neodpovídá. 
 

10. Náklady na odstranEní v tEchto sporných pUípadech nese až do vyjasnEní nebo do vyUešení 
rozporu Zhotovitel. 

 
 

LXXXVII. 
NeúspEšné pUedání a pUevzetí Bouracích prací 

 
1. V pUípadE, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že Bourací práce jsou pUipraveny k pUedání a 

pUevzetí a pUi pUedávacím a pUejímacím Uízení se prokáže, že Bourací práce nejsou dokončeny 
nebo nejsou ve stavu schopném pUedání a pUevzetí (Bourací práce má takové vady či 
nedodElky, které by bránily Uádnému užívání Díla), je Zhotovitel povinen Bourací práce 
dokončit v náhradní lh]tE a nese veškeré náklady vzniklé Objednateli s opakovaným pUedáním 
a pUevzetím Bouracích prací. 
 

2. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že Objednatel nem]že uplatnit smluvní sankce 
za nesplnEní termínu dokončení Bouracích prací. 
 

3. V pUípadE, že se Objednatel pUes Uádné vyzvání a bez závažného d]vodu nedostaví k pUedání 
a pUevzetí Bouracích prací, nebo pUedávací a pUejímací Uízení jiným zp]sobem zmaUí, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé pUi neúspEšném 
pUedávacím a pUejímacím Uízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
Uízení s tím, že Zhotovitel není, v pUípadE včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu 
dokončení Bouracích prací v prodlení. 
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Část Q. 

PUedání a pUevzetí Stavby 
 

LXXXVIII. 
Dokončení Stavby 

 
1. Zhotovitel je povinen dokončit Stavbu (stavební práce) dle Smlouvy v dobE dokončení Stavby 

sjednaném v této SmlouvE. 
 

2. Zhotovitel písemnE oznámí datum dokončení Stavby Objednateli nejménE deset (10) dn] pUed 
dokončením Stavby a současnE jej vyzve k pUedání a pUevzetí Stavby. Ve výzvE k pUedání a 
pUevzetí Stavby Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou 
k zahájení pUedávacího a pUejímacího Uízení. 
 

3. Zhotovitel je oprávnEn Objednatele vyzvat k pUedání a pUevzetí Stavby doručením písemné 
výzvy Objednateli, pokud: 

 
a) Stavba nemá žádné faktické vady, byla UádnE provedena a úplnE dokončena v souladu 

se Závaznými podklady pro provedení Stavby a pokyny Objednatele, nebo zástupc] 
Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou; 

b) Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména Objednateli 
pUedal dokumenty vztahující se ke StavbE, úspEšnE provedl zkoušky, mEUení a revize; 

c) Stavba nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele ke StavbE; 

d) po odstranEní nedostatk] Stavby, na nEž Zhotovitele upozornily zástupci Objednatele 
pUi pUedpUejímce podle odstavce 6 tohoto článku Smlouvy. 

 
4. V pUípadE, že Zhotovitel hodlá dokončit Stavbu pUed termínem dokončení Stavby sjednaným 

ve SmlouvE, je povinen nový termín dokončení Stavby Objednateli písemnE oznámit nejménE 
dvacet (20) dn] pUedem a současnE jej vyzvat k pUedání a pUevzetí Stavby. 
 

5. Objednatel je povinen zahájit pUedávací a pUejímací Uízení nejpozdEji do deseti (10) dn] od 
termínu dokončení Stavby. Objednatel však není povinen zahájit pUedávací a pUejímací Uízení 
pUed sjednaným termínem dokončení Stavby. 
 

6. Aniž jsou tím dotčena ustanovení této části Smlouvy, je Zhotovitel povinen v dostatečném 
časovém pUedstihu pUed doručením výzvy k pUevzetí Stavby vyzvat Technický dozor 
a Objednatele k tzv. pUedpUejímce Stavby, tj. zúčastnit se prohlídky Stavby provádEné 
Zhotovitelem, pUi níž je Technický dozor nebo Objednatel oprávnEn Zhotovitele upozornit 
na vady nebo nedodElky, či jiné nedostatky Stavby. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové 
pUedpUejímce Stavby podrobný zápis (protokol) uvádEjící pUesnou identifikaci a popis 
veškerých vad nebo nedodElk], či jiných nedostatk], na nEž Zhotovitele Technický dozor 
upozorní, a jedno vyhotovení takového protokolu o pr]bEhu a výsledku pUedpUejímky pUedat 
Technickému dozoru a Objednateli nejpozdEji do tUech (3) dn] po ukončení pUedpUejímky 
Stavby. Zhotovitel je povinen odstranit vady nebo nedodElky, či jiné nedostatky, na nEž jej 
Technický dozor upozornil, a to nejpozdEji do zahájení pUedání a pUevzetí Stavby. Pro 
vyloučení pochybností, podpis protokolu o pr]bEhu a výsledku pUedpUejímky v žádném 
pUípadE nepUedstavuje pUedání a pUevzetí Stavby, ani z nEj takové pUedání a pUevzetí nebude 
dovozováno. 
 

7. PUed zahájením pUedávacího a pUejímacího Uízení Stavby je Zhotovitel povinen pUipravit 
nezbytné doklady a následnE je Objednateli pUedat, a to zejména: 
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a) čestné prohlášení Zhotovitele o provedení Stavby v souladu s projektovou dokumentací 

či se Závaznými podklady pro provedení Díla a s podmínkami a požadavky rozhodnutí o 
povolení stavby; 

b) zápisy a osvEdčení o provedených zkouškách, včetnE všech certifikát], atest], 
prohlášení o shodE a jiných doklad] (ve 4 vyhotoveních); 

c) zápisy a výsledky pUedepsaných mEUení (ve 4 vyhotoveních); 
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení zaUízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách (ve 4 vyhotoveních); 
e) zápisy a výsledky o provEUení prací a konstrukcí zakrytých v pr]bEhu prací (ve 

4 vyhotoveních); 
f) seznam zaUízení, která jsou součástí Stavby, včetnE veškerých doklad] k nim, zejména 

jejich záručních list], návod] k obsluze a údržbE v českém jazyce (ve 4 vyhotoveních); 
g) potvrzení o uložení odpadu a sutE a o jeho ekologické likvidaci (ve 4 vyhotoveních); 
h) originály stavebních deník] a jejich 3 kopie na datových nosičích; 
i) protokoly o zaškolení obsluhy; 
j) provozní Uády pro trvalý provoz (v 6 vyhotoveních v tištEné formE a ve 4 vyhotoveních na 

datových nosičích); 
k) souhrnná závErečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve 4 vyhotoveních), 
l) ostatní doklady potUebné pro Uádné provozování Díla, zejména pokud vyplývají z obecnE 

závazných pUedpis] nebo z této Smlouvy. 
 
 

LXXXIII. 
Organizace pUedání Stavby 

 
1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem pUedání místo, kde je Stavba provádEny. 

 
2. PUed zahájením pUedávacího a pUejímacího Uízení obE smluvní strany dohodnou organizační 

záležitosti pUedání a pUevzetí Stavby. 
 

3. Objednatel je povinen k pUedání a pUevzetí Stavby pUizvat osoby vykonávající funkci 
Technického dozoru. 
 

4. Objednatel je oprávnEn pUizvat k pUedání a pUevzetí Stavby i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou (napU. budoucího uživatele Díla). 
 

5. Zhotovitel je oprávnEn k pUedání a pUevzetí Stavby pUizvat své Podzhotovitele. 
 

 
LXXXV. 

Protokol o pUedání a pUevzetí Stavby 
 

1. O pr]bEhu pUedávacího a pUejímacího Uízení poUídí Zhotovitel zápis (dále také „Protokol o 
pUedání a pUevzetí Stavby“). 
 

2. Povinným obsahem Protokolu o pUedání a pUevzetí Stavby jsou: 
 

a) identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
b) stručný popis Stavby, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí; 
c) dohoda o zp]sobu a termínu vyklizení StaveništE; 
d) seznam pUedaných doklad]; 
e) zhodnocení jakosti Bouracích prací; 
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f) prohlášení Objednatele, zda Bourací práce pUejímá nebo nepUejímá. 
 

3. Obsahuje-li Stavba vady nebo nedodElky, musí Protokol o pUedání a pUevzetí Stavby 
obsahovat dále: 
a) seznam (soupis) zjištEných vad a nedodElk]; 
b) dohodu o zp]sobu a termínech jejich odstranEní, popUípadE o jiném zp]sobu narovnání. 

 
4. V pUípadE, že Objednatel odmítá Stavbu pUevzít, uvede v Protokolu o pUedání a pUevzetí 

Stavby i d]vody, pro které je odmítá pUevzít. 
 

 
LXXXVI. 

Vady a nedodElky Stavby 
 

1. Stavba má vady nebo nedodElky, jestliže jejich provedení neodpovídá výsledku stanoveného 
touto Smlouvou.  
 

2. Objednatel je oprávnEn pUevzít i Stavbu, které vykazuje ojedinElé drobné vady a nedodElky, 
jenž samy o sobE, ani ve spojení s jinými nebrání Uádnému užívání Stavby. 
 

3. Vady a nedodElky budou uvedeny v Protokolu o pUedání a pUevzetí Stavby spolu s pUimEUenou 
lh]tou k jejich odstranEní.  
 

4. O odstranEní vad a nedodElk], v pr]bEhu nebo po uplynutí pUimEUené lh]ty k jejich odstranEní, 
poUídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o odstranEní vad a nedodElk]“). 
 

5. Po marném uplynutí lh]ty pro odstranEní vad a nedodElk] má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli pUimEUenou slevu z Ceny za Dílo nebo sám zajistit provedení odstranEní vad 
a nedodElk], a to na náklady Zhotovitele. 
 

6. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na pUimEUené výši slevy z Ceny za Dílo, určí výši 
pUimEUené slevy z Ceny za Dílo znalec určený podle čl. CVIII této Smlouvy. Stanovisko znalce 
takto určeného je rozhodující i v pUípadE sporu smluvních stran o výši náklad] na odstranEní 
vad či nedodElk], pokud odstranEní vad či nedodElku zajistí Objednatel. 
 

7. Uplatní-li Objednatel nárok na slevu z Ceny za Dílo, je oprávnEn požadovat rovnEž náhradu 
skutečné škody a zisku ušlého v d]sledku nedostatku vlastností Stavby, na nEž se sleva 
vztahuje. 
 

8. Nedojde-li mezi obEma smluvními stranami k dohodE o termínu odstranEní vad a nedodElk], 
pak platí, že vady a nedodElky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozdEji do tUiceti (30) dn] 
ode dne pUedání a pUevzetí Stavby. 
 

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lh]tE odstranit vady nebo nedodElky i v pUípadE, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodElky neodpovídá. 
 

10. Náklady na odstranEní v tEchto sporných pUípadech nese až do vyjasnEní nebo do vyUešení 
rozporu Zhotovitel. 
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LXXXVII. 
NeúspEšné pUedání a pUevzetí Stavby 

 
1. V pUípadE, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že Stavba je pUipravena k pUedání a pUevzetí a 

pUi pUedávacím a pUejímacím Uízení se prokáže, že Stavba není dokončena nebo není ve stavu 
schopném pUedání a pUevzetí (Stavba má takové vady či nedodElky, které by bránily Uádnému 
užívání Díla), je Zhotovitel povinen Stavbu dokončit v náhradní lh]tE a nese veškeré náklady 
vzniklé Objednateli s opakovaným pUedáním a pUevzetím Stavby. 
 

2. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že Objednatel nem]že uplatnit smluvní sankce 
za nesplnEní termínu dokončení Stavby. 
 

3. V pUípadE, že se Objednatel pUes Uádné vyzvání a bez závažného d]vodu nedostaví k pUedání 
a pUevzetí Stavby, nebo pUedávací a pUejímací Uízení jiným zp]sobem zmaUí, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé pUi neúspEšném pUedávacím a 
pUejímacím Uízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného Uízení s tím, že 
Zhotovitel není, v pUípadE včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení 
Stavby v prodlení. 

 
 
 

Část R. 
Dokončení stavby 

 
LXXXVIII. 

PUedání a pUevzetí dokumentace skutečného provedení stavby 
 

1. Zhotovitel je povinen dokončit povinnosti týkající se tohoto článku Smlouvy v dobE sjednané 
v této SmlouvE. 
 

2. Zhotovitel písemnE oznámí datum dokončení pUíslušných povinností Objednateli nejménE 
deset (10) dn] pUedem a současnE jej vyzve k pUedání a pUevzetí. Ve výzvE k pUedání 
a pUevzetí Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky dle čl. IX této Smlouvy stanovené 
touto Smlouvou k zahájení pUedávacího a pUejímacího Uízení. 
 

3. Pokud není dohodnuto jinak, je místem pUedání sídlo Objednatele. 
 

4. PUed zahájením pUedávacího a pUejímacího Uízení části Díla je Zhotovitel povinen pUipravit 
doklady specifikované v čl. IX této Smlouvy a veškerou dokumentaci, která se pUímo či 
nepUímo týká splnEné povinnosti a pUedat ji Objednateli. Jedná se zejména: 

 
a) geometrický plán stavby (v 15 vyhotoveních v tištEné formE a ve 4 vyhotoveních na 

datovém nosiči); 
b) seznam nadzemních zaUízení, realizovaných v rámci Stavby, zahrnujících informace o 

počtu, typu a umístEní zaUízení, včetnE specifikace pozemku, na nEmž se zaUízení 
nachází (1 vyhotovení na datovém nosiči). 

 
4. O pr]bEhu pUedávacího a pUejímacího Uízení poUídí Zhotovitel zápis („Protokol“). 

 
5. Povinným obsahem Protokolu jsou: 

 
a) identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
b) stručný popis části Díla, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí; 
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c) seznam pUedaných doklad]; 
d) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části; 
e) prohlášení Objednatele, zda část Díla pUejímá nebo nepUejímá. 
 

6. Obsahuje-li část Díla, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí, vady nebo nedodElky, musí 
Protokol obsahovat dále: 
a) seznam (soupis) zjištEných vad a nedodElk]; 
b) dohodu o zp]sobu a dobE jejich odstranEní, popUípadE o jiném zp]sobu narovnání; 

 
7. V pUípadE, že Objednatel odmítá část Díla pUevzít, uvede v Protokolu i d]vody, pro které jej 

odmítá pUevzít. 
 

8. PUi pUedání informačního modelu stavby v určené podrobnosti LoD 500 podle dokumentu 
„Požadavky zadavatele na projektu BIM“ se postupuje obdobnE, není-li již součástí projektové 
dokumentace. 
 
 

LXXXIX. 
PUedání a pUevzetí kolaudačního souhlasu 

 
1. Zhotovitel je povinen dokončit povinnosti týkající se tohoto článku Smlouvy v dobE sjednané 

v této SmlouvE. SplnEním pUedchozích povinností a splnEním této povinnosti je Dílo jako celek 
hotové a povinnosti Zhotovitele budou splnEny. 
 

2. Zhotovitel písemnE oznámí datum dokončení pUíslušných povinností Objednateli nejménE 
deset (10) dn] pUedem a současnE jej vyzve k pUedání a pUevzetí. Ve výzvE k pUedání 
a pUevzetí Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky dle čl. X této Smlouvy stanovené 
touto Smlouvou k zahájení pUedávacího a pUejímacího Uízení. 
 

3. Pokud není dohodnuto jinak, je místem pUedání sídlo Objednatele. 
 

4. PUed zahájením pUedávacího a pUejímacího Uízení části Díla je Zhotovitel povinen pUipravit 
doklady specifikované v čl. X této Smlouvy, veškerou dokumentaci, která se pUímo či nepUímo 
týká celého správního Uízení a originál právnE závazného kolaudačního souhlasu se všemi 
pUílohami a následnE je Objednateli pUedat. 
 

5. O pr]bEhu pUedávacího a pUejímacího Uízení poUídí Zhotovitel zápis („Protokol o pUedání a 
pUevzetí Díla“). Nezbytnou pUílohou Protokolu o pUedání a pUevzetí Díla je originál bankovní 
záruky Zhotovitele splOující veškeré náležitosti podle čl. XXXI a čl. XXXIII této Smlouvy.  
 

6. Povinným obsahem Protokolu o pUedání a pUevzetí Díla jsou: 
 

a) identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
b) stručný popis Díla, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí; 
c) seznam pUedaných doklad]; 
d) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části; 
e) prohlášení Objednatele, zda Dílo pUejímá nebo nepUejímá; 
 

7. Obsahuje-li Dílo, které je pUedmEtem pUedání a pUevzetí, vady nebo nedodElky, musí Protokol 
o pUedání a pUevzetí Díla obsahovat dále: 

 
a) seznam (soupis) zjištEných vad a nedodElk]; 
b) dohodu o zp]sobu a dobE jejich odstranEní, popUípadE o jiném zp]sobu narovnání; 



Stránka  z  

 

 
8. V pUípadE, že Objednatel odmítá Dílo pUevzít, uvede v Protokolu o pUedání a pUevzetí Díla i 

d]vody, pro které jej odmítá pUevzít. 
 
 

 
Část S. 

OdpovEdnost za vady 
 

XC. 
OdpovEdnost za vady Díla nebo jeho části 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo nebo jeho část v dobE jeho pUedání a pUevzetí a dále 

odpovídá za vady Díla zjištEné po celou dobu záruční lh]ty (záruka za jakost Díla). Vada by[ 
i části Díla se považuje za vadu Díla jako takového. 
 

2. Poskytnutím záruky za jakost Díla tedy Zhotovitel pUejímá závazek, že Dílo bude v pr]bEhu 
záruční doby odpovídat výsledku určenému v této SmlouvE, a že nedojde ke zhoršení 
parametr], standard] a jakosti stanovených Závaznými podklady pro provedení Díla. 
 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly zp]sobeny Objednatelem, tUetí osobou nebo 
vyšší mocí, pUípadnE bEžným opotUebením. 
 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly zp]sobeny použitím materiál], 
výrobk] a technického vybavení pUedaných mu ke zpracování Objednatelem v pUípadE, že 
Zhotovitel ani pUi vynaložení odborné péče nevhodnost tEchto materiál], výrobk] 
a technického vybavení nemohl zjistit nebo na nE upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
 

5. Zhotovitel rovnEž neodpovídá za vady zp]sobené dodržením nevhodných pokyn] daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost tEchto pokyn] písemnE upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pUi vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 
 

6. Objednatel není oprávnEn po dobu záruky do pUedaného Díla či jeho části zasahovat, kromE 
bEžné údržby a pUípad] havárie. Pokud k zásahu dojde, nem]že se Objednatel odvolávat na 
záruku za jakost takového Díla či dotčené části. 
 

7. V pUípadE, že se v záruční dobE vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její bezplatné 
odstranEní. 
 

8. Nároky z vad Díla se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli 
v d]sledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady. 
 

9. Platnost a účinnost záruky za jakost Díla není podmínEna uzavUením servisních smluv na 
provádEní bEžné údržby Zhotovitelem nebo jeho Podzhotoviteli. 
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XCI. 
Délka Záruční doba 

 
 

1. Záruční doba je sjednána trvání šedesáti (60) mEsíc]. 
 

2. Záruční doba za jakost Díla, za správnE vypracovanou projektovou i další dokumentaci, za 
správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiál], a stejnE tak i za odborné 
provedení, které zaručuje správnou funkci Díla, počíná bEžet dnem oboustranného podpisu 
Protokolu o pUedání a pUevzetí Díla, pokud v tomto Protokolu o pUedání a pUevzetí Díla 
Objednatel neodmítl Dílo pUevzít. 
 

3. Záruční doba nebEží po dobu, po kterou Objednatel nemohl pUedmEt Díla užívat pro vady Díla, 
za které Zhotovitel odpovídá. 
 

4. Pro ty části Díla, které byly v d]sledku oprávnEné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, bEží záruční doba opEtovnE od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 
 

XCII. 
Zp]sob uplatnEní reklamace 

 
1. Objednatel je povinen vady dokumentace nebo stavebních prací písemnE reklamovat 

u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištEní. NesplnEní povinnosti Objednatele 
reklamovat vady ve lh]tE bez zbytečného odkladu, nemá vliv na práva Objednatele 
z odpovEdnosti za vady. 
 

2. V reklamaci (reklamačním protokolu) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým zp]sobem požaduje sjednat nápravu. 
 

3. Objednatel je oprávnEn požadovat bu@ odstranEní vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud 
není, tak odstranEní vady dodáním náhradního plnEní anebo pUimEUenou slevou z ceny za 
Dílo. 
 

4. Uplatní-li Objednatel nárok na slevu z ceny za Dílo, je oprávnEn požadovat rovnEž náhradu 
skutečné škody a zisku ušlého v d]sledku nedostatku vlastnosti Díla či jeho části, na nEž se 
sleva vztahuje. 
 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdEji do posledního dne záruční doby, pUičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatnEnou. 
 

6. V od]vodnEných pUípadech je oznámení vady možné provést i telefonicky, faxem 
či elektronickou poštou. V tEchto pUípadech následnE provede Objednatel oznámení vady 
písemnE do pEti (5) pracovních dn]. V pUípadE oznámení vady telefonicky, faxem 
či elektronickou poštou se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení, které bylo 
učinEno telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou. 
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XCIII. 
Nástup na odstranEní reklamovaných vad Díla 

 
1. Zhotovitel je povinen nejpozdEji do 14:00 hod. následujícího pracovního dne po obdržení 

reklamačního protokolu písemnE (elektronickou poštou) oznámit Objednateli, zda reklamaci 
uznává či neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. 
 

2. Zhotovitel musí vždy však písemnE sdElit, v jakém termínu nastoupí k odstranEní reklamované 
vady Díla. Toto sdElení musí Zhotovitel odeslat nejpozdEji do dvou (2) dn] ode dne obdržení 
reklamačního protokolu. Nestanoví-li Zhotovitel termín nástupu k odstranEní reklamované 
vady Díla, platí lh]ta tUí (3) dn] ode dne obdržení reklamačního protokolu. Práce na odstranEní 
reklamované vady Díla provede Zhotovitel v Objednatelem stanovené lh]tE. 
 

3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovnE uvede, že se jedná o vady Díla ohrožující provoz 
Díla nebo jeho části, pUípadnE hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie (dále také 
"Havarijní vady Díla"), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit práce na odstranEní Havarijní 
vady Díla ihned (max. do šesti (6) hodin u složitEjších Havarijních vad Díla) po písemném 
oznámení Havarijní vady Díla, resp. po telefonickém oznámení Havarijní vady Díla, následnE 
potvrzeném písemnou formou a Havarijní vadu Díla ve stanovené lh]tE odstranit. 
 

4. Objednatel je povinen umožnit pracovník]m Zhotovitele pUístup do prostor nezbytných pro 
odstranEní vady Díla a vytvoUit podmínky pro její odstranEní. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranEní vady Díla ani s termínem pro odstranEní vady 
Díla. 
 

5. Náklady na odstranEní reklamované vady Díla nese Zhotovitel i ve sporných pUípadech až do 
vyjasnEní nebo do vyUešení rozporu dle čl. CVIII této Smlouvy. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraOování reklamované vady Díla nebude bez vážných 
d]vod] pUerušovat a bude v nEm pokračovat až do úplného odstranEní vady Díla. Za d]vod 
pro nezahájení nebo pUerušení odstraOování vady Díla se nepovažuje nedostupnost 
materiál], výrobk] či náhradních díl]. 
 

7. Nenastoupí-li Zhotovitel na odstranEní vady Díla ve sjednané či stanovené lh]tE, nebo 
neodstraní-li Zhotovitel oznámené vady Díla ve lh]tE stanovené Objednatelem nebo jiné lh]tE 
s ním písemnE dohodnuté, nebo oznámí-li pUed jejím uplynutím, že vady Díla v této lh]tE 
neodstraní, je Objednatel oprávnEn místo toho požadovat pUimEUenou slevu z ceny za Dílo, 
nebo sám zajistit provedení odstranEní vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobou. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen Zhotovitel Objednateli uhradit. Nárok na 
smluvní pokutu a záruka Zhotovitele za jakost Díla není tímto postupem Objednatele nijak 
dotčena. 
 

8. Prokáže-li se ve sporných pUípadech, že Objednatel reklamoval neoprávnEnE, tzn. že jím 
reklamovaná vada Díla nevznikla z d]vod] na stranE Zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruční doba, resp. že vadu Díla zp]sobil nevhodným užíváním Díla Objednatel apod., je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstranEním vady Díla 
vzniklé náklady v souladu s ustanoveními podle Části 18. této Smlouvy. Dojde-li k dohodE 
Smluvních stran o výši uplatnEných náklad], Objednatel tyto náklady uhradí na základE 
daOového dokladu vystavené Zhotovitelem ve lh]tE splatnosti podle Části 6. této Smlouvy. 
V opačném pUípadE určí výši oprávnEných náklad] Zhotovitele znalec určený podle čl. CVIII 
této Smlouvy. 
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XCIV. 
Doby pro odstranEní reklamovaných vad Díla 

 
1. Doba pro odstranEní reklamovaných vad Díla sjednají obE Smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady Díla. Nedojde-li mezi obEma Smluvními stranami k dohodE o 
termínu odstranEní reklamované vady Díla, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit 
reklamované vady Díla v dobE: 

 
a) pEt (5) pracovních dn] od oznámení vady Díla u vad bránících Uádnému užívání Díla, 
b) deset (10) pracovních dn] od oznámení vady Díla u vad nebránících Uádnému užívání 

Díla, 
c) patnáct (15) pracovních dn] od oznámení vady Díla u drobných vad Díla. 
 

2. Doba pro odstranEní reklamovaných vad Díla označených Objednatelem jako Havarijní vada 
Díla se sjednává tak, že Havarijní vada Díla musí být odstranEna nejdéle do dvanácti (12) 
hodin po uplatnEní Objednatelem. Není-li to možné, je Zhotovitel povinen alespoO provést 
náhradní Uešení pUed odstranEním Havarijní vady Díla, spočívající v provizorním Uešení vady 
Díla tak, aby Havarijní vada Díla neohrožovala zdraví či životy osob, nebo aby nehrozilo 
nebezpečí škody velkého rozsahu. OdstranEní Havarijní vady Díla po provedení náhradního 
Uešení pUed odstranEním vady Díla je povinen Zhotovitel provést v dobE dle pUedchozího 
odstavce, nebude-li písemnE sjednáno jinak. 
 

3. V pUípadE, že Zhotovitel prokáže, že doba pro odstranEní vad Díla nelze s ohledem na 
technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivnE dodržet, dohodnou obE smluvní 
strany lh]tu náhradní. 
 

4. Zhotovitel je povinen ve stanovené dobE odstranit vady Díla i v pUípadE, kdy podle jeho názoru 
za vady Díla neodpovídá. 

 
 

XCV. 
Dokumentace odstranEní reklamované vady 

 
1. O odstranEní reklamované vady Díla sepíší Smluvní strany zápis, ve kterém Objednatel 

potvrdí odstranEní vady Díla nebo uvede d]vody, pro které odmítá opravu pUevzít. 
 

2. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranEní vady Díla veškeré nové, pUípadnE opravené 
doklady vztahující se k opravené, pUípadnE vymEnEné části Díla (revizní knihy, revize 
elektroinstalace, prohlášení o shodE výrobk] apod.) potUebné k provozování Díla. 

 
 

Část T. 
Smluvní pokuty 

 
 

XCVI. 
Výše smluvních pokut a úroku z prodlení 

 
1. V pUípadE nedodržení nEkteré z dílčí Doby plnEní Díla specifikovaného v čl. XIII odst. 1 této 

Smlouvy má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
z ceny za Dílo za každý den prodlení, a to pro každé dílčí Doby plnEní Díla. 
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2. V pUípadE podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem, které zároveO 
opravOuje Objednatele od této Smlouvy odstoupit, je Objednatel oprávnEn uplatnit na základE 
takového porušení v]či Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu odpovídající 5 % (pEt procent) 
z ceny za Dílo bez danE z pUidané hodnoty a následnE odstoupit v souladu s čl. CV této 
Smlouvy. 
 

3. Smluvní pokuty za neplnEní povinností spojených s pojištEním Zhotovitele a Díla: 
 

a) pokud pojistné smlouvy dle čl. XXVIII nebo čl. XXIX této Smlouvy v dobE trvání Smlouvy 
pozbydou platnosti či účinnosti, je Objednatel oprávnEn uplatnit v]či Zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to pro každý 
jednotlivý pUípad porušení povinností; 

b) pokud pojistné smlouvy nebudou mít všechny náležitosti z hlediska rozsahu a výše 
pojištEní dle čl. XXVIII nebo čl. XXIX této Smlouvy, je Objednatel oprávnEn uplatnit v]či 
Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých), a to pro každý jednotlivý pUípad porušení povinností; 

c) pokud Zhotovitel poruší povinnost pUedložit pojistnou smlouvu k výzvE Objednatele dle 
čl. XXVIII nebo čl. XXIX této Smlouvy, je Objednatel oprávnEn uplatnit v]či Zhotoviteli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pEt tisíc korun českých), a to pro každý 
jednotlivý pUípad porušení povinností. 

 
4. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splnEním termínu dokončení Díla sjednaného ve SmlouvE, je 

Objednatel oprávnEn uplatnit v]či Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 
Dílo za každý i započatý den prodlení. V pUípadE vzniku nároku Objednatele na smluvní 
pokutu podle tohoto odstavce, nevzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu podle odstavce 
2 tohoto článku Smlouvy. 
 

5. Pokud Zhotovitel nevyklidí StaveništE ve lh]tE podle této Smlouvy, pUípadnE v jiném 
sjednaném a Objednatelem schváleném termínu, je Objednatel oprávnEn uplatnit v]či 
Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za 
každý i započatý den prodlení. 

 
6. Pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodElky uvedené v Protokolu o pUedání a pUevzetí Díla 

ve sjednané dobE, je Objednatel oprávnEn uplatnit v]či Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu či nedodElek, u nichž je v 
prodlení, a za každý den prodlení. 

 
7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je Objednatel oprávnEn uplatnit 

v]či Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši: 
 

a) 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu dle čl. XCIV odst. 1 písm. 
a) této Smlouvy, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení; 

b) 5 000 Kč (slovy: pEt tisíc korun českých) za každou vadu dle čl. XCIV odst. 1                   
písm. b) této Smlouvy, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení; 

c) 3 000 Kč (slovy: tUi tisíce korun českých) za každou vadu dle čl. XCIV odst. 1                   
písm. c) této Smlouvy, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

 
8. Označil-li Objednatel oprávnEnE v reklamaci, že se jedná o Havarijní vadu, která brání 

Uádnému užívání Díla, pUípadnE hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají Smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou hodinu 
prodlení s odstranEním každé Havarijní vady. 
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9. V pUípadE prodlení Objednatele s úhradou penEžitého plnEní je Zhotovitel oprávnEn 
požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

10. V pUípadE prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou penEžitého plnEní podle této Smlouvy, 
včetnE smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% za 
každý den prodlení. Pro vyloučení pochybností prodlení s úhradou smluvní pokuty nastává 
uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle pUíslušného daOového dokladu 
k úhradE. 
 

11. V pUípadE prodlení Zhotovitele s doručením bankovní záruky za jakost, nové bankovní záruky 
ve shodném znEní a výši jako mEla čerpaná bankovní záruka, pUípadnE s doplnEním bankovní 
záruky nebo s doručením bankovní záruky, která by mEla být nahrazena novou bankovní 
zárukou kv]li uplynutí platnosti, je Objednatel oprávnEn uplatnit v]či Zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,4 % z částky takové bankovní záruky, kterou Zhotovitel nedoručil 
nebo nedoplnil, za každý den prodlení.  
 

12. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s pUedáním seznamu Podzhotovitel] Objednateli proti 
sjednané dobE, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 
Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a dále smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Pokud v d]sledku nesplnEní této 
povinnosti Zhotovitelem bude Objednateli vymEUena sankce či Objednateli vzniknou jiné 
náklady či škoda, je Zhotovitel povinen ji v plné výši Objednateli uhradit. 
 

13. Za porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, pro jejíž porušení 
Zhotovitelem není v tomto článku Smlouvy, či jiném článku této Smlouvy sjednána jiná výše 
smluvní pokuty, má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
3 000 Kč (slovy: tUi tisíce korun českých) za každé takové porušení povinnosti, a to i 
opakovanE. 

 
 

XCVII. 
Zp]sob vyúčtování smluvní pokuty a doba splatnosti 

 
1. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávnEná strana stranE povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení této Smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty opravOuje a zp]sob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
 

2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádUit nejpozdEji do deseti (10) dn] 
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. VyjádUením se v tomto 
pUípadE rozumí písemné stanovisko strany povinné. 
 

3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemnE ve sjednané 
dobE sdElit oprávnEné stranE d]vody, pro které vyúčtování smluvní  
 

4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtování smluvní pokuty nejpozdEji do čtrnácti (14) dn] 
od dne obdržení pUíslušného vyúčtování. 
 

5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávnEné Smluvní 
strany na náhradu škody zp]sobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž 
se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši pUesahující smluvní pokutu. 
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Část U. 
Vyšší moc 

 
CXVIII. 

Definice vyšší moci 
 

1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, pUed níž se tato Smluvní strana nemohla pUimEUenE chránit pUed uzavUením 
této Smlouvy, které se smluvní strana nem]že účelnE vyhnout nebo ji pUekonat a kterou nelze 
pUičíst druhé smluvní stranE. 

 
2. Vyšší moc m]že zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na nE, následující události nebo 

okolnosti, zejména: 
 

a) válka, konflikty (a[ byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepUátelství ze zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský pUevrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka,  
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál Zhotovitele a jiní zamEstnanci Zhotovitele a Podzhotovitele, 
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záUení nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla zp]sobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záUení nebo radioaktivitu 
použil Zhotovitel, 

e) pUírodní katastrofy jako je zemEtUesení, vichUice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 
f) novE pUijatá opatUení státních orgán], zp]sobující nemožnost plnEní této Smlouvy. 

 
3.  Smluvní strany sjednaly, že jakkoli nepUíznivé podmínky se za vyšší moc nepovažují. 

 
 

XCIX. 
Práva a povinnosti pUi vzniku vyšší moci 

 
1. Smluvní strany jsou zproštEny odpovEdnosti za částečné nebo úplné neplnEní smluvních 

závazk], jestliže k nim došlo v d]sledku vyšší moci. 
 

2. Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci je povinna tuto skutečnost bez zbytečného 
prodlení, nejpozdEji však do tUí (3) dn] poté, co se vznik okolnosti stane zUejmým, písemnE 
oznámit druhé smluvní stranE. V oznámení smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, 
uvede povinnosti, které ji okolnosti brání splnit a pUedpokládané trvání takové okolnosti. 
Oznámení musí zároveO obsahovat návrh opatUení vedoucích ke zmírnEní nebo vyloučení 
d]sledk] takové okolnosti. Na požádání pUedloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, 
dostupné d]kazy o existenci oznamované okolnosti. 
 

3. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na nEm m]že být spravedlivE požadováno, 
aby minimalizovat následky okolnosti vyšší moci. Náklady takto pUijatých opatUení nese 
Zhotovitel. 
 

4. Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci je povinna bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé smluvní stranE zánik okolnosti vyšší moci. 
 

5. Pokud se provedení pUedmEtu Díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným 
v d]sledku vzniku vyšší moci, smluvní strana, která se d]vod] vyšší moci dovolává, vyzve 
druhou smluvní stranu k jednání o zmEnE Smlouvy. 
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6. Pokud nedojde k dohodE o zmEnE Smlouvy, má smluvní strana, která se d]vodnE odvolala 
na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto pUípadE 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní stranE. 
 

7. D]sledky z vyšší moci m]že každá smluvní strana uplatnit nejpozdEji do tUiceti (30) dn] po 
zjištEní vzniku okolnosti vyšší moci, pUičemž se pUimEUenE použijí ustanovení v části W. této 
Smlouvy. 

 
 

Část V. 
OprávnEné osoby, oznámení a komunikace 

 
C. 

OprávnEné osoby ve vEcech smluvních  
 

1. Jednání mezi Smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve vEcech smluvních, budou probíhat 
prostUednictvím níže uvedených oprávnEných osob. 
 

2. OprávnEné osoby 
 

a) OprávnEná osoba Objednatele: 
, generální Ueditel 

b) OprávnEná osoba(y) Zhotovitele: 
Ing. Jan Kvaš, MBA, obchodní námEstek divize 5, na základE plné moci 
Mgr. David Hruška, právník divize 5 

 
 

CI. 
OprávnEné osoby ve vEcech technických a realizačních 

 
1. Jednání mezi Smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve vEcech technických, realizačních 

a týkající se pUedání a pUevzetí Díla, budou probíhat prostUednictvím níže uvedených 
oprávnEných osob. 
 

2. OprávnEné osoby 
 

a) OprávnEná osoba Objednatele: 
 vedoucí pUípravy a realizace staveb PlzeO-sever 

b) OprávnEná osoba(y) Zhotovitele: 
Ing. Pavel Kout, oblastní Ueditel divize 5 

 
3. Smluvní strany jsou oprávnEny učinit zmEny týkající se oprávnEných osob. ZmEny týkající se 

oprávnEných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemnE oznámeny druhé smluvní stranE. 
 
 

CII. 
Oznámení a komunikace 

 
1. Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základE této Smlouvy, bude probíhat v souladu 

s tímto článkem. 
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2. Veškerá komunikace vedená v pr]bEhu plnEní této Smlouvy mezi Smluvními stranami bude 
vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 
PUípadné úUední pUeklady z jiného jazyka do češtiny obstará a náklady na nE nese Zhotovitel. 
 

3. Smluvní strany se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo 
mohly bránit Uádnému provedení Díla. 
 

4. Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou 
formu komunikace se považuje doporučený dopis a zpráva zaslaná prostUednictvím 
elektronické pošty. Komunikace učinEná osobnE, telefonicky je ústní formou komunikace. 
Každá smluvní strana má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace písemnou 
formou. 
 

5. Jakékoliv takové oznámení nebo dokument budou považovány za doručené: 
 

a) jestliže byly odeslány osobnE nebo kurýrem, okamžikem doručení nebo odepUení 
pUevzetí, 

b) jestliže byly odeslány doporučeným dopisem, tUetí pracovní den po dni, kdy byly pUedány 
poštE, 

c) jestliže byly odeslány prostUednictvím elektronické pošty, okamžikem odeslání, pokud se 
zpráva nevrátila jako nedoručitelná. 

 
6. DoporučenE budou dále zasílány dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního 

vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního 
vztahu a dokumenty upozorOující na podstatné porušení Smlouvy. Osobní pUedání oproti 
podpisu je pUípustné, avšak pouze osobám uvedeným pro vzájemný kontakt. 

 
7. Všechna oznámení budou zasílána na tyto adresy: 

 
a) pokud bude adresátem Objednatel: 

Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. 
 Koterovská 462/162  
 326 00 PlzeO 

b) pokud bude adresátem Zhotovitel: 
Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, LibeO, 180 00 Praha 8 

 
8. Informace a materiály, které Zhotovitel označí za obchodní tajemství nebo d]vErné informace, 

budou doručovány Objednateli bu@ osobnE, nebo zasílány elektronickou poštou a šifrovány. 
Objednatel se zavazuje, že takto získaný materiál a informace bude zasílat zpEt Zhotoviteli 
stejným zp]sobem, tedy bu@ elektronickou poštou za použití šifrování, nebo doručovat 
osobnE. 
 

9. V pUípadE zmEny údaj] uvedených v odstavci 0 tohoto článku Smlouvy se Smluvní strany 
zavazují o takové zmEnE navzájem informovat neprodlenE, nejpozdEji však ve lh]tE pEti 
pracovních dn] ode dne, kdy taková zmEna nastala, a to zp]sobem uvedeným v tomto článku. 
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Část W. 
Odstoupení od Smlouvy 

 
CIII. 

Základní ustanovení 
 

Nastanou-li u nEkteré ze smluvních stran skutečnosti bránící Uádnému plnEní této Smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé stranE a vyvolat jednání oprávnEných osob ve 
vEcech smluvních. 
 
 

CIV. 
D]vody pro odstoupení od Smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávnEn od této Smlouvy odstoupit v pUípadech, 

kdy to stanoví Občanský zákoník a v pUípadE podstatného porušení povinností podle této 
Smlouvy Zhotovitelem za pUedpokladu, že Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost 
písemnE upozornil a ten takové podstatné porušení nenapravil ani v dodatečné lh]tE deseti 
(10) pracovních dn] od obdržení takového upozornEní. Nad rámec obecné úpravy dle 
platných pUedpis] se za podstatné porušení povinností podle této Smlouvy považuje zejména, 
nikoliv výlučnE: 

 
a) dojde-li k porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, označenému v textu 

této Smlouvy jako podstatné; 
b) Zhotovitel bezd]vodnE pUeruší provádEní Díla na dobu delší než deset (10) dn]; 
c) Zhotovitel použije pro plnEní této Smlouvy Podzhotovitele v rozporu s čl. XXI této 

Smlouvy; 
d) Zhotovitel pro realizaci Díla použije pracovníky, kteUí nemají povolení k pobytu na území 

České republiky a pracovní povolení pro místo provádEní Díla; 
e) hrubé nebo opakované porušení pUedpis] BOZP, PO a OŽP, na nEž byl Zhotovitel 

Objednatelem upozornEn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečnE pUimEUené dobE; 
f) porušení povinnosti ochrany d]vErných informací Zhotovitelem; 
g) opakované porušení povinností vyplývajících z ustanovení této Smlouvy, na nEž byl 

Zhotovitel Objednatelem upozornEn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečnE pUimEUené 
dobE. 

 
2. Objednatel je dále oprávnEn od této Smlouvy odstoupit v pUípadE, že: 

 
a) Zhotovitel pozbude oprávnEní vyžadované právními pUedpisy k činnostem, k jejichž 

provádEní je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy; 
b) Zhotovitel pUevede na tUetí osobu sv]j podnik nebo jeho část bez pUedchozího písemného 

souhlasu Objednatele; 
c) proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční Uízení podle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a zp]sobech jeho Uešení (insolvenční zákon), v platném znEní, jehož 
výsledkem je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku; 

d) Zhotovitel vstoupí do likvidace. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávnEn od této Smlouvy odstoupit v pUípadech, 
kdy to stanoví Občanský zákoník a v pUípadE, že: 

 
a) Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných penEžitých závazk] vyplývajících 

z této Smlouvy po dobu delší než devadesát dn]; 
b) Objednatel pUeruší práce na pUedmEtu Díla, a to po dobu delší než šedesát dn]. 



Stránka  z  

 

CV. 
Zp]sob odstoupení od Smlouvy 

 
1. Odstoupení od této Smlouvy strana oprávnEná oznámí stranE povinné bez zbytečného 

odkladu, a to doručením písemného oznámení o odstoupení. 
 

2. V oznámení o odstoupení od této Smlouvy musí být uveden d]vod, pro který smluvní strana 
od této Smlouvy odstupuje a pUesná citace toho ustanovení této Smlouvy, které ji k takovému 
kroku opravOuje. Bez tEchto náležitostí je odstoupení od této Smlouvy neplatné. 
 

3. Za den odstoupení od této Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení odstoupení 
oprávnEné strany doručeno druhé smluvní stranE. 
 

4. Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy bez zpEtné účinnosti. 
 

 
 

CVI. 
D]sledky odstoupení od Smlouvy 

 
1. Odstoupí-li nEkterá ze smluvních stran od této Smlouvy na základE ujednání z této Smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující: 
 

a) Objednatel v dobE dohodnuté se Zhotovitelem pUevezme zpEt StaveništE, 
b) Objednatel umožní pUístup Zhotoviteli na StaveništE, aby mohl provést veškeré potUebné 

náležitosti v souvislosti s ukončením pUedmEtu Díla, 
c) Zhotovitel do sedmi (7) dn] od data odstoupení od této Smlouvy provede soupis všech 

provedených prací ocenEný dle zp]sobu, kterým byla stanovena cena za Dílo, 
d) Zhotovitel ocenEný soupis provedených prací pUedá Objednateli k odsouhlasení, který se 

k tomuto soupisu prací vyjádUí nejpozdEji do deseti (10) pracovních dn],  
e) Zhotovitel vyzve Objednatele k pUevzetí Díla, 
f) Objednatel je povinen do tUech (3) dn] od obdržení vyzvání zahájit pUedávací a pUejímací 

Uízení a sepsat Protokol o pUedání a pUevzetí Díla podepsaný oprávnEnými zástupci obou 
Smluvních stran, 

g) Zhotovitel odveze veškerý sv]j nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky 
a technické vybavení či strojní zaUízení a vyklidí StaveništE nejpozdEji do patnácti dn] po 
pUedání a pUevzetí Díla,  

h) Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu, 

i) Objednatel uhradí konečnou fakturu v dobE splatnosti podle čl. XVI odst. 7 této Smlouvy. 
 

2. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel má v pUípadE jakéhokoliv pUedčasného ukončení této 
Smlouvy nárok na úhradu pouze tEch prací, které do okamžiku pUedčasného ukončení této 
Smlouvy Objednateli poskytl. 
 

3. Smluvní strany sjednávají, že Objednateli v pUípadE jakéhokoliv pUedčasného ukončení této 
Smlouvy z d]vodu na stranE Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenáklad] vynaložených 
na dokončení Díla podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termín] a 
lh]t na dokončení pUedmEtu Díla. Výše vícenáklad] vynaložených na dokončení Díla podle 
této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termín] a lh]t na dokončení 
pUedmEtu Díla se stanovuje v hodnotE prací, které Zhotovitel Objednateli poskytl do okamžiku 
pUedčasného ukončení této Smlouvy. 
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4. Odstoupením od této Smlouvy z]stávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradE škody, 
smluvních pokutách, o ochranE informací, pojištEní, dále ustanovení o odpovEdnosti 
Zhotovitele za vady, o záruce a záruční dobE, o Uešení spor], ustanovení podle tohoto článku 
či jiná ustanovení, která podle projevené v]le Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 
 

5. V pUípadE, že po odstoupení od této Smlouvy bude součet plnEní zaplacený Zhotoviteli 
a plnEní zaplacené za dokončení Díla (díle jen „Cena za Dokončení Díla“) vyšší než sjednaná 
Cena za Dílo podle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit rozdíl mezi Cenou 
za Dokončené Dílo a Cenou za Dílo.  
 

6. Pro pUípad, kdy Objednatel odstoupí od této Smlouvy, Zhotovitel výslovnE souhlasí s tím, aby 
Objednatel použil výsledek činnosti, který je pUedmEtem Díla dle této Smlouvy a zároveO je 
chránEn právem z pr]myslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení Díla 
v rozsahu této Smlouvy, a to jak svépomocí Objednatele, tak prostUednictvím tUetí osoby. 

 
 

Část X. 
Volba práva, spory a jejich Uešení 

 
 

CVII. 
Volba práva 

 
1. Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci provádEné se Uídí českým právním 

Uádem. 
 

2. Ve vEcech Smlouvou výslovnE neupravených se bude smluvní vztah Uídit ustanoveními 
obecnE závazných právních pUedpis], zejména Občanským zákoníkem. 

 
 

CVIII. 
Spory a jejich Uešení 

 
1. Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v rámci rozsahu této Smlouvy a v souvislosti s 

ní spory, budou tyto spory Smluvní strany Uešit pUedevším společným jednáním s cílem 
dosáhnout smírného Uešení.  
 

2. V pUípadE, že smluvní strany nevyUeší spor smírnou cestou ani do tUiceti (30) dn] po jeho 
prvním oznámení druhé smluvní stranE, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si 
stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem o znalcích 
a tlumočnících. Pro každý spor je osoba znalce sjednávána samostatnE. Právo smluvních 
stran na odstoupení podle (od) této Smlouvy, není tímto odstavcem dotčeno. 
 

3. Znalce určuje vždy Objednatel. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat Zhotovitel, 
obrátí se na Objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V pUípadE, že Zhotovitel 
odmítne Objednatelem navrženého znalce tUikrát po sobE nebo se nevyjádUí do pEti (5) dn] 
ode dne doručení návrhu znalce Objednatelem Zhotoviteli, určí jej Objednatel nezávisle na 
Zhotoviteli, a to i ze znalc] Zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce Objednatelem je 
pro Zhotovitele závazné. 
 

4. Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavUe vždy Objednatel (nezávisle na tom, která 
Smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), pUičemž odmEnu a další náklady vzniklé 
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pUibráním znalce hradí Smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popUeno, 
pUípadnE je Smluvní strany hradí v pomEru neúspEchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních 
pUípadech Smluvní strany uhradí odmEnu a další náklady vzniklé pUibráním znalce rovným 
dílem. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné. 
 

6. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaUí urovnat jednáním mezi Smluvními 
stranami nebo prostUednictvím znalce, bude rozhodnut k tomu vEcnE soudem. Smluvní strany 
si výslovnE sjednávají pro pUípadné spory z této smlouvy místní pUíslušnost soudu vEcnE 
pUíslušného v prvním stupni se sídlem v PlzeOském kraji, a to Okresní soud PlzeO-mEsto nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud PlzeO-mEsto nebo Krajský 
soud v Plzni bude určena na základE ustanovení právních pUedpis] o vEcné pUíslušnosti, 
zejména občanského soudního Uádu. 

 
 

Část Y. 
D]vErnost informací a duševní vlastnictví 

 
CIX. 

D]vErné informace 
 

1. Pro účely této Smlouvy se za d]vErné informace považují následující informace: 
 

a) informace označené Objednatelem za d]vErné; 
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádEní Díla. 

 
2. Za d]vErné informace nebudou považovány informace, které jsou pUístupné nebo známé 

v dobE jejich užití nebo zpUístupnEní tUetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele a 
Zhotovitele, pokud taková pUístupnost nebo známost nenastala v d]sledku porušení zákonné 
(tj. právním Uádem uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za d]vErnou informaci nebude 
rovnEž považována informace o pUípadném sporu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, 
souvisejícím s provádEním Díla, kterou Zhotovitel sdElí svému právnímu zástupci. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že bez pUedchozího písemného souhlasu Objednatele: 
 

a) neužije d]vErné informace pro jiné účely, než pro účely provádEní Díla a splnEní 
povinností podle této Smlouvy; a 

b) nezveUejní ani jinak neposkytne d]vErné informace žádné tUetí osobE, vyjma svých 
zamEstnanc], člen] svých orgán], poradc] se zákonnou povinností mlčenlivosti, včetnE 
právních zástupc], a Podzhotovitel]. TEmto osobám však m]že být d]vErná informace 
poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, 
jako by byly stranou této Smlouvy, a pouze v rozsahu nezbytném pro plnEní této Smlouvy 
anebo (v pUípadE právních zástupc]) prosazování oprávnEných zájm] Zhotovitele. 

 
4. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 

d]vErné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost 
písemnE Objednateli. 
 

5. V pUípadE poskytnutí d]vErné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, 
aby zajistil, že s poskytnutými d]vErnými informacemi bude stále zacházeno jako 
s informacemi tvoUícími obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku. 
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6. V pUípadE, že se Zhotovitel dozví, popUípadE bude mít d]vodné podezUení, že došlo ke 
zpUístupnEní d]vErných informací nebo jejich části neoprávnEné osobE, je povinen o tom 
neprodlenE informovat Objednatele. 
 

7. Bez pUedchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli tUetí osobE fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním účel]m, ani nebude 
sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k 
Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k 
Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech. 
 

8. V souvislosti s d]vErností informací bere Zhotovitel na vEdomí, že je zákonnou povinností 
Objednatele uveUejnit celé znEní této Smlouvy včetnE všech jejich pUípadných dodatk] a po 
splnEní této Smlouvy je Objednatel povinen uveUejnit skutečnE uhrazenou cenu za Dílo a 
seznam Podzhotovitel]. SplnEní této zákonné povinnosti není porušením d]vErnosti 
informací. 
 

9. Povinnosti stanovené tímto článkem Smlouvy platí bez časového omezení, a to i v pUípadE 
pUedčasného zániku této Smlouvy. 

 
 

CX. 
Duševní vlastnictví 

 
Pokud Zhotovitel pUi provádEní Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti 

chránEný právem pr]myslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávnEná osoba z tohoto 
titulu své nároky v]či Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypoUádání majetkových 
či finančních d]sledk]. 
 
 

Část Z. 
Společná a závErečná ujednání 

 
 

CXI. 
Platnost a účinnost Smlouvy 

 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávnEnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveUejnEní v registru smluv podle zákona o registru smluv, v platném 
znEní. Nebude-li Smlouva podepsána obEma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou 
dnem podpisu pozdEjšího.  
 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnEní povinností smluvních stran podle této 
Smlouvy. 
 

3. Smlouva zaniká pUedčasnE pUed sjednanou dobou trvání ze zákonných d]vod], nebo 
z d]vod] uvedených v této SmlouvE a dále odstoupením.  

 
4. Smluvní strany berou na vEdomí, že tato Smlouva dle zákona o registru smluv podléhá 

uveUejnEní prostUednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveUejnEní prostUednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel. 
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CXII. 
PUevod práv a povinností ze Smlouvy 

 
1. Zhotovitel je oprávnEn pUevést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
 

2. Objednatel není oprávnEn pUevést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou 
osobu. 

 
 

CXIII. 
Počítání času 

 
Den znamená kalendáUní den. Pracovní den znamená den jiný než den pracovního volna nebo 

den pracovního klidu. PUipadne-li poslední den lh]ty nebo doby na nEkterý z tEchto dn], je posledním 
dnem lh]ty nebo doby nejblíže následující pracovní den. Lh]ta nebo doba určená podle dní počíná 
dnem následujícím po události, která je rozhodující pro její počátek. Konec lh]ty nebo doby určené 
podle týdn], mEsíc] nebo let pUipadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, 
na který pUipadá událost, od níž lh]ta počíná. Není-li takový den v posledním mEsíci, pUipadá konec 
lh]ty na jeho poslední den. 

 
 

CXIV. 
ZávErečná ujednání 

 
1. Pokud by tato Smlouva trpEla právními vadami v d]sledku zmEny obecné právní úpravy nebo 

i jinak, nemohou takové právní vady zp]sobit neplatnost nebo neúčinnost celé této Smlouvy. 
Všechna ustanovení této Smlouvy jsou oddElitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane 
neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veUejným zájmem, platnost ostatních ustanovení 
tím není dotčena a tato Smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy 
neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují 
nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo. 
 

2. Smlouvu lze mEnit, doplOovat a upUesOovat výlučnE formou písemných dodatk] opatUených 
časovým a místním určením, podepsaných oprávnEnými zástupci smluvních stran. Takto 
sjednané dodatky se smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako nedílnou součást této 
Smlouvy. 
 

3. Žádné zamýšlené zmEny této Smlouvy nebudou účinné, pokud nebudou učinEny písemnE 
a podepsány oprávnEnými osobami ve vEcech smluvních obou smluvních stran. 
 

4. PUíloha:  „Požadavky zadavatele na projektu BIM“. 
 

5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran 
ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na 
zaplacení smluvních pokut sjednaných pro pUípad porušení smluvních povinností vzniklé pUed 
skončením účinnosti této Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle této Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví Občanský 
zákoník. 

 
6. Tato Smlouva je vyhotovena v pEti (5) stejnopisech, z nichž tUi (3) stejnopisy obdrží Objednatel 

a dva (2) stejnopisy Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. 
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7. Smluvní strany výslovnE prohlašují, že je jim obsah této Smlouvy dobUe znám v celém jejím 
rozsahu, je sepsána určitE a srozumitelnE s tím, že tato Smlouva je projevem pravé a 
svobodné v]le Smluvních stran a nebyla uzavUena v tísni či za nápadnE nevýhodných 
podmínek. Na d]kaz souhlasu pUipojují oprávnEní zástupci Smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje. 

 
 
PUíloha: 

- plná moc 
 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
V Plzni dne       V Praze dne  
 
 
 
 
             
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Ing. Jan Kvaš, MBA 

generální Ueditel  obchodní námEstek divize 5 
       na základE plné moci 
       Metrostav a.s. 
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