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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO - DÚR/DSP a PDPS vč. soupisu prací  

"Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech"  

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 

(dále jen „dodatek“) 

 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000661 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo dodatku č. 2 objednatele:  8510000542 

číslo dodatku č. 2 zhotovitele:    

číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510000504 

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:    

číslo smlouvy objednatele:   8500004222 
číslo smlouvy zhotovitele:    

 

 

Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen jako „ZZVZ“) o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod 

systémovým číslem: P19V00000406. 

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   

IČ:   720 53 119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    
datová schránka  

telefon:    

kontaktní osoba:   
(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

  Společnost Laboro ateliér s.r.o. a knesl kynčl architekti s.r.o.  

sídlo:   Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  

zastoupená:  Laboro ateliér s.r.o.  

sídlo:   Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  

jednající:     

IČ: 037 06 940  DIČ: CZ03706940  

telefon:      

e-mail:       

datová schránka:    

kontaktní osoba:     

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 34604 vedenou u Ks v Hradci Králové  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:info@laboroatelier.cz
mailto:info@laboroatelier.cz
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II. Úvodní ustanovení 

2.1.      Mezi smluvními stranami byla dne 04. 03. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

vyhotovení projektové dokumentace DÚR/DSP a PDPS vč. soupisu prací, pod názvem 

projektu: "Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech" (dále jen „SOD“). SOD byla 

uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P19V00000406. SOD je platná a účinná ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 24. 03. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 12. 05. 2020. 

  

III. Změna SOD 

3.1. Dne 8. 12. 2020 byla objednateli od zhotovitele doručena „Žádost o úpravu smluvního vztahu“, 

ve které zhotovitel uvádí, že žádá o prodloužení termínu dle čl. 4 odst. 4.2. SOD, respektive 

termínů uvedených v Dodatku č. 1 a v Dodatku č. 2, čl. III bodu 3.2. v rámci zakázky „Přestupní 

terminál veřejné dopravy v Klatovech“. Jako důvod žádosti zhotovitel uvádí přetrvávající 

omezení v souvislosti s šířením onemocnění COVID - 19. Objednatel žádost posoudil a 

konstatuje, že ji shledává jako žádost opodstatněnou dle § 1765 OZ, jelikož v  důsledku 

vyhlášení stavu nouze v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS 

CoV-2) na území České republiky ode dne 5. 10. 2020 došlo k podstatné změně okolností a 

zhotovitel objektivně nemůže dodržet původně stanovené termíny díla. Výskyt pandemie, která 

je dle § 2913 odst. 2 zák. OZ vyšší mocí, dočasně zabránila zhotoviteli plnit jeho smluvní 

povinnosti bez jeho zavinění, neboť se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a 

nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli zhotovitele. 

 
3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu 

realizace díla a které nemohly být původně objednatelem ani zhotovitelem předpokládány, se 

strany dohodly na prodloužení termínu dle čl. 4. odst. 4.2. SOD a to nejpozději do 30. 06. 

2021. 

 

3.3. Dále se tímto Dodatkem mění cena díla dle čl. 3 odst. 3.1. SOD, kdy na základě závěrů 

z pracovního jednání zhotovitele, které se uskutečnilo dne 26. 11. 2020, vzešly požadavky na 

dopracování podkladů, a to vizualizace projektu, emisní studii a srovnávací podklady, což 

představuje navýšení částky za zpracování části díla dle čl. 4 odst. 4.2. SOD. Cena díla 

uvedená v čl. 3. odst. 3.1. SOD se tímto dodatkem zvyšuje o částku 96.000 Kč bez DPH. 

3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 

a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 

se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 

námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 

souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
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zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 

stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 

Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 

(dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 

předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se SÚSPK zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) SÚSPK jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách SÚSPK: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/%20
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo - DÚR/DSP a PDPS vč. soupisu prací "Přestupní terminál veřejné dopravy 

v Klatovech" 

Stránka 4 z 4 

dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

VI. Seznam příloh 

 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1. – Žádost o úpravu smluvního vztahu 

 

 

objednatel :       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.                       Společnost Laboro ateliér s.r.o.  

                                            a knesl kynčl architekti s.r.o. 

generální ředitel                  Laboro ateliér s.r.o. 

podepsáno elektronicky        

        podepsáno elektronicky 

    

 

  

 

 

 

 

        ___________________________ 

Společnost Laboro ateliér s.r.o.  

a knesl kynčl architekti s.r.o. 

                       Laboro ateliér s.r.o. 

          

        podepsáno elektronicky 

 

 


