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Smlouva o dílo – stavební práce

„II/191 Janovice – Nýrsko“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platném znění

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500005428

číslo smlouvy zhotovitele: 334/0000/DD0/20

reg. č. projektu: CZ CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012848 (dále jen „projekt“)

realizace díla je spolufinancována z IROP

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu

zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000449 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:  Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:                                         

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:                

datová schránka:        

telefon:                  

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                      (dále jen „kontaktní osoba

objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňová 27,826 56 Bratislava, Slovenská republika,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č.581/B,

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod

označením

Doprastav a.s., organizační složka Praha

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.:8328  vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:  K Zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 180 00

zastoupen:                                                                 

IČO:  49281429 DIČ: CZ49281429

e-mail:                               

telefon:                  

datová schránka:        

kontaktní osoba ve věcech technických:                                                   

                              

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla

(dále jen jako „zhotovitel“)
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/191 Janovice – Nýrsko“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. 

této smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností DOPAS s.r.o., IČO: 014 43 780, se sídlem 

Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov, zpracovanou v 5/2019 a 1/2020  (dále jen „PDPS“, 

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: OD/11046/19-6/Au ze dne 5. 11. 2019 vydaným 

Městským úřadem Klatovy; 

d) smlouvou uzavřenou mezi Správou železnic, statutární organizací, sídlem: Praha 1 – Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234, zapsaná v obchodním rejstříku 

Městského soudu v Praze, spis. zn. A 48384 (dále jen “SŽ“) a objednatelem o provedení 

omezení na síti Správy železnic,  jejímž předmětem bude úprava práv a povinností v rámci 

realizace stavební části Rekonstrukce mostu  - křížení železniční tratě - silniční nadjezd  

regionální dráhy Železná Ruda - Plzeň v žkm 35,400. Touto smlouvou budou smluveny 

následující výluky, které bude zhotovitel povinen dodržovat. Doba výluk potrvá 4 dny a omezení 

rychlosti 57 dnů, přesné termíny budou upřesněny. Vzorový obsah smlouvy je přílohou této 

smlouvy, jakmile bude objednatel disponovat uzavřenou smlouvou, poskytne ji bezprostředně 

zhotoviteli (dále jen „Smlouva se SŽ“). 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 2 vyhotoveních 

v tištěné podobě a jednom vyhotovení v el. podobě na CD nosiči. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 6 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování 

plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu Integrovaného regionálního operačního programu; informační tabule budou osazeny 

na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  
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2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 
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2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    62 974 176,00 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 
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3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele. 

Předpoklad zahájení stavby je 1. 4. 2021.  

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

4.6. Termíny smluvené mezi objednatelem a SŽ zakotvené ve Smlouvě se SŽ jsou pro zhotovitele 

závazné a přebírá veškerou odpovědnost za jejich dodržení. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 
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body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 
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ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  
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7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši 100 mil. Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
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9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (ve 

dvou vyhotoveních) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; (ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě 

a jednom vyhotovení v el. podobě na CD),  

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních v tištěné 

podobě a jednom vyhotovení v el. podobě ve formátu .pdf) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 
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X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

10.13. Nad rámec výše uvedeného přebírá zhotovitel odpovědnost v rozsahu odpovědnosti objednatele 

vymezeném ve Smlouvě se SŽ, mimo jiné tedy především za: 

- uhrazení veškerých nákladů, které SŽ vzniknou v souvislosti s odstraněním případných škod 
způsobených činností spojených s realizací předmětu díla, 

- při překročení doby poskytnuté výluky, prokazatelně vinou ze strany zhotovitele, se zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku smluvně sjednané částky hodinové sazby za 
výluku za každou, i jen započatou, hodinu jejího časového překročení. 
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XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 
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náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů nejméně 10 let. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 

k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

11.21. Zhotovitel je povinen nejméně 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 

realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální 

rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, 

Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další oprávněné 

orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 
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- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 

originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy; 

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 
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této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 
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a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu 

s Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 
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jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel

obdrží dvě vyhotovení.

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření,

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou

s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky

zhotovitele

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

- plná moc

objednatel:       zhotovitel:

___________________________    __________                 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Doprastav a.s., organizační složka

Praha

                                                

generální ředitel      vedoucí OS Praha na základě plné moci

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky

                           

Doprastav a.s.

                

člen představenstva

podepsáno elektronicky

___________________________

Doprastav a.s.

                

člen představenstva

podepsáno elektronicky
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hlavní trasa Janovice n.Ú. - Petrovice n.Ú.
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

_revize_R04

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 CC-CZ: 21111
Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

          DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 58 115 147,00

R19-075

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R04_(DI)_(CÚ 2020/1)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

Cenové a technické podmínky.

48 029 047,00

Základ daněSazba daně Výše daně

10 086 100,0048 029 047,0021,00%

0,00 0,0015,00%

Rekapitulace stavby :

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 200 - Mostní objekty a zdi

VON - Vedlejší a ostatní náklady Strana 1 z 79
Rekapitulace

položkových soupisů prací



II-191 - Janovice - Nýrsko

hlavní trasa Janovice n.Ú. - Petrovice n.Ú.
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

_revize_R04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-075

Stavba:

Místo: Janovice - Nýrsko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

879 481,00

784 974,00

9 737 913,00

2 788 682,00

949 819,00

949 819,00

949 819,00

6 181 056,00

8 080 693,40

2 939 260,00

9 306 976,00

931 437,00

1 064 172,00

11 782 874,70

784 974,00

2 304 696,00

784 974,00

5 108 311,00

2 429 140,00

6 678 259,00

7 691 716,00

769 783,00

SO 102 - Křižovatka se silnicí II/171

SO 201 - Most přes Petrovický potok - ev.č. 191-018

SO 101.5 - Propustek č. 1382/191-004P

SO 104.3 - Propustek č. 1385/191-007P

SO 101.4 - Propustek č. 1381/191-003P

SO 104.2 - Propustek č. 1384/191-006P

SO 104.1 - Komunikace

SO 101.6 - Propustek č. 1383/191-005P

SO200

SO102

SO104

SO103

SO201

SO101.5

SO104.1

SO101.6

SO104.3

SO104.2

SO101.4

SO 200.00 - Mostní objekty a zdi

SO 104 - Hlavní trasa Petrovice nad Úhlavou - Nýrsko

SO 103 - Levý odbočovací pruh do rozvojové zóny

16 794 931,00 20 321 866,00SO101.1 SO 101.1 - Komunikace

SO101.2 949 819,00784 974,00SO 101.2 - Propustek č. 1379/191-001P

1 012 321,00SO101.3 836 629,00SO 101.3 - Propustek č. 1380/191-002P

58 115 146,9048 029 047,00

45 556 363,30SO100 37 649 887,00SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

SO101 25 229 434,1020 850 772,00
SO 101 - Hlavní trasa Janovice nad Úhlavou -

Petrovice nad Úhlavou

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R04_(DI)_(CÚ 2020/1)

22. 10. 2020

DOPAS s.r.o.

          

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

Rekapitulace stavby :

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 200 - Mostní objekty a zdi

VON - Vedlejší a ostatní náklady Strana 2 z 79
Rekapitulace
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hlavní trasa Janovice n.Ú. - Petrovice n.Ú.
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

_revize_R04

TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

Soupis

VON775 909,00641 247,00

8 994 193,007 433 217,00
SO 202 - Most přes trať ČD č. 183 Plzeň - Ž.Ruda - 

Alžbětín - ev.č. 191-019

VON

SO202

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace stavby :

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 200 - Mostní objekty a zdi

VON - Vedlejší a ostatní náklady Strana 3 z 79
Rekapitulace

položkových soupisů prací
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Všeobecné podmínky k ceně díla

1)       Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické

zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.

2)       Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména prohlédnout vlastní staveniště.

3)       Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmějí být zhotovitelem při zpracování nabídky

měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné

(pokuj již není vypočteno v konkrétní položce specifikace materiálu) zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny

jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

4)       Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických

standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání

víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

5)       Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn.že poskytuje ucelený přehled o

rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze jednou částí dokumentace. K

jeho ocenění je nezbytné prostudovat v kontextu celkovou PD a situaci na staveništi.

6)       Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných, zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.

7)       Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž

materiálu a výrobku podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a 

prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých

kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomoci a ostatních prací přímo nespecifikovaných

v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu

díla.

VOP část - Všeobecné podmínky k ceně díla Položkový výkaz výměr stavby
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8)       Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní

práce, zásypy, obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné

práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.

9)       Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení

díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí,

kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.

10)   Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a

náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

11)   V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při

realizaci stavby.

12)   Součástí ceny díla je vytýčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu

s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

13)   Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií  a ceny médií spotřebovaných při realizaci díla.

14)   Uchazeč má povinnost navštívit staveniště. Každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí staveniště navštíví a

podrobně se seznámí se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho nabídku.

15)   Dodatečné požadavky, zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého

zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.

16)   Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky

objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

VOP část - Všeobecné podmínky k ceně díla Položkový výkaz výměr stavby
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17)   Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN,

EN, (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit

jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.

18)   Výroba konstrukcí, stavebních prvků nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo

staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.

19)   Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky, V případě stávajících či nově zjištěných přípojek a venkovních

nadzemních i podzemních vedení zhotovitel vyhotoví potřebné protokoly o nich a zajistí revizní zprávy. Rovněž provede

pasport přilehlých staveb a vyhotoví zprávu s fotodokumentací. Náklady na výše uvedené práce je nutno zahrnout do

jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

20)   V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady

vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

21)   Vzorky materiálů : výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které

je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.

22)   V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli a projektantovi

k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických prvků a katalogové materiály typových výrobků a

předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť

hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

23)   Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem a projektantem.

24)   V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně

ocenění na samostatnou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.

VOP část - Všeobecné podmínky k ceně díla Položkový výkaz výměr stavby
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25)   Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

26)   Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých

průvodních činností a nákladů spojených s realizací a předáním díla.

27)    DPH bude uvedena zvlášť.

VOP část - Všeobecné podmínky k ceně díla Položkový výkaz výměr stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

          DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 794 931,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 794 931,00 21,00% 3 526 935,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 321 866,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R04_(DI)_(CÚ 2020/1)

SO101 - SO 101 - Hlavní trasa Janovice nad Úhlavou - Petrovice nad Úhlavou

SO100 - SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

SO101.1 - SO 101.1 - Komunikace

Vyplň údaj

SO 101.1 - Komunikace Strana 8 z 79 Položkový soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:           

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 794 930,93

HSV - Práce a dodávky HSV 16 794 930,93

1 - Zemní práce 705 224,99

5 - Komunikace pozemní 14 149 166,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 942 860,91

997 - Přesun sutě 943 933,46

998 - Přesun hmot 53 745,37
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II-191 Janovice - Nýrsko

hlavní trasa Janovice n.Ú. - Petrovice n.Ú.
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

revice_R04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:           

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 794 930,93

D HSV Práce a dodávky HSV 16 794 930,93

D 1 Zemní práce 705 224,99

1 K 113107165

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.

vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 300,940 70,85 21 321,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny


a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných

vápnem,


c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů

nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - s geomříží" 133,540 133,540

VV " SKLADBA 1 - napojení přes odskoky" 167,400 167,400

2 K 113154432
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez

překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 990,409 13,19 13 063,49 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; v rozsahu 5% plochy" 19808,170*5/100 990,409

3 K 113154433
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm (ložná vrstva)
m2 20 109,110 16,68 335 419,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; skládka SÚS Klatovy-Luby" 17475,670 17 475,670

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; recyklační skládka" 19808,170-17475,670 2 332,500

VV " SKLADBA 1 - napojení přes odskoky; recyklační skládka" 167,400 167,400

VV " SKLADBA 1 - s geomříží; recyklační skládka" 133,540 133,540

VV Součet 20 109,110

4 K 113154433.1
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm (obrusná vrstva)
m2 20 109,110 16,68 335 419,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; skládka SÚS Klatovy-Luby" 17475,670 17 475,670

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; recyklační skládka" 19808,170-17475,670 2 332,500

VV " SKLADBA 1 - napojení přes odskoky; recyklační skládka" 167,400 167,400

VV " SKLADBA 1 - s geomříží; recyklační skládka" 133,540 133,540

VV Součet 20 109,110

D 5 Komunikace pozemní 14 149 166,20

5 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 300,940 134,89 40 593,80 CS ÚRS 2020 01

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - s geomříží" 133,540 133,540

VV " SKLADBA 1 - napojení přes odskoky" 167,400 167,400

6 K 564851114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm m2 300,940 161,87 48 713,16 CS ÚRS 2020 01

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - s geomříží" 133,540 133,540

VV " SKLADBA 1 - napojení přes odskoky" 167,400 167,400

7 K 56513111.R01 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním ACP 16 tl. 40 mm m2 990,409 190,76 188 930,42 kalkul cena

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání podkladů (včetně výtluků) pod obrusnou vrstvu. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka podkladu.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; v rozsahu 5% plochy" 19808,170*5/100 990,409

8 K 565166112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm
m2 300,940 380,19 114 414,38 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 565 1.-610 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - s geomříží" 133,540 133,540

VV " SKLADBA 1 - napojení přes odskoky" 167,400 167,400

9 K 569931132.R01
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 100 mm (bez dodávky recyklátu)
m2 2 872,660 75,76 217 632,72 kalkul cena

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.

2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,

b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

P
Poznámka k položce:

- použití získaného recyklátu z frézovaní vozovky

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " nezpevněná krajnice" 2872,660 2 872,660

10 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 601,880 17,66 10 629,20 CS ÚRS 2020 01

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - s geomříží" 133,540*2 267,080

VV " SKLADBA 1 - napojení přes odskoky" 167,400*2 334,800

11 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 41 208,629 14,06 579 393,32 CS ÚRS 2020 01

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce" 19808,170*2 39 616,340

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; v rozsahu 5% plochy" 19808,170*5/100 990,409

VV " SKLADBA 1 - s geomříží" 133,540*2 267,080

VV " SKLADBA 1 - napojení přes odskoky" 167,400*2 334,800

12 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 20 109,110 303,82 6 109 549,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce" 19808,170 19 808,170

VV " SKLADBA 1 - s geomříží" 133,540 133,540

VV " SKLADBA 1 - napojení přes odskoky" 167,400 167,400

SO 101.1 - Komunikace Strana 13 z 79 Položkový soupis prací



II-191 Janovice - Nýrsko
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 577175132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 20 109,110 340,11 6 839 309,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce" 19808,170 19 808,170

VV " SKLADBA 1 - s geomříží" 133,540 133,540

VV " SKLADBA 1 - napojení přes odskoky" 167,400 167,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 942 860,91

14 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 7 170,850 16,35 117 243,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

čáry bílé č. V4.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_4.1_Situace_dopravního_značení_1.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.2_Situace_dopravního_značení_2.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.3_Situace_dopravního_značení_3.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.4_Situace_dopravního_značení_4.část.pdf

VV
" ozn. V4 (š. 12,5 cm)" 

68,480+67,400+371,560+770,490+749,190+699,250+1133,240+1016,000+440,380+370,450+18,490+105,590
5 810,520

VV " ozn. V1a (š. 12,5 cm)" 67,870+269,240+688,370+169,040+102,200+63,610 1 360,330

15 K 915111121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 2 187,960 16,35 35 773,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

čáry bílé č. V4.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_4.1_Situace_dopravního_značení_1.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.2_Situace_dopravního_značení_2.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.3_Situace_dopravního_značení_3.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.4_Situace_dopravního_značení_4.část.pdf

VV " ozn. V2a (3/6/0,125)" 99,870+87,080+94,880+197,530+258,020+957,200+262,480+117,960+63,590 2 138,610

VV " ozn. V2b (3/1,5/0,125)" 14,000+14,280+21,070 49,350

16 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 50,350 34,26 1 724,99 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

čáry bílé č. V4.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_4.1_Situace_dopravního_značení_1.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.2_Situace_dopravního_značení_2.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.3_Situace_dopravního_značení_3.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.4_Situace_dopravního_značení_4.část.pdf

VV " ozn. V4" 12,000+12,000+13,350+13,000 50,350

17 K 915121121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 228,270 32,70 7 464,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

čáry bílé č. V4.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_4.1_Situace_dopravního_značení_1.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.2_Situace_dopravního_značení_2.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.3_Situace_dopravního_značení_3.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.4_Situace_dopravního_značení_4.část.pdf

VV " ozn. V4 (0,5/0,5/0,25)" 22,730+29,560+20,340+35,930+9,590+8,370+32,260 158,780

VV " ozn. V2b (1,5/1,5/0,25)" 22,460+8,210+13,400+25,420 69,490

18 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 120,000 163,50 19 620,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

čáry bílé č. V4.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_4.2_Situace_dopravního_značení_2.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.3_Situace_dopravního_značení_3.část.pdf

VV " ozn. V11a (BUS)" (12,00*2,500)*4 120,000

19 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 7 170,850 43,60 312 649,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_4.1_Situace_dopravního_značení_1.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.2_Situace_dopravního_značení_2.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.3_Situace_dopravního_značení_3.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.4_Situace_dopravního_značení_4.část.pdf

VV
" ozn. V4 (š. 12,5 cm)" 

68,480+67,400+371,560+770,490+749,190+699,250+1133,240+1016,000+440,380+370,450+18,490+105,590
5 810,520

VV " ozn. V1a (š. 12,5 cm)" 67,870+269,240+688,370+169,040+102,200+63,610 1 360,330

20 K 915211121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 2 187,960 43,60 95 395,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_4.1_Situace_dopravního_značení_1.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.2_Situace_dopravního_značení_2.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.3_Situace_dopravního_značení_3.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.4_Situace_dopravního_značení_4.část.pdf

VV " ozn. V2a (3/6/0,125)" 99,870+87,080+94,880+197,530+258,020+957,200+262,480+117,960+63,590 2 138,610

VV " ozn. V2b (3/1,5/0,125)" 14,000+14,280+21,070 49,350

21 K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 50,350 87,20 4 390,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_4.1_Situace_dopravního_značení_1.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.2_Situace_dopravního_značení_2.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.3_Situace_dopravního_značení_3.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.4_Situace_dopravního_značení_4.část.pdf

VV " ozn. V4" 12,000+12,000+13,350+13,000 50,350

22 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 228,270 87,20 19 905,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_4.1_Situace_dopravního_značení_1.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.2_Situace_dopravního_značení_2.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.3_Situace_dopravního_značení_3.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.4_Situace_dopravního_značení_4.část.pdf

VV " ozn. V4 (0,5/0,5/0,25)" 22,730+29,560+20,340+35,930+9,590+8,370+32,260 158,780
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VV " ozn. V2b (1,5/1,5/0,25)" 22,460+8,210+13,400+25,420 69,490

23 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 120,000 381,50 45 780,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_4.2_Situace_dopravního_značení_2.část.pdf

VV "C_SO101_R01_4.3_Situace_dopravního_značení_3.část.pdf

VV " ozn. V11a (BUS)" (12,00*2,500)*4 120,000

24 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 9 637,430 2,94 28 334,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV " š. 12,5 cm" 7170,850+2187,960 9 358,810

VV " š. 25 cm" 50,350+228,270 278,620

25 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy
m2 120,000 14,39 1 726,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

26 K 919721201 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu m2 2 114,357 42,51 89 881,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu 

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 části C01 tohoto katalogu.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; v rozsahu 10% plochy" 19808,170*10/100 1 980,817

VV " SKLADBA 1 - s geomříží" 133,540 133,540

27 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 300,940 34,99 10 529,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - s geomříží" 133,540 133,540

VV " SKLADBA 1 - napojení přes odskoky" 167,400 167,400

28 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 214,950 92,65 19 915,12 CS ÚRS 2020 01
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hlavní trasa Janovice n.Ú. - Petrovice n.Ú.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " příčné napojení na stáv. stav ZÚ + KÚ" 6,500+9,650+7,000+6,500+6,800+7,500 43,950

VV " podélné napojení na ostatní komunikace" 167,400+1,800*2 171,000

29 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 214,950 86,11 18 509,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " příčné napojení na stáv. stav ZÚ + KÚ" 6,500+9,650+7,000+6,500+6,800+7,500 43,950

VV " podélné napojení na ostatní komunikace" 167,400+1,800*2 171,000

30 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
m2 20 109,110 5,67 114 018,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro očištění:

a) povrchu stávající vozovky,

b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného 

závěrečného krytu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

VV "C_SO101_R01_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO101_R01_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO101_R01_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO101_R01_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO101_R01_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO101_R01_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " po odfrézování" 133,540+167,400+19808,170 20 109,110

D 997 Přesun sutě 943 933,46

31 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 5 877,823 82,84 486 918,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV " podkladní kamenivo" 225,705 225,705

VV " očištění po frézování" 402,182 402,182

VV " asfaltová fréza; lokální oprava 5% plochy; recyklační skládka" 102,012 102,012

VV " asfaltová fréza; obrusná + ložná vrstva; recyklační skládka" 337,080+337,080 674,160

VV " asfaltová fréza; obrusná + ložná vrstva; skládka SÚS Klatovy-Luby" 2236,882+2236,882 4 473,764

32 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 111 678,637 2,18 243 459,43 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV " podkladní kamenivo" 225,705*19 4 288,395

VV " očištění po frézování" 402,182*19 7 641,458

VV " asfaltová fréza; lokální oprava 5% plochy; recyklační skládka" 102,012*19 1 938,228

VV " asfaltová fréza; obrusná + ložná vrstva; recyklační skládka" (337,080+337,080)*19 12 809,040

VV " asfaltová fréza; obrusná + ložná vrstva; skládka SÚS Klatovy-Luby" (2236,882+2236,882)*19 85 001,516

33 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 5 877,823 20,71 121 729,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV " podkladní kamenivo" 225,705 225,705

VV " očištění po frézování" 402,182 402,182

VV " asfaltová fréza; lokální oprava 5% plochy; recyklační skládka" 102,012 102,012

VV " asfaltová fréza; obrusná + ložná vrstva; recyklační skládka" 337,080+337,080 674,160

VV " asfaltová fréza; obrusná + ložná vrstva; skládka SÚS Klatovy-Luby" 2236,882+2236,882 4 473,764

34 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 404,059 65,40 91 825,46 CS ÚRS 2020 01

VV " podkladní kamenivo" 225,705 225,705

VV " očištění po frézování" 402,182 402,182

VV " asfaltová fréza; lokální oprava 5% plochy; recyklační skládka" 102,012 102,012

VV " asfaltová fréza; obrusná + ložná vrstva; recyklační skládka" 337,080+337,080 674,160

VV Součet 1 404,059

D 998 Přesun hmot 53 745,37

35 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 165,462 184,21 30 479,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

36 K 998225193
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m
t 165,462 140,61 23 265,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

          DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 784 974,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 784 974,00 21,00% 164 845,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 949 819,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R04_(DI)_(CÚ 2020/1)

SO101 - SO 101 - Hlavní trasa Janovice nad Úhlavou - Petrovice nad Úhlavou

SO100 - SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

SO101.2 - SO 101.2 - Propustek č. 1379/191-001P

Vyplň údaj
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II-191 Janovice - Nýrsko

hlavní trasa Janovice n.Ú. - Petrovice n.Ú.
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

revize_R04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:           

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 784 973,83

HSV - Práce a dodávky HSV 784 973,83

1 - Zemní práce 83 484,69

2 - Zakládání 42 431,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 195 354,97

4 - Vodorovné konstrukce 196 721,34

5 - Komunikace pozemní 63 886,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 984,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 474,90

997 - Přesun sutě 7 128,69

998 - Přesun hmot 34 506,40

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R04_(DI)_(CÚ 2020/1)

SO101 - SO 101 - Hlavní trasa Janovice nad Úhlavou - Petrovice nad Úhlavou

SO100 - SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

SO101.2 - SO 101.2 - Propustek č. 1379/191-001P
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hlavní trasa Janovice n.Ú. - Petrovice n.Ú.
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

revize_R04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:           

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 784 973,83

D HSV Práce a dodávky HSV 784 973,83

D 1 Zemní práce 83 484,69

1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 38,500 379,32 14 603,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených

projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 .

5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje

za vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,


d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV " vtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV " výtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV Součet 38,500

2 K 132312111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
m3 8,200 1 918,40 15 730,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení

výkopku na dopravní prostředek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,500)*4 1,200

VV " práh vtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV Součet 8,200

3 K 162211211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady

nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 8,200 287,76 2 359,63 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " vykopávky rýh" 2,600+5,600 8,200

4 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 110,000 65,73 7 230,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 

01.

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

5 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 41,840 106,82 4 469,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " přebytečný výkopek" (38,500+2,600+5,600)-4,860 41,840

6 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 418,400 5,45 2 280,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " celková odvozová vzdálenost 20 km" 41,840*10 418,400

7 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 4,860 20,71 100,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV " ponechaný výkopek pro zpětný zásyp" 4,860 4,860

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 41,840 11,99 501,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV " přebytečný výkopek" 41,840 41,840

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 73,220 65,40 4 788,59 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3

VV " přebytečný výkopek" 41,840*1,75 73,220

10 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,860 562,44 2 733,46 CS ÚRS 2020 01
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II-191 Janovice - Nýrsko

hlavní trasa Janovice n.Ú. - Petrovice n.Ú.
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

revize_R04

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV
" postupné zasypávání prováděné současně se zděním čela propustku" 

(((1,050*1,500)/2*0,400)*4)+((3,000*1,500*0,400)*2)
4,860

11 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 4,860 219,09 1 064,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

12 K 181111124
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:1
m2 40,000 155,87 6 234,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

13 K 181411163
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:2 do 

1:1
m2 40,000 66,27 2 650,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

14 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,400 168,95 236,53 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 1,400

15 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m2 40,000 114,45 4 578,00 CS ÚRS 2020 01
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II-191 Janovice - Nýrsko

hlavní trasa Janovice n.Ú. - Petrovice n.Ú.
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

revize_R04

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV Součet 40,000

16 K 182303113 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 40,000 64,42 2 576,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.

17 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,320 599,50 1 390,84 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 2,320

18 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 40,000 38,04 1 521,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV Součet 40,000

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,600 599,50 5 755,20 CS ÚRS 2020 01

VV 40,000*0,150*1,60 9,600

20 K 183403353 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 80,000 8,46 676,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 2x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

21 K 183403371 Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 120,000 5,08 609,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 3x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

22 K 184802411
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 na svahu přes 1:1 postřikem na široko
m2 40,000 5,33 213,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin.

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

23 K 184802641 Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko m2 40,000 11,12 444,80 CS ÚRS 2020 01
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revize_R04

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

24 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,600 436,00 261,60 CS ÚRS 2020 01

VV " zeleň (trávník - 15 litrů/m2)" (40,000*15,00)/1000 0,600

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,600 364,06 218,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

26 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 11,400 22,13 252,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV " celková dovozová vzdálenost 20 km" 0,600*19 11,400

D 2 Zakládání 42 431,52

27 K 274311126
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

20/25
m3 5,600 4 774,20 26 735,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

28 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 14,400 926,50 13 341,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV " vtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

VV " výtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

29 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 14,400 163,50 2 354,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 195 354,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 2,940 5 864,20 17 240,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.

2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

31 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 10,570 1 940,20 20 507,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

32 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 10,570 168,95 1 785,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

33 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,265 40 874,36 10 831,71 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a 

jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada 

za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do 

výztuže říms.

2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových 

konstrukcí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků 

mostního vybavení jednotlivě.

4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je započten 

v cenách bednění římsy.

VV " předpoklad vyztužení 90 kg/m3" 2,940*90,00*0,001 0,265

34 K 334213111
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
m3 5,718 5 253,80 30 041,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " vtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " výtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " odpočet plochy trouby DN 800" -(PI*(0,500)^2)*0,600*2 -0,942

35 K 334213911
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k 

cenám za lícování zdiva jednostranné
m3 5,718 1 040,95 5 952,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

36 K 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms m 10,000 2 106,97 21 069,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí s výškovým a 

směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem 

frakce 8/16 a bednění kapsy.

2. V ceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního 

ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem v každých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana 

a přišroubovaní horního profilu krytu madla.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 

628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

37 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí m 10,000 6 485,50 64 855,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 389122212 Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce koncového kus 2,000 4 719,70 9 439,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Konstrukce jsou osazovány ve výkopu nebo otevřené stavební jámě, osazování se provádí jeřábem na předem upraveném stabilním 

stejnorodém podloží z nestmeleného kameniva. Montáž do požadovaného celkového rozpětí je dána diagramem sestavy prefabrikovaných 

klenbových dílců skladebné délky 1,5 m. Klenba je tvořena pouze jedním dílcem, spodní deska je monolitická. Konce rozpětí tubusu kopírují 

svahy násypové zemní konstrukce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní a vyrovnávací vrstvy z nestmeleného kameniva, které se oceňují souborem cen 451 57-7777 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva,

b) základovou železobetonovou desku, která se ocení souborem cen 270 32-2 . Základové konstrukce z monolitického železobetonu,

c) zemní konstrukce souměrně ukládaného a hutněného násypu po vrstvách, které se oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce, příp. 

individálně podle druhu konstrukce,

d) vnitrostaveništní přesuny dílců, které se oceňují souborem cen 992 12-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců.

3. V cenách 389 12-22 nejsou započteny náklady na dodávku dílců, která se oceňuje samostatně ve specifikaci.
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VV " vtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

VV " výtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

39 M 59221003 trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 800 m 2,020 5 493,60 11 097,07 CS ÚRS 2020 01

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

40 K 389381118
Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, 

z betonu C 25/30
m3 0,500 5 068,50 2 534,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o betonáž jeřábem a kontejnerem včetně případného dobednění spáry.

2. V cenách jsou započteny i náklady na uhlazení a ošetření betonu požadované certifikované kvality a ruční manipulaci.

3. V cenách nejsou započteny náklady na ochrannou betonovou vrstva na vodorovné izolaci sestavené rámové konstrukce z dílců, případně 

s výztužnou sítí, tyto se oceňují souborem cen 457 45-11 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů.

VV " vtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

VV " výtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

D 4 Vodorovné konstrukce 196 721,34

41 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného m2 70,000 237,62 16 633,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na podloží, zhutnění podkladní vrstvy na požadovanou 

tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod vrtací šablony nebo betonové základové konstrukce, případně dlažby z betonu ve svahu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění podloží a odvodnění podkladní vrstvy nebo 

zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

42 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů 

s patkami nebo bez patek
m3 3,200 3 161,00 10 115,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.

2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,800)*2 0,960

VV " přáh vtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

43 K 457971121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 

včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m
m2 70,000 31,61 2 212,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

44 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 84,000 20,71 1 739,64 CS ÚRS 2020 01

VV 70*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

45 K 457979121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými 

skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks
m2 70,000 6,43 450,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.
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46 K 465513256
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 

spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2
m2 70,000 2 365,29 165 570,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení 

podkladu, rozměření a výběr, případně upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová 

vrstva z kameniva.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

D 5 Komunikace pozemní 63 886,36

47 K 597069111 Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm m2 38,000 29,87 1 135,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

48 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

lomového kamene tl. do 250 mm
m2 38,000 1 651,35 62 751,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 984,96

49 K 628611111
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-

A
m2 30,159 209,28 6 311,68 CS ÚRS 2020 01

VV " propustek DN 800" (PI*0,800)*12,000 30,159

50 K 628611141
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x 

ochranný OS-D II (OS 5a)
m2 30,159 347,71 10 486,59 CS ÚRS 2020 01

51 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 23,000 182,03 4 186,69 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*1,150*2 11,500

VV " výtok" 5,000*1,150*2 11,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 474,90

52 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 12,000 56,14 673,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV " vtok" 3,000*2 6,000

VV " výtok" 3,000*2 6,000

53 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 270,000 18,42 4 973,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV 6,000*45 270,000

54 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 8,000 24,20 193,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV " vtok" 4,000 4,000
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VV " výtok" 4,000 4,000

55 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111
kus 180,000 14,39 2 590,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV 4,000*45 180,000

56 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 1,000 1 329,80 1 329,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího materiálu

2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

57 K 919443111
Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 

mm
kus 1,000 34 880,00 34 880,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dlažbu dna jímky z lomového kamene tl. 250 mm, do lože z cementové malty,

b) vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou.

2. V cenách 41-3111, -3211, -3121 a -3221 jsou započteny i náklady na zřízení i odstranění bednění.

3. V cenách 44-3111 a 44-3211 jsou započteny i náklady na vyspárování zdiva z lomového kamene cementovou maltou.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,

b) příp. projektem předepsanou podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod 

dlažbu,

c) příp. projektem předepsané omítky stěn jímky, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - 

vodovody a kanalizace,

d) čela propustků, která se oceňují cenami souboru cen 919 4 . -1 . Čelo propustku,

e) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,

f) mříže, příp. poklopy, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná vodovody a kanalizace.

5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

nebo do prostoru technologické manipulace.

VV " vtok" 1,000 1,000

58 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění kus 1,000 559,17 559,17 CS ÚRS 2020 01

59 M 553-TA.01 mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku kus 1,000 1 308,00 1 308,00

60 K 938121111 Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel m2 110,000 141,70 15 587,00 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

61 K 938131111 Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně m3 2,100 2 398,00 5 035,80 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

VV " výtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

62 K 938902206

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 20,000 480,69 9 613,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.

2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové 

délky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

VV " vtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

VV " výtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

63 K 938902462

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo 

s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku 

přes 500 do 1000 mm

m 8,000 225,63 1 805,04 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.

3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 

90-2499 za každý další 1 metr propustku.

64 K 952904131 Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění m 8,000 132,98 1 063,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

65 K 952904152 Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně m3 2,400 1 482,40 3 557,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

VV " vtok" 3,000*1,000*0,300 0,900

VV " výtok" 3,000*1,000*0,500 1,500

66 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 6,960 2 136,40 14 869,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

VV " vtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

VV " výtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

67 K 966076141
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí 

na mostech betonových vcelku
m 10,000 942,85 9 428,50 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

68 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 7,540 394,58 2 975,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

VV " propustek DN 800; v předpokládaném rozsahu 25% plochy" ((PI*0,800)*12,000)*25/100 7,540

69 K 985112192 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 223,45 1 684,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

70 K 985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 41,64 313,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

71 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 7,540 189,66 1 430,04 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí.

72 K 985311211 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 7,540 914,51 6 895,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

73 K 985311911
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru
m2 7,540 622,39 4 692,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

74 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 7,540 123,17 928,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

75 K 985312121 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm m2 7,540 332,45 2 506,67 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

76 K 985312191 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 117,72 887,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

77 K 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 20,71 156,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

78 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 7,540 273,59 2 062,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

79 K 985321911 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 96,25 725,73 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

80 K 985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 16,79 126,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

81 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 7,540 410,93 3 098,41 CS ÚRS 2020 01

82 K 985323911 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 148,24 1 117,73 CS ÚRS 2020 01

83 K 985323912 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 27,36 206,29 CS ÚRS 2020 01

84 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 7,540 301,93 2 276,55 CS ÚRS 2020 01

85 K 985324911 Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 122,08 920,48 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 7 128,69

86 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 

km
t 27,371 82,84 2 267,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

87 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 383,194 2,18 835,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

VV 27,371*14 'Přepočtené koeficientem množství 383,194

88 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 27,371 20,71 566,85 CS ÚRS 2020 01

89 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 15,312 174,40 2 670,41 CS ÚRS 2020 01

VV " propustek; čelo + římsa (vtok+výtok)" 15,312 15,312

90 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 12,059 65,40 788,66 CS ÚRS 2020 01

VV " kamenivo, nánosy, zemina se štěrkem apod." 27,371-15,312 12,059

D 998 Přesun hmot 34 506,40

91 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 187,321 184,21 34 506,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

SO 101.2 - Propustek č. 1379/191-001P Strana 34 z 79 Položkový soupis prací



II-191 Janovice - Nýrsko

hlavní trasa Janovice n.Ú. - Petrovice n.Ú.
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

revize_R04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

          DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 836 629,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 836 629,00 21,00% 175 692,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 012 321,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:           

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 836 629,39

HSV - Práce a dodávky HSV 836 629,39

1 - Zemní práce 80 655,09

2 - Zakládání 42 431,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 196 749,90

4 - Vodorovné konstrukce 196 721,34

5 - Komunikace pozemní 63 886,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 184,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 186 004,43

997 - Přesun sutě 7 137,07

998 - Přesun hmot 37 859,02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:           

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 836 629,39

D HSV Práce a dodávky HSV 836 629,39

D 1 Zemní práce 80 655,09

1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 38,500 379,32 14 603,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených

projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 .

5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje

za vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,


d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV " vtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV " výtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV Součet 38,500

2 K 132312111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
m3 8,200 1 918,40 15 730,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení

výkopku na dopravní prostředek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,500)*4 1,200

VV " práh vtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV Součet 8,200

3 K 162211211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady

nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 8,200 287,76 2 359,63 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " vykopávky rýh" 2,600+5,600 8,200

4 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 110,000 65,73 7 230,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 

01.

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

5 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 41,840 106,82 4 469,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " přebytečný výkopek" (38,500+2,600+5,600)-4,860 41,840

6 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 418,400 5,45 2 280,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " celková odvozová vzdálenost 20 km" 41,840*10 418,400

7 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 4,860 20,71 100,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV " ponechaný výkopek pro zpětný zásyp" 4,860 4,860

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 41,840 11,99 501,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV " přebytečný výkopek" 41,840 41,840

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 73,220 65,40 4 788,59 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3

VV " přebytečný výkopek" 41,840*1,75 73,220

10 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,860 562,44 2 733,46 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV
" postupné zasypávání prováděné současně se zděním čela propustku" 

(((1,050*1,500)/2*0,400)*4)+((3,000*1,500*0,400)*2)
4,860

11 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 4,860 219,09 1 064,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

12 K 181111124
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:1
m2 40,000 155,87 6 234,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

13 K 181411163
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:2 do 

1:1
m2 40,000 66,27 2 650,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

14 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,400 168,95 236,53 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 1,400

15 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 40,000 43,71 1 748,40 CS ÚRS 2019 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních 

příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.

2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

16 K 182303113 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 40,000 64,42 2 576,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.

17 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,320 599,50 1 390,84 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 2,320

18 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 40,000 38,04 1 521,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV Součet 40,000

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,600 599,50 5 755,20 CS ÚRS 2020 01

VV 40,000*0,150*1,60 9,600

20 K 183403353 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 80,000 8,46 676,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 2x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

21 K 183403371 Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 120,000 5,08 609,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 3x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

22 K 184802411
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 na svahu přes 1:1 postřikem na široko
m2 40,000 5,33 213,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin.

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

23 K 184802641 Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko m2 40,000 11,12 444,80 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

24 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,600 436,00 261,60 CS ÚRS 2020 01

VV " zeleň (trávník - 15 litrů/m2)" (40,000*15,00)/1000 0,600

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,600 364,06 218,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

26 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 11,400 22,13 252,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV " celková dovozová vzdálenost 20 km" 0,600*19 11,400

D 2 Zakládání 42 431,52

27 K 274311126
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

20/25
m3 5,600 4 774,20 26 735,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

28 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 14,400 926,50 13 341,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV " vtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

VV " výtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

29 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 14,400 163,50 2 354,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 196 749,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 2,940 5 864,20 17 240,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.

2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

31 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 10,570 1 940,20 20 507,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

32 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 10,570 168,95 1 785,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

33 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,265 40 874,25 10 831,68 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a 

jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada 

za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do 

výztuže říms.

2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových 

konstrukcí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků 

mostního vybavení jednotlivě.

4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je započten 

v cenách bednění římsy.

VV " předpoklad vyztužení 90 kg/m3" 2,940*90,00*0,001 0,265

34 K 334213111
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
m3 5,303 5 253,80 27 860,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " vtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " výtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " odpočet plochy trouby DN 1000" -(PI*(0,600)^2)*0,600*2 -1,357

35 K 334213911
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k 

cenám za lícování zdiva jednostranné
m3 5,303 1 040,95 5 520,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

36 K 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms m 10,000 2 106,97 21 069,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí s výškovým a 

směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem 

frakce 8/16 a bednění kapsy.

2. V ceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního 

ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem v každých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana 

a přišroubovaní horního profilu krytu madla.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 

628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

37 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí m 10,000 6 485,50 64 855,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 389122212 Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce koncového kus 2,000 4 719,70 9 439,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Konstrukce jsou osazovány ve výkopu nebo otevřené stavební jámě, osazování se provádí jeřábem na předem upraveném stabilním 

stejnorodém podloží z nestmeleného kameniva. Montáž do požadovaného celkového rozpětí je dána diagramem sestavy prefabrikovaných 

klenbových dílců skladebné délky 1,5 m. Klenba je tvořena pouze jedním dílcem, spodní deska je monolitická. Konce rozpětí tubusu kopírují 

svahy násypové zemní konstrukce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní a vyrovnávací vrstvy z nestmeleného kameniva, které se oceňují souborem cen 451 57-7777 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva,

b) základovou železobetonovou desku, která se ocení souborem cen 270 32-2 . Základové konstrukce z monolitického železobetonu,

c) zemní konstrukce souměrně ukládaného a hutněného násypu po vrstvách, které se oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce, příp. 

individálně podle druhu konstrukce,

d) vnitrostaveništní přesuny dílců, které se oceňují souborem cen 992 12-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců.

3. V cenách 389 12-22 nejsou započteny náklady na dodávku dílců, která se oceňuje samostatně ve specifikaci.
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VV " vtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

VV " výtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

39 M 59221004 trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 1000 m 2,020 7 477,40 15 104,35 CS ÚRS 2020 01

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

40 K 389381118
Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, 

z betonu C 25/30
m3 0,500 5 068,50 2 534,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o betonáž jeřábem a kontejnerem včetně případného dobednění spáry.

2. V cenách jsou započteny i náklady na uhlazení a ošetření betonu požadované certifikované kvality a ruční manipulaci.

3. V cenách nejsou započteny náklady na ochrannou betonovou vrstva na vodorovné izolaci sestavené rámové konstrukce z dílců, případně 

s výztužnou sítí, tyto se oceňují souborem cen 457 45-11 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů.

VV " vtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

VV " výtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

D 4 Vodorovné konstrukce 196 721,34

41 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného m2 70,000 237,62 16 633,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na podloží, zhutnění podkladní vrstvy na požadovanou 

tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod vrtací šablony nebo betonové základové konstrukce, případně dlažby z betonu ve svahu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění podloží a odvodnění podkladní vrstvy nebo 

zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

42 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů 

s patkami nebo bez patek
m3 3,200 3 161,00 10 115,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.

2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,800)*2 0,960

VV " přáh vtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

43 K 457971121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 

včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m
m2 70,000 31,61 2 212,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

44 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 84,000 20,71 1 739,64 CS ÚRS 2020 01

VV 70*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

45 K 457979121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými 

skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks
m2 70,000 6,43 450,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.
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46 K 465513256
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 

spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2
m2 70,000 2 365,29 165 570,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení 

podkladu, rozměření a výběr, případně upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová 

vrstva z kameniva.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

D 5 Komunikace pozemní 63 886,36

47 K 597069111 Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm m2 38,000 29,87 1 135,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

48 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

lomového kamene tl. do 250 mm
m2 38,000 1 651,35 62 751,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 184,66

49 K 628611111
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-

A
m2 37,699 209,28 7 889,65 CS ÚRS 2020 01

VV " propustek DN 1000" (PI*1,000)*12,000 37,699

50 K 628611141
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x 

ochranný OS-D II (OS 5a)
m2 37,699 347,71 13 108,32 CS ÚRS 2020 01

51 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 23,000 182,03 4 186,69 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*1,150*2 11,500

VV " výtok" 5,000*1,150*2 11,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 186 004,43

52 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 12,000 56,14 673,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV " vtok" 3,000*2 6,000

VV " výtok" 3,000*2 6,000

53 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 270,000 18,42 4 973,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV 6,000*45 270,000

54 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 8,000 24,20 193,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV " vtok" 4,000 4,000
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VV " výtok" 4,000 4,000

55 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111
kus 180,000 14,39 2 590,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV 4,000*45 180,000

56 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 1,000 1 329,80 1 329,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího materiálu

2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

57 K 919443211
Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN 900 až 

1500 mm
kus 1,000 72 158,00 72 158,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dlažbu dna jímky z lomového kamene tl. 250 mm, do lože z cementové malty,

b) vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou.

2. V cenách 41-3111, -3211, -3121 a -3221 jsou započteny i náklady na zřízení i odstranění bednění.

3. V cenách 44-3111 a 44-3211 jsou započteny i náklady na vyspárování zdiva z lomového kamene cementovou maltou.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,

b) příp. projektem předepsanou podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod 

dlažbu,

c) příp. projektem předepsané omítky stěn jímky, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - 

vodovody a kanalizace,

d) čela propustků, která se oceňují cenami souboru cen 919 4 . -1 . Čelo propustku,

e) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,

f) mříže, příp. poklopy, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná vodovody a kanalizace.

5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

nebo do prostoru technologické manipulace.

VV " vtok" 1,000 1,000

58 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění kus 1,000 559,17 559,17 CS ÚRS 2020 01

59 M 553-TA.01 mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku kus 1,000 1 308,00 1 308,00 nfo cena

60 K 938121111 Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel m2 110,000 141,70 15 587,00 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

61 K 938131111 Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně m3 2,100 2 398,00 5 035,80 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

VV " výtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

62 K 938902206

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 20,000 480,69 9 613,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.

2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové 

délky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

VV " vtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

VV " výtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

63 K 938902462

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo 

s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku 

přes 500 do 1000 mm

m 8,000 225,63 1 805,04 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.

3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 

90-2499 za každý další 1 metr propustku.

64 K 952904131 Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění m 8,000 132,98 1 063,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

65 K 952904152 Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně m3 2,400 1 482,40 3 557,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

VV " vtok" 3,000*1,000*0,300 0,900

VV " výtok" 3,000*1,000*0,500 1,500

66 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 6,960 2 136,40 14 869,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

VV " vtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

VV " výtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

67 K 966076141
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí 

na mostech betonových vcelku
m 10,000 942,85 9 428,50 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

68 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 9,425 394,58 3 718,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

VV " propustek DN 1000; v předpokládaném rozsahu 25% plochy" ((PI*1,000)*12,000)*25/100 9,425

69 K 985112192 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 9,425 223,45 2 106,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

70 K 985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,425 41,64 392,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

71 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 9,425 189,66 1 787,55 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí.

72 K 985311211 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 9,425 914,51 8 619,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

73 K 985311911
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru
m2 9,425 622,39 5 866,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

74 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 9,425 123,17 1 160,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

75 K 985312121 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm m2 9,425 332,45 3 133,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

76 K 985312191 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 9,425 117,72 1 109,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

77 K 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,425 20,71 195,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

78 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 9,425 273,59 2 578,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

79 K 985321911 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 9,425 96,25 907,16 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

80 K 985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,425 16,79 158,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

81 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 9,425 410,93 3 873,02 CS ÚRS 2020 01

82 K 985323911 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 9,425 148,24 1 397,16 CS ÚRS 2020 01

83 K 985323912 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,425 27,36 257,87 CS ÚRS 2020 01

84 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 9,425 301,93 2 845,69 CS ÚRS 2020 01

85 K 985324911 Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 9,425 122,08 1 150,60 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 7 137,07

86 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 

km
t 27,413 82,84 2 270,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

87 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 383,782 2,18 836,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

VV 27,413*14 'Přepočtené koeficientem množství 383,782

88 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 27,413 20,71 567,72 CS ÚRS 2020 01

89 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 15,312 174,40 2 670,41 CS ÚRS 2020 01

VV " propustek; čelo + římsa (vtok+výtok)" 15,312 15,312

90 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 12,101 65,40 791,41 CS ÚRS 2020 01

VV " kamenivo, nánosy, zemina se štěrkem apod." 27,413-15,312 12,101

D 998 Přesun hmot 37 859,02

91 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 205,521 184,21 37 859,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

          DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 784 974,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 784 974,00 21,00% 164 845,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 949 819,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:           

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 784 973,83

HSV - Práce a dodávky HSV 784 973,83

1 - Zemní práce 83 484,69

2 - Zakládání 42 431,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 195 354,97

4 - Vodorovné konstrukce 196 721,34

5 - Komunikace pozemní 63 886,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 984,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 474,90

997 - Přesun sutě 7 128,69

998 - Přesun hmot 34 506,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:           

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 784 973,83

D HSV Práce a dodávky HSV 784 973,83

D 1 Zemní práce 83 484,69

1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 38,500 379,32 14 603,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených

projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 .

5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje

za vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,


d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV " vtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV " výtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV Součet 38,500

2 K 132312111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
m3 8,200 1 918,40 15 730,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení

výkopku na dopravní prostředek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,500)*4 1,200

VV " práh vtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV Součet 8,200

3 K 162211211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady

nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 8,200 287,76 2 359,63 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " vykopávky rýh" 2,600+5,600 8,200

4 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 110,000 65,73 7 230,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 

01.

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

5 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 41,840 106,82 4 469,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " přebytečný výkopek" (38,500+2,600+5,600)-4,860 41,840

6 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 418,400 5,45 2 280,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " celková odvozová vzdálenost 20 km" 41,840*10 418,400

7 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 4,860 20,71 100,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV " ponechaný výkopek pro zpětný zásyp" 4,860 4,860

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 41,840 11,99 501,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV " přebytečný výkopek" 41,840 41,840

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 73,220 65,40 4 788,59 CS ÚRS 2020 01

VV " přebytečný výkopek" 41,840*1,75 73,220

10 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,860 562,44 2 733,46 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV
" postupné zasypávání prováděné současně se zděním čela propustku" 

(((1,050*1,500)/2*0,400)*4)+((3,000*1,500*0,400)*2)
4,860

11 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 4,860 219,09 1 064,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

12 K 181111124
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:1
m2 40,000 155,87 6 234,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

13 K 181411163
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:2 do 

1:1
m2 40,000 66,27 2 650,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

14 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,400 168,95 236,53 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 1,400

15 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m2 40,000 114,45 4 578,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV Součet 40,000

16 K 182303113 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 40,000 64,42 2 576,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.

17 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,320 599,50 1 390,84 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 2,320

18 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 40,000 38,04 1 521,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV Součet 40,000

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,600 599,50 5 755,20 CS ÚRS 2020 01

VV 40,000*0,150*1,60 9,600

20 K 183403353 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 80,000 8,46 676,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 2x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

21 K 183403371 Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 120,000 5,08 609,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 3x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

22 K 184802411
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 na svahu přes 1:1 postřikem na široko
m2 40,000 5,33 213,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin.

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

23 K 184802641 Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko m2 40,000 11,12 444,80 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

24 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,600 436,00 261,60 CS ÚRS 2020 01

VV " zeleň (trávník - 15 litrů/m2)" (40,000*15,00)/1000 0,600

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,600 364,06 218,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

26 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 11,400 22,13 252,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV " celková dovozová vzdálenost 20 km" 0,600*19 11,400

D 2 Zakládání 42 431,52

27 K 274311126
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

20/25
m3 5,600 4 774,20 26 735,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

28 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 14,400 926,50 13 341,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV " vtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

VV " výtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

29 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 14,400 163,50 2 354,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 195 354,97
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30 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 2,940 5 864,20 17 240,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.

2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

31 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 10,570 1 940,20 20 507,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

32 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 10,570 168,95 1 785,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

33 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,265 40 874,36 10 831,71 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a 

jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada 

za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do 

výztuže říms.

2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových 

konstrukcí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků 

mostního vybavení jednotlivě.

4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je započten 

v cenách bednění římsy.

VV " předpoklad vyztužení 90 kg/m3" 2,940*90,00*0,001 0,265

34 K 334213111
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
m3 5,718 5 253,80 30 041,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " vtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " výtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " odpočet plochy trouby DN 800" -(PI*(0,500)^2)*0,600*2 -0,942

35 K 334213911
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k 

cenám za lícování zdiva jednostranné
m3 5,718 1 040,95 5 952,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

36 K 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms m 10,000 2 106,97 21 069,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí s výškovým a 

směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem 

frakce 8/16 a bednění kapsy.

2. V ceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního 

ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem v každých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana 

a přišroubovaní horního profilu krytu madla.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 

628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

37 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí m 10,000 6 485,50 64 855,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 389122212 Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce koncového kus 2,000 4 719,70 9 439,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Konstrukce jsou osazovány ve výkopu nebo otevřené stavební jámě, osazování se provádí jeřábem na předem upraveném stabilním 

stejnorodém podloží z nestmeleného kameniva. Montáž do požadovaného celkového rozpětí je dána diagramem sestavy prefabrikovaných 

klenbových dílců skladebné délky 1,5 m. Klenba je tvořena pouze jedním dílcem, spodní deska je monolitická. Konce rozpětí tubusu kopírují 

svahy násypové zemní konstrukce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní a vyrovnávací vrstvy z nestmeleného kameniva, které se oceňují souborem cen 451 57-7777 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva,

b) základovou železobetonovou desku, která se ocení souborem cen 270 32-2 . Základové konstrukce z monolitického železobetonu,

c) zemní konstrukce souměrně ukládaného a hutněného násypu po vrstvách, které se oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce, příp. 

individálně podle druhu konstrukce,

d) vnitrostaveništní přesuny dílců, které se oceňují souborem cen 992 12-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců.

3. V cenách 389 12-22 nejsou započteny náklady na dodávku dílců, která se oceňuje samostatně ve specifikaci.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " vtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

VV " výtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

39 M 59221003 trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 800 m 2,020 5 493,60 11 097,07 CS ÚRS 2020 01

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

40 K 389381118
Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, 

z betonu C 25/30
m3 0,500 5 068,50 2 534,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o betonáž jeřábem a kontejnerem včetně případného dobednění spáry.

2. V cenách jsou započteny i náklady na uhlazení a ošetření betonu požadované certifikované kvality a ruční manipulaci.

3. V cenách nejsou započteny náklady na ochrannou betonovou vrstva na vodorovné izolaci sestavené rámové konstrukce z dílců, případně 

s výztužnou sítí, tyto se oceňují souborem cen 457 45-11 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů.

VV " vtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

VV " výtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

D 4 Vodorovné konstrukce 196 721,34

41 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného m2 70,000 237,62 16 633,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na podloží, zhutnění podkladní vrstvy na požadovanou 

tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod vrtací šablony nebo betonové základové konstrukce, případně dlažby z betonu ve svahu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění podloží a odvodnění podkladní vrstvy nebo 

zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

42 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů 

s patkami nebo bez patek
m3 3,200 3 161,00 10 115,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.

2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,800)*2 0,960

VV " přáh vtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

43 K 457971121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 

včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m
m2 70,000 31,61 2 212,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

44 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 84,000 20,71 1 739,64 CS ÚRS 2020 01

VV 70*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

45 K 457979121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými 

skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks
m2 70,000 6,43 450,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.
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46 K 465513256
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 

spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2
m2 70,000 2 365,29 165 570,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení 

podkladu, rozměření a výběr, případně upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová 

vrstva z kameniva.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

D 5 Komunikace pozemní 63 886,36

47 K 597069111 Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm m2 38,000 29,87 1 135,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

48 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

lomového kamene tl. do 250 mm
m2 38,000 1 651,35 62 751,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 984,96

49 K 628611111
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-

A
m2 30,159 209,28 6 311,68 CS ÚRS 2020 01

VV " propustek DN 800" (PI*0,800)*12,000 30,159

50 K 628611141
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x 

ochranný OS-D II (OS 5a)
m2 30,159 347,71 10 486,59 CS ÚRS 2020 01

51 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 23,000 182,03 4 186,69 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*1,150*2 11,500

VV " výtok" 5,000*1,150*2 11,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 474,90

52 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 12,000 56,14 673,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV " vtok" 3,000*2 6,000

VV " výtok" 3,000*2 6,000

53 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 270,000 18,42 4 973,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV 6,000*45 270,000

54 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 8,000 24,20 193,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV " vtok" 4,000 4,000
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VV " výtok" 4,000 4,000

55 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111
kus 180,000 14,39 2 590,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV 4,000*45 180,000

56 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 1,000 1 329,80 1 329,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího materiálu

2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

57 K 919443111
Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 

mm
kus 1,000 34 880,00 34 880,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dlažbu dna jímky z lomového kamene tl. 250 mm, do lože z cementové malty,

b) vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou.

2. V cenách 41-3111, -3211, -3121 a -3221 jsou započteny i náklady na zřízení i odstranění bednění.

3. V cenách 44-3111 a 44-3211 jsou započteny i náklady na vyspárování zdiva z lomového kamene cementovou maltou.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,

b) příp. projektem předepsanou podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod 

dlažbu,

c) příp. projektem předepsané omítky stěn jímky, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - 

vodovody a kanalizace,

d) čela propustků, která se oceňují cenami souboru cen 919 4 . -1 . Čelo propustku,

e) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,

f) mříže, příp. poklopy, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná vodovody a kanalizace.

5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

nebo do prostoru technologické manipulace.

VV " vtok" 1,000 1,000

58 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění kus 1,000 559,17 559,17 CS ÚRS 2020 01

59 M 553-TA.01 mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku kus 1,000 1 308,00 1 308,00

60 K 938121111 Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel m2 110,000 141,70 15 587,00 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

61 K 938131111 Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně m3 2,100 2 398,00 5 035,80 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

VV " výtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

62 K 938902206

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 20,000 480,69 9 613,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.

2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové 

délky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

VV " vtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

VV " výtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

63 K 938902462

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo 

s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku 

přes 500 do 1000 mm

m 8,000 225,63 1 805,04 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.

3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 

90-2499 za každý další 1 metr propustku.

64 K 952904131 Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění m 8,000 132,98 1 063,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

65 K 952904152 Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně m3 2,400 1 482,40 3 557,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

VV " vtok" 3,000*1,000*0,300 0,900

VV " výtok" 3,000*1,000*0,500 1,500

66 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 6,960 2 136,40 14 869,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

VV " vtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

VV " výtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

67 K 966076141
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí 

na mostech betonových vcelku
m 10,000 942,85 9 428,50 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

68 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 7,540 394,58 2 975,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

VV " propustek DN 800; v předpokládaném rozsahu 25% plochy" ((PI*0,800)*12,000)*25/100 7,540

69 K 985112192 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 223,45 1 684,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

70 K 985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 41,64 313,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

71 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 7,540 189,66 1 430,04 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí.

72 K 985311211 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 7,540 914,51 6 895,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

73 K 985311911
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru
m2 7,540 622,39 4 692,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

74 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 7,540 123,17 928,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

75 K 985312121 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm m2 7,540 332,45 2 506,67 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

76 K 985312191 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 117,72 887,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

77 K 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 20,71 156,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

78 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 7,540 273,59 2 062,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

79 K 985321911 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 96,25 725,73 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

80 K 985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 16,79 126,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

81 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 7,540 410,93 3 098,41 CS ÚRS 2020 01

82 K 985323911 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 148,24 1 117,73 CS ÚRS 2020 01

83 K 985323912 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 27,36 206,29 CS ÚRS 2020 01

84 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 7,540 301,93 2 276,55 CS ÚRS 2020 01

85 K 985324911 Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 122,08 920,48 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 7 128,69

86 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 

km
t 27,371 82,84 2 267,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

87 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 383,194 2,18 835,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

VV 27,371*14 'Přepočtené koeficientem množství 383,194

88 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 27,371 20,71 566,85 CS ÚRS 2020 01

89 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 15,312 174,40 2 670,41 CS ÚRS 2020 01

VV " propustek; čelo + římsa (vtok+výtok)" 15,312 15,312

90 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 12,059 65,40 788,66 CS ÚRS 2020 01

VV " kamenivo, nánosy, zemina se štěrkem apod." 27,371-15,312 12,059

D 998 Přesun hmot 34 506,40

91 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 187,321 184,21 34 506,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

          DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 879 481,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 879 481,00 21,00% 184 691,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 064 172,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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hlavní trasa Janovice n.Ú. - Petrovice n.Ú.
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revize_R04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:           

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 879 480,53

HSV - Práce a dodávky HSV 879 480,53

1 - Zemní práce 83 484,69

2 - Zakládání 42 431,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 179 911,54

4 - Vodorovné konstrukce 196 721,34

5 - Komunikace pozemní 63 886,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 182,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 194,16

997 - Přesun sutě 7 338,59

998 - Přesun hmot 36 329,71
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DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

revize_R04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Janovice - Nýrsko Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:           

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 879 480,53

D HSV Práce a dodávky HSV 879 480,53

D 1 Zemní práce 83 484,69

1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 38,500 379,32 14 603,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených

projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 .

5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje

za vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,


d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV " vtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV " výtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV Součet 38,500

2 K 132312111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
m3 8,200 1 918,40 15 730,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení

výkopku na dopravní prostředek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,500)*4 1,200

VV " práh vtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV Součet 8,200

3 K 162211211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady

nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 8,200 287,76 2 359,63 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " vykopávky rýh" 2,600+5,600 8,200

4 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 110,000 65,73 7 230,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 

01.

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

5 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 41,840 106,82 4 469,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " přebytečný výkopek" (38,500+2,600+5,600)-4,860 41,840

6 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 418,400 5,45 2 280,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " celková odvozová vzdálenost 20 km" 41,840*10 418,400

7 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 4,860 20,71 100,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV " ponechaný výkopek pro zpětný zásyp" 4,860 4,860

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 41,840 11,99 501,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV " přebytečný výkopek" 41,840 41,840

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 73,220 65,40 4 788,59 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3

VV " přebytečný výkopek" 41,840*1,75 73,220

10 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,860 562,44 2 733,46 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV
" postupné zasypávání prováděné současně se zděním čela propustku" 

(((1,050*1,500)/2*0,400)*4)+((3,000*1,500*0,400)*2)
4,860

11 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 4,860 219,09 1 064,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

12 K 181111124
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:1
m2 40,000 155,87 6 234,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

13 K 181411163
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:2 do 

1:1
m2 40,000 66,27 2 650,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

14 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,400 168,95 236,53 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 1,400

15 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m2 40,000 114,45 4 578,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV Součet 40,000

16 K 182303113 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 40,000 64,42 2 576,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.

17 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,320 599,50 1 390,84 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 2,320

18 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 40,000 38,04 1 521,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV Součet 40,000

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,600 599,50 5 755,20 CS ÚRS 2020 01

VV 40,000*0,150*1,60 9,600

20 K 183403353 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 80,000 8,46 676,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 2x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

21 K 183403371 Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 120,000 5,08 609,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 3x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

22 K 184802411
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 na svahu přes 1:1 postřikem na široko
m2 40,000 5,33 213,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin.

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

23 K 184802641 Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko m2 40,000 11,12 444,80 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

24 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,600 436,00 261,60 CS ÚRS 2020 01

VV " zeleň (trávník - 15 litrů/m2)" (40,000*15,00)/1000 0,600

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,600 364,06 218,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

26 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 11,400 22,13 252,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV " celková dovozová vzdálenost 20 km" 0,600*19 11,400

D 2 Zakládání 42 431,52

27 K 274311126
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

20/25
m3 5,600 4 774,20 26 735,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

28 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 14,400 926,50 13 341,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV " vtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

VV " výtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

29 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 14,400 163,50 2 354,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 179 911,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 2,940 5 864,20 17 240,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.

2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

31 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 10,570 1 940,20 20 507,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

32 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 10,570 168,95 1 785,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

33 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,265 40 874,51 10 831,75 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a 

jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada 

za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do 

výztuže říms.

2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových 

konstrukcí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků 

mostního vybavení jednotlivě.

4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je započten 

v cenách bednění římsy.

VV " předpoklad vyztužení 90 kg/m3" 2,940*90,00*0,001 0,265

34 K 334213111
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
m3 2,098 5 253,80 11 022,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " vtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " výtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " odpočet plochy trouby DN 2000" -(PI*(1,100)^2)*0,600*2 -4,562

35 K 334213911
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k 

cenám za lícování zdiva jednostranné
m3 5,303 1 040,95 5 520,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

36 K 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms m 10,000 2 106,97 21 069,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí s výškovým a 

směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem 

frakce 8/16 a bednění kapsy.

2. V ceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního 

ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem v každých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana 

a přišroubovaní horního profilu krytu madla.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 

628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

37 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí m 10,000 6 485,50 64 855,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 389122212 Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce koncového kus 2,000 4 719,70 9 439,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Konstrukce jsou osazovány ve výkopu nebo otevřené stavební jámě, osazování se provádí jeřábem na předem upraveném stabilním 

stejnorodém podloží z nestmeleného kameniva. Montáž do požadovaného celkového rozpětí je dána diagramem sestavy prefabrikovaných 

klenbových dílců skladebné délky 1,5 m. Klenba je tvořena pouze jedním dílcem, spodní deska je monolitická. Konce rozpětí tubusu kopírují 

svahy násypové zemní konstrukce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní a vyrovnávací vrstvy z nestmeleného kameniva, které se oceňují souborem cen 451 57-7777 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva,

b) základovou železobetonovou desku, která se ocení souborem cen 270 32-2 . Základové konstrukce z monolitického železobetonu,

c) zemní konstrukce souměrně ukládaného a hutněného násypu po vrstvách, které se oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce, příp. 

individálně podle druhu konstrukce,

d) vnitrostaveništní přesuny dílců, které se oceňují souborem cen 992 12-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců.

3. V cenách 389 12-22 nejsou započteny náklady na dodávku dílců, která se oceňuje samostatně ve specifikaci.
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VV " vtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

VV " výtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

39 M 59221004 trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 1000 m 2,020 7 477,40 15 104,35 CS ÚRS 2020 01

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

40 K 389381118
Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, 

z betonu C 25/30
m3 0,500 5 068,50 2 534,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o betonáž jeřábem a kontejnerem včetně případného dobednění spáry.

2. V cenách jsou započteny i náklady na uhlazení a ošetření betonu požadované certifikované kvality a ruční manipulaci.

3. V cenách nejsou započteny náklady na ochrannou betonovou vrstva na vodorovné izolaci sestavené rámové konstrukce z dílců, případně 

s výztužnou sítí, tyto se oceňují souborem cen 457 45-11 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů.

VV " vtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

VV " výtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

D 4 Vodorovné konstrukce 196 721,34

41 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného m2 70,000 237,62 16 633,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na podloží, zhutnění podkladní vrstvy na požadovanou 

tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod vrtací šablony nebo betonové základové konstrukce, případně dlažby z betonu ve svahu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění podloží a odvodnění podkladní vrstvy nebo 

zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

42 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů 

s patkami nebo bez patek
m3 3,200 3 161,00 10 115,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.

2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,800)*2 0,960

VV " přáh vtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

43 K 457971121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 

včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m
m2 70,000 31,61 2 212,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

44 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 84,000 20,71 1 739,64 CS ÚRS 2020 01

VV 70*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

45 K 457979121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými 

skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks
m2 70,000 6,43 450,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.
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46 K 465513256
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 

spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2
m2 70,000 2 365,29 165 570,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení 

podkladu, rozměření a výběr, případně upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová 

vrstva z kameniva.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

D 5 Komunikace pozemní 63 886,36

47 K 597069111 Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm m2 38,000 29,87 1 135,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

48 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

lomového kamene tl. do 250 mm
m2 38,000 1 651,35 62 751,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 182,62

49 K 628611111
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-

A
m2 75,398 209,28 15 779,29 CS ÚRS 2020 01

VV " propustek DN 2000" (PI*2,000)*12,000 75,398

50 K 628611141
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x 

ochranný OS-D II (OS 5a)
m2 75,398 347,71 26 216,64 CS ÚRS 2020 01

51 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 23,000 182,03 4 186,69 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*1,150*2 11,500

VV " výtok" 5,000*1,150*2 11,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 194,16

52 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 12,000 56,14 673,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV " vtok" 3,000*2 6,000

VV " výtok" 3,000*2 6,000

53 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 270,000 18,42 4 973,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV 6,000*45 270,000

54 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 8,000 24,20 193,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV " vtok" 4,000 4,000
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VV " výtok" 4,000 4,000

55 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111
kus 180,000 14,39 2 590,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV 4,000*45 180,000

56 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 1,000 1 329,80 1 329,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího materiálu

2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

57 K 919443211
Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN 900 až 

1500 mm
kus 1,000 72 158,00 72 158,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dlažbu dna jímky z lomového kamene tl. 250 mm, do lože z cementové malty,

b) vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou.

2. V cenách 41-3111, -3211, -3121 a -3221 jsou započteny i náklady na zřízení i odstranění bednění.

3. V cenách 44-3111 a 44-3211 jsou započteny i náklady na vyspárování zdiva z lomového kamene cementovou maltou.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,

b) příp. projektem předepsanou podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod 

dlažbu,

c) příp. projektem předepsané omítky stěn jímky, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - 

vodovody a kanalizace,

d) čela propustků, která se oceňují cenami souboru cen 919 4 . -1 . Čelo propustku,

e) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,

f) mříže, příp. poklopy, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná vodovody a kanalizace.

5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

nebo do prostoru technologické manipulace.

VV " vtok" 1,000 1,000

58 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění kus 1,000 559,17 559,17 CS ÚRS 2020 01

59 M 553-TA.01 mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku kus 1,000 1 308,00 1 308,00

60 K 938121111 Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel m2 110,000 141,70 15 587,00 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

61 K 938131111 Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně m3 2,100 2 398,00 5 035,80 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

VV " výtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

62 K 938902206

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 20,000 480,69 9 613,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.

2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové 

délky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

VV " vtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

VV " výtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

63 K 938902464

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo 

s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku 

přes 1500 do 2000 mm

m 8,000 258,33 2 066,64 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.

3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 

90-2499 za každý další 1 metr propustku.

64 K 952904131 Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění m 8,000 132,98 1 063,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

65 K 952904152 Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně m3 2,400 1 482,40 3 557,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

VV " vtok" 3,000*1,000*0,300 0,900

VV " výtok" 3,000*1,000*0,500 1,500

66 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 6,960 2 136,40 14 869,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

VV " vtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

VV " výtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

67 K 966076141
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí 

na mostech betonových vcelku
m 10,000 942,85 9 428,50 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

68 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 18,850 394,58 7 437,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

VV " propustek DN 2000; v předpokládaném rozsahu 25% plochy" ((PI*2,000)*12,000)*25/100 18,850

69 K 985112192 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 18,850 223,45 4 212,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

70 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 18,850 189,66 3 575,09 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí.

71 K 985311211 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 18,850 914,51 17 238,51 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

72 K 985311911
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru
m2 18,850 622,39 11 732,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

73 K 985312121 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm m2 18,850 332,45 6 266,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

74 K 985312191 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 18,850 117,72 2 219,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

75 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 18,850 273,59 5 157,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

76 K 985321911 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 18,850 96,25 1 814,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

77 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 18,850 410,93 7 746,03 CS ÚRS 2020 01

78 K 985323911 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 18,850 148,24 2 794,32 CS ÚRS 2020 01

79 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 18,850 301,93 5 691,38 CS ÚRS 2020 01

80 K 985324911 Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 18,850 122,08 2 301,21 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 7 338,59

81 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 

km
t 28,916 82,84 2 395,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

82 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 404,824 2,18 882,52 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

VV 28,916*14 'Přepočtené koeficientem množství 404,824

83 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 28,916 20,71 598,85 CS ÚRS 2020 01

84 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 15,312 174,40 2 670,41 CS ÚRS 2020 01

VV " propustek; čelo + římsa (vtok+výtok)" 15,312 15,312

85 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 12,101 65,40 791,41 CS ÚRS 2020 01

VV " kamenivo, nánosy, zemina se štěrkem apod." 27,413-15,312 12,101

D 998 Přesun hmot 36 329,71

86 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 197,219 184,21 36 329,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

SO 101.5 - Propustek č. 1382/191-004P Strana 79 z 79 Položkový soupis prací



II/191 JANOVICE - NÝRSKO

Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 23 72 CC-CZ: 21111
Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 18 083 606,00CZK

21,00%

0,00 0,0015,00%

R19-035

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R03 (CÚ 2020/1)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

14 945 129,00

Základ daněSazba daně Výše daně

14 945 129,00 3 138 477,00

Rekapitulace stavby :

SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

VON - Vedlejší a ostatní náklady Strana 1 z 54
Rekapitulace
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DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-035

Stavba:

Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum:

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Kód Popis

27. 4. 2020

DOPAS s.r.o.

STAPO UL s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R03 (CÚ 2020/1)

248 876,00VON - Vedlejší a ostatní náklady 205 683,00VON

948 439,00SO 105.2 - Propustek Id 1386/191-008P1.1.2 783 834,00

1.1.3 969 260,00SO 105.3 - Propustek Id 1387/191-009P 801 041,00

14 739 446,00SO 105 - Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko1.1 17 834 729,70

1.1.1 SO 105.1 - Komunikace 13 154 571,00 15 917 031,00

14 945 129,00 18 083 606,10

14 945 129,001 SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací 18 083 606,10

Rekapitulace stavby :

SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

VON - Vedlejší a ostatní náklady Strana 2 z 54
Rekapitulace

položkových soupis prací
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DOPAS s.r.o. 3 z 54

Všeobecné podmínky k ceně díla

1)       Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické

zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.

2)       Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména prohlédnout vlastní staveniště.

3)       Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmějí být zhotovitelem při zpracování nabídky

měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné

(pokuj již není vypočteno v konkrétní položce specifikace materiálu) zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny

jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

4)       Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických

standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání

víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

5)       Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn.že poskytuje ucelený přehled o

rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze jednou částí dokumentace. K

jeho ocenění je nezbytné prostudovat v kontextu celkovou PD a situaci na staveništi.

6)       Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných, zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.

7)       Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž

materiálu a výrobku podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a 

prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých

kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomoci a ostatních prací přímo nespecifikovaných

v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu

díla.
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8)       Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní

práce, zásypy, obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné

práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.

9)       Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení

díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí,

kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.

10)   Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a

náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

11)   V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při

realizaci stavby.

12)   Součástí ceny díla je vytýčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu

s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

13)   Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií  a ceny médií spotřebovaných při realizaci díla.

14)   Uchazeč má povinnost navštívit staveniště. Každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí staveniště navštíví a

podrobně se seznámí se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho nabídku.

15)   Dodatečné požadavky, zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého

zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.

16)   Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky

objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
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17)   Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN,

EN, (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit

jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.

18)   Výroba konstrukcí, stavebních prvků nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo

staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.

19)   Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky, V případě stávajících či nově zjištěných přípojek a venkovních

nadzemních i podzemních vedení zhotovitel vyhotoví potřebné protokoly o nich a zajistí revizní zprávy. Rovněž provede

pasport přilehlých staveb a vyhotoví zprávu s fotodokumentací. Náklady na výše uvedené práce je nutno zahrnout do

jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

20)   V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady

vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

21)   Vzorky materiálů : výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které

je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.

22)   V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli a projektantovi

k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických prvků a katalogové materiály typových výrobků a

předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť

hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

23)   Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem a projektantem.

24)   V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně

ocenění na samostatnou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.
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25)   Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

26)   Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých

průvodních činností a nákladů spojených s realizací a předáním díla.

27)    DPH bude uvedena zvlášť.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 154 571,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 154 571,00 21,00% 2 762 460,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 917 031,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R03 (CÚ 2020/1)

1.1 - SO 105 - Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko

1 - SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

1.1.1 - SO 105.1 - Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 154 571,06

HSV - Práce a dodávky HSV 13 154 571,06

    1 - Zemní práce 603 443,69

    5 - Komunikace pozemní 10 797 303,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 934 281,06

    997 - Přesun sutě 771 666,97

    998 - Přesun hmot 47 876,19
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1.1 - SO 105 - Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko

1 - SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

1.1.1 - SO 105.1 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 154 571,06

D HSV Práce a dodávky HSV 13 154 571,06

D 1 Zemní práce 603 443,69

1 K 113154232
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 886,909 13,19 11 698,33 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO105_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO105_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO105_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO105_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; v rozsahu 5% plochy" (8647,760+6817,190+2273,220)*5/100 886,909

2 K 113154433
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm (ložná vrstva)
m2 17 738,170 16,68 295 872,68 CS ÚRS 2020 01

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R03 (CÚ 2020/1)

1.1 - SO 105 - Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko

1 - SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

1.1.1 - SO 105.1 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO105_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO105_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO105_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO105_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " ložná vrstva vozovky (tl. 60 mm)" 8647,760+6817,190+2273,220 17 738,170

VV Součet 17 738,170

3 K 113154433.1
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm (obrusná vrstva)
m2 17 738,170 16,68 295 872,68

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO105_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO105_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO105_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO105_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " obrusná vrstva vozovky (tl. 60 mm)" 8647,760+6817,190+2273,220 17 738,170

VV Součet 17 738,170

D 5 Komunikace pozemní 10 797 303,15

4 K 56513111.R01 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním ACP 16 tl. 40 mm m2 886,909 190,76 169 186,76 R-kalkulovaná cena
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Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání podkladů (včetně výtluků) pod obrusnou vrstvu. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka podkladu.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO105_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO105_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO105_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO105_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; v rozsahu 5% plochy" (8647,760+6817,190+2273,220)*5/100 886,909

5 K 569931132.R01
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 100 mm (bez dodávky recyklátu)
m2 2 253,200 75,76 170 702,43 R-kalkulovaná cena

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.

2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,

b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

P
Poznámka k položce:

- použití získaného recyklátu z frézovaní vozovky

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO105_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO105_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO105_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO105_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " nezpevněná krajnice" 2253,200 2 253,200

6 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 36 363,249 14,06 511 267,28 CS ÚRS 2020 01

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO105_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO105_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO105_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO105_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce" (8647,760+6817,190+2273,220)*2 35 476,340

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; v rozsahu 5% plochy" (8647,760+6817,190+2273,220)*5/100 886,909

7 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 17 738,170 249,61 4 427 624,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO105_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO105_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO105_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO105_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce" 8647,760+6817,190+2273,220 17 738,170

8 K 577175112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 17 738,170 311,11 5 518 522,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO105_2.2_Situace_část_2.pdf
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Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C_SO105_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO105_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO105_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce" 8647,760+6817,190+2273,220 17 738,170

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 934 281,06

9 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 5 553,800 16,35 90 804,63 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

čáry bílé č. V4.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_4.1_Situace_dopravního_značení_část_1.pdf

VV "C_SO105_4.2_Situace_dopravního_značení_část_2.pdf

VV "C_SO105_4.3_Situace_dopravního_značení_část_3.pdf

VV "C_SO105_4.4_Situace_dopravního_značení_část_4.pdf

VV " ozn. V4a (š. 12,5 cm)" 4352,040 4 352,040

VV " ozn. V1a" 1201,760 1 201,760

10 K 915111121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 2 133,000 16,35 34 874,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

čáry bílé č. V4.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_4.1_Situace_dopravního_značení_část_1.pdf

VV "C_SO105_4.2_Situace_dopravního_značení_část_2.pdf

VV "C_SO105_4.3_Situace_dopravního_značení_část_3.pdf

VV "C_SO105_4.4_Situace_dopravního_značení_část_4.pdf

VV " ozn. V2a" 2113,660 2 113,660

VV " ozn. V2b" 19,340 19,340

11 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 269,770 32,70 8 821,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

čáry bílé č. V4.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_4.1_Situace_dopravního_značení_část_1.pdf

VV "C_SO105_4.2_Situace_dopravního_značení_část_2.pdf

VV "C_SO105_4.3_Situace_dopravního_značení_část_3.pdf

VV "C_SO105_4.4_Situace_dopravního_značení_část_4.pdf

VV " ozn. V4" 226,060+43,710 269,770
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Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 915121121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 81,610 32,70 2 668,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

čáry bílé č. V4.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_4.1_Situace_dopravního_značení_část_1.pdf

VV "C_SO105_4.2_Situace_dopravního_značení_část_2.pdf

VV "C_SO105_4.3_Situace_dopravního_značení_část_3.pdf

VV "C_SO105_4.4_Situace_dopravního_značení_část_4.pdf

VV " ozn. V2b" 81,610 81,610

13 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 30,000 163,50 4 905,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

čáry bílé č. V4.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_4.1_Situace_dopravního_značení_část_1.pdf

VV "C_SO105_4.2_Situace_dopravního_značení_část_2.pdf

VV "C_SO105_4.3_Situace_dopravního_značení_část_3.pdf

VV "C_SO105_4.4_Situace_dopravního_značení_část_4.pdf

VV " ozn. V11a (BUS)" ((2,500*1,500)*2)*4 30,000

14 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 5 553,800 43,60 242 145,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

P
Poznámka k položce:

po vyzrání asfaltu (cca. po 1/2 roce)

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_4.1_Situace_dopravního_značení_část_1.pdf

VV "C_SO105_4.2_Situace_dopravního_značení_část_2.pdf

VV "C_SO105_4.3_Situace_dopravního_značení_část_3.pdf

VV "C_SO105_4.4_Situace_dopravního_značení_část_4.pdf

VV " ozn. V4a (š. 12,5 cm)" 4352,040 4 352,040

VV " ozn. V1a" 1201,760 1 201,760

15 K 915211121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 2 133,000 43,60 92 998,80 CS ÚRS 2020 01
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Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

P
Poznámka k položce:

po vyzrání asfaltu (cca. po 1/2 roce)

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_4.1_Situace_dopravního_značení_část_1.pdf

VV "C_SO105_4.2_Situace_dopravního_značení_část_2.pdf

VV "C_SO105_4.3_Situace_dopravního_značení_část_3.pdf

VV "C_SO105_4.4_Situace_dopravního_značení_část_4.pdf

VV " ozn. V2a" 2113,660 2 113,660

VV " ozn. V2b" 19,340 19,340

16 K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 269,770 87,20 23 523,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

P
Poznámka k položce:

po vyzrání asfaltu (cca. po 1/2 roce)

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_4.1_Situace_dopravního_značení_část_1.pdf

VV "C_SO105_4.2_Situace_dopravního_značení_část_2.pdf

VV "C_SO105_4.3_Situace_dopravního_značení_část_3.pdf

VV "C_SO105_4.4_Situace_dopravního_značení_část_4.pdf

VV " ozn. V4" 226,060+43,710 269,770

17 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 81,610 87,20 7 116,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

P
Poznámka k položce:

po vyzrání asfaltu (cca. po 1/2 roce)

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_4.1_Situace_dopravního_značení_část_1.pdf

VV "C_SO105_4.2_Situace_dopravního_značení_část_2.pdf

VV "C_SO105_4.3_Situace_dopravního_značení_část_3.pdf

VV "C_SO105_4.4_Situace_dopravního_značení_část_4.pdf

VV " ozn. V2b" 81,610 81,610

18 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 30,000 381,50 11 445,00 CS ÚRS 2020 01
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II/191 JANOVICE - NÝRSKO

Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

P
Poznámka k položce:

po vyzrání asfaltu (cca. po 1/2 roce)

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_4.1_Situace_dopravního_značení_část_1.pdf

VV "C_SO105_4.2_Situace_dopravního_značení_část_2.pdf

VV "C_SO105_4.3_Situace_dopravního_značení_část_3.pdf

VV "C_SO105_4.4_Situace_dopravního_značení_část_4.pdf

VV " ozn. V11a (BUS)" ((2,500*1,500)*2)*4 30,000

19 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 8 038,180 2,94 23 632,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV " š. 12,5 cm" 5553,800+2133,000 7 686,800

VV " š. 25 cm" 269,770+81,610 351,380

20 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy
m2 30,000 14,72 441,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

21 K 919721201 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu m2 1 773,817 34,99 62 065,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu 

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 části C01 tohoto katalogu.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO105_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO105_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO105_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO105_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " SKLADBA 1 - částečná konstrukce; v rozsahu 10% plochy" (8647,760+6817,190+2273,220)*10/100 1 773,817

22 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 2 463,700 92,65 228 261,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO105_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO105_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO105_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO105_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " příčné napojení na stáv. stav ZÚ + KÚ" 6,950*2 13,900

VV " příčné napojení v místě SO 201" 10,950*2 21,900
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Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " příčné napojení v místě SO 202" 10,950*2 21,900

VV " podélné napojení v 1/2" 2406,000 2 406,000

23 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
m2 17 738,170 5,67 100 575,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro očištění:

a) povrchu stávající vozovky,

b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného 

závěrečného krytu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

VV "C_SO105_1_Technická_zpráva.pdf

VV "C_SO105_2.1_Situace_část_1.pdf

VV "C_SO105_2.2_Situace_část_2.pdf

VV "C_SO105_2.3_Situace_část_3.pdf

VV "C_SO105_2.4_Situace_část_4.pdf

VV "C_SO105_3_Vzorové_příčné_řezy.pdf

VV " po odfrézování" 8647,760+6817,190+2273,220 17 738,170

D 997 Přesun sutě 771 666,97

24 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 4 987,087 82,85 413 180,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV " očištění po frézování" 354,763 354,763

VV " asfaltová fréza obrusné vrstvy (středisko SÚS Klatovy-Luby)" 2270,486 2 270,486

VV " asfaltová fréza ložné vrstvy (recyklační skládka)" 2270,486 2 270,486

VV " asfaltová fréza lokální 5% opravy (recyklační skládka)" 91,352 91,352

25 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 94 754,653 2,18 206 565,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV " očištění po frézování" 354,763*19 6 740,497

VV " asfaltová fréza obrusné vrstvy (středisko SÚS Klatovy-Luby)" 2270,486*19 43 139,234

VV " asfaltová fréza ložné vrstvy (recyklační skládka)" 2270,486*19 43 139,234

VV " asfaltová fréza lokální 5% opravy (recyklační skládka)" 91,352*19 1 735,688

26 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 354,763 65,40 23 201,50 CS ÚRS 2020 01

VV " očištění po frézování" 354,763 354,763

27 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 2 361,838 54,50 128 720,17 CS ÚRS 2020 01

VV " asfaltová fréza ložné vrstvy (recyklační skládka)" 2270,486 2 270,486

VV " asfaltová fréza lokální 5% opravy (recyklační skládka)" 91,352 91,352

VV Součet 2 361,838

D 998 Přesun hmot 47 876,19

28 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 147,393 184,21 27 151,26 CS ÚRS 2020 01
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DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

29 K 998225193
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m
t 147,393 140,61 20 724,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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II/191 JANOVICE - NÝRSKO

Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 783 834,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 783 834,00 21,00% 164 605,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 948 439,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R03 (CÚ 2020/1)

1.1 - SO 105 - Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko

1 - SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

1.1.2 - SO 105.2 - Propustek Id 1386/191-008P

Vyplň údaj
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Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 783 833,69

HSV - Práce a dodávky HSV 783 833,69

    1 - Zemní práce 82 344,55

    2 - Zakládání 42 431,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 195 354,97

    4 - Vodorovné konstrukce 196 721,34

    5 - Komunikace pozemní 63 886,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 984,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 474,90

    997 - Přesun sutě 7 128,69

    998 - Přesun hmot 34 506,40

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R03 (CÚ 2020/1)

1.1 - SO 105 - Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko

1 - SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

1.1.2 - SO 105.2 - Propustek Id 1386/191-008P
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II/191 JANOVICE - NÝRSKO

Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 783 833,69

D HSV Práce a dodávky HSV 783 833,69

D 1 Zemní práce 82 344,55

1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 38,500 379,32 14 603,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených 

projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 

5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje 

za vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV " vtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV " výtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV Součet 38,500

2 K 132312111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
m3 8,200 1 918,40 15 730,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

výkopku na dopravní prostředek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,500)*4 1,200

VV " přáh vtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV Součet 8,200

3 K 162211211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 

nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 8,200 287,76 2 359,63 CS ÚRS 2020 01

VV " vykopávky rýh" 2,600+5,600 8,200

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R03 (CÚ 2020/1)
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II/191 JANOVICE - NÝRSKO

Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 110,000 65,73 7 230,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 

01.

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

5 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 41,840 106,82 4 469,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " přebytečný výkopek" (38,500+2,600+5,600)-4,860 41,840

6 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 209,200 5,45 1 140,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " celková odvozová vzdálenost 15 km" 41,840*5 209,200

7 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 4,860 20,71 100,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV " ponechaný výkopek pro zpětný zásyp" 4,860 4,860

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 41,840 11,99 501,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV " přebytečný výkopek" 41,840 41,840

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 73,220 65,40 4 788,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

P
Poznámka k položce:

- objemová hmotnost výkopku 1750 kg/m3

VV " přebytečný výkopek" 41,840*1,75 73,220

10 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,860 562,44 2 733,46 CS ÚRS 2020 01
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II/191 JANOVICE - NÝRSKO

Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV
" postupné zasypávání prováděné současně se zděním čela propustku" 

(((1,050*1,500)/2*0,400)*4)+((3,000*1,500*0,400)*2)
4,860

11 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 4,860 219,09 1 064,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

12 K 181111124
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:1
m2 40,000 155,87 6 234,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

13 K 181411163
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:2 do 

1:1
m2 40,000 66,27 2 650,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

14 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,400 168,95 236,53 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 1,400

15 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m2 40,000 114,45 4 578,00 CS ÚRS 2020 01
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II/191 JANOVICE - NÝRSKO

Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV Součet 40,000

16 K 182303113 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 40,000 64,42 2 576,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.

17 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,320 599,50 1 390,84 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 2,320

18 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 40,000 38,04 1 521,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV Součet 40,000

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,600 599,50 5 755,20 CS ÚRS 2020 01

VV 40,000*0,150*1,60 9,600

20 K 183403353 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 80,000 8,46 676,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 2x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

21 K 183403371 Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 120,000 5,08 609,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 3x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

22 K 184802411
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 na svahu přes 1:1 postřikem na široko
m2 40,000 5,33 213,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin.

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

23 K 184802641 Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko m2 40,000 11,12 444,80 CS ÚRS 2020 01
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DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

24 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,600 436,00 261,60 CS ÚRS 2020 01

VV " zeleň (trávník - 15 litrů/m2)" (40,000*15,00)/1000 0,600

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,600 364,06 218,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

26 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 11,400 22,13 252,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV " celková dovozová vzdálenost 20 km" 0,600*19 11,400

D 2 Zakládání 42 431,52

27 K 274311126
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

20/25
m3 5,600 4 774,20 26 735,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

28 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 14,400 926,50 13 341,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV " vtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

VV " výtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

29 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 14,400 163,50 2 354,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 195 354,97
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Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 2,940 5 864,20 17 240,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.

2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

31 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 10,570 1 940,20 20 507,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

32 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 10,570 168,95 1 785,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

33 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,265 40 874,36 10 831,71 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a 

jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada 

za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do 

výztuže říms.

2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových 

konstrukcí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků 

mostního vybavení jednotlivě.

4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je započten 

v cenách bednění římsy.

VV " předpoklad vyztužení 90 kg/m3" 2,940*90,00*0,001 0,265

34 K 334213111
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
m3 5,718 5 253,80 30 041,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " vtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " výtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " odpočet plochy trouby DN 800" -(PI*(0,500)^2)*0,600*2 -0,942

35 K 334213911
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k 

cenám za lícování zdiva jednostranné
m3 5,718 1 040,95 5 952,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

36 K 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms m 10,000 2 106,97 21 069,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí s výškovým a 

směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem 

frakce 8/16 a bednění kapsy.

2. V ceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního 

ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem v každých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana 

a přišroubovaní horního profilu krytu madla.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 

628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

37 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 m 10,000 6 485,50 64 855,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 389122212 Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce koncového kus 2,000 4 719,70 9 439,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Konstrukce jsou osazovány ve výkopu nebo otevřené stavební jámě, osazování se provádí jeřábem na předem upraveném stabilním 

stejnorodém podloží z nestmeleného kameniva. Montáž do požadovaného celkového rozpětí je dána diagramem sestavy prefabrikovaných 

klenbových dílců skladebné délky 1,5 m. Klenba je tvořena pouze jedním dílcem, spodní deska je monolitická. Konce rozpětí tubusu kopírují 

svahy násypové zemní konstrukce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní a vyrovnávací vrstvy z nestmeleného kameniva, které se oceňují souborem cen 451 57-7777 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva,

b) základovou železobetonovou desku, která se ocení souborem cen 270 32-2 . Základové konstrukce z monolitického železobetonu,

c) zemní konstrukce souměrně ukládaného a hutněného násypu po vrstvách, které se oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce, příp. 

individálně podle druhu konstrukce,

d) vnitrostaveništní přesuny dílců, které se oceňují souborem cen 992 12-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců.

3. V cenách 389 12-22 nejsou započteny náklady na dodávku dílců, která se oceňuje samostatně ve specifikaci.
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VV " vtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

VV " výtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

39 M 59221003 trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 800 m 2,020 5 493,60 11 097,07 CS ÚRS 2020 01

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

40 K 389381118
Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, 

z betonu C 25/30
m3 0,500 5 068,50 2 534,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o betonáž jeřábem a kontejnerem včetně případného dobednění spáry.

2. V cenách jsou započteny i náklady na uhlazení a ošetření betonu požadované certifikované kvality a ruční manipulaci.

3. V cenách nejsou započteny náklady na ochrannou betonovou vrstva na vodorovné izolaci sestavené rámové konstrukce z dílců, případně 

s výztužnou sítí, tyto se oceňují souborem cen 457 45-11 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů.

VV " vtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

VV " výtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

D 4 Vodorovné konstrukce 196 721,34

41 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného m2 70,000 237,62 16 633,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na podloží, zhutnění podkladní vrstvy na požadovanou 

tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod vrtací šablony nebo betonové základové konstrukce, případně dlažby z betonu ve svahu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění podloží a odvodnění podkladní vrstvy nebo 

zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

42 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů 

s patkami nebo bez patek
m3 3,200 3 161,00 10 115,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.

2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,800)*2 0,960

VV " přáh vtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

43 K 457971121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 

včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m
m2 70,000 31,61 2 212,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

44 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 84,000 20,71 1 739,64 CS ÚRS 2020 01

VV 70*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

45 K 457979121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými 

skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks
m2 70,000 6,43 450,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

46 K 465513256
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 

spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2
m2 70,000 2 365,29 165 570,30 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení 

podkladu, rozměření a výběr, případně upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová 

vrstva z kameniva.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

D 5 Komunikace pozemní 63 886,36

47 K 597069111 Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm m2 38,000 29,87 1 135,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

48 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

lomového kamene tl. do 250 mm
m2 38,000 1 651,35 62 751,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 984,96

49 K 628611111
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-

A
m2 30,159 209,28 6 311,68 CS ÚRS 2020 01

VV " propustek DN 800" (PI*0,800)*12,000 30,159

50 K 628611141
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x 

ochranný OS-D II (OS 5a)
m2 30,159 347,71 10 486,59 CS ÚRS 2020 01

51 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 23,000 182,03 4 186,69 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*1,150*2 11,500

VV " výtok" 5,000*1,150*2 11,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 474,90

52 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 12,000 56,14 673,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV " vtok" 3,000*2 6,000

VV " výtok" 3,000*2 6,000

53 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 270,000 18,42 4 973,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV 6,000*45 270,000

54 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 8,000 24,20 193,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV " vtok" 4,000 4,000

VV " výtok" 4,000 4,000

55 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111
kus 180,000 14,39 2 590,20 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV 4,000*45 180,000

56 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 1,000 1 329,80 1 329,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího materiálu

2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

57 K 919443111
Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 

mm
kus 1,000 34 880,00 34 880,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dlažbu dna jímky z lomového kamene tl. 250 mm, do lože z cementové malty,

b) vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou.

2. V cenách 41-3111, -3211, -3121 a -3221 jsou započteny i náklady na zřízení i odstranění bednění.

3. V cenách 44-3111 a 44-3211 jsou započteny i náklady na vyspárování zdiva z lomového kamene cementovou maltou.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,

b) příp. projektem předepsanou podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod 

dlažbu,

c) příp. projektem předepsané omítky stěn jímky, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - 

vodovody a kanalizace,

d) čela propustků, která se oceňují cenami souboru cen 919 4 . -1 . Čelo propustku,

e) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,

f) mříže, příp. poklopy, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná vodovody a kanalizace.

5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

nebo do prostoru technologické manipulace.

VV " vtok" 1,000 1,000

58 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění kus 1,000 559,17 559,17 CS ÚRS 2020 01

59 M 553-TA.01 mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku kus 1,000 1 308,00 1 308,00 R-informační cena

60 K 938121111 Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel m2 110,000 141,70 15 587,00 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

61 K 938131111 Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně m3 2,100 2 398,00 5 035,80 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

VV " výtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

62 K 938902206

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 20,000 480,69 9 613,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.

2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové 

délky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

VV " vtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

VV " výtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

63 K 938902462

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo 

s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku 

přes 500 do 1000 mm

m 8,000 225,63 1 805,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.

3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 

90-2499 za každý další 1 metr propustku.

64 K 952904131 Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění m 8,000 132,98 1 063,84 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

65 K 952904152 Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně m3 2,400 1 482,40 3 557,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

VV " vtok" 3,000*1,000*0,300 0,900

VV " výtok" 3,000*1,000*0,500 1,500

66 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 6,960 2 136,40 14 869,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

VV " vtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

VV " výtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

67 K 966076141
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí 

na mostech betonových vcelku
m 10,000 942,85 9 428,50 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

68 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 7,540 394,58 2 975,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

VV " propustek DN 800; v předpokládaném rozsahu 25% plochy" ((PI*0,800)*12,000)*25/100 7,540

69 K 985112192 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 223,45 1 684,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

70 K 985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 41,64 313,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

71 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 7,540 189,66 1 430,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí.

72 K 985311211 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 7,540 914,51 6 895,41 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

73 K 985311911
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru
m2 7,540 622,39 4 692,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

74 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 7,540 123,17 928,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

75 K 985312121 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm m2 7,540 332,45 2 506,67 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

76 K 985312191 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 117,72 887,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

77 K 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 20,71 156,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

78 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 7,540 273,59 2 062,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

79 K 985321911 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 96,25 725,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

80 K 985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 16,79 126,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 7,540 410,93 3 098,41 CS ÚRS 2020 01

82 K 985323911 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 148,24 1 117,73 CS ÚRS 2020 01

83 K 985323912 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,540 27,36 206,29 CS ÚRS 2020 01

84 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 7,540 301,93 2 276,55 CS ÚRS 2020 01

85 K 985324911 Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 7,540 122,08 920,48 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 7 128,69

86 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 

km
t 27,371 82,84 2 267,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

87 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 383,194 2,18 835,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

VV 27,371*14 'Přepočtené koeficientem množství 383,194

88 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 27,371 20,71 566,85 CS ÚRS 2020 01

89 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 15,312 174,40 2 670,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV " propustek; čelo + římsa (vtok+výtok)" 15,312 15,312

90 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 12,059 65,40 788,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV " kamenivo, nánosy, zemina se štěrkem apod." 27,371-15,312 12,059

D 998 Přesun hmot 34 506,40

91 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 187,321 184,21 34 506,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 801 041,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 801 041,00 21,00% 168 219,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 969 260,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 801 040,89

HSV - Práce a dodávky HSV 801 040,89

    1 - Zemní práce 82 344,55

    2 - Zakládání 42 431,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 196 749,94

    4 - Vodorovné konstrukce 196 721,34

    5 - Komunikace pozemní 63 886,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 184,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 726,43

    997 - Přesun sutě 7 137,07

    998 - Přesun hmot 37 859,02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 801 040,89

D HSV Práce a dodávky HSV 801 040,89

D 1 Zemní práce 82 344,55

1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 38,500 379,32 14 603,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených 

projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 

5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje 

za vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV " vtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV " výtok" (5,000*(2,000+3,000+2,000))*0,550 19,250

VV Součet 38,500

2 K 132112111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných
m3 8,200 1 918,40 15 730,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

výkopku na dopravní prostředek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,500)*4 1,200

VV " práh vtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,500 0,700

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV Součet 8,200

3 K 162211211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 

nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 8,200 287,76 2 359,63 CS ÚRS 2020 01

VV " vykopávky rýh" 2,600+5,600 8,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 110,000 65,73 7 230,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 

01.

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

5 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 41,840 106,82 4 469,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " přebytečný výkopek" (38,500+2,600+5,600)-4,860 41,840

6 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 209,200 5,45 1 140,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV " celková odvozová vzdálenost 15 km" 41,840*5 209,200

7 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 4,860 20,71 100,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV " ponechaný výkopek pro zpětný zásyp" 4,860 4,860

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 41,840 11,99 501,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV " přebytečný výkopek" 41,840 41,840

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 73,220 65,40 4 788,59 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

- objemová hmotnost výkopku 1750 kg/m3

VV " přebytečný výkopek" 41,840*1,75 73,220

10 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,860 562,44 2 733,46 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV
" postupné zasypávání prováděné současně se zděním čela propustku" 

(((1,050*1,500)/2*0,400)*4)+((3,000*1,500*0,400)*2)
4,860

11 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 4,860 219,09 1 064,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

12 K 181111124
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:1
m2 40,000 155,87 6 234,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

13 K 181411163
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:2 do 

1:1
m2 40,000 66,27 2 650,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

14 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,400 168,95 236,53 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 1,400

15 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m2 40,000 114,45 4 578,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV Součet 40,000

16 K 182303113 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 40,000 64,42 2 576,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.

17 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,320 599,50 1 390,84 CS ÚRS 2020 01

VV 40*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 2,320

18 K 182311123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 40,000 38,04 1 521,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000) 20,000

VV Součet 40,000

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,600 599,50 5 755,20 CS ÚRS 2020 01

VV 40,000*0,150*1,60 9,600

20 K 183403353 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 80,000 8,46 676,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 2x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*2 40,000

21 K 183403371 Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 120,000 5,08 609,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV " 3x křížem

VV " vtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

VV " výtok" 5,000*(2,000+2,000)*3 60,000

22 K 184802411
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 na svahu přes 1:1 postřikem na široko
m2 40,000 5,33 213,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin.

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

23 K 184802641 Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko m2 40,000 11,12 444,80 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

24 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,600 436,00 261,60 CS ÚRS 2020 01

VV " zeleň (trávník - 15 litrů/m2)" (40,000*15,00)/1000 0,600

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,600 364,06 218,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

26 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 11,400 22,13 252,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV " celková dovozová vzdálenost 20 km" 0,600*19 11,400

D 2 Zakládání 42 431,52

27 K 274311126
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

20/25
m3 5,600 4 774,20 26 735,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

VV " vtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

VV " výtok - základový pas čela propustu" 3,500*1,000*0,800 2,800

28 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 14,400 926,50 13 341,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV " vtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

VV " výtok - základový pas čela propustu" (3,500*2+1,000*2)*0,800 7,200

29 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 14,400 163,50 2 354,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 196 749,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 2,940 5 864,20 17 240,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.

2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" 5,250*0,700*0,400 1,470

31 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 10,570 1 940,20 20 507,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

VV " vtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

VV " výtok - koruna kamenného zdiva čela propustku; přůřez. plocha 700x400 mm" (5,250*0,100)+((0,700*2+5,250*2)*0,400) 5,285

32 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 10,570 168,95 1 785,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

33 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,265 40 874,40 10 831,72 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a 

jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada 

za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do 

výztuže říms.

2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových 

konstrukcí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků 

mostního vybavení jednotlivě.

4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je započten 

v cenách bednění římsy.

VV " předpoklad vyztužení 90 kg/m3" 2,940*90,00*0,001 0,265

34 K 334213111
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
m3 5,303 5 253,80 27 860,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " vtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " výtok - čelo propustku" (3,000*1,500*0,600)+(((1,050*1,500)/2*0,400)*2) 3,330

VV " odpočet plochy trouby DN 1000" -(PI*(0,600)^2)*0,600*2 -1,357

35 K 334213911
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k 

cenám za lícování zdiva jednostranné
m3 5,303 1 040,95 5 520,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a 

křídel mostů z lomového kamene.

3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

4. Drátokamenné konstrukce (gabiony) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

36 K 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms m 10,000 2 106,97 21 069,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí s výškovým a 

směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem 

frakce 8/16 a bednění kapsy.

2. V ceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního 

ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem v každých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana 

a přišroubovaní horního profilu krytu madla.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 

628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

37 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 m 10,000 6 485,50 64 855,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 389122212 Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce koncového kus 2,000 4 719,70 9 439,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Konstrukce jsou osazovány ve výkopu nebo otevřené stavební jámě, osazování se provádí jeřábem na předem upraveném stabilním 

stejnorodém podloží z nestmeleného kameniva. Montáž do požadovaného celkového rozpětí je dána diagramem sestavy prefabrikovaných 

klenbových dílců skladebné délky 1,5 m. Klenba je tvořena pouze jedním dílcem, spodní deska je monolitická. Konce rozpětí tubusu kopírují 

svahy násypové zemní konstrukce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní a vyrovnávací vrstvy z nestmeleného kameniva, které se oceňují souborem cen 451 57-7777 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva,

b) základovou železobetonovou desku, která se ocení souborem cen 270 32-2 . Základové konstrukce z monolitického železobetonu,

c) zemní konstrukce souměrně ukládaného a hutněného násypu po vrstvách, které se oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce, příp. 

individálně podle druhu konstrukce,

d) vnitrostaveništní přesuny dílců, které se oceňují souborem cen 992 12-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců.

3. V cenách 389 12-22 nejsou započteny náklady na dodávku dílců, která se oceňuje samostatně ve specifikaci.
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VV " vtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

VV " výtok - prodloužení o 1 m" 1,000 1,000

39 M 59221004 trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 1000 m 2,020 7 477,40 15 104,35 CS ÚRS 2020 01

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

40 K 389381118
Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, 

z betonu C 25/30
m3 0,500 5 068,50 2 534,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o betonáž jeřábem a kontejnerem včetně případného dobednění spáry.

2. V cenách jsou započteny i náklady na uhlazení a ošetření betonu požadované certifikované kvality a ruční manipulaci.

3. V cenách nejsou započteny náklady na ochrannou betonovou vrstva na vodorovné izolaci sestavené rámové konstrukce z dílců, případně 

s výztužnou sítí, tyto se oceňují souborem cen 457 45-11 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů.

VV " vtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

VV " výtok - nezměřitelné drobné dobetonávky; odhad množství" 0,250 0,250

D 4 Vodorovné konstrukce 196 721,34

41 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného m2 70,000 237,62 16 633,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na podloží, zhutnění podkladní vrstvy na požadovanou 

tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod vrtací šablony nebo betonové základové konstrukce, případně dlažby z betonu ve svahu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění podloží a odvodnění podkladní vrstvy nebo 

zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

42 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů 

s patkami nebo bez patek
m3 3,200 3 161,00 10 115,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.

2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

VV " práh příkopu silnice" (1,500*0,400*0,800)*2 0,960

VV " přáh vtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

VV " práh výtoku" 3,500*0,400*0,800 1,120

43 K 457971121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 

včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m
m2 70,000 31,61 2 212,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

44 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 84,000 20,71 1 739,64 CS ÚRS 2020 01

VV 70*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

45 K 457979121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými 

skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks
m2 70,000 6,43 450,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha 

u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

46 K 465513256
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 

spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2
m2 70,000 2 365,29 165 570,30 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení 

podkladu, rozměření a výběr, případně upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová 

vrstva z kameniva.

VV " vtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

VV " výtok - kineta dl. 5 m" 5,000*(2,000+3,000+2,000) 35,000

D 5 Komunikace pozemní 63 886,36

47 K 597069111 Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm m2 38,000 29,87 1 135,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

48 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

lomového kamene tl. do 250 mm
m2 38,000 1 651,35 62 751,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV " vtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

VV " výtok - silniční rigol 2x dl. 5 mm" (5,000+5,000)*(0,700+0,500+0,700) 19,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 184,66

49 K 628611111
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-

A
m2 37,699 209,28 7 889,65 CS ÚRS 2020 01

VV " propustek DN 1000" (PI*1,000)*12,000 37,699

50 K 628611141
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x 

ochranný OS-D II (OS 5a)
m2 37,699 347,71 13 108,32 CS ÚRS 2020 01

51 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 23,000 182,03 4 186,69 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*1,150*2 11,500

VV " výtok" 5,000*1,150*2 11,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 726,43

52 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 12,000 56,14 673,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV " vtok" 3,000*2 6,000

VV " výtok" 3,000*2 6,000

53 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 270,000 18,42 4 973,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV 6,000*45 270,000

54 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 8,000 24,20 193,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV " vtok" 4,000 4,000

VV " výtok" 4,000 4,000

55 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111
kus 180,000 14,39 2 590,20 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV 4,000*45 180,000

56 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 1,000 1 329,80 1 329,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího materiálu

2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

57 K 919443211
Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN 900 až 

1500 mm
kus 1,000 34 880,00 34 880,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dlažbu dna jímky z lomového kamene tl. 250 mm, do lože z cementové malty,

b) vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou.

2. V cenách 41-3111, -3211, -3121 a -3221 jsou započteny i náklady na zřízení i odstranění bednění.

3. V cenách 44-3111 a 44-3211 jsou započteny i náklady na vyspárování zdiva z lomového kamene cementovou maltou.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,

b) příp. projektem předepsanou podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod 

dlažbu,

c) příp. projektem předepsané omítky stěn jímky, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - 

vodovody a kanalizace,

d) čela propustků, která se oceňují cenami souboru cen 919 4 . -1 . Čelo propustku,

e) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,

f) mříže, příp. poklopy, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná vodovody a kanalizace.

5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

nebo do prostoru technologické manipulace.

VV " vtok" 1,000 1,000

58 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění kus 1,000 559,17 559,17 CS ÚRS 2020 01

59 M 553-TA.01 mosazná tabulka 300x200 mm s uvedením údaje (letopočtu) opravy propustku kus 1,000 1 308,00 1 308,00

60 K 938121111 Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel m2 110,000 141,70 15 587,00 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

VV " výtok" 5,000*(4,000+3,000+4,000) 55,000

61 K 938131111 Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně m3 2,100 2 398,00 5 035,80 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

VV " výtok" 5,250*0,500*0,400 1,050

62 K 938902206

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 20,000 480,69 9 613,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.

2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové 

délky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

VV " vtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

VV " výtok - 2x dl. 5 m" 5,000+5,000 10,000

63 K 938902462

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo 

s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku 

přes 500 do 1000 mm

m 8,000 225,63 1 805,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

Vodorovná doprava suti.

2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.

3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 

90-2499 za každý další 1 metr propustku.

64 K 952904131 Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění m 8,000 132,98 1 063,84 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

65 K 952904152 Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně m3 2,400 1 482,40 3 557,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

VV " vtok" 3,000*1,000*0,300 0,900

VV " výtok" 3,000*1,000*0,500 1,500

66 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 6,960 2 136,40 14 869,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

VV " vtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

VV " výtok - čelo včetně římsy" (3,000*1,500*0,400)+(1,050*1,500/2*0,400*2)+(5,250*0,500*0,400) 3,480

67 K 966076141
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí 

na mostech betonových vcelku
m 10,000 942,85 9 428,50 CS ÚRS 2020 01

VV " vtok" 5,000 5,000

VV " výtok" 5,000 5,000

68 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 9,425 394,58 3 718,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

VV " propustek DN 1000; v předpokládaném rozsahu 25% plochy" ((PI*1,000)*12,000)*25/100 9,425

69 K 985112192 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 9,425 223,45 2 106,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

70 K 985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,425 41,64 392,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

71 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 9,425 189,66 1 787,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí.

72 K 985311211 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 9,425 914,51 8 619,26 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

73 K 985311911
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru
m2 9,425 622,39 5 866,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

74 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 9,425 123,17 1 160,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

75 K 985312121 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm m2 9,425 332,45 3 133,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

76 K 985312191 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 9,425 117,72 1 109,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

77 K 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,425 20,71 195,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

78 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 9,425 273,59 2 578,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

79 K 985321911 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 9,425 96,25 907,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.

80 K 985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,425 16,79 158,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy.
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II/191 JANOVICE - NÝRSKO

Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 9,425 410,93 3 873,02 CS ÚRS 2020 01

82 K 985323911 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 9,425 148,24 1 397,16 CS ÚRS 2020 01

83 K 985323912 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,425 27,36 257,87 CS ÚRS 2020 01

84 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 9,425 301,93 2 845,69 CS ÚRS 2020 01

85 K 985324911 Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 9,425 122,08 1 150,60 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 7 137,07

86 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 

km
t 27,413 82,84 2 270,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

87 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 383,782 2,18 836,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

VV 27,413*14 'Přepočtené koeficientem množství 383,782

88 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 27,413 20,71 567,72 CS ÚRS 2020 01

89 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 15,312 174,40 2 670,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV " propustek; čelo + římsa (vtok+výtok)" 15,312 15,312

90 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 12,101 65,40 791,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV " kamenivo, nánosy, zemina se štěrkem apod." 27,413-15,312 12,101

D 998 Přesun hmot 37 859,02

91 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 205,521 184,21 37 859,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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II/191 JANOVICE - NÝRSKO

Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 683,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 205 683,00 21,00% 43 193,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 248 876,00

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R03 (CÚ 2020/1)

1 - SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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II/191 JANOVICE - NÝRSKO

Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 205 683,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 205 683,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 870,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 49 813,00

II/191 JANOVICE - NÝRSKO_revize_R03 (CÚ 2020/1)

1 - SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
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II/191 JANOVICE - NÝRSKO

Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko
DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. 617105 a 617083 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 205 683,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 205 683,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 870,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 29 321,00 29 321,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:

Jedná se o :

- zajištění vytýčení prostoru stavby (staveniště)

- vytýčení stávajících inženýrských sítí

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 38 586,00 38 586,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:

Jedná se o :

- průběžná a kontrolní měření během provádění prací

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 60 713,00 60 713,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:

Jedná se o :

- vypracování geodetického zaměření po dokončení opravy komunikace

- vypracování geometrického plánu 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 27 250,00 27 250,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:

Jedná se o :

- vypracování PD skutečného provedení a to v textové i výkresové části

- 4x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě

D VRN4 Inženýrská činnost 49 813,00

5 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 49 813,00 49 813,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:

Jedná se o :

- vypracování, projednání, odsouhlasení a zajištění kladného stanoviska orgánů státní správy v rámci DIO pro jednotlivé úseky (celkem  

úseky) stavby včetně provedení dočasného značení a jeho zajištění po celou dobu výstavby

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH přenesená

Datová věta

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH



II/191 Janovice - Nýrsko

REKAPITULACE

PD - SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 201, SO 202 cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 100 SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací 37 649 887,00 7 906 476,27 45 556 363,27

SO 101 - Hlavní trasa Janovice nad Úhlavou - Petrovice 

nad Úhlavou
20 850 772,00 4 378 662,12 25 229 434,12

SO 101.1 - Komunikace 16 794 931,00 3 526 935,51 20 321 866,51

SO 101.2 - Propustek č. 1379/191-001P 784 974,00 164 844,54 949 818,54

SO 101.3 - Propustek č. 1380/191-002P 836 629,00 175 692,09 1 012 321,09

SO 101.4 - Propustek č. 1381/191-003P 784 974,00 164 844,54 949 818,54

SO 101.5 - Propustek č. 1382/191-004P 879 481,00 184 691,01 1 064 172,01

SO 101.6 - Propustek č. 1382/191-005P 769 783,00 161 654,43 931 437,43

SO 102 - Křižovatka silnicí II/171 7 691 716,00 1 615 260,36 9 306 976,36

SO 103 - Levý odbočovací pruh do rozvojové zóny 2 429 140,00 510 119,40 2 939 259,40

SO 104 - Hlavní trasa Petrovice nad Úhlavou - Nýrsko 6 678 259,00 1 402 434,39 8 080 693,39

SO 104.1 - Komunikace 5 108 311,00 1 072 745,31 6 181 056,31

SO 104.2 - Propustek č. 1384/191-006P 784 974,00 164 844,54 949 818,54

SO 104.3 - Propustek č. 1385/191-007P 784 974,00 164 844,54 949 818,54

SO 200 SO 200.00 - Mostní objekty a zdi 9 737 913,00 2 044 961,73 11 782 874,73

SO 201 - Most přes Petrovický potok - ev.č. 191-018 2 304 696,00 483 986,16 2 788 682,16

SO 202 - Most přes trať ČD č. 183 Plzeň - Ž.Ruda - 

Alžbětín - ev.č. 191-019
7 433 217,00 1 560 975,57 8 994 192,57

VON VON - Vedlejší a ostatní náklady 641 247,00 134 661,87 775 908,87

48 029 047,00 10 086 099,87 58 115 146,87

cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 100 SO 100.00 - Objekty pozemních komunikací 14 739 446,00 3 095 283,66 17 834 729,66

SO 105 - Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko 14 739 446,00 3 095 283,66 17 834 729,66

SO 105.1 - Komunikace 13 154 571,00 2 762 459,91 15 917 030,91

SO 105.2 - Propustek Id 1386/191-008P 783 834,00 164 605,14 948 439,14

SO 105.3 - Propustek Id 1387/191-009P 801 041,00 168 218,61 969 259,61

VON VON - Vedlejší a ostatní náklady 205 683,00 43 193,43 248 876,43

14 945 129,00 3 138 477,09 18 083 606,09

62 974 176,00 13 224 576,96 76 198 752,96

Celkem SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 201, SO 202

PD - SO 105

Celkem SO 105

CELKEM



SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňova 27,826 56 Bratislava SK ,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka

č.581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční

právnické osoby pod označením Doprastav a.s., organizační složka Praha

se sídlem:  K Zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 182 00

IČ: 492 81 429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 8328,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

„II/191 Janovice – Nýrsko“

zadávanou zadavatelem  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., se sídlem: Koterovská 462/162,
326 00 Plzeň, IČO: 72053119

tímto čestně prohlašuje, že plnění bude realizováno bez poddodavatelů.

.

V Praze dne

____________________________

Doprastav a.s.
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