Harmonogram

1) [bookmark: _GoBack]Práce mimo 6. nadzemní podlaží (tj. výměna stoupaček kanalizace, dešťové vody a vzduchotechniky od 5. NP níže) musí být provedeny nejpozději do 31. 10. 2021, dále jen uzlový bod.č1
2) Veškeré stavební práce v 6. NP musí být provedeny nejpozději do 30. 11. 2021

