
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/18017 Vjezdová brána Ejpovická ul., Kyšice“ 

Stránka 1 z 4 

 

 

 

 

     

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"III/18017 Vjezdová brána Ejpovická ul., Kyšice" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  851 000 0776 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  - 

číslo smlouvy objednatele:              8500006082 

číslo smlouvy zhotovitele:   SZ/071/2021 

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu 
zadavatele pod systémovým číslem:      , resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:   

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 
  

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupená:  Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  

telefon:    

e-mail:     

datová schránka: 
kontaktní osoba:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ------ 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 
2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 16.08.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž 

předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/18017 Vjezdová brána Ejpovická 
ul., Kyšice“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na 
výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu 
ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. Dne 14.9.2021 obdržel objednatel žádost obce Kyšice a společnosti IPPE o posunutí 
termínu zahájení realizace díla dle SOD, a to z toho důvodu, že v termínu od 20.9. do 
8.10.2021 bude probíhat navážení zeminy do schváleného úložiště v areálu společnosti 
IPPE a na komunikaci III/18017 bude probíhat zvýšený provoz nákladních vozidel. 
S ohledem na tyto skutečnosti není zhotovitel schopen dodržet stanovený termín 
dokončení díla.  

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly 
až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly 
na prodloužení konečného termínu dokončení a předání kompletního díla včetně všech 
dokladů dle čl. IV. odst. 4.2. SOD, a to nejpozději do 30.11.2021. Žádost obce Kyšice 

o prodloužení termínu předání díla je přílohou tohoto dodatku. 

3.3. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění. 

3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, 
příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou 
do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k 
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mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní 
strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti 
stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým 
osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 
z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových 
stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a 
veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž 
uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní 
normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 
těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, 
popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru 
smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
5.5. Zhotovitel a objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 

zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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TELEFON/FAX 377945325                                            BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank,a. s. Plzeň     
e-mail:obec@kysice.eu                                                   č.ú. 1003039300/5500                                                                                       
 
 

OBEC KYŠICE 

Plzeňský kraj 
Horní Náves 136, 330 01 Kyšice                                                           IČO 00 258 024 

 

 

SÚS PK, p.o. 

Bc. Martin Vít, MPA 

Doudlevecká 54 

301 00 Plzeň 

                                                                                                               
  
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE           NAŠE ZNAČKA                  VYŘÍZUJE/LINKA                          KYŠICE dne 

         295/2021/KY  Beranová          14.9.2021 
 
 
 Věc:  Žádost o posunutí termínu zahájení výstavby vjezdové brány Kyšice 

              
Obec Kyšice společně s IPPE žádají o posunutí termínu zahájení výstavby vjezdové 

brány v Kyšicích, Ejpovická III/18017 z 22. září na 11. října 2021. V termínu od 20. září do 8. 

října bude docházet k zavážení schváleného úložiště zeminy v areálu IPPE a na výše 

uvedené komunikaci bude zvýšený provoz nákladních vozidel.  

Děkujeme za pochopení a součinnost. 

 

 

S pozdravem 
   
 
 
 
  
 
 
 Mgr. Martina Beranová 
                                                                                                      Starostka obce  
 
 
 
Na vědomí: Roadfin stavby s.r.o.  

Martina 

Beranová

Digitálně podepsal 

Martina Beranová 

Datum: 2021.09.14 
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