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Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo 

 
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

uzavřená dle § 261 odst. 2 a § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném 
znění 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

(1) 

 
Zhotovitel: 

Registrován v OR u: (vyplní uchazeč) 
Sídlo:   
Statutární zástupce:  
IČ:    
DIČ:    

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních:   

b) technických :  

Telefon:   
Fax:    
E-mail:    
Bankovní spojení: 
 

(2) 

 

Objednatel:  

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684 
Se sídlem:    Edvarda Beneše 525/19, Doudlevce, 301 00 Plzeň 
IČ:     45333009  
Zastoupený:   MUDr. Roman Sviták, ředitel organizace 
K podpisu smlouvy oprávněn: MUDr. Roman Sviták, ředitel organizace 
Tel.:    +420 377 672 111, +420 377 672 107 
Fax:    +420 377 672 145 
GSM:    +420 725 394 835 
E-mail:    roman.svitak@zzspk.cz 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

(1) 

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí 
odborně provést pro objednatele dílo (dodávka stavby): „Novostavba objektu VS ZZS PK Železná 
Ruda ". 

 
(2) 

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu za dílo. 
 
 

III. PŘEDMĚT DÍLA 

(1) 

Předmětem díla je dodávka stavby: „Novostavba objektu VS ZZS PK Železná Ruda ". 

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „Stavební úpravy, 

demolice části stavby a nová přístavba stávajícího objektu Železná Ruda čp.31-požární zbrojnice, 

ubytovna a nájemní byty“ zpracovanou Miroslavem Toulem, Hojsova Stráž 168,  340 22 Nýrsko.  

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka 

všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech 

předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je 

povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba 

trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a 

uvedení do řádného provozu. 

 

Místem plnění předmětu díla je objekt VS ZZS PK Železná Ruda 340 04, pozemek číslo 97/21, 
katastrální území Železná Ruda. 

 

 

(2) 

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů 

jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků 

zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 

technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, 

musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

(3) 

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu 

stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle 

čl. IV. odst. 2 SOD a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném 

odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak 
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zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho 

ceně zahrnuty. 

 

(4) 

 Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v soupisu prací, výkazech výměr nebo specifikacích a 

dalších nákladech uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD. 

 

(5) 

 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

(6) 

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá 

za vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí 

vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně 

upozornit objednatele.  Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních 

předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci staveb.  

(7) 

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou. 

 

IV. CENA DÍLA 
 

(1) 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 

dohodnuta ve výši: 

 

 
- Cena celkem bez DPH        Kč 
- DPH           Kč 
- Cena celkem vč. DPH        Kč 

 

 

Cena díla je úplná a zahrnuje odměnu za výkon veškerých činností uvedených ve čl. 2.1 této 

smlouvy. Vymezení jednotlivých částí předmětu díla je obsaženo v Krycím listu, který bude 

nedílnou součástí této Smlouvy. Nedílnou součástí Smlouvy bude také harmonogram prací. Cenu 

lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD nebo při změně výše DPH. 
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(2) 

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací je nedílnou součástí 

SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi 

oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. 

 

(3) 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu prací, výkazu 

výměr nebo specifikacích. 

 

(4) 

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na 

zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, 

poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 

zařízení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací 

stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci 

díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen 

k datu předání díla. 

 

(5) 

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 

případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

V. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

(1) 

Předání a převzetí staveniště:   10. 07. 2013 

(2) 

Zahájení prací na díle:    12. 07. 2013 

(3) 

Ukončení stavebních prací:  ………………………………………………………………… 

(4) 

Předání a převzetí díla: ……………………………………………………………….. 
 

(5) 

Vyklizení staveniště:   do pěti dnů od předání a převzetí díla 
 

(6) 

Zajištění kolaudačního souhlasu ………………………………………………………….. 
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                                                                                   (7) 
Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
„harmonogram“), který je nedílnou přílohou SOD. V harmonogramu musí být uvedeny základní 
druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace. 

(8) 

Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele 
závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle 
harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

(9) 

Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních 
prostředků od poskytovatele dotace. 

 
 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 

(1) 

Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV a po jeho odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů od data doručení) 
vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek.  
 

(2) 

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode 
dne převzetí faktury objednatelem. Ve zdůvodněných případech a na základě vzájemného 
projednání může být splatnost prodloužena podle potřeby objednatele. Dnem úhrady se rozumí 
den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 
 

(3) 

Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě předložených faktur až do výše 90% celkové 
hodnoty díla. Zbývající část tj. 10% činí pozastávka a objednatel je uhradí po odstranění všech vad 
a nedodělků. Provedené práce budou hrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 
provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena 
po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a 
předání všech dokladů. 

 
(4) 

Zhotovitel předloží objednateli vždy jeden originál daňových účetních dokladů (faktur). 
 

(5) 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 

(6) 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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(7) 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající 

část, tj. 10% ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci 

díla. 

 

(8) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel 

právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.  

 

(9) 

Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat 
zejména tyto náležitosti: 

 
a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 

b) číslo dokladu, 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 
symbol, 

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 

f) název díla, označení části díla, 

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího 
protokolu o předání příslušné etapy, která je předmětem fakturace, 

 
 (10) 

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 

k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn 

vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). 

Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů 

ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného 

daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel 

je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li 

k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva 

nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 

 

VII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

(1) 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
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a) Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. V. odst. 4 SOD, a to 10 000,- Kč 
za každý započatý den prodlení. 

 
b) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 

protokolu, a to 5 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 
 

c) Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. V. odst. 5. SOD, a to 10 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

 
(2) 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 
 

(3) 

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele. 

 

(4) 

Pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 

smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede 

neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení 

s předáním díla po dobu delší 1 měsíce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Toto 

odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na 

náhradu škody. 

 
VIII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

 
(1) 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 
 
 Za objednatele:  MUDr.  Roman Sviták, ředitel 
     Tel.:  +420 +420 377 672 111, +420 377 672 107 
    E-mail: roman.svitak@zzspk.cz 
                                                         Ing.  Jana Heřmanová    
                                                         Tel.:  +420 +420 377 672 151, +420 608 454 856 
    E-mail: jana.hermanova@zzspk.cz 
 
                                                         
 Za zhotovitele:   ..............................(vyplní zájemce) 
    Tel......................... 
    Mobil:.................... 
    E-mail:.................... 
 
 
 
 

mailto:roman.svitak@zzspk.cz
mailto:jana.hermanova@zzspk.cz
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IX. STAVENIŠTĚ 
 

(1) 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

(2) 

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí 
vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 
 

(3) 

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí, 
vytýčení staveniště a vytýčení stavby; bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou 
dobu výstavby. 
 

(4) 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
 

(5) 

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a 
všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

(6) 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 
zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 
 

(7) 

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

(8) 

Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií a jejich připojení na 
odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na 
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a 
stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele). 
 

(9) 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn 
ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
 

(10) 

Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do 
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sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 1 
písm. c), a to až do vyklizení staveniště. 
 

(11) 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt 
zařízení staveniště a zásad organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

(1) 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní 

kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami.  

(2) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

(3) 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

(4) 

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

(5) 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

(6) 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

předložit. 
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(7) 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 

obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

(8) 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

(9) 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(10) 

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 

(11) 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

(12) 

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu 

objednatele. 

(13) 

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech 

předpokládaných subdodavatelů, který bude v souladu s nabídkou podanou na veřejnou zakázku. 

Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom 

objednatele bezodkladně písemně informovat. 

(14) 

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou 

doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, 

jakým byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení. 

(15) 

Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 

důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 
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(16) 

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude 

obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prácí a záznamy o 

problematických částech provedení stavebních prací. 

(17) 

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů. 

V případě, že zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které v Zápisu o předání 

staveniště neuvedl, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 100.000,- Kč za každý zjištěný 

případ. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí část zakázky provádět 

pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a 

subdodavatele.  

(18) 

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

(20) 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou 

stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní 

stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního 

dnu bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí 

na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

 

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis. Osoba pověřená prováděním zápisů bude 

určena vzájemnou dohodou obou stran. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž 

opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V 

opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn 

smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

 

Kontrolní dny se konají minimálně 1x za 14 dnů. 

 

XI. STAVEBNÍ DENÍK 

(1) 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník 

končí předáním a převzetím stavby.  

(2) 

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 
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a) název, sídlo, IČ zhotovitele 

b) název, sídlo, IČ objednatele 

c) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 

d) název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 

e) přehled všech provedených zkoušek jakosti 

f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 

g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

(3) 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může 

do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

Zhotovitel je povinen do stavebního deníku za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, zapisovat 

řádné, průběžné a přesné evidence víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do deníku se 

zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a 

veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen  

do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a 

přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Na základě zápisu do 

stavebního deníku je zhotovitel povinen vypracovat a předložit ke schválení zadavateli Změnový list 

s přesnou specifikací vícepráce či méněpráce včetně uvedení vícenákladů/přípočtu vůči objednateli či 

méněnákladů/odpočtu vůči objednateli. Objednatel se k těmto zápisům a změnovým listům vyjadřuje 

na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 14 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Změnový list 

musí obsahovat přesné určení kde, a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.  

 

(4) 

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

(5) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

(6) 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 

doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

(7) 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
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XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

(1) 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  

předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

(2) 

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 

dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, 

který způsob uplatní. 

(3) 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 

499/2006 Sb. v platném znění a vyhl. 526/2006 Sb. v platném znění. Bez těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

(4) 

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 

převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

(5) 

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou 

ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XII. odst. 3 a povrch 

všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této 

smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

(6) 

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 

vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 

veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle 

čl. VII. odst. 1 písm. b. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

(7) 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 

rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 
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(8) 

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady 

a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle 

povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 

objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který 

zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o 

předání a převzetí díla. 

 

XIII. ZÁRUKY 
 

(1) 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 

za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

(2) 

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá 

za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

(3) 

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o 

předání a převzetí díla. 

(4) 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
d) Odstoupení od smlouvy. 

(5) 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však 

musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 20 dnů 

od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně 

zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

(6) 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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(7) 

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 

dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má 

vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

(8) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

(9) 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

(10) 

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i 

smluvní pokutu ve výši 12.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady 

později. 

 
XIV. VYŠŠÍ MOC 

 

(1) 

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 

apod. 

(2) 

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 

vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 

plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 

smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
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XV. ZMĚNA SMLOUVY 
 

(1) 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 

změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

(2) 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy. 

(3) 

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 

smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy 

odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 

náležitostí je odstoupení neplatné. 

(4) 

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud 

tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

(5) 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 

doklad.“ 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 

dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí 

provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

 

(6) 

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
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XVI. USTANOVENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

(1) 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl seznámen: 

a) s vymezením prostoru pracoviště (staveniště) stavby 

b) s přístupovými a únikovými cestami, s rozmístěním a vybavením stavby věcnými prostředky 

požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními zabudovanými ve stavbě včetně jejich 

funkce 

c) s požárním řádem a požárně poplachovými směrnicemi stavby, s podmínkami požární 

bezpečnosti při svařování a natavování živic viz vyhl. č. 87/2000 Sb. a s § 15 vyhl. č. 246/2001 

Sb., se způsobem zajištění požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním 

nebezpečím 

d) seznámení s hlavními uzávěry instalovaných médií 

e) s kompletní dokumentací BOZP stavby v rozsahu platných interních předpisů, včetně plánu 

BOZP staveniště 

f) s riziky a rizikovými faktory na pracovištích objednatele a zároveň se zavazuje, že bude 

dodržovat opatření eliminující vliv rizik a rizikových faktorů. Dokumentace rizik je součástí 

registru rizik a rizikových faktorů objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli 

seznam rizik a rizikových faktorů vyplývající z jeho pracovní činnosti, tato dokumentace rizik 

je součástí registru rizik a rizikových faktorů objednatele. Pokud nepředá zhotovitel registr 

rizik a rizikových faktorů v písemné podobě do zahájení prací má se za to, že pracovní činnost 

nepředstavuje žádná rizika pro zaměstnance objednatele. V případě jakéhokoliv nehody 

přebírá tímto zhotovitel veškerou odpovědnost za případný postih a regresní náhrady. 

(2) 

Zhotovitel přijímá odpovědnost za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 

všech zaměstnanců a přítomných osob, za zpracování postupů k jejich zajištění při plnění předmětu 

díla na předaném pracovišti po celou dobu trvání dodávky až do odstranění vad a nedodělků. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla důsledně dodržovat nař. vl. č. 591/2006 Sb. 

(3) 

Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s povinností zajistit svým zaměstnancům prostředky osobního 

jištění a se způsobem zajištění proti pádu z výšky nebo do volné hloubky a zavazuje se tyto povinnosti 

důsledně plnit a rovněž tak  povinnost, při provádění prací ve výšce nebo nad volnou hloubkou, 

postupovat v souladu s nař. vl. č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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(4) 

Dodané materiály a provedené práce musí odpovídat požadavkům právních a technických předpisů a 

v případě neplnění tohoto ujednání přebírá zhotovitel veškerou odpovědnost za případný postih a 

regresní náhrady. 

(5) 

Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni chovat se po celou dobu pohybu po pracovišti tak, aby svojí 

činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu, respektovat a nepoškozovat bezpečnostní 

značení. 

(6) 

Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat nař.vl.č. 201/2010 Sb. o evidenci a registraci pracovních 

úrazů a upozorňovat objednatele na každý úraz, který vznikl v souvislosti s plněním díla. 

(7) 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby výkon veškerých činností prováděných jím za účelem zhotovení díla 

prováděly pouze osoby, k tomu oprávněné na základě příslušných právních a technických předpisů. 

Doklad potvrzující oprávnění k výkonu činnosti musí být před zahájením činnosti předán objednateli. 

Zhotovitel je povinen používat k provádění díla pouze ta zařízení, u nichž bude v souladu s nař. vl. č. 

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí zajištěna údržba, 

servis, prohlídky a kontroly  

(8) 

Zhotovitel se tímto zavazuje k účinné spolupráci s koordinátorem BOZP staveniště, pokud je určen, a 

OZO BOZP a PO objednatele. 

(9) 

Zhotovitel je povinen určit vedoucího zaměstnance, který odpovídá za dodržování příslušných norem 

z oblasti chování, BOZP a ŽP všemi zaměstnanci zhotovitele a je vybaven dostatečnými jazykovým 

znalostmi tak, aby byl schopen zajistit srozumitelnou komunikaci v případě cizojazyčně mluvících 

zaměstnanců na pracovišti. 

(10) 

Zaměstnanci zhotovitele musí být pro výkon činnosti vybaveni potřebnými osobními ochrannými 

pracovními prostředky dle identifikovaných rizik. Při provádění prací jsou povinni tyto OOPP používat.  

(11) 

Práce (popř. obsluhu zařízení), pro něž je podmínkou zvláštní odborná a zdravotní způsobilost smějí 

provádět pouze zaměstnanci zhotovitele s touto způsobilostí.  

(12) 

Zaměstnanci zhotovitele nesmějí zahájit práce bez předchozího povolení (souhlasu) určeného 

vedoucího střediska. 
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(13) 

Pohyb zaměstnanců zhotovitele je omezen na prostory, v nichž bude provedeno dílo a na přístupové 

komunikace k nim. Do ostatních prostorů provozu je vstup zaměstnancům zhotovitele zakázán, 

pokud k tomu nebudou vyzváni. 

(14) 

Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni zajistit a vymezit nebezpečné prostory předaného pracoviště a 

označit je bezpečnostními značkami tak, aby ostatní osoby byly informovány o možných nebezpečích, 

popř. o zákazu vstupu do ohroženého prostoru a to i při přerušení prací zhotovitelem. 

(15) 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti k ochraně životního prostředí ve smyslu platné legislativy 

(zacházení, skladování a likvidace zvláště nebezpečného a nebezpečného odpadu, ochrany zeleně 

apod.). 

(16) 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s technologickými a pracovními postupy dodávaných 

prací. V případě, že budou prováděny práce představující zvýšené ohrožení života a zdraví je 

povinností zhotovitele vystavit příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím. 

(17) 

Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a subdodavatele o zákazu: 

a) svévolného vzdalování se z předaného pracoviště (staveniště) 

b) vstupu do jiných částí provozu, stavby 

c) používání zařízení a vybavení pracoviště (stavby) bez vědomí objednatele 

d) provádění  svářečkých prací bez vystavení příkazu pro práce se zvýšeným nebezpečím viz 

vyhl. č. 87/2000 Sb. a s § 15 vyhl. č. 246/2001 Sb. a bez zajištění dozoru během prací a po 

skončení prací 

e) provádění prací se zvýšeným ohrožením života a zdraví bez vystavení příkazu pro tyto práce 

f) používání otevřeného ohně a kouření na celém pracovišti, kromě míst určených požívání 

alkoholických nápojů a jiných návykových látek v pracovní době i před nástupem do práce 

 

 

 

XVII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

 

(1) 

Projektová dokumentace, soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy. 



 
 

 

Stránka 20 z 22 

(2) 

Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci, soupis prací a výkaz výměr před podpisem 
smlouvy o dílo. 

(3) 

Ocenění soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena 
uvedená v oceněném soupisu prací je shodná s cenou nabídnutou zhotovitelem v jeho nabídce na 
veřejnou zakázku, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva. 

 
(4) 

Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán 

oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele. 

 
(5) 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením 

prací na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 

jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. 

 

 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 

 

(1) 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli 

později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za 

jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy. Minimální částka pojištění 

odpovědnosti za škodu musí činit 3 500 000,00 Kč. 

 

(2) 

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či 

nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či 

nedostatků díla. 

 

(3) 

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od 

data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD. 

 

(4) 

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel 

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé 

v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich 

vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele 

vůči své osobě, to i nesplatnou. 
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(5) 

Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu 

poté, co se o jejím vzniku dozví. 

 

 

XIX. OSTATNÍ POŽADAVKY 

 

 (1) 

Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace 

související s realizací předmětu plnění, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

(2) 

Obě smluvní strany souhlasí s tím, že znění této smlouvy bude, v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněno na profilu zadavatele, a to 

včetně všech případných dodatků. 

 

 

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) 

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, 

jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 

(2) 

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní 

straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně 

potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila. 

(3) 

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

(4) 

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 

podpisu smlouvy platnosti. 

(5) 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

(6) 

Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 
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(7) 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem 

SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

(8) 

V souladu s § 147a uveřejní zadavatel tuto smlouvu o dílo na profilu zadavatele. 
 

 
 

XXI. SEZNAM PŘÍLOH 

(1) 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

a) oceněný soupis prací 

b) časový harmonogram průběhu prací  

c) platební kalendář v souladu s časovým harmonogramem prací 

 
 
 
 
V ……………………, dne …………  V ……………………, dne ………… 
 
 
 
 
 
..………………………………  ……………………………… 
    za objednatele:  za zhotovitele: 

MUDr. Roman Sviták   

  ředitel ZZS PK  (funkce) 

 


