DODATEK €. 1 KE SMLOUVE O DiLO

uzaviené podle pravniho fadu Ceské republiky v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky
zakonik (dale téz jako ,,Ob¢ansky zakonik”) mezi smluvnimi stranami:

.  SMLUVNi STRANY

Stfedni primyslova skola strojnicka a Stfedni odborna $kola profesora Svejcara, Plzent, Klatovska 109
Se sidlem: Klatovska 109, 301 00 Plzen

ICO: 69457425

Zastoupena: Ing. Rostislavem Studentem, feditelem
Telefon: +420 377 441 641

E-mail: reditel@spstrplz.cz

Kontaktni osoba: Josef Veringer

Telefon: +420 777 366 900

E-mail: veringer@spstrplz.cz

(dale jen jako ,objednatel”)

a
NAZEV Karel Schejbal

Sidlo: Dolni Lukavice 151

ICO: 41684494

DIC: CZ6404281180

Z4pis v OR: nezapsan

Zastoupeny: Karel Schejbal

Bankovni spojeni: 125004873/0300

Tel.: 603815901

E-mail: stavbyschejbal99@email.cz

(dale jen jako ,zhotovitel”)

II.  PREDMET DODATKU SMLOUVY

Pfedmétem tohoto Dodatku smlouvy o dilo ,,Rekonstrukce socidlniho zafizeni v budové SP3S a SOS prof.
Svejcara, Klatovska tF. 109, Plzefi je posunuti terminu pInéni z nasledujicich dlivoda:

1) Veskeré bouraci a hlukové naro¢né prace musi probihat aZ po skonéeni vyucovani

2) Na WC musi byt oproti dfivéjSimu planu postaveny témér viechny nové kabinky. Stavajici se pfi
okopavani obkladi a pfi montazi nové kanalizace rozpadavaji

3) Pfi demontdii svislé kanalizace bylo nutno oproti plvodnimu zaméru probourat stropy, protoZe staré
trubky nebylo mozZno jinak odstranit

4) Ve vystavbé nového WC ve vratnici nastala zména v projektu po zjisténi katastrofalniho stavu kanalizace



. TERMINY PLNENi

Termin dokonéeni uvedeny ve smlouvé o dilo v €l. VI odst.1.b. se rusi a nové stanovuje takto:

Dokonéeni stavebnich praci: 31.1.2018
Pfedani dila a prevzeti dila: 31.1.2018
Vyklizeni stavenisté: do péti dnli od dokonéeni stavebnich praci

IV. ZAVERECNA USTANOVENI

1. V ostatnich bodech a ujednanich se smlouva o dilo neméni

Tento dodatek SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrZi jeden

3. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem Dodatku SOD a s celym obsahem Dodatku
SOD souhlasi

4. Soucasné prohlasuji, Ze Dodatek SOD nebyl sjedndn v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek

5. Obé strany souhlasi s uvefejnénim Dodatku v plném znéni vregistru smluv dle zdkona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a
o registru smluv. Smlouvu zverejni kupujici
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