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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

„ II/117 Strašice – Mirošov – 3.etapa, průtah Dobřív“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

[bookmark: _GoBack]číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000150
číslo tohoto dodatku zhotovitele: ..................
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000388
číslo smlouvy objednatele č.2: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
reg. č. projektu: P17V00000039

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel č.1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: 			Koterovská 162, 326 00 Plzeň
statutární orgán: 	Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 
IČO: 			72053119	DIČ: CZ72053119
e-mail: 			posta@suspk.eu
datová schránka: 	qbep485
telefon: 			+420 377 172 101
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Jana Mrázová, tel.: +420 721 977 829, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu 

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:
Obec Dobřív
sídlo: 			Dobřív 305, 338 44 Dobřív
zastoupený: 		Jiřím Ondřejíčkem, starostou obce Dobřív
IČO: 			00258679	DIČ: CZ00258679
tel: 			+420 371 783 481
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Jiří Ondřejíček, tel.: +420 371 783 481, e-mail: e-mail: obec.dobriv@raz-dva.cz

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel: 
SDRUŽENÍ  ROBSTAV + BERDYCH
Vedoucí sdružení : 	ROBSTAV stavby k.s.		
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191
sídlo:			 Pražská 483, 397 01 Písek
jednající (jméno, funkce): Ing. Radek Kozák 
IČ: 			27430774
DIČ: 			CZ274 30 774
tel./fax: 			377 242 127, 377 382 118
datová schránka:	 zpixxe9		
adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b,301 00 Plzeň

společník : BERDYCH plus spol. s r.o.
Pražská 1178, Nové Město, 337 01 Rokycany
IČ: 263 73  611

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Mezi smluvními stranami byla dne 18.4.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „ II/117 Strašice – Mirošov – 3.etapa, průtah Dobřív“(dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. ZMĚNA SOD
3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly vyvolány dodatečným nesouhlasem vlastníků nemovitostí s umístěním chodníku  vlevo v km 0,820 do km 0,950  až v průběhu realizace díla a nutnosti posunutí dělícího ostrůvku o 1,75 m ve směru staničení ( blíže ke křižovatce směr Rokycany) z důvodu snadnějšího vyjíždění požárních vozidel z blízké hasičské zbrojnice se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k SO 102.1 – Chodník podél silnice II/117 – neuznatelné náklady a k SO 102 – Chodník podél silnice II/117 – uznatelné náklady. Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
a) vícepracím v celkové hodnotě: 78 507,65 Kč bez DPH
b) méněpracím v celkové hodnotě: - 5 293,13 Kč bez DPH
3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně: 
3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH:		25 720 180,11 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 73 214,52 Kč bez DPH.
3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
bez DPH 25 793 394,63 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: 20 871 930,88 Kč
se tímto dodatkem nemění.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD
bez DPH:	4 848 249,23 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 73 214,52 Kč bez DPH.

3.4.5. Celková smluvní cena pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činní : 4 921 463,75 Kč bez DPH.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.


4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
· změnové listy č.1 a 2



objednatel č.1:						objednavatel č.2:
V Plzni dne ___________					V ___________dne ___________






_______________________________________		____________________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		Obec Dobřív
Bc. Pavel Panuška 						Jiří Ondřejíček	
generální ředitel                                                             starosta obce Dobřív         


zhotovitel:
V Plzni dne ___________




 
_______________________________ 
Ing. Radek Kozák  
zastupující společnost Rekoskov s.r.o.
při výkonu funkce komplementáře
společnosti ROBSTAV stavby k.s




Návrh dodatku vyhotovil: Milena Mašková dne 9.2.2018
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