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DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 
"II/19122 Klatovy – ulice Maxima Gorkého, oprava"" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000452  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:   
číslo smlouvy objednatele č.1:      8500003736 
číslo smlouvy objednatele č.2:   
číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 
použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:   
IČO: 72053119   
e-mail:     
datová schránka:   
telefon:     
kontaktní osoba ve věcech technických: 

  
dále jen „objednatel č. 1“ 
 

1.2. Objednatel č. 2: 
Město Klatovy 
se sídlem: náměstí Míru 62/I, 399 01 Klatovy 
IČO: 00255661 DIČ: CZ00255661 
zastoupený/jednající:  
tel:  
datová schránka:  
kontaktní osoba ve věcech technických: 

 
dále jen „objednatel č.2“ 

 
Pod  pojmem  „objednatel“ uvedeným  níže  se  rozumí  oba  objednatelé,  není-li výslovně 
uvedeno jinak. 

 
1.3. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 
zapsaná  v  obchodním  rejstříku  pod  sp.  zn.:  oddíl  B,  vložka  221  vedenou  u  Krajského  
soudu v Plzni 
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sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 
zastoupená: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné 
moci) 
IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307 
telefon:  
datová schránka:  
kontaktní  osoba ve věcech technických

 
e-mail:  
dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 13.9.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení  díla  (stavby) s  názvem: „II/19122  Klatovy  – ulice  Maxima  Gorkého,  oprava“ (dále 
jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné 
zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem  na  nutnost provedení přeložky podzemního  vedení NN správce sítě ČEZ 
Distribuce a.s.  v prostoru parkoviště u objektu SO 102 Chodníky ve staničení 0,220 až 
0,290, která je časově náročná,  se  strany  dohodly  na  tomto  dodatku, kterým se mění 
termín dokončení stavby. 

3.2. Důvodem změny termínu dokončení díla je, že plánovanou přeložku podzemního vedení 
NN  je možné dle sdělení správce sítě realizovat nejdříve v druhém kvartálu roku 2020. 
Cena a rozsah díla se tímto dodatkem nemění.  

3.3. Původní ujednání SOD o termínu plnění dle čl. 4.2. (nejpozději do 3 měsíců od předání 
staveniště tj. 20.12.2019) se z výše uvedených důvodů mění na:  

4.2.1. Část díla pro objednatele č.1 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do 3 
měsíců od předání staveniště. 

4.2.2. Část díla pro objednatele č.2 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do 
30.6.2020. 

 

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti  s uzavřením tohoto dodatku, resp. 
plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto 
dodatku,  resp.  smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních 
osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 
a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto 
dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti  s plněním tohoto dodatku, resp 
smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních 
údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti  se zpracováním 
svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto 
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smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o 
všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 
Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které 
nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou 
zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány 
smluvní strany dle tohoto dodatku. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo 
plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem 
subjektu údajů. 

4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana 
zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, 
resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění 
komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem 
případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že 
v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR a 
na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o 
těchto právech byla druhou stranou náležitě informována. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a 
veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.2. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto 
částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. 
budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní 
osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv 
vydaným Ministerstva vnitra.  

5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

5.4. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní 
strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na 
kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

• může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou 
smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří 
autorizovanou  konverzí  dokumentu  do  formátu  PDF  a  zašle  jej  elektronicky  
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

• nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána  tak,  že  zhotovitel opatří 
vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou 
naskenovanou  smlouvu  zašle  elektronicky  objednateli  (e-mailem  nebo  
prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný 
dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla 
objednatele. 

5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku 
a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.7. Tento  dodatek  je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti 
dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví 
jinak. 

5.8. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto  dodatku  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření 
tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č.19 ze dne 29.10.2019. 

 
objednatel č. 1:      zhotovitel: 
 
 
 

 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

 
generální ředitel      ředitel společnosti 
podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

objednatel č. 2: 

 

 
 

Město Klatovy 
 

starosta města 
podepsáno elektronicky 
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