Pfiloha ¢&. 2 zadavaci dokumentace — navrh smlouvy

V 4
Sprava a udrzba silnic
Plzenského kraje,
prispévkova organizace

Smilouva o dilo — stavebni prace
"Vystavba sila na posypovou sl v arealu Plzen — Doudlevce (2. vypsani)"
(dale jen ,smlouva“)
uzaviena dle § 2586 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.z.%)

¢islo smlouvy objednatele: 8500003963

Cislo smlouvy zhotovitele: 14102019

smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zjednoduseného podlimitniho Fizeni vefejné zakazky evidované
na profilu zadavatele pod systémovym ¢&islem: P19vV00000553 (dale jen ,zadavaci fizeni*)

1.1

1.2.

SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, p.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sidlo: Koterovska 162, 326 00 Plzen
statutarni organ:
ICO: 72053119 DIC: CZ72053119
e-mail:
datova schranka:
telefon:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
(dale jen ,kontaktni osoba objednatele®)

dale jen ,,objednatel”
Zhotovitel:

PRETOL s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: C 169330 vedenou u Méstského soudu v Praze
sidlo: Radimova 36, 169 00 Praha

zastoupena:

ICO: 25923501 DIC: CZ25923501

telefon:

e-mail:

datova schranka:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

tel.

e-mail:

korespondenéni adresa, je-li odliSna od sidla: Vystrkov 99, 396 01 Humpolec

dale jen ,,zhotovitel*



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

PREDMET DILA

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocCivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby ,,Vystavba sila na posypovou sl v arealu Plzen — Doudlevce* dle podklad(
pro provedeni dila dle €l. Il. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracovani dokumentace dle ¢l. Il. odst. 2.3 této smlouvy

(dale jen ,dilo®)

a)

b)

c)

Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a)

b)

projektovou dokumentaci zpracovanou spole¢nosti TORION, projekéni kancelaf, s.r.o., se
sidlem: Manesova 1, 301 00 Plzen, ICO: 61169111, zpracovanou 06/2019 (dale jen ,PDPS*,
.projektova dokumentace® nebo ,projekt stavby®), ktera byla poskytnuta zhotoviteli v ramci
zadavacich podminek na vybér zhotovitele dila;

soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet stavby),
ktery je soucasti této smlouvy;,

(vSechny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila“).

Pfedmétem dila je rovnéz zpracovani a pfedani nasledujici dokumentace objednateli:

Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle pfil. 7 vyhl. & 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skuteéného stavu ve 4 vyhotovenich.

Vyhotoveni geometrického planu pro majetkopravni vypofadani potvrzeného pfisluSnym
katastralnim ufadem v 6 vyhotovenich.

Vyhotoveni geometrickych planl pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen.

Zhotovenim dila se rozumi provedeni vSech stavebnich a montéznich praci a konstrukci, v€etné
dodavek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné, zejména:

a)

b)

d)

e)

f)

)
h)

poskytnuti nezbytné soucinnosti sméfujici zejména k vydani veskerych spravnich rozhodnuti
potfebnych pro vydani kolaudaéniho souhlasu, pfipadné pro povoleni pfed€asného uzivani
stavby anebo pro povoleni uzivani dokon&ené stavby &i jeji &asti;

zajiSténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti b&hem
vystavby (v€etné jejich fadného vyty€eni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcim;

zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcu a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména
Cisténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpis(;

vedeni stavebnich a montaznich denik(, provadéni kontrolnich méreni a zkousek, zpracovani
planu BOZP a protipoZarni ochrany;

ostraha stavby a stavenisté, pé€e o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpecleni stavby
v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat na stavenisti
Cistotu a pofadek, na své naklady odstrafuje odpady, nedistoty vzniklé provadénim praci;
zpracovani kontrolniho a zkuSebniho planu (dale jen ,KZP*) pfed zahajenim stavebnich praci,
jeho predani ke schvaleni objednateli nejpozdéji v den pfedani stavenisté a provadéni zkousek
v souladu s timto planem;

ZFizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné zajisténi energii a napojeni na inZenyrskeé sité;
zajisténi vSech nezbytnych priizkum( nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila;

ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudacnim fizeni apod.;



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

j) zajisténi atestt a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobku (dle zak. €. 22/1997 Sb.,
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonul - prohlaseni o
shodé) a ostatnich dokladu, vysledk( a protokoll o provedenych méfenich a zkouskach dle
schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametr(;

k) provedeni veskerych doplfujicich prizkumd, testd, méfeni, zkousek, ovéreni, revizi, zaskoleni
obsluhy a dale dodani certifikatll a atestl pouzitych materialt, manualt a navodu k obsluze
dodanych zafizeni, coz je nezbytnou soucasti dila, to vSe vyluéné v Ceském jazyce a podle
predpist platnych v CR.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést vedkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, dokonéeni a pfedani dila a uvedeni dila do
fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit splnéni podminek, stanovisek a vyjadfeni vSech
Ucastnikd Fizeni a spravcl dotéenych inzenyrskych siti a objektl.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu realizace dila provadét podrobnou fotodokumentaci
stavby, jejiz vystupy se zavazuje pfedat objednateli vjednom vyhotoveni na el. nosi¢i spolu
s pfedanim dila. Objednatel je opravnén pozadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz
v prabéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji do
3 dnu od vyzvy objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni
¢i jiné prace, véetné dodavky material(l, zafizeni, vzork(, zafizeni stavenisté, veSkerych vedlejSich
a rezijnich naklad, tj. vSeho potfebného k vlastnimu provedeni dila dle projektové dokumentace, za
podminek stanovenych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, a pokyna ze strany objednatele.
Pro zajisténi kvality praci je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnymi technickymi
kvalitativnimi podminkami, platnymi CSN, platnymi technickymi podminkami a technologickymi
predpisy a postupy platnymi pro pouzité technologie a dale s pokyny vyrobcl materialt ¢i dodanych
zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych material( ¢i zafizeni (v8echny uvedené normy, predpisy,
pokyny a podminky dale jen jako ,Technologické predpisy“). V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi
Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty tohoto odstavce ma prednost ten Technologicky
predpis, ktery je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlaseni KZP
objednatelem, popf. existuje-li nesoulad i mezi Technologickymi predpisy, jez jsou uvedeny v
odsouhlaseném KZP, plati, Ze pfednost ma Technologicky pfedpis uréeny objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jiz pfed podpisem této smlouvy pfevzal od
objednatele veskeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem pFedlozené dokumentace, proved! kontrolu obsahu podkladl a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
Dale rovnéz potvrzuje, ze k podkladim pro provedeni dila nema Zzadnych pfipominek a Ze je
Z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a
rozsahu.

Vlastnosti pouzitych materiald jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity materialy jinych vlastnosti €i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VS§echny materialy a vyrobky pouzité na stavbé, musi
mit vlastnosti dle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon“) a musi splfiovat podminky dle zakona €islo
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl a
v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se zruSuje
smérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel se zavazuje povéfit provedenim &asti dila vyhradné poddodavatele uvedené v seznamu
poddodavatell, ktery objednateli pfedlozil v ramci své nabidky v zadavacim fizeni a dale je povinen
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

objednateli pfedem oznamit jakoukoli zménu tohoto seznamu poddodavateld s uvedenim druhu a
rozsahu praci, jez maiji byt poddodavatelem provedeny.

Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni nékterého z kvalifikacnich
predpokladl v zadavacim fizeni, je mozna za podminky, ze

a) novy poddodavatel disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval
pGvodni poddodavatel a zhotovitel tuto skute¢nost dolozi.

Zhotovitel nesmi umoznit, aby se jeho poddodavatelem, jehoz prostfednictvim plnil vefejnou zakazku
nebo jeji ¢ast, neni-li uveden v seznamu poddodavatelt, ktery zhotovitel predlozil v ramci své
nabidky v zadavacim fFizeni, stal dodavatel, ktery jako u€astnik zadavaciho Fizeni (nebo jeden
z dodavatelll, v pfipadé spole¢né nabidky vice dodavatell) v zadavacim fFizeni, podal nizsi
nabidkovou cenu nez zhotovitel. Pokud tak neucini, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi odpovidajici rozdilu mezi celkovou nabidkovou cenou zhotovitele v KE bez DPH a
celkovou nabidkovou cenou poddodavatele v KE bez DPH, kterou tento poddodavatel nabidl jako
ucastnik zadavaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné ¢eskym
jazykem anebo aby byl kazdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, koordinatora BOZP, ufednimi osobami apod. pfitomen
tlumocnik, ktery zajisti nezbytny odborny pfeklad. Naklady na tlumoceni nese v plném rozsahu
zhotovitel.

Zmeéna v osobé hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichz
prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni kvalifikace v zadavacim fizeni, je mozna za podminky,
Ze novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
pozadovana v zadavacim fizeni a zhotovitel tuto skute¢nost objednateli dolozi.

CENA DILA

Cena za radné a v€as dokoncené dilo, definované v &l. Il. této smlouvy, byla stanovena na zakladé
rozpoctu - ocenéného soupisu praci predlozeného v nabidce zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni
dle a Cini:

Celkem za dilo bez DPH: 4 459 778 Ké

dale jen ,cena dila“

DPH bude uc¢tovano dle platné sazby ke dni uskuteénéni zdaniteIného pinéni.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako soucast
nabidky zhotovitele pod ndzvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (déle jen ,rozpocet"
nebo ,polozkovy rozpocet®).

Smluvni strany prohladuji, Ze k poloZkovému rozpoctu nemaji vyhrad.

Zhotovitel je povinen pro ucely uplatfiovani DPH postupovat v souladu s &l. XI. odst. 11.5. této
smlouvy.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady, které je nutno vynaloZit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, spinénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfislusnych pravnich pfedpist a technickych norem.

Zhotovitel po prostudovani vSech podkladd k provedeni dila dle této smlouvy zaruc€uje spravnost
rozpoCtu a jeho soulad s projektovou dokumentaci.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyz nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady na vytyCeni
stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, naklady na zfizeni staveniStnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vyty€ovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila, naklady na zpracovani
geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.). Poplatky za zabor vefejného
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3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

prostranstvi ve vlastnictvi €i spravé objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude
v nezbytném rozsahu pro pInéni smlouvy osvobozen od poplatku za uzivani (zabor) verejného
prostranstvi. Zabor vefejného prostranstvi tfetich osob, je-li nezbytny je soucasti projektové
dokumentace, stavebnik ma tedy s takovouto osobou smluvné oSetfen vstup na pozemek s pravem
provedeni stavby (z tohoto smluvniho vztahu nevyplyva zhotoviteli Zadny zavazek spojeny s Uhradou
najmu nebo jiného poplatku).

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila mozna, byla-li potieba zmény vyvolana
nepfedvidatelnymi okolnostmi a tato zména neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni dlivodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mé&l a mohl, Ze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné poskytnuti
ur€itého pinéni, jez je soucasti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem pro
objednatele z objektivniho hlediska nelucelné a nadbytecné, je zhotovitel povinen objednatele na
takové pInéni upozornit a neprovadét takové pinéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.

Smluvni strany se dohodly, Zze sjednany rozsah dila se snizuje v rozsahu polozky &i ¢asti polozky
(odpovidajici mnozstvi jednotek) uvedené v rozpoctu o ménéprace dle odst. 3.11. tohoto ¢lanku
smlouvy. Cena dila bude snizena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami z polozkového
rozpoCtu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, Zze zhotovitel spini povinnost dle odst. 3.11. tohoto
¢lanku smlouvy a zhotovitel na provedeni dila v nezménéném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pifesny soupis ménépraci dle odst. 3.10. az 3.12. tohoto ¢lanku v&etné
jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k projednani.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis a tento soupis v€. ocenéni pfedlozit neprodlené objednateli. Jednotkova cena
vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se urCuje na €astku odpovidajici dané polozky uvedené
V soupisu praci a neni-li v soupisu praci pfislusna polozka obsazena pak se cena viceprace uréi
cenou polozky v aktualnim oficialnim materialu pro ¢eské stavebni standardy - Ukazatele primérné
rozpoétové ceny na meérovou a UCelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany,
vydaném spole¢nosti URS CZ, a.s. se sidlem Tiskaiska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, IC:
47115645 (dale jen ,URS").

Pro vylou€eni vSech pochybnosti se smluvni strany dohodly, Ze zména rozsahu dila bude vzdy
pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami formou pisemného dodatku ke smlouvé.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi, druhu a ceny
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.

TERMINY PLNENI

Termin piedani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do dvou (2) tydnli od vyzvy objednatele (vyzva
bude ucinéna nejpozdéji do dvou (2) tydn(i od uzavieni smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

Koneény termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
véetné vSech dokladu: nejpozdéji do 06/2020.

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zarizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,asovy a finanéni
harmonogram®).

Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitele k prevzeti stavenisté ve lhuté dle odst. 4.1. nema vliv
na pocatek Ihity k provedeni dila dle odst. 4.2., tj. pro UCely stanoveni kone¢ného terminu pro
provedeni dila plati, Ze staveni$té bylo pfedano 2 tydny po doru€eni vyzvy objednatele k pfevzeti
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

stavenis$té objednateli, pokud zhotovitel nezbytnou soucinnost k pfevzeti stavenisté v této Ihuté
neposkytl.

STAVENISTE

Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté pisemné formou emailu, datové zpravy nebo
fyzicky na adresu sidla zhotovitele s dostate¢nym predstihem k tomu, aby zhotovitel mohl stavenisté
prevzit ve sjednaném terminu dle €l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni
stavenisté v misté stavby zfizeno, na své naklady fadné zabezpedit zafizeni stavenidté Fadnym
uzamcenim stavebnich bunék, oplocenim stavenist& a oznaenim zafizeni. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaeno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podkladu, které mu prfeda objednatel, zajistit vyty€eni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektl, béhem vystavby Fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové
body a dale dodrzovat podminky spravcu a vlastnik(l inZzenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim ucelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do plvodniho stavu.

PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svUj naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihtté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel
pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim nez se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svuj naklad, pfipadné ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfisluSnych zkouSek nebo méfeni, kterymi bude
prokazana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkouSek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povéfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak Zzjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese vedkeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomulckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu veskerou soucinnost. Déle je
povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny jim dodavany material, o
kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy &i nebezpelny.
Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim

vliviim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpist FeSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

VILI.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méreni i zkousku kvality dila laboratofi uréenou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
(méfeni) dle véty prvni nese objednatel, pokud ¢ast dila, jez je pfedmétem zkousky (méfeni) je zcela
v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opacném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontakini osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat objednatele k Ucasti na provedeni vSech zkous$ek kvality dila, a to nejméné 2
pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkousky. PFi nesplnéni povinnosti dle véty prvni ma
objednatel pravo vysledky takto provedené zkouSky odmitnout akceptovat, pficemz v pfipadé
odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaji, ze kontrolni dny (dale jen ,KD“) budou probihat zpravidla 1 x za 14 dni,
minimalné v§ak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnli anebo prvni kontrolni
den stanovi objednatel ¢i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS*) (napf.
zapisem pfi pfedani a prevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel ¢ TDS a to napf.
ohledné projednavanych skute€nosti, zejména ohledné zjisténého stavu stavby, zjisténych
problému, pozadavkl zhotovitele ¢i pokynu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani
KD ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za G€asti u¢astniku,
jejichz ucast je nezbytna vzhledem k predpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat na
KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni dila 1 x mésiéné zpracovavat soupisy provedenych praci
a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil€ich praci a dodavek, tj. Fadnou
specifikaci provedené ¢asti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast provedena.
Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek uvedené
v polozkovém rozpoltu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy. Soupisy
provedenych praci je zhotovitel povinen pfedkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je predavat
objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendarniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v ramci stavby, ktera
je pfedmétem dila dle této smlouvy.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v pribéhu zhotovovani dila bez toho, Ze by dochazelo
k jeho pfedani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez Casového a Uzemniho omezeni.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 o0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu &i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle €l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpeci Skody
na pfedmétu dila dle této smlouvy od pfedani staveni$té az do okamziku podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila objednatelem.

Pokud c&innosti zhotovitele dojde ke zpuUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektdm z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pFedpisi nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a€ uz nedbalosti & umysing, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného
odkladu tuto 8kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veSkeré prokazané Skody, které zpUsobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila v&etné Skod vzniklych Uplnou nebo &astenou nefunkénosti dila,
nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

odpovédnost i za Skodu zpusobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit $kodu, ktera vznikne tim, Ze zhotovitel nedodrzi kone¢ny termin pro
dokonceni dila dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapficini touto skuteCnosti nepfiznani dotacnich
prostfedk(l nebo kraceni dotacnich prostfedkll poskytnutych objednateli nebo uréenych
k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho €innosti véetné skod zpusobenych
jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukon&eni bude mit sjednanou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
8kodu v rozsahu pro veSkera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na
vécech a na zdravi, a to s limitem pojistného pInéni min. ve vysi 10 miliond K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukoné&eni bude mit sou¢asné sjednanou platnou a u€innou pojistnou smlouvu stavebné montaznich
rizik v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na
Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokonéenim,
na technologickych celcich, na montéznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to
s limitem pojistného pInéni min. ve vysi 4,5 mil. K&.

Zhotovitel se zavazuje sjednat nasledujici podminky pojisténi. Maximalni spolut¢ast zhotovitele na
jednotlivé pojistné udalosti mize &init 10 % z pojistného limitu.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni provadéni stavebnich praci kopii
certifikatu (osvédceni o pojisténi) k pojistné smlouvé osvédcujici ucinnost pojistnych smluv a jejich
soulad s podminkami de ¢&l. VII. odst. 7.8. az 7.11. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele, u¢inéné kdykoliv v dobé od zahajeni provadéni stavebnich praci
az do jejich uplného ukonceni, povinen predlozit k nahlédnuti original certifikatu a original pojistnych
smluv a predlozit novy certifikat k pojistné smlouvé v pfipadé kdy doba provadéni dila zhotovitelem

pfesahne dobu trvani pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouve, predlozeného dle &l. VII. odst. 7.12.
této smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnl od vyzvy objednatele.

STAVEBNI DENiK

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zakonem a pfisluSnym provadécim pfedpisem. Stavebni
denik musi byt stale pfistupny na stavbé (stavenisti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do stavebniho
deniku nahliZzet a &init do n&j zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute&nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.

Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéfeny zastupce
vyjadfit, musi zhotovitel u€inéni takového zapisu v€etné jeho znéni objednateli pisemné oznamit
(formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé objednatele). Objednatel nebo jim
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8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

povéfeny zastupce je povinen se k takovému zapisu ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem
vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnl od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o pfedani a prevzeti dila.

PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou emailu, datovou schrankou apod.) nebo fyzicky
na adresu sidla objednatele oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dnt pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dn od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skonleni prejimaciho Fizeni vSechny
pfedepsané doklady dle stavebniho zakona a dale doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skonceni prejimaciho fizeni pfedat objednateli zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — original

b) dokumentace skute¢ného provedeni stavby

c) fotodokumentace stavby dle &l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

d) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sb., a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotovenich)

€) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach sjednanych v KZP véetné protokold z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)

f)  doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

g) geometricky plan stavby (v poctu dle €l. 1. odst. 2.3. této smlouvy), pfipadné jeho navrh

h) souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvou vyhotovenich)

Bez predani vSech doklad vyjmenovanych v €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokoncené.

Dilo je povazovano za dokon¢ené za predpokladu ukonéeni vSech praci, splnéni vSech povinnosti
uvedenych zejména v €l. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani uspésSného provedeni vSech
zkousek uvedenych v KZP a po pfedani dokladu uvedenych v €l. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalSich
dokladu potfebnych pro fadné uzivani dila.

O pfedani dokoneného dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny ze strany
objednatele a zhotovitele.

Uzavfeni dohody o pfed€asném uzivani ¢asti dila se nepovaZuje za pfevzeti této &asti dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze dokonéené dilo bude funkéni, provozuschopné, zpusobilé slouZzit
svému UcCelu a bude dosahovat parametri stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
parametry stanoveny projektem stavby, musi dokoncené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametr(
obvyklych.

Povrch v8ech pozemkl tvoficich stavenisté bude vycCistén a uveden do pfedepsaného stavu
v terminu uvedeném v Cl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2605 0.z. a ust. § 2628 0.z. Objednatel nema
povinnost pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé, ze zhotovitel nepfedal
veSkeré doklady dle &l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo prevzit ve Ihaté jednoho tydne od pfedani dokladd dle ¢l. 1X. odst.
9.2. této smlouvy.

Prevezme-li objednatel dilo s vadami ¢&i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych dokladu),
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim protokolu.
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9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DIiLO

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. Il. této smlouvy zaruku v délce 5 let. Po tuto dobu
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

ZaruCni doba zacina bézet od data pfedani a pfevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem
pozaduje sjednat napravu a v pfipadé pozadavku na odstranéni vady i dobu do jaké ma byt vada
odstranéna. Objednatel je opravnén:

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad materiald apod.)
- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

odstoupit od smlouvy

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava.

V pfipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznal.

Reklamaci |ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru€ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, a to i kdyz reklamaci
neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle €l. lll. odst. 3.1
této smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.10. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze za reklamovanou

vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

10.11. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téZ budoucimu vlastniku

jednotlivych &asti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na

spravce jednotlivych objektu, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich Fizeni zastupovat.

10.12.Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dot€eno pravo stran dohodnout se na zplisobu a Case

XI.

11.1.

11.2.

odstranéni vad jinak, napf. i ustné i konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je
ochoten ji v dohodnuté |haté odstranit.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila dle ¢l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za spinéni nize uvedenych platebnich
podminek.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.
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11.3.

11.4.

115.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Cena dila bude objednatelem hrazena na z&kladé dil€ich, mésicnich faktur vystavenych
zhotovitelem za uplynuly kalendarni mésic dle skute¢ného provedeni praci na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupist provedenych praci a dodavek k terminu uskuteénéni zdanitelného pInéni
dle ¢l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Zze den uskute¢néni zdanitelného pInéni je posledni kalendarni den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorugit faktury za jednotlivé kalendarni mésice
objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendainiho meésice nasledujiciho po kalendarnim mésici,
za ktery je pfedmétna faktura vystavena. V pfipadé&, Ze nebude fadna faktura doru€ena objednateli
do 10. dne nasledujiciho kalendafniho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu pfijmout a
proplatit. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spole€né s fakturaci za
nasledujici mésic.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zakladé toho dochazi k ujednani se
zhotovitelem o uplatnéni rezimu pfenesené dariové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro ucely
uplatfiovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92e dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH*) a Pokynem Generalniho finanéniho feditelstvi ¢. GFR-D-22
k jednotnému postupu pfi uplathovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z pfijmd, ve znéni pozdéjSich predpist. Pokud v souvislosti s poskytnutim stavebnich nebo
montaznich praci klasifikovanych dle pfedchazejici véty, dojde zaroven ke zdanitelnému pinéni
souvisejicimu s t€mito pracemi, bude i toto zdanitelné pInéni v rezimu pfenesené dafiové povinnosti.

Kazdy darfiovy doklad vystaveny zhotovitelem (dale jen ,faktura®“) musi mit nalezitosti dafiového a
UCetniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o u€etnictvi. Kromé nalezitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto Udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev stavby

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni

d) vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné kontaktniho telefonu

e) oznaceni banky a Cislo tuzemského Uc¢tu zvefejnéného v ,Registru platct DPH a identifikovanych
osob* (dle § 96 ZDPH)

f) Ihlta splatnosti faktury 30 dni

g) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich ptesné nazvy a sidlo

Nedilnou sougasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle €l. VI. odst. 6.13
této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu oprdvnénymi za objednatele. Bez ze strany TDS
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace dle ¢&l. XlI. odst. 11.3. této
smlouvy neopravnéna a narok na uhradu ceny uctované &asti dila vznikne aZ po provedeni dila jako
celku.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech fadné provedenych dil&ich praci
a dodavek, tj. Fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato
¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpoctu.

Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v pfipadé, je-li podepsan TDS.

11.10.Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé predavaciho

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s €l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.11.Splatnost dil€ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost kone&né faktury se stanovuje

v délce 30-ti dnUd ode dne doru€eni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti objednateli. Za okamZik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna &astka
odepsana z uctu objednatele.

11.12.0Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfovat nalezitosti dle €l. XI. odst. 11.6. a €l. XI. odst.

11.7. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihité splatnosti vratit, aniz tim bude
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v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést duivod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova lhata splatnosti ode dne doruceni
nové (opravené) faktury objednateli.

11.13.Vystaveni ani thrada dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pfipadné Skody na zhotoveném dile a neznamena predani ¢asti dila.

11.14.Neuskuteénéné hmotné dodavky, prace nebo vykony vé&. spotfeby vstupniho materialu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.15.Faktury musi byt doru¢eny na adresu objednatele dle ¢l. XVII. této smlouvy.

11.16.Jednotlivé dil&i faktury dle €l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v pIné vysi, v souhrnu vSak
pouze do vySe 90 % z ceny dila dle &l. Ill. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vysi 10 % z ceny dila dle €. Ill. odst. 3.1 této smlouvy.

11.17.0 uvolnéni zadrzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této zadosti
bude kopie protokolu o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém bude uvedeno, Ze dilo nevykazuje zadné
vady a nedodélky, resp. protokol potvrzujici, Ze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele (v pfipadé
prevzeti dila s vyhradami) byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve vécech technickych
obou smluvnich stran.

11.18.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do tficeti (30) dnl od doru¢eni Zadosti o uvolnéni zadrzného dle
¢l. Xl odst. 11.17. této smlouvy a pfedani finan¢ni zaruky za fadné pInéni zaru€nich podminek.

11.19.Nedojde-li mezi u€astniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi &i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

11.20.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finanéni kontroly soucinnost
a poskytnout pfistup ke vS§em dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy,
véetné dokumentl podléhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich predpisli. Za uc¢elem fadného
splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

11.21.Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkd, originaly
Ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let
ode dne nabyti uginnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladl souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

XIl.  FINANCNi ZARUKY

12.1. Finanéni zaruky dle tohoto élanku XIl. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospéch
objednatele formou bankovni zaruky.

12.2. Finanéni zaruka za fadné provedeni dila:

- kryje finanni naroky objednatele za zhotovitelem (zdkonné ¢&i smluvni sankce, nahrady Skody
apod.), vzniklé objednateli z divodd poruSeni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného
provedeni dila dle této smlouvy;

- zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do dne zahajeni stavebnich praci poskytnout objednateli
original finanéni zaruky ve sjednané vysi, platné a ucinné po celou dobu provadéni dila dle této
smlouvy;

- dojde-li ke zméné terminu dokonceni dila, je zhotovitel povinen finanéni zaruku prodlouzit o
takovou dobu, aby zaruka byla platna a ucinna za nezménénych podminek po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy + 30 nasledujicich dni.

12.3. VySe finanéni zaruky za fadné provedeni dila se stanovuje na 5 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy (ve znéni platném ke dni uzavfeni této smlouvy). Objednatel pozbyva narok na jeji
uplatnéni dnem pfedani a pfevzeti dila dle &l. IX. této smlouvy v pfipadé, Ze dilo bylo pfevzato bez
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

XII.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

vyhrad objednatele, pfipadné dnem odstranéni posledni vyhrady uvedené v pfedavacim protokolu
dle ¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Neprodlouzeni finanéni zaruky za fadné provedeni dila v pfipadé zmény terminu dokonc&eni dila, ani
v dodatec¢né primérené |haté je poruSenim smlouvy ze strany zhotovitele, které opraviuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Finanéni zaruka za radné plnéni zaruénich podminek:

a) kryje finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢&i smluvni sankce, nahradu Skody
apod.), vzniklé objednateli z dGvodd poruseni povinnosti zhotovitele v prabé&hu zaruéni lhuty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele;

b) musi byt platna a uc¢inna ode dne jejiho pfedani objednateli do konce zaruéni doby dle ¢l. X. odst.
10.2. této smlouvy + 30 nasledujicich dnu.

Vyse finanéni zaruky za fadné pInéni zaruénich podminek se stanovuje na 3 % z ceny dila dle ¢l. III.
odst. 3.1. této smlouvy ve znéni platném ke dni pfedani dila.

Finanéni zaruku za fadné plnéni zaruénich podminek je zhotovitel povinen objednateli pfedat.
Zhotovitel bere na védomi, Ze pfed spinénim povinnosti dle véty prvni tohoto ¢lanku smlouvy nebude
uvolnéno zadrzné dle €l. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

Vyplatu penéznich prostfedkl z finanéni zaruky maze objednatel uplatnit jen v pfipadé nesplnéni
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Kazda finanéni zaruka podle této smlouvy musi byt neodvolatelna a nepodminéna a vystavena
v souladu s podminkami objednatele dle této smlouvy.

SMLUVNIi POKUTY

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. . odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendaini den prodleni s provedenim dila oproti Ihaté sjednané
v €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. . odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendaini den prodleni se splnénim povinnosti dle €l. IX. odst.
9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené v pfedavacim
protokolu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapoCaty kalendafni den prodleni se splnénim povinnosti dle &l. VII.
odst. 7.12. (nepfedlozeni osvéd&eni o pojisténi) nebo &l. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovéni
vyzveé objednatele).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného plnéni
uvedeného v €l. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle ¢l. VII. odst. 7.9. této
smlouvy nebude platna a uc€inna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den, po
ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i neucinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného plnéni
uvedeného v €l. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistnd smlouva dle ¢&l. VII. odst. 7.10
této smlouvy nebude platna a uginna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den,
po ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna €i neu&inna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti uvedenych v téchto ¢lancich
smlouvy: €l. Il. odst. 2.10., €l. II. odst. 2.11., €l. Il. odst. 2.12., &l. IV. odst. 4.3., €l. VI. odst. 6.9., ¢l.
VIIl. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruSeni povinnosti se rozumi poruseni
kterékoliv, jedné &i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych ¢lancich smlouvy.
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13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendarni den prodleni s pfedanim finanéni zaruky dle
¢l. XIlI. odst. 12.2 této smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim narokim
z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vuci jakékoliv splatné ¢i nesplatné
pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vuci objednateli, vzniklé
z této smlouvy, zapocist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.

13.10.Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na

XIV.

14.1.

14.2.

XV.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

nahradu skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

ZMENA SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzaviena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit
pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé® a
ocislovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné
smlouvy, nikoliv za jeji zménu. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 582 odst. 2 0.z. Timto
ustanovenim neni dotéeno pravo stran 0 zméné smlouvy v pfipadech touto smlouvou vyslovné
stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak*).

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupct, opravnénych ve vécech
smluvnich.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 0.z. od této smlouvy
pisemné odstoupit z dlvodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé Ze:
a) zhotovitel bez pravniho dlvodu prerusi zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu delSi
nez patnact (15) pracovnich dnu;

b) zhotovitel pfi provadéni dila pouZil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné pfedepsané
technické specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby specifikované projektovou
dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou;

c) zhotovitel povéfi provedenim dila poddodavatele v rozsahu, ktery tato smlouva nepfipousti;

d) zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo neodborné nebo v rozporu
s podklady pro provedeni dila nebo vrozporu s pokyny objednatele nebo vrozporu s
Technologickymi pfedpisy;

e) zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

f) pfisluSny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v upadku nebo mu upadek hrozi (ij. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjistuje Upadek zhotovitele nebo hrozici Upadek zhotovitele), nebo ve vztahu
k zhotoviteli je prohladen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. ¢. 90/2012 sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouZiti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moZnosti odstoupeni
od smlouvy.

Objednatel si v pfipadé odstoupeni od smlouvy na provedeni dila pfed jeho Uplnym dokon&enim,
vyhrazuje pravo uzaviit smlouvu na dilo v rozsahu jeho nesplnéné ¢€asti s dalSim u&astnikem
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XVI.

16.1.
16.2.

XVILI.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

zadavaciho fizeni, a to v poradi, které vyplynulo z pivodniho hodnoceni nabidek. Ust. § 125 ZZVZ
v tomto pfipadé plati obdobné. Smlouva s novym zhotovitelem bude uzavfena v podobé shodné
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny pInéni budou odpovidat cenam dle této smlouvy, s vyjimkou
terminu stanovenych pro provadéni a dokonéeni dila, které mohou byt v nové smlouvé prodiouzeny
az o dobu, ktera odpovida celkové dobé pro provedeni dila dle plvodni smlouvy. Jiz realizované
Casti dila nebudou pfedmétem nové smlouvy, cena dila dle nové smlouvy bude o jizZ realizované ¢asti
dila snizena.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné& nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a Gu¢elem ujednani plvodnimu.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaju zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni ¢islo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu
zpracovani jejich osobnich tdaji a soucasné o jejich pravech, jez jako subjekt idajd v souvislosti se
zpracovanim svych osobnich udajd maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpecnostnich opatfenich, jejichz zverejnéni
by ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju. Smluvni strany se sou¢asné zavazuji zajistit, Ze budou v
ramci smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou uplatfiovat zasady stanovené v nafizeni
Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju a volném pohybu téchto Gdaju a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja), které nabylo ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale
jen ,Obecné nafizeni nebo rovnéz ,GDPR®). Povinnost mi€enlivosti trva i po ukongeni u€innosti této
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku
s osobnimi Udaji v souvislosti s pInénim této smlouvy, budou zavazani k mi€enlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi€enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku micenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaja treti
strané, které je nezbytné pro pInéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu udaja.

Je-li smluvni stranou fyzicka osoba, bere na védomi, Ze druh& smluvni strana zpracovava jeji osobni
Udaje v rozsahu osobnich Udaji uvedenych v tomto dodatku, resp. smlouvé za uc¢elem uzavieni a
splnéni tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajisténi komunikace smluvnich stran pfi pInéni tohoto
dodatku, resp. smlouvy a za uc¢elem pfipadného uplatnéni narokl ze smlouvy. Smluvni strana bere
na védomi, ze v souvislosti se zpracovanim jejich osobnich Gdaju ji vznikaji prava uvedend v. GDPR
a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a sou¢asné potvrzuje, Ze o téchto pravech
byla druhou stranou nélezité informovana.
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XVIII.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzefiského
kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,obchodni podminky“). Jednotliva ujednani smlouvy maji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit prioritné ustanovenimi
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté pfedat si vzajemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéreni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt souéasti zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté stavby. V pfipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech oznami zmeénou dotéena
strana neprodlené a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva v¢etné vSech jejich pfiloh podléha povinnému
zverejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni udaje, udaje naplfujici parametry obchodniho
tajemstvi a dalSi udaje resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvlastnim pravnim
predpisem vylouéeno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu
a konkrétni davody zakazu uvefejnéni téchto &asti. Radné a ddvodné oznadené &asti smlouvy
(pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim znecitelnény. Objednatel pfed
zveiejnénim smlouvy znecitelni osobni Udaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o
registru smluv vydanym Ministerstva vnitra.

SpInéni povinnosti uverejnit smlouvu dle zak. ¢. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. &. 340/2015 Sb.
nejpozdéji do 3 meésicl od jejiho uzavieni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem
nejpozdéji do jednoho mésice po jejim uzavieni.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veSkerych
¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

V pfipadé, Ze objednatel neziska pfedpokladané financni prostfedky z divodu, které nemohl ovlivnit
nebo které nezavinil, zejména z dotacnich programt ¢i rozpocCtu Plzefského kraje, rusi se tato
smlouva od pocatku. Objednatel naplnéni této podminky oznami a dolozi zhotoviteli pisemnou
formou.

Objednatel je opravnén pfevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro n&j z této smlouvy na tfeti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

18.10.0dpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim

nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

18.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, se zaru€enymi elektronickymi podpisy zastupcl

smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu.

18.12.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavfeni,

XIX.

pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

SEZNAM PRIiLOH

Nize uvedené pfilohy jsou soucasti této smlouvy a ucastnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsou
s jejich obsahem seznameni:

- poloZkovy rozpoclet (ocenény soupis praci v€etné vykazu vymér), ktery byl soulasti nabidky
zhotovitele
- seznam poddodavateld, ktery byl sou¢asti nabidky zhotovitele
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objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

generalni feditel
podepsano elektronicky

zhotovitel:

PRETOL s.r.o.

jednatel
podepsano elektronicky
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