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SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTI 

TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA  

 
číslo Objednatele - SÚSPK: 8500004365 

číslo Objednatele - SMP: 2020/001964 

 

číslo Poskytovatele - 053AS – TDI – 19 

 

Objednatel: 

1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem:  Koterovská 462/162, Koterov, Plzeň 2 – Slovany 

IČO:   720 53 119 

DIČ:  CZ72053119 

zapsána:  Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 737 

bankovní spojení:  

zastoupená:   

 

(dále také jako „SÚSPK“ anebo jako „Objednatel – SÚSPK“) 

 

2. statutární město Plzeň 

se sídlem:  náměstí Republiky 1/1, 301 00, Plzeň 

IČO:  000 75 370 

DIČ:  CZ00075370 

bankovní spojení:   

zastoupené:   

(dále také jako „SMP“ anebo jako „Objednatel – SMP“) 

 

SÚSPK a SMP dále společně také jako „Objednatel“ 
 

a 
 

Poskytovatel: 

Společnost INGEM – Woring  

zastoupeno vedoucím účastníkem Společnosti společností INGEM a.s.  

se sídlem:  Barrandova 366/26, 326 00  Plzeň 

IČO:   63504006 

DIČ:   CZ63504006 

zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 465 

bankovní spojení:   

    

zastoupená:   

 

 



 

- 2 –  

 

Druhý účastník Společnosti společnost Woring s.r.o.  

se sídlem:  Na Roudné 93, 301 00  Plzeň 

IČO:   29159342 

DIČ:   CZ29159342 

zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,  

vložka 27718 

bankovní spojení:  

    

zastoupená:   

 

(dále také jako „Poskytovatel“) 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že: 

 

(A) nabídku Poskytovatele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky 

s názvem „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Technický dozor stavebníka“ (dále 

také jako „Veřejná zakázka - TDS“) vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to dle 

příslušných ustanovení ZZVZ; 

(B) Poskytovatel prohlašuje, že za účelem realizace Veřejné zakázky - TDS disponuje veškerými 

potřebnými oprávněními a odbornou způsobilostí;  

(C) Poskytovatel prohlašuje, že je schopný Veřejnou zakázku - TDS provést v souladu a za 

podmínek stanovených touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že 

Objednatel má značný zájem na realizaci Veřejné zakázky - TDS v čase a kvalitě dle této 

Smlouvy, 

 

uzavírají Objednatel a Poskytovatel tuto smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka 

(dále také jako „Smlouva“). 

 

1. VÝKLAD SMLOUVY 

 

1.1. Definované pojmy. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v této 

Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam v této Smlouvě a jejích 

přílohách výslovně definovaný. 

 

1.2. Výklad Smlouvy. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže 

z kontextu Smlouvy vyplývá jinak: 

1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak, 

1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny 

způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou, 
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1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné 

době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či 

doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a 

takový souhlas nebyl udělen, 

1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad 

ustanovení této Smlouvy, 

1.2.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást, 

1.2.6. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele 

a Poskytovatele, není – li výslovně uvedeno jinak. 

 

1.3. Odkazy. Odkazy v této Smlouvě na: 

1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se 

skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek 1), tak na nižší úrovně (např. 

tento článek 1.3.1), 

1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku. 

 

1.4. Rozpory mezi jednotlivými dokumenty. Pokud existuje rozpor mezi ustanovením této Smlouvy 

a jejími přílohami, bude mít přednost ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z kontextu této 

Smlouvy či příslušné přílohy jinak.   
 

1.5. Vědomí a úmysl smluvních stran. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl 

smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem příslušné 

smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný 

úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Poskytovatele nebo jakýkoliv člen statutárního 

orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

  

2.1. Objednatel zahájil dne 12. 9. 2019 otevřené řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská“ (dále také jako „Veřejná 

zakázka - Stavba“). 

 

2.2. Na základě výběrového řízení k Veřejné zakázce - Stavba bude s vybraným účastníkem (dále také 

jako „Zhotovitel“) uzavřena smlouva o dílo (dále také jako „Smlouva o dílo“), jejímž 

předmětem bude závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo – stavbu s názvem „Městský 

okruh - úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ (dále také jako „Stavba“ anebo jako 

„Dílo“), a to zejména podle:  

 

2.2.1. projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala 

společnost PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387, se sídlem Praha 4, K Ryšánce 

1668/16, PSČ 14754 a společnost Valbek, spol. s r.o., IČO: 482 66 230, se sídlem 

Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec (dále také jako „Projektová 

dokumentace“); Projektová dokumentace je dostupná jako součást zadávací 

dokumentace k Veřejné zakázce - Stavba na 

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html a je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo; 

2.2.2. stavebního povolení č.j. MMP/200289/18, vydaného dne 17. 8. 2018 Magistrátem města 

Plzně, Odborem stavebně správním; uvedené stavební povolení nabylo právní moci dne 

4. 10. 2018 a je jako součást zadávací dokumentace k Veřejné zakázce - Stavba 

dostupné na https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html a je přílohou č. 2 Smlouvy 

o dílo; 

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html
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2.2.3. stavebního povolení č.j. PK-DSH/676/18, vydaného dne 26. 7. 2018 Krajským úřadem 

Plzeňského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství; uvedené stavební 

povolení nabylo právní dne 30. 8. 2018 a je jako součást zadávací dokumentace 

k Veřejné zakázce - Stavba dostupné na 

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html a tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo; 

2.2.4. rozhodnutí o povolení stavby k provedení stavby vodního díla veřejnou vyhláškou č.j. 

MMP/186773/18, vydaného dne 14. 8. 2018 Magistrátem města Plzně, Odborem 

stavebně správním; uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 9. 2018 a je jako 

součást zadávací dokumentace k Veřejné zakázce - Stavba dostupné na 

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html a tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo; 

2.2.5. realizační dokumentace Stavby, která bude Zhotovitelem zpracována za podmínek 

stanovených Smlouvou o dílo, zejména za podmínek stanovených čl. 7.1 Smlouvy o 

dílo; 

2.2.6. plánu organizace výstavby, který bude Zhotovitelem zpracován za podmínek 

stanovených Smlouvou o dílo, zejména za podmínek stanovených čl. 3.2 Smlouvy o 

dílo; 

2.2.7. platného a účinného Plzeňského standardu komunikací, jehož aktuální verze je dostupná 

na:  

http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-

standard-komunikaci-4.aspx 

2.2.8. platného a účinného Plzeňského standardu – kanalizace, vodovod, jehož aktuální verze 

je dostupná na:  

https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-

infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx, 

 

to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který bude 

součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce - Stavba (dále 

také jako „Položkový rozpočet“). 

 

2.3. Poskytovatel se na základě této Smlouvy a za účelem zajištění řádné přípravy, průběhu a 

dokončení Stavby, dodržení rozpočtových nákladů Stavby a předpokládaných termínů její 

realizace, zavazuje vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí vykonávat pro Objednatele všechny 

nezbytné a obvyklé inženýrské a jiné činnosti ve funkci technického dozoru stavebníka, který 

zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nad prováděním staveb, 

(dále také jako „Výkon činnosti TDS“). 

 

2.4. Některé povinnosti Poskytovatele, které je povinen v rámci Výkonu činnosti TDS vykonávat, 

jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

 

2.5. Výkon činnosti TDS zahrnuje obstarání všech potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů 

nezbytných pro řádný Výkon činnosti TDS, nebudou – li obstarána Objednatelem či jeho zástupci 

v souladu s touto Smlouvou anebo Smlouvou o dílo. Pro účely splnění této povinnosti poskytne 

Objednatel Poskytovateli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Poskytovateli 

nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí.  

 

2.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany dále sjednávají, že Poskytovatel je 

povinen svým jménem obstarat všechna povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech 

veřejnoprávních institucí v České republice, které jsou potřebné pro řádný Výkon činnosti TDS.  

 

2.7. Poskytovatel potvrzuje, že uzavřel Smlouvu na základě dokumentace, údajů, informací a dat 

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html
http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx
http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx
https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx
https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx
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vztahujících se k Výkonu činnosti TDS a Stavbě předaných mu ke dni uzavření Smlouvy 

Objednatelem a informací, které mohl získat inspekcí staveniště, na kterém bude Stavba 

realizována, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se ke Stavbě, a potvrzuje, že jeho 

případné zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji, informacemi a daty ho nezbavuje 

odpovědnosti za řádný a včasný Výkon činnosti TDS.   

 
2.8. Za správnost a úplnost Projektové dokumentace odpovídá Objednatel. Poskytovatel je povinen 

písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a 

chyby Projektové dokumentace, pokud mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
2.9. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby Projektové dokumentace překážejí v řádném 

provádění Stavby a/nebo Výkonu činnosti TDS, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti ihned 

písemně (nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů) informovat oprávněného zástupce Objednatele. V 

tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování realizace 

Stavby a/nebo Výkonu činnosti TDS.  

 
2.10. Poskytovatel je povinen zajistit Výkon činnosti TDS v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy. Poskytovatel je povinen zajistit Výkon činnosti TDS v souladu s technickými 

kvalitativními podmínkami Ministerstva dopravy (anebo jiným dokumentem, který tyto 

podmínky nahradí),  platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, ČSN IEC, technickými 

podmínkami Ministerstva dopravy (anebo jiným dokumentem, který uvedené technické 

podmínky nahradí), vzorovými listy staveb pozemních komunikací, technologickými předpisy a 

postupy pro použité technologie platnými v době realizace předmětu plnění (dále také jako 

„Kvalitativní standardy“). 

 

2.11. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Poskytovateli za řádně a včas provedený Výkon 

činnosti TDS zaplatit níže sjednanou odměnu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených.  

 

2.12. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je příjemcem dotace z Integrovaného programu 

regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407 (dále také jako „Program“). Poskytovatel současně bere na 

vědomí, že Objednatel je povinen v rámci čerpání dotace dodržovat stanovená pravidla, zejména 

pak pravidla obsažená v „Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, které tvoří Přílohu č. 2 

této Smlouvy, včetně souvisejících dokumentů (dále souhrnně také jako „Pravidla“). Za tímto 

účelem smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškerou 

škodu ve výši sankcí, které budou Objednateli uloženy v souvislosti s porušením Pravidel, bude-li 

takováto sankce uložena v souvislosti s porušením některé z povinností Poskytovatele 

stanovených touto Smlouvou. 

 
2.13. Pro účely realizace Výkonu činnosti TDS a pro účely sjednocení tvorby, připomínkování 

a schvalování dokumentace v rámci realizované Stavby a Výkonu činnosti TDS bude 

Objednatelem zřízeno dokumentové úložiště, které bude specificky určené pro ukládání 

veškerých dokumentů (zápisů z projektových a realizačních týmů, dokumentace související 

s realizací Stavby apod.), tj. zejména pro ukládání spisů a související agendy od začátku realizace 

Stavby až do uplynutí záruční doby Stavby (dále také jako „Datový sklad“). Bližší specifikace 

Datového skladu je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž přístupový kód a pravidla 

užívání Datového skladu obdrží Poskytovatel při podpisu této Smlouvy.  

 

3. DOBA PLNĚNÍ 
 

3.1. Výkon činnosti TDS dle této Smlouvy bude Poskytovatelem zahájen na základě písemného 

pokynu Objednatele (dále také jako „Pokyn k zahájení“). Nebude – li Pokyn k zahájení vydán 
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nejpozději do 30. 6. 2020, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit. 

Dojde – li k zániku této Smlouvy v důsledku odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku, není 

žádná ze smluvních stran oprávněna po druhé smluvní straně požadovat náhradu škody, která by 

jí v důsledku odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku vznikla, či náhradu jakýchkoliv nákladů, 

vynaložených v souvislosti s Veřejnou zakázkou - TDS.  

 

3.2. Poskytovatel se zavazuje provádět Výkon činnosti TDS ve dvou fázích, a to následovně: 

a) „Fáze 1“, která trvá od okamžiku vydání Pokynu k zahájení Poskytovateli do 28. 2. 2023; 

v rámci Fáze 1 se Poskytovatel zavazuje vykonávat stálý Výkon činnosti TDS v rozsahu 

stanoveném touto Smlouvou;   

b) „Fáze 2“, která trvá od 1. 3. 2023 do 30. 9. 2024; v rámci Fáze 2 se Poskytovatel zavazuje k 

Výkonu činnosti TDS na základě jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele; tyto 

požadavky a pokyny je Objednatel oprávněn vznášet a udělovat prostřednictvím svého 

zástupce ve věcech technických dle čl. 19.1 písm. a) této Smlouvy. 

 

3.3. Poskytovatel se zavazuje zajistit Výkon činnosti TDS v termínech, které vyplývají ze Smlouvy o 

dílo včetně všech jejích dodatků, příloh a jiných souvisejících dokumentů a dále v termínech 

vyplývajících pro jeho činnost z obecně závazných právních předpisů anebo na jejich základě 

vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popř. v termínech, které stanoví Objednatel způsobem 

v této Smlouvě dohodnutým nebo způsobem obvyklým.   
 

3.4. Poskytovatel se zavazuje vykonávat i další Smlouvou nespecifikované, ale s předmětem Smlouvy 

související a nezbytné činnosti, a to dle pokynů a s vědomím Objednatele.  

 

3.5. Předpokládaná doba Výkonu činnosti TDS v rámci Fáze 1 je stanovena takto: 

a) předpoklad zahájení Výkonu činnosti TDS pro Fázi 1: 11/2019; 

b) předpoklad ukončení Výkonu činnosti TDS pro Fázi 1: 2/2023. 

 

3.6. Předpokládaná doba Výkonu činnosti TDS v rámci Fáze 2 je stanovena takto: 

a) předpoklad zahájení Výkonu činnosti TDS pro Fázi 2: 3/2023; 

b) předpoklad ukončení Výkonu činnosti TDS pro Fázi 2: 9/2024. 

 

3.7. „Dobou plnění“ se pro účely této Smlouvy rozumí období počínající dnem, kdy bude vydán 

Pokyn k zahájení a končící dnem 30. 9. 2024, přičemž: 

a) „Dobou plnění Fáze 1“ se rozumí období počínající dnem, kdy bude vydán Pokyn 

k zahájení a končící dnem 28. 2. 2023; 

b) „Dobou plnění Fáze 2“ se rozumí období počínající dnem 1. 3. 2023 a končící dnem 30. 9. 

2024. 

 

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

 

4.1. Smluvní strany sjednaly, že místo provádění Výkonu činnosti TDS dle této Smlouvy je určeno 

záborovým elaborátem, který tvoří nedílnou součást Projektové dokumentace.   

 

4.2. Místem předání jakýchkoliv písemných výstupů dle této Smlouvy je sídlo Objednatele - SÚSPK, 

nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak a není – li touto Smlouvou 

stanoveno jinak. 

 

5. ODMĚNA ZA VÝKON ČINNOSTI TDS 
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5.1. Odměna za Výkon činnosti TDS dle této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny 

Poskytovatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů, v celkové výši 14 480 000 Kč bez DPH, a to jako odměna nejvýše 

přípustná a nepřekročitelná (dále také jako „Odměna TDS“). 

 
5.2. K Odměně TDS bude Poskytovatelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) 

v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „Zákon o DPH“). Poskytovatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se 

Zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše 

DPH změněna.    
 

5.3. V Odměně TDS jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele, které při plnění svých závazků dle 

této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to včetně nákladů, jejichž vynaložení musí 

Poskytovatel z titulu své odbornosti předpokládat.  

 

5.4. Zaplacením Odměny TDS je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Výkonu 

činnosti TDS. Žádné další nároky Poskytovatele na zaplacení v souvislosti s Odměnou TDS nebo 

úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.  

 

5.5. Změna rozsahu Stavby ani provedení činností v rozsahu převyšujícím výši Odměny TDS 

nezakládá Poskytovateli nárok na navýšení Odměny TDS.   

 

5.6. Zvýšení cen v příslušném oboru, materiálových, mzdových nebo jiných nákladů, jakož i případná 

změna cel, dovozních přirážek nebo změna kurzu české měny k zahraničním měnám, popřípadě 

jiné vlivy, nemají dopad na výši sjednané Odměny TDS. 

 

5.7. Odměna TDS může být změněna v případě, že: 

a) Objednatel požaduje provést služby, které nejsou v předmětu Výkonu činnosti TDS 

zahrnuty, 

b) Objednatel požaduje vypustit provedení služeb z předmětu Výkonu činnosti TDS, 

c) při Výkonu činnosti TDS se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy 

známy, Poskytovatel je nezavinil a ani je nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat, a 

tyto mají vliv na Odměnu TDS, 

d) při Výkonu činnosti TDS se zjistí podstatné skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

Objednatelem; 

a pokud zároveň postup či způsob změny Odměny TDS nebude v rozporu se ZZVZ a/nebo 

pravidly Programu a nedojde jím k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze 

Smlouvy.  

 

5.8. Poskytovateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Odměny TDS, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

ukázalo, že je zvýšení Odměny TDS nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však 

nezakládá právo Poskytovatele na zvýšení Odměny TDS, které je možné pouze za podmínek 

daných touto Smlouvou. 

 

5.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah Výkonu činnosti 

TDS a Poskytovatel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude Odměna TDS 

úměrně snížena. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu poskytnutých služeb, je Poskytovatel oprávněn fakturovat pouze služby, u kterých nedošlo 

k rozporu. 
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5.10. Nárok na Odměnu TDS dle této Smlouvy vzniká Poskytovateli provedením činností, za jejichž 

provedení je Odměna TDS placena. Za provedenou se považuje pouze činnost, která byla řádně 

dokončena a tam, kde tato Smlouva (či její příloha) předpokládá předání hmotně zachyceného 

výsledku dané činnosti či akceptaci dané činnosti, tak též řádným předáním výsledku dané 

činnosti za podmínek této Smlouvy, respektive akceptací dané činnosti v souladu s touto 

Smlouvou, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.  

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1. Objednatelem nebudou na Výkon činnosti TDS poskytována jakákoli finanční plnění před 

zahájením Výkonu činnosti TDS. Objednatel nebude v průběhu Výkonu činnosti TDS poskytovat 

Poskytovateli žádné zálohy na Výkon činnosti TDS.  

 

6.2. Příslušná část Odměny TDS bude Poskytovateli hrazena měsíčně zpětně, a to vždy na základě 

řádně vystaveného daňového dokladu, a to převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní 

účet Poskytovatele (dále také jako „Měsíční odměna TDS“).  

 
6.3. Výše Měsíční odměny TDS, kterou je Poskytovatel za příslušný kalendářní měsíc oprávněn 

vyúčtovat, se stanoví pro Fázi 1 a Fázi 2 následovně: 

 

a) Fáze 1: Měsíční odměna TDS pro Fázi 1 se stanoví jako podíl „95% výše Odměny TDS“ na 

straně jedné ku „součtu kalendářních měsíců spadajících do Doby plnění Fáze 1“ na 

straně druhé; za kalendářní měsíc spadající do Doby plnění Fáze 1 se v celém rozsahu 

považuje kalendářní měsíc, ve kterém byl vydán Pokyn k zahájení; 

 

b) Fáze 2: Měsíční odměna TDS pro Fázi 2 se stanoví jako podíl „5% výše Odměny TDS“ na 

straně jedné ku „číslu 19 (tj. součet kalendářních měsíců spadajících do Doby plnění Fáze 

2)“ na straně druhé. 

 

6.4. Měsíční odměna TDS bude Poskytovatelem účtována měsíčně pozadu po uplynutí kalendářního 

měsíce, ve vztahu k němuž je příslušný daňový doklad vystavován, a to takto: 

 

a) 84% výše Měsíční odměny TDS bude účtováno Objednateli – SÚSPK, a to samostatným 

daňovým dokladem; 

b) 16% výše Měsíční odměny TDS bude účtováno Objednateli – SMP, a to samostatným 

daňovým dokladem; 

Přílohou daňového dokladu – faktury musí být Zpráva o činnosti dle čl. 9.1 této Smlouvy.  

Za dílčí zdanitelné plnění jsou považovány činnosti provedené v příslušném kalendářním měsíci a 

za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany prohlašují poslední den 

příslušného kalendářního měsíce.  

 

6.5. Smluvní strany sjednaly, že daňové doklady budou Poskytovatelem vystavovány následujícím 

způsobem: 

 

6.5.1. příjemcem daňového dokladu dle čl. 6.4 bodu písm. a) této Smlouvy bude Objednatel - 

SÚSPK, přičemž takovýto daňový doklad musí kromě náležitostí stanovených obecně 

závaznými právními předpisy a touto Smlouvou obsahovat dále: 

- název Veřejné zakázky - TDS 

- identifikace Objednatele - SÚSPK 

- identifikace Poskytovatele 
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- číslo Smlouvy Objednatele - SÚSPK 

- registrační číslo Projektu (CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407) 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- den odeslání faktury 

- lhůta splatnosti 

- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na které má být placeno 

 

6.5.2. příjemcem daňového dokladu – faktury dle čl. 6.4 písm. b) této Smlouvy bude 

Objednatel - SMP, přičemž takovýto daňový doklad musí být doručen na adresu: 

Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32 a musí kromě náležitostí 

stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou obsahovat dále: 

- název Veřejné zakázky - TDS 

- identifikace Objednatele – SMP 

- číslo zakázky Objednatele – SMP: 04TUUIN06 

- identifikace Poskytovatele 

- číslo Smlouvy Objednatele – SMP 

- registrační číslo Projektu (CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407) 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- den odeslání faktury 

- lhůta splatnosti 

- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na které má být placeno 

 

6.6. Smluvní strany sjednaly, že splatnost daňových dokladů vystavených Poskytovatelem dle čl. 6.5 

této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dní od data jejich doručení příslušnému Objednateli. 

 

6.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Poskytovateli. Poskytovatel je 

povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti 

počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového 

dokladu Objednateli. 

 
6.8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že za důvod k peněžité 

sankci, náhradě škody, odstoupení od smlouvy či jiné negativní skutečnosti není možno 

považovat prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu z důvodu pozdního přidělení 

finančních prostředků z Programu. 

 

6.9. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Poskytovatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. V případě, že poslední den splatnosti 

daňového dokladu připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti 

následující pracovní den. 

 

6.10. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

6.11. Poskytovatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky - TDS a Projektu. 

Poskytovatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do 
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svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy a Projekt realizuje. Dále se zavazuje předložit ke 

kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 

předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 

o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Poskytovatel se zavazuje poskytovat příslušným 

orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se 

Smlouvou a Projektem (Veřejnou zakázkou - TDS, Projektem, předmětem Smlouvy), 

dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům 

Objednatele, Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na 

pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, Veřejné zakázky - TDS a Projektu, a to 

minimálně do 31. 12. 2028 a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 

požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit, zejména vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení této kontroly a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V 

případě, že předmět Smlouvy bude Poskytovatel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je 

povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku. Tuto 

povinnost má Poskytovatel i v případě dodavatelských subjektů. Poskytovatel se dále zavazuje 

uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou, Veřejnou zakázkou - TDS a 

realizací Projektu (vč. účetních dokladů) minimálně do 31. 12. 2028 (pokud nevyplývá z obecně 

závazných právních předpisů lhůta delší). Poskytovatel je povinen smluvně zajistit, aby 

součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho 

poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 

6.12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se Poskytovatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že 

není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části Odměny 

TDS co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně. Poukázáním 

příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 

uhrazenou. Poskytovatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 

moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Poskytovatele a 

zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

6.13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku 

vůči Poskytovateli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Poskytovatele vůči 

Objednateli. 

 

6.14. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Odměny TDS sjednávají smluvní strany smluvní 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení Objednatele. 

 

7. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro Výkon 

činnosti TDS dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.  

 

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

7.3. Poskytovatel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

Smlouvou pro naplnění účelu Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a 
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zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech 

technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Stavby veškeré potřebné doklady, 

konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

8. NĚKTERÉ POVINNOSTI POSKYTOVATELE  

 

8.1. Poskytovatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Stavby, s místem realizace 

Stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Výkonu 

činnosti, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádný 

Výkon činnosti TDS nezbytné.  

 

8.2. Poskytovatel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v dokumentaci, podkladech, 

specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda 

byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv. Poskytovatel není odpovědný, pokud prokáže, že 

tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny či podklady 

sdělenými písemně Poskytovateli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože 

byl na jejich nesprávnost písemně upozorněn Poskytovatelem bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do deseti (10) dnů po jejich sdělení. 

 

8.3. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, práva Poskytovatele vyplývající z prodlení Objednatele s 

plněním jiné povinnosti než povinnosti zaplatit Odměnu TDS nebo její část vznikají až marným 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté Poskytovatelem Objednateli ke splnění 

porušené povinnosti v písemném upozornění, které Poskytovatel zašle Objednateli do třiceti 

(30) dnů od okamžiku, kdy se Poskytovatel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl 

dozvědět o porušení povinnosti Objednatele. Poskytovatel je povinen v písemném upozornění 

uvést, jaké důsledky z prodlení Objednateli hrozí. Práva Poskytovatele z prodlení Objednatele 

zanikají, pokud nebyla uplatněna u Objednatele do devadesáti (90) dnů od jejich vzniku. 

 

8.4. Každá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předložená 

Poskytovatelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována Poskytovatelem na jeho 

náklady a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se Smlouvou, obecně 

závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy. Objednatelovo posouzení a/nebo 

odsouhlasení či schválení takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické 

dokumentace předložené Poskytovatelem nezbavuje Poskytovatele povinnosti zajistit správnost 

takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace  nebo 

povinnosti plnit všechny požadavky týkající se takové dokumentace, podkladů, specifikace, 

výkresů či jiné technické dokumentace dle Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a 

Kvalitativních standardů. Poskytovatel nebude upravovat nebo měnit Objednatelem posouzenou 

dokumentaci, podklady, specifikaci, výkresy či jinou technickou dokumentaci bez předchozího 

nového posouzení takové úpravy nebo změny Objednatelem. Veškerá dokumentace, podklady, 

specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předávaná Poskytovatelem bude zpracována 

v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poskytovatel má povinnost 

přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost veškeré dokumentace, podkladů, 

specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace, které obdrží od Objednatele v průběhu 

Výkonu činnosti TDS. Pokud zjistí, že jakákoliv taková dokumentace, podklady, specifikace, 

výkresy či jiná technická dokumentace jsou nesprávné nebo neúplné, je povinen bezodkladně 

toto oznámit písemně Objednateli.  

 

8.5. Poskytovatel je povinen při výkonu své činnosti respektovat a dbát pokynů předaných mu 

Objednatelem, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit Objednatele na to, že zjistil okolnosti, 

které by dle jeho názoru měly vést ke změně pokynů Objednatele. V případě, že Objednatel i 
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přes upozornění Poskytovatele na splnění pokynů trvá, neodpovídá Poskytovatel za škodu takto 

vzniklou. 

 

8.6. Poskytovatel je povinen provádět právní jednání a činnosti v rámci plnění předmětu této 

Smlouvy včas, řádně a informovat Objednatele o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat 

jeho pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé. 

 

8.7. Poskytovatel je povinen průběžně a pravidelně kontrolovat povinnosti Zhotovitele Stavby a 

koordinovat činnost Zhotovitele a dalších osob v rámci staveniště.  

 

8.8. Poskytovatel je při výkonu činnosti dle této Smlouvy povinen dodržovat veškeré právní 

předpisy a Kvalitativní standardy vztahující se k jeho činnosti dle této Smlouvy. 

 

8.9. Objednatel je povinen předat Poskytovateli bez zbytečného odkladu věci a informace, které 

Poskytovatel potřebuje k plnění svých povinností, pokud z jejich povahy a/nebo této Smlouvy 

nevyplývá, že je má obstarat Poskytovatel. 

 

8.10. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby odborná úroveň Výkonu činnosti TDS byla zabezpečena 

odpovědnými osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických kvalifikačních 

předpokladů, a to zejména: 

 

(i) autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Dopravní stavby, a to ve stupni 

autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterou Poskytovatel označil v rámci 

nabídky k Veřejné zakázce – TDS jako osobu hlavní (ve smyslu čl. 9.5.2.2. zadávací 

dokumentace k Veřejné zakázce – TDS), a to Karla Kotrce, číslo autorizace ČKAIT 

0201559; 

(ii) autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Mosty a inženýrské konstrukce, a 

to ve stupni autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterou Poskytovatel 

označil v rámci nabídky k Veřejné zakázce – TDS jako osobu hlavní (ve smyslu čl. 

9.5.2.2. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – TDS), a to Ing. Zbyňka Voříška, 

číslo autorizace ČKAIT 0200644; 

(iii) autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství, a to minimálně ve stupni autorizovaný technik, kterou 

Poskytovatel označil v rámci nabídky k Veřejné zakázce – TDS jako osobu hlavní 
(ve smyslu čl. 9.5.2.2. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – TDS),  a to Pavla 

Kellera, číslo autorizace ČKAIT 0201615. 

 

 

8.11. Smluvní strany sjednaly, že osoby uvedené v čl. 8.10 této Smlouvy mohou být Poskytovatelem 

nahrazeny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nad rámec tohoto je 

Objednatel oprávněn uvedené osoby odvolat či požadovat jejich nahrazení, a to v případě, 

vzniknou-li pochybnosti, že uvedené osoby provádějí své povinnosti řádně a v souladu s touto 

s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se 

na činnost Poskytovatele, pokyny Objednatele a Kvalitativními standardy. V případě, že 

Objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude požadovat jejich nahrazení, je 

Poskytovatel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od okamžiku doručení 

rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout 
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Objednateli ke schválení osobu novou, která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou 

osobu touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací a obecně závaznými právními předpisy; 

dostane – li se Poskytovatel do prodlení se splněním uvedené povinnosti, je Objednatel 

oprávněn účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení, přičemž uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 

náhradu škody v plné výši.  

 

V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky kladené na ní touto Smlouvou, 

kvalifikační dokumentací či obecně závaznými právními předpisy a Objednatel ve vztahu k ní 

nebude mít ani žádných dalších výhrad objektivní povahy, Objednatel návrh takové osoby 

schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat požadavky kladené na ní touto 

Smlouvou, kvalifikační dokumentací či obecně závaznými právními předpisy anebo Objednatel 

ve vztahu k ní bude mít jiných výhrad objektivní povahy, které Poskytovateli sdělí, Objednatel 

návrh takové osoby zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až 

do okamžiku schválení navržené osoby Objednatelem. 

 

8.12. Poskytovatel bere na vědomí, že některé stavební objekty Stavby mají povahu technologického 

zařízení stavby; Poskytovatel se v této souvislosti zavazuje realizovat Výkon činnosti TDS ve 

vztahu k těmto stavebním objektům prostřednictvím autorizovaných osob disponujících 

osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor 

technologická zařízení staveb.  

 

8.13. Poskytovatel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním 

rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Poskytovatel Objednateli před 

zahájením prací. Kopie těchto dokladů budou archivovány a na vyžádání předány Objednateli.  

 

8.14. Poskytovatel bere na vědomí, že v průběhu realizace Stavby: 

a) budou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 247 29 035, se sídlem Děčín – Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 

040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 provádět překládku sítí; SO 

1412 – Přeložka venkovního vedení 22kV Skvrňany – zahrádky, Zámeček bude realizovaná 

v součinnosti s výstavbou podpor SO 1202. Poskytovatel se zavazuje koordinovat postup 

prací těchto subjektů s postupem prací subjektů podílejících se na realizaci Stavby; 

b) bude společnost České radiokomunikace a.s., IČO: 247 38 875, se sídlem Skokanská 

2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 upravovat vedení optických trubek v jejím vlastnictví. 

Poskytovatel se zavazuje koordinovat postup prací tohoto subjektu s postupem prací 

subjektů podílejících se na realizaci Stavby; 

c) bude probíhat rekonstrukce ulice Studentská v Plzni (předpokládaný termín dle Ředitelství 

silnic a dálnic ČR je II.Q 2019 – 31. 12. 2021, přičemž na termín realizace nemá Objednatel 

vliv); 

d) bude probíhat dokončení archeologického průzkumu v části Díla SO 1103.1 (předpokládaný 

termín ukončení archeologického průzkumu je listopad 2019, přičemž na termín ukončení 

archeologického průzkumu nemá Objednatel vliv); 

e) bude probíhat výstavba retenční nádrže Vinice a oprava roudenského kanalizačního sběrače 

ze strany VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČO: 252 05 625. 

 

8.15. Poskytovatel bere na vědomí, že ze strany Objednatele bude vybrán subjekt pro účely realizace 

archeologického dohledu v souvislosti s realizací Stavby. Poskytovatel se v této souvislosti 
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zavazuje koordinovat realizaci Stavby s činností tohoto subjektu vykonávajícího archeologický 

dohled. 

 

9. ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 

9.1. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce Poskytovatel předloží ke kontrole a 

odsouhlasení Objednateli „Zprávu o činnosti“, v rámci které bude popsána činnost 

Poskytovatele vykonaná v průběhu předcházejícího kalendářního měsíce, tj. kalendářního 

měsíce, ve vztahu k němuž se Zpráva o činnosti zpracovává. 

 

9.2. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předávaná 

Poskytovatelem bude logicky seřazena a očíslována ve složce opatřené názvem akce a obsahem 

přiložených dokumentů. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická 

dokumentace musí být na všech místech čitelná, přehledná a bez chyb a v kvalitní grafické a 

formální úpravě. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická 

dokumentace musí být zpracována v českém jazyce. V digitální podobě předávané 

prostřednictvím Datového skladu bude veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či 

jiná technická dokumentace vždy zpracována ve formátu *.pdf a v otevřených formátech *.dwg 

nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc,  *.docx,  *.xls, *.xlsx   příp. *.txt.  

 

9.3. Fotodokumentace bude zpracována a předána v plném rozlišení s minimálním počtem pixelů 15 

Mpix při min. 300 DPI ve formátu JPEG nebo RAW a zmenšené velikosti širší strany 1024 Px 

ve formátu JPEG. Fotodokumentace bude roztříděna do adresářů dle jednotlivých stavebních 

objektů.  

 

 

10. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY POSKYTOVATELE 

 

10.1. Poskytovatel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

 

10.1.1. zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Poskytovatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 

 

10.1.2. zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku 

Poskytovatele k úhradě nákladů tohoto řízení; 

 

10.1.3. vstup Poskytovatele do likvidace;  

 

10.1.4. splnění podmínek prohlášení úpadku Poskytovatele, tj. zejména, že Poskytovatel je 

předlužen anebo insolventní; 

 

10.1.5. změny v majetkové struktuře Poskytovatele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk;  

 

10.1.6. rozhodnutí o provedení přeměny Poskytovatele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Poskytovatele či provedení 

jiných organizačních změn;  

 

10.1.7. omezení či ukončení výkonu činnosti Poskytovatele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy;  
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10.1.8. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

Poskytovatele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 

souvisejících; 

 

10.1.9. rozhodnutí o zrušení Poskytovatele. 

 

 

 

10.2. Poskytovatel prohlašuje, že není a nebude v právním či jiném vztahu či propojení: 

 

10.2.1. ke Zhotoviteli; 

 

a že tento zákaz vztahu či propojení je splněn rovněž ve vztahu k jeho poddodavatelům. 

 

10.3. Porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele v tomto článku uvedené je považováno za 

podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

   

11. PODDODAVATELÉ 

 

11.1. Poskytovatel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle této Smlouvy.  

 

11.2. Poskytovatel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na Výkonu činnosti TDS a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo 

třetí osobě na majetku. 

 
11.3. Poskytovatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden 

v nabídce Poskytovatele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce - TDS. 

Poskytovatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

11.4. Poskytovatel předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce – TDS seznam 

poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části Výkonu činnosti. 

Tento seznam poddodavatelů tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy (dále také jako „Seznam 

poddodavatelů“). Poskytovatel není oprávněn realizovat Výkon činnosti TDS nebo jeho část 

prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v Seznamu poddodavatelů. 

Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím souhlasem Objednatele, 

přičemž v případě, že se jedná o poddodavatele, kterým Poskytovatel prokazoval kvalifikaci 

v rámci Veřejné zakázky – TDS, je takováto změna možná jen ve výjimečných případech, 

přičemž nově navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla požadována v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce – TDS. Souhlas se změnou 

poddodavatele je Objednatel oprávněn odepřít zejména z důvodů uvedených v ust. § 48 odst. 5 

písm. d) ZZVZ. Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit Poskytovateli do deseti (10) 

kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti Poskytovatele, který je povinen spolu se 

žádostí doručit Objednateli rovněž (i) popis činnosti navrhovaného poddodavatele a (ii) doklady 

prokazující kvalifikaci navrhovaného poddodavatele odpovídající činnosti navrhovaného 

poddodavatele a podmínkám zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – TDS. Objednatel je 

oprávněn odepřít souhlas v případě, že navrhovaný nový poddodavatel nebude mít potřebnou 

kvalifikaci k výkonu činnosti, pro kterou je Poskytovatelem určen nebo vůči jeho majetku bude 

probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční 

návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 

konkurs zrušen proto, že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. Souhlas Objednatele 
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není vyžadován formou dodatku Smlouvy; souhlas uděluje osoba oprávněná dle této Smlouvy 

jednat za Objednatele. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je 

považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy 

odstoupit.  

 

11.5. Pokud poddodavatel, kterým Poskytovatel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky - 

TDS nesplňuje (přestane splňovat) požadovanou kvalifikaci anebo pokud jakýkoliv 

poddodavatel přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění určené části 

Výkonu činnosti TDS, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli neprodlenou změnu 

poddodavatele, kterémuž požadavku je Poskytovatel povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení 

písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, že Poskytovatel neukončí činnost 

nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode 

dne doručení písemného požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný 

adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení 

Smlouvy. Toto ustanovení se přiměřeně použije i na změnu poddodavatele ve smyslu čl. 11.4 

Smlouvy. 

11.6. V případě, že postupem dle čl. 11.4 a/nebo 11.5 Smlouvy dojde k jakékoliv změně v Seznamu 

poddodavatelů, předloží Poskytovatel Objednateli ve lhůtě tří (3) dnů aktualizovaný Seznam 

poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam poddodavatelů uvedený v Příloze č. 4 

Smlouvy. 

  

11.7. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Poskytovatele 

závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádný a 

včasný Výkon činnosti TDS. 

 

11.8. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na Výkonu činnosti 

TDS či jeho části na přímý či nepřímý pokyn Poskytovatele či v přímé či nepřímé vazbě na 

Poskytovatele. 

 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST; ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

12.1. V souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 písm. c) Občanského zákoníku odpovídá Poskytovatel, 

vzhledem k tomu, co sám dodal, za vady Stavby společně a nerozdílně se Zhotovitelem Stavby, 

ledaže prokáže, že vadu Stavby nezpůsobilo jeho selhání při Výkonu činnosti TDS. 

 

12.2. Poskytovatel odpovídá za to, že Výkon činnosti TDS bude prováděn a proveden v souladu 

s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se 

na činnost Poskytovatele, pokyny Objednatele a Kvalitativními standardy, a že veškeré výstupy, 

které v rámci Výkonu činnosti TDS dle této Smlouvy vytvoří, budou v souladu s touto 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se na 

činnost Poskytovatele, pokyny Objednatele a Kvalitativními standardy.  

 

12.3. Výkon činnosti TDS je stižen vadou, jestliže nebude odpovídat této Smlouvě, obecně závazným 

právním předpisům, stavovským předpisům, vztahují-li se na činnost Poskytovatele, pokynům 

Objednatele a Kvalitativním standardům. 

 

12.4. Za vady Výkonu činnosti TDS se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a 

podkladů vztahujících se k Výkonu činnosti TDS, které je Poskytovatel povinen Objednateli na 

základě této Smlouvy dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je 

Objednatel oprávněn tyto vrátit Poskytovateli na jeho náklady a/nebo Poskytovatele vyzvat 

k dodání dokladů bez vad. Poskytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, 



 

- 17 –  

nejpozději však do deseti (10) dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy 

Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady bez vad. 

 

12.5. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost jím realizovaného Výkonu činnosti TDS, a 

to v délce šedesáti (60) měsíců ode dne: 

 

(i) kdy, bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán protokol o předání a převzetí 

Stavby, a to ve vztahu k Výkonu činnosti TDS realizované v rámci Fáze 1; 

(ii) vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, a to ve vztahu k Výkonu činnosti 

TDS realizované v rámci Fáze 2. 

 

12.6. Poskytovatel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady Výkonu činnosti TDS, a to 

bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly a kdy je Objednatel zjistil anebo zjistit mohl. Takovéto 

vady je Objednatel oprávněn oznámit Poskytovateli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 

12.7. Zjistí-li Objednatel jakékoli vady Výkonu činnosti TDS, sepíše protokol o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 

„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní 

licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též 

osobním doručením, Poskytovateli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti 

za vady dle odst. 12.8 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Výkonu 

činnosti TDS. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba 

nároku z odpovědnosti za vady Výkonu činnosti TDS náleží výhradně Objednateli. Objednatel 

prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad Výkonu činnosti TDS bude vždy 

určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený 

nárok.   

 

12.8. Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy z důvodu vadného Výkonu 

činnosti TDS je Objednatel vždy oprávněn volit některý z následujících nároků z odpovědnosti 

za vady Výkonu činnosti TDS a/nebo i jejich kombinaci: 

12.8.1. požadovat odstranění vad provedením náhradního plnění, dodáním chybějícího plnění, 

případně požadovat odstranění právních vad; 

12.8.2. požadovat odstranění vad opravou provedeného plnění, jestliže jsou vady opravitelné; 

12.8.3. odstoupit od Smlouvy; 

12.8.4. požadovat přiměřenou slevu z Odměny TDS; 

12.8.5. sám nebo prostřednictvím třetí osoby nechat odstranit příslušnou vadu formou opravy, 

dodat chybějící část plnění a/nebo zajistit provedení náhradního plnění místo 

Poskytovatele, přičemž Poskytovatel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré 

náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo 

jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 

12.9. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 12.8.1 a/nebo 12.8.2 této Smlouvy a 

Poskytovatel neodstraní vady způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před 

uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Poskytovatel Objednateli, že vady neodstraní, je 

Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo požadovat jakýkoliv jiný nárok 

z odpovědnosti za vady dle čl. 12.8 této Smlouvy. 

 

12.10. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě odstranění vady 

dodáním náhradního plnění ve smyslu čl. 12.8.1 této Smlouvy, běží pro toto náhradní plnění 

nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění 

Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 12.5 této Smlouvy. Po dobu od nahlášení 
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vady Výkonu činnosti TDS Objednatelem Poskytovateli až do řádného odstranění vady Výkonu 

činnosti TDS Poskytovatelem neběží ve vztahu k části Výkonu činnosti TDS dotčené vadou 

záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán 

v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud výskyt vady brání řádnému postupu stavebních 

prací ve vztahu ke Stavbě anebo řádnému užívání Stavby, dochází k přerušení běhu záruční 

lhůty ve vztahu k celému Výkonu činnosti TDS, a to bez ohledu na to, jaká část Výkonu 

činnosti TDS byla vadou dotčena. 

 

12.11. I v případech, kdy Poskytovatel reklamaci vady neuzná a/nebo bude považovat Objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je Poskytovatel povinen vadu 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany Objednatele. 

V takovém případě je Poskytovatel současně povinen písemně Objednatele upozornit, že 

vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od 

Objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele uplatnit smluvní 

pokutu.  

 

13. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  
 

13.1. Obecná ustanovení 

 

13.1.1. není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv 

smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 

náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká 

nároku na zaplacení smluvní pokuty; 

13.1.2. jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující 

stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 

požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady 

smluvní pokuty (platební dispozice); 

13.1.3. pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty 

sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i 

opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními 

pokutami. Smluvní strany dále prohlašují, že výši smluvních pokut stanovených 

touto Smlouvou považují za přiměřenou. 

 

13.2. Smluvní pokuty 

 

13.2.1. v případě prodlení Poskytovatele se splněním povinnosti odstranit vady Výkonu 

činnosti TDS v průběhu záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem 

je Objednatel oprávněn účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý případ a započatý den prodlení;  

13.2.2. v případě prodlení Poskytovatele se splněním povinnosti odstranit vady Výkonu 

činnosti TDS v průběhu záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem 

a jedná – li se současně o vadu, která brání řádnému postupu stavebních prací ve 

vztahu ke Stavbě anebo řádnému užívání Stavby, případně hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu (havárie) je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení; 

13.2.3. v případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou čl. 11.5 této 

Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 

100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
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14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; ZÁNIK ZÁVAZKU 

 

14.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 

Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.   

 

14.2. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od 

této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Poskytovatelem, přičemž za 

podstatné porušení této Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje zejména, nikoliv však 

výlučně:   

14.2.1. Poskytovatel neodstraní vady Výkonu činnosti TDS způsobem a ve lhůtě stanovené 

Objednatelem; 

14.2.2. Poskytovatel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se 

na činnost Poskytovatele, pokyny Objednatele a Kvalitativními standardy; 

14.2.3. Poskytovatel použije k Výkonu činnosti TDS nebo jeho části poddodavatele bez 

předchozího souhlasu Objednatele ve smyslu čl. 11 této Smlouvy; 

14.2.4. ve vztahu k Poskytovateli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení 

zahájené ve vztahu k Poskytovateli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na 

straně Poskytovatele; 

14.2.5. Poskytovatel vstoupí do likvidace.   

 

14.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 

účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy 

druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, 

nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se 

vztahuje záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně 

závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 

2 Občanského zákoníku. 

 

14.4. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení 

§ 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením 

zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou řádně 

nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti 

odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.  

 

14.5. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 

způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 

závazky. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli za níže uvedených podmínek cenu za část 

Výkonu činnosti TDS, kterou do doby odstoupení řádně ukončil a která nevykazuje žádné vady. 

Na uhrazení takovéto poměrné Odměny TDS budou započteny veškeré částky, které byly do 

doby zániku smluvního vztahu Objednatelem Poskytovateli uhrazeny.  

 

14.6. Poskytovatel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  

 

14.6.1. zastavit Výkon činnosti TDS, postupovat dle pokynů Objednatele a učinit všechna 

opatření nutná k zabránění vzniku škod; 

14.6.2. provést soupis všech dosud realizovaných, který musí být odsouhlasen Objednatelem; 

14.6.3. předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené výstupy a dokumenty související s Výkonem 

činnosti TDS; 
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14.6.4. vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu doposud řádně provedeného Výkonu 

činnosti TDS; 

14.6.5. postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu 

poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 

poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit 

Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

 

 

15. NÁHRADA ÚJMY 

 

15.1. Poskytovatel odpovídá za veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou, a to včetně ušlého zisku) 

způsobenou Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností 

stanovených touto Smlouvou. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je příjemcem dotace 

v rámci Programu, když v této souvislosti bere Poskytovatel dále na vědomí, že odpovídá za 

veškerou újmu, kterou by Objednateli v rámci Programu svým protiprávním jednáním z této 

Smlouvy a/nebo v přímé souvislosti s ní způsobil, tzn. například i za újmu ve výši dotace anebo 

její části včetně příslušného sankčního odvodu, která by byla v důsledku protiprávního jednání 

Poskytovatele Objednateli odebrána.  

 

15.2. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou, 

včetně ušlého zisku), která Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Poskytovatele 

vznikne. Poskytovatel se zavazuje nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Poskytovateli.  

 

16. POJIŠTĚNÍ 

 

16.1. Poskytovatel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti nebo zařídit, aby bylo 

zajištěno a udržováno v účinnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

v souvislosti s Výkonem činnosti TDS, a to po celou dobu Výkonu činnosti TDS dle této 

Smlouvy. Toto pojištění je Poskytovatel povinen sjednat výhradně pro účely Výkonu činnosti 

TDS ve vztahu ke Stavbě. Celkový limit pojistného plnění bude činit minimálně 15.000.000,- 

Kč na jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí Poskytovatele ve výši 20%. 

 

16.2. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 

výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve 

vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 

republice. 

 

 
16.3. Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Poskytovatel povinen nechat posoudit své pojistné 

smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Poskytovatel je 

rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších 

povinností Poskytovatele z příslušných pojistných smluv. 

 
16.4. Poddodavatelé Poskytovatele budou v pojistné smlouvy uzavřené v souladu s touto Smlouvou 

uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění poddodavatelů nebude možné, je 

Objednatel oprávněn vyžadovat, aby poddodavatelé splnili požadavky na pojištění touto 

Smlouvou stanovené s přihlédnutím k rozsahu jimi prováděné části Výkonu činnosti TDS. 

 
16.5. V případě vícenásobného pojištění, je Poskytovatel povinen tuto skutečnost oznámit bez 

zbytečného odkladu každému pojistiteli a v oznámení je povinen uvést ostatní pojistitele 

a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách. 
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16.6. Pojistná smlouva musí zajišťovat, že Objednatel obdrží nejméně čtrnáct (14) dnů před 

jakýmkoliv zrušením nebo změnou pojištění písemné sdělení od všech pojistitelů. 

 
16.7. Porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení Smlouvy 

Poskytovatelem a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

17. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
 

17.1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Výkonu činnosti TDS 

dle této Smlouvy výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon) (dále také jako „Autorské dílo“), poskytuje Poskytovatel Objednateli touto 

Smlouvou výhradní licenci k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez 

časového omezení a pro všechny způsoby užití Autorského díla. Poskytovatel není oprávněn 

Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho užití. Poskytovatel dále poskytuje 

Objednateli právo Autorské dílo upravovat, jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění 

k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Odměně 

TDS.  

 

17.2. V případě, že Poskytovatel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro 

Objednatele Výkon činnosti TDS v souladu s touto s touto Smlouvou, obecně závaznými 

právními předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se na činnost Poskytovatele, pokyny 

Objednatele a Kvalitativními standardy, je Objednatel oprávněn zajistit provedení Výkonu 

činnosti TDS sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Poskytovatel povinen 

poskytnout na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou 

technickou a jinou dokumentaci, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy 

k Výkonu činnosti TDS. Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou dokumentaci 

oprávněn užívat a nakládat s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládaní s nimi třetí osobě.  

 

17.3. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující k Autorskému Dílu, 

zavazuje se Poskytovatel v takovém případě vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem 

jednání, případně soudní či jiný spor za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. 

V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje 

se Poskytovatel v takovém případě nahradit Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti 

Objednateli vzniknou s tím, že za náklady je nutno považovat jakékoliv prokazatelně 

vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné sankce, náhradu škody, případně 

jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.  

 

18. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

 

18.1. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že zachová mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, 

o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu 

byly za účelem plnění této Smlouvy Objednatelem zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí 

osobě. 

 

18.2. Poskytovatel se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či 

nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění 

této Smlouvy Objednatelem poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu této 

Smlouvy. 

 

18.3. Bez ohledu na výše uvedené se za důvěrné informace nepovažují informace: 
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18.3.1. které se staly veřejně známými, aniž by to Poskytovatel zavinil záměrně či opomenutím; 

18.3.2. které měl Poskytovatel legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o 

ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona; 

18.3.3. které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Poskytovatel dospěl nezávisle a je tuto 

skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany. 

 

18.4. V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 18.1 a/nebo 18.2 této Smlouvy je 

Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ s tím, že Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uhrazením 

uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 

18.5. Smluvní strany sjednaly a Poskytovatel bere na vědomí, že za porušení ochrany důvěrných 

informací dle této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů se nepovažuje sdělení 

obsahu této Smlouvy a související dokumentace následujícím osobám: 

 

18.5.1. Zhotoviteli; 

18.5.2. osobě vykonávající činnost geotechnického dohledu, jejímž předmětem je geologický a 

hydrogeologický dohled při provádění Stavby, posuzování nároků Zhotovitele při 

případných změnách geologických a hydrogeologických podmínek, ověřování kvality 

základových spár Stavby, atd; 

18.5.3. osobě vykonávající činnost ekologa, jejímž předmětem je dozor nad plněním 

ekologických opatření Stavby uvedených ve zjišťovacím řízení v souladu se zákonem č. 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA); 

18.5.4. osobě vykonávající činnost „BOZP“ ve vztahu ke Stavbě, jejímž předmětem je výkon 

činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících 

předpisů; 

18.5.5. osobě vykonávající činnost „AD“ ve vztahu ke Stavbě, jejímž předmětem je výkon 

činnosti autorského dozoru projektanta dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nad souladem prováděné Stavby 

s ověřenou Projektovou dokumentací; 

18.5.6. osobě vykonávající činnost pasportizace a repasportizace a monitoringu, jejímž 

předmětem je provedení pasportizace před zahájením provádění Stavby a následné 

repasportizace objektů ohrožených Stavbou nebo využívaných pro Stavbu, 

monitorování stavu podzemní vody v okolí stavebních prací; 

18.5.7. osobě vykonávající činnost projektanta, jejímž předmětem jsou projektové práce při 

změnách Stavby vyvolaných jinými podmínkami pro realizaci Stavby, než 

předpokládala Projektová dokumentace; 

18.5.8. osobě vykonávající činnost supervize, jejímž předmětem je kontrola dodržování 

jednotlivých povinností smluvních stran při realizaci Stavby, kontrola Zhotovitelem 

předkládaných změn Stavby včetně posuzování jejich oprávněnosti, kontrola položek 

rozpočtu víceprací a méněprací i ve vztahu k uznatelným a neuznatelným nákladům dle 

Projektu, schvalování dodatků; 

18.5.9. osobě vykonávající činnost pyrotechnického průzkumu, jejímž předmětem je výkon 

pyrotechnického průzkumu pro Stavbu dle zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu, jako komplex geofyzikálních a pyrotechnických metod, a to 

včetně vzájemného ověřování zjištěných nehomogenit u Stavby.  
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18.6. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob: 

 

a) smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění Smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, 

příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa; 

b) smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

Smlouvě, případně v souvislosti s plněním této Smlouvy poskytly druhé smluvní straně 

o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež 

jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. 

podat kdykoli proti takovému zpracování námitku; 

c) smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této Smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto Smlouvou 

přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto Smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti 

dne 25. 5. 2018 (dále také jako „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

d) smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni 

k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní 

strany dle této Smlouvy. 

e) za porušení závazku mlčenlivosti dle této Smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění Smlouvy nebo plnění povinnosti 

stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů; 

f) je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana 

zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této Smlouvě, za 

účelem uzavření a splnění této Smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při 

plnění této Smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků z této Smlouvy. Smluvní 

strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají 

práva uvedená v GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a 

současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována. 

 

19. PRAVIDLA KOMUNIKACE  

 

19.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení 

musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány 

oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny 

prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené 

adresy nebo telefonní či faxová čísla, nebo jiné adresy nebo telefonní či faxová čísla, která 

smluvní strana formou oznámení dle tohoto ustanovení oznámí druhé smluvní straně: 
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a) 1.Objednatel: 

Oprávněný zástupce pro věci smluvní:  

E - mail:      

                    Oprávněný zástupce pro věci technické:  

Telefonní spojení:     

E - mail:      

                     Oprávněný zástupce pro věci technické:  

Telefonní spojení:     

E - mail:      

 

2.Objednatel 

Oprávněný zástupce pro věci smluvní:  

Telefonní spojení:     

E - mail:      

 

Oprávněný zástupce pro věci technické:  

Telefonní spojení:     

E - mail:      

b) Poskytovatel: 

Oprávněný zástupce pro věci smluvní:  

Telefonní spojení:      

E - mail:       

 

Oprávněný zástupce pro věci technické:   

Telefonní spojení:      

E - mail:        

 

Poskytovatel se zavazuje jmenovat svým zástupcem pro věci technické osobu 

uvedenou v čl. 8.10 bod (i) anebo bod (ii). 
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19.2. Objednatel je oprávněn podat formou oznámení Poskytovateli námitku proti jakémukoliv 

zástupci Poskytovatele nebo jakékoliv osobě zaměstnané Poskytovatelem pro Výkon činnosti 

TDS, která se podle názoru Objednatele chová nepatřičně nebo je nekompetentní nebo nedbalá. 

Objednatel je povinen o této skutečnosti předložit důkazy, na základě kterých Poskytovatel 

odvolá takovou osobu z Výkonu činnosti TDS. 

 

19.3. Jakákoliv komunikace dle této Smlouvy a v souvislosti s ní bude probíhat v českém jazyce.  

 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

20.1. Pokud na straně Poskytovatele vystupuje více dodavatelů, kteří podali společnou nabídku 

v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce - TDS platí, že všichni tito dodavatelé jsou vůči 

Objednateli a třetím osobám z této Smlouvy a z jakýchkoliv právních vztahů s touto Smlouvou 

souvisejících zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu 

trvání jiných vztahů vyplývajících ze Smlouvy.  

 

20.2. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 

Smlouvu či jakoukoliv její část či jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli. Poskytovatel není 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou 

pohledávku vůči Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli. Poskytovatel 

není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí 

osoby jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoliv z povinností uvedených 

v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

 
20.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Poskytovatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky – TDS jsou pro Poskytovatele závazné. 

 
20.4. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 

neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 

Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či 

zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto 

neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, 

které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

 
20.5. V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 

průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo 

porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu 

nahradit.   

 
20.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Poskytovatel 

Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 
20.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
20.8. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.   

 
20.9. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy 

zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

 
20.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
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jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, které 

provede Objednatel. 

 
20.11. Poskytovatel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednatel - SÚSPK) 

uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na Veřejnou zakázku - TDS včetně všech 

jejích změn, dodatků a příloh. Dále Poskytovatel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně 

všech jejích změn, dodatků a příloh Objednatelem - SÚSPK v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv. Poskytovatel je povinen sdělit Objednateli osobní údaje, údaje 

naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje, resp. části Smlouvy (či jejích příloh), 

jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní 

normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto 

částí. Řádně a důvodně označené části Smlouvy (či jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. 

budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před uveřejněním Smlouvy znečitelní osobní 

údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, vydaným 

Ministerstvem vnitra. 

 
20.12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

- Příloha č. 1: Minimální  rozsah poskytovaných služeb 

- Příloha č. 2: Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

- Příloha č. 3: Parametry Datového skladu 

- Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (bude doplněn ke Smlouvě při podpisu Smlouvy 

s vybraným účastníkem) 

 

Za Objednatele: 

 

V Plzni dne  

 

 

 

…………………………………………….. 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace  

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Statutární město Plzeň 
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Za Poskytovatele: 

 

V Plzni dne  

 

 

 

 

 

 

člen představenstva INGEM a.s. 

 

V Plzni dne  

 

 

 

 

 

 

jednatel Woring s.r.o.  
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Příloha č. 1 

MINIMÁLNÍ  ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

-zajištění činnosti technického dozoru stavebníka dle stavebního zákona a další platné legislativy, 

 

Zejména se jedná o následující činnosti, jejichž provádění má za cíl zajistit realizaci Díla 

v požadované kvalitě, termínech a za efektivního využívání veřejných finančních prostředků:  

 role koordinátora mezi zástupci Objednatele, Zhotovitele Díla, poskytovatelů služeb pro dohled 

Díla, institucí státní a místní správy a dalších dotčených organizací či fyzických osob, 

 je povinen při plánování, kontrole a řešení případných odchylek při přípravě a realizaci stavby 

jednat proaktivně, s řádnou odbornou péčí a vždy v zájmu Objednatele Díla a zájmu zdárného 

dokončení Díla v požadované kvalitě, času a za efektivního využití finančních zdrojů 

Objednatele, 

 koordinuje ostatní profese pro dohled a kontrolu Díla (koordinátor BOZP, autorský dozor, 

archeolog, geotechnik, ekologický dozor, geodet ad.), 

 je povinen se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje a provádí realizace Díla: 

o projektová dokumentací Díla (PDPS včetně VV a dokladace): 

 rozsah staveniště a přístupy na staveniště z veřejných komunikací, 

 cenová nabídka Zhotovitele Díla, 

 sdělení případných vad nebo připomínek k PDPS, 

o územní rozhodnutí a stavební povolení stavby Díla a jejich podmínky,  

o Smlouvy:  

 na dodávku stavebních prací, 

  na poskytování souvisejících služeb, 

 předání a převzetí staveniště Zhotoviteli,  

 zabezpečení zápisů do stavebních deníků, 

 zajistit vytvoření se Zhotovitelem formy zprávy o postupu prací, formy 

záznamů o personálu a vybavení, formy vyúčtování a faktury, vzory 

dokumentů pro změnu rozsahu provedených prací, včetně vzájemné 

koordinace doměřování a metody měření,  

 zajištění předání POV v souladu se Smlouvou o dílo,  

 poslat pozvánku na předání a převzetí staveniště, včetně zpracování 

návrhu zápisu o předání a převzetí staveniště, 

 předat staveniště Zhotoviteli, včetně podpisů zápisu o předání a 

převzetí staveniště, 

 řídit pravidelné týdenní kontrolní dny (KD) stavby za účasti zástupce 

Zhotovitele a zástupce Objednatele, pořizovat bezodkladně zápisy 

z KD včetně prezenční listiny a rozesílat je bez prodlevy elektronickou 

poštou, 

 bezodkladně průběžně vkládat dokumenty stavby do datového skladu, 

 v průběhu stavebních prací: 

 účast na kontrolních zaměřeních terénu a stavby, 

o vydává pokyny Zhotoviteli, 
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o je povinen vznést vůči Zhotoviteli požadavek na předložení 

podrobností a opatřeních o postupech, které navrhuje použít 

pro realizaci Díla, 

o dává souhlas s odvozem vybavení Zhotovitele ze Staveniště, 

o může odůvodněně určit časové omezení výkonu práce, 

o je povinen navrhnout odvolání jakékoli osoby podílející se na 

realizaci Díla, pokud porušuje plán BOZP, 

o spolu s Objednatelem dává souhlas k navrhovaným změnám, 

popř. k doplnění poddodavatelů, 

 odpovědnost při časovém řízení: 

 je povinen se vyjádřit k POV a jeho souladu se Smlouvou o dílo, 

 musí posoudit, zda plánované práce lze provést v souladu se Smlouvou 

o dílo, 

 musí posoudit, zda plánované postupy výstavby zajistí splnění doby 

pro dokončení díla, dílčích objektů a návazných etap výstavby, 

 je povinen posoudit, zda objemy plánované výše fakturace souhlasí s 

objemy prací ve Smlouvě o dílo, 

 musí Zhotoviteli poskytnout maximální součinnost k tomu, aby se 

dosáhlo shody na podobě POV tak, aby existoval harmonogram prací 

s vyznačenou kritickou cestou, který umožní Zhotoviteli, Objednateli 

a technickému dozoru stavebníka řádné plánování, kontrolu 

(dozorování průběhu výstavby) a včasné řešení případných odchylek 

(změn a postupů smluvních stran) u daného stavebního objektu; 

Zhotovitel, Objednatel a technický dozor stavebníka Díla jsou povinni 

jednat v tomto ohledu s řádnou odbornou péčí a v dobré víře,  

 je povinen při připomínkování POV jednat v co nejkratších možných 

lhůtách a nesmí žádné činnosti související s plánováním, kontrolou a 

řešením případných odchylek výstavbového projektu bez závažného 

důvodu zdržovat nebo zpožďovat, 

 je povinen provádět kontrolu souladu postupu prací s předloženým POV, 

 kontroluje a uplatňuje námitky k předkládaným změnám POV, časovým a 

finančním HMG vč. jejich aktualizací, 

 musí porovnávat průběh dodávek, projektování a stavebních prací s POV a 

projektovou dokumentací, 

 zjištěné odlišnosti musí řešit na operativních poradách, kontrolních dnech,  

 je povinen dát zhotoviteli pokyn, aby předložil aktualizovaný POV a průvodní 

zprávu popisující revidované postupy, jestliže je v jakoukoli dobu skutečný 

postup příliš pomalý, aby mohlo být dílo dokončeno během doby pro 

dokončení anebo je postup pozadu za stávajícím POV, 

 může dát kdykoli pokyn k přerušení postupu prací na části nebo na celém díle 

buď jako nápravné opatření při Zhotovitelovu postupu v rozporu se Smlouvou 

o dílo nebo i jinak,  

 je povinen od Zhotovitele obdržet a musí zkontrolovat týdenní zprávy o 

postupu prací,  



3 
 

 při zpřesňování projektové dokumentace a posuzování předložené realizační 

dokumentace stavby Zhotovitelem věcně posuzuje návrh realizační 

dokumentace stavby v zájmu Objednatele, 

 musí pří zpřesňování projektové dokumentace a překládání realizační 

dokumentace stavby poskytovat součinnost Zhotoviteli a Objednateli, musí 

delegovat příslušné povinnosti a práva na specialisty a vydávat nutné pokyny 

po 1. oznámeních Zhotovitele,  

 je povinen vždy upozornit na zjevné nedostatky projektové dokumentace, např. 

rozpor s technickou specifikací a musí dodržovat a kontrolovat, že Zhotovitel 

dodržuje technickou specifikaci, 

 musí vynaložit maximální úsilí pro koordinaci Objednatele a Zhotovitele při 

zpřesňování projektové dokumentace, tak aby nedošlo ke zpoždění, např. 

svoláváním výrobních štábů, aktivním upozorňováním na rizika a hrozící 

zpoždění, 

 je povinen dbát na dodržování dojednaných ustanovení uzavřené Smlouvy o 

dílo všemi účastníky stavby (dodavatelem, jeho subdodavateli a dalšími 

organizacemi podílejícími se na realizaci stavby), 

o kontrolovat dodržování PD a kontrolovat a prověřovat kvalitu prováděných prací, 

o kontrolovat a odsouhlasovat technologické postupy (TP) a kontrolně zkušební plány 

(KZP) vypracované Zhotovitelem Díla, 

o zjišťovat rozsah a objednávat provádění kontroly správnosti vytyčovacích prací 

Zhotovitele a realizovaných objemů provedených prací Zhotovitele, 

 dbát na dodržování podmínek stavebního povolení vydaného stavebním úřadem a případných 

nařízení státního stavebního dohledu po dobu realizace Díla, nebo jiných orgánů státní správy, 

 dbát na systematické doplňování PD Zhotovitelem v průběhu stavby, 

 projednávat dodatky a změny projektu a tyto pak předkládat se svým stanoviskem Objednateli, 

 neprodleně informovat Objednatele a jeho určeného zástupce o všech závažných okolnostech 

týkajících se realizace Díla, 

 kontrolovat věcnou a cenovou správnost provedených prací a faktur za provedené práce a jejich 

předkládání Objednateli, který následně provede úhradu těchto faktur, 

 kontrola a evidence čerpání nákladů po objektech případně po částech objektů, sledování 

finančního i věcného plnění stavby v souladu s platebními podmínkami a postupu prací, včetně 

plánu organizace výstavby, 

 kontrola množství, kvality a postupu prací, zejména těch částí dodávek, které budou následně 

zakryty a zapisovat výsledky kontroly do stavebního deníku, 

 účast při přebírání sjednaných prací od subdodavatelů, 

 sledovat, zda Zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, 

kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 

dodávek (certifikáty, atesty, protokoly), může nařídit provedení ověřovacích zkoušek 

nezávislou laboratoří, 

 kontrolovat dodržování obecně závazných technických požadavků, českých technických norem, 

technických podmínek a jiných předpisů, 

 kontrolovat řádné vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o 

dílo, 
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 potvrzovat svým podpisem denní záznamy ve všech stavebních denících dle jednotlivých SO 

příslušnými specialisty dle předepsané autorizace, 

 kontrolovat postup prací podle uzavřené Smlouvy o dílo a časového plánu Díla (plánu 

organizace výstavby),  

 potvrzovat svým podpisem zjišťovací protokoly a soupisy prací Zhotovitele díla dle rozsahu 

provedených prací s výměrami potvrzenými geodetem, 

 účastnit se operativních jednání, která svolá určený zástupce Objednatele související z realizací 

Díla, 

 spolupráce se Zhotovitelem k odvrácení nebo omezení případných škod při ohrožení Díla 

živelnou pohromou, 

 připravovat se Zhotovitelem podklady pro odevzdání a převzetí Díla nebo jeho částí, zajištění 

předání a převzetí dokončeného Díla, 

 zajistit, aby bylo naloženo s veškerými nálezy na staveništi, jejichž ohlášení a další nakládání 

ukládá platná legislativa, v souladu s touto legislativou, 

 kontrolovat odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdání Díla v 

dohodnutých termínech, 

 zabezpečit zahájení předčasného užívání Díla 

 zabezpečit kolaudační řízení a kolaudačního rozhodnutí (včetně nabytí právní moci), případně 

povolení k předčasnému užívání Díla, 

 zajistit veškeré podklady ze strany Objednatele, které jsou nutné k předání staveniště i převzetí 

jednotlivých částí Díla, 

 kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem, 

 v oprávněných případech může požadovat výměnu personálu Zhotovitele u Objednatele, 

personál Zhotovitele schvaluje a odvolává Objednatel, 

 je povinen vyzvat Zhotovitele k nápravě vadně provedených prací, 

 je povinen zajistit přerušení prací, provádí-li je Zhotovitel v rozporu se Smlouvou o dílo, 

 je povinen navrhnout a s Objednatelem projednat způsob opravy vadného Díla, 

 je povinen navrhnout Objednateli odepření plateb, provádí-li Zhotovitel Dílo v rozporu se 

Smlouvou o dílo, 

 

Nutné upozornění pro TDS:  

- dalšími partnery pro přebírání stavebních objektů jsou i jiné organizace (SVSMP, SIMP, Vodárna 

Plzeň a.s., ŘSD ČR, Správa Plzeň ad.) viz čl. 15.12 až 15. 15. Smlouvy o dílo, 

- výstavba Díla bude realizována v koordinaci s dalšími stavbami, viz. čl. 12. 11. a 12.12. Smlouvy o 

dílo, která je uveřejněna na profilu zadavatele - https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html . 

TDS zajistí veškeré koordinace s těmito stavbami a s kompetentními organizacemi, 

 

 

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html
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2. Finanční rámec projektu: 

Druh dotace/zdroje spolufinancování  Kč Podíl na celkových 
způsobilých výdajích   

v % 

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“) 1 1 454 862 308,28 85 

Národní veřejné zdroje 256 740 407,35 15 

Z toho: dotace ze státního rozpočtu2 85 580 135,78 5 

Z toho: dotace z rozpočtu kraje 171 160 271,57 10 

Celkové způsobilé výdaje3 1 711 602 715,63 100 

3. Celková výše dotace uvedená v Rozhodnutí nebude překročena. Částka dotace bude 
příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně 
prokázaných způsobilých výdajů.3 Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních 
zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, 
musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace 
a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích. 

4. Projekty nesmí v době realizace projektu ani do ukončení doby udržitelnosti generovat 
příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení. Projekty mohou generovat příjmy mimo čl. 61 
Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy). 

 

Část III 

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno 

1. Jestliže bude před vyplacením dotace nebo její části zjištěno, že příjemce nesplnil některou 
z povinností uvedených v Rozhodnutí a těchto Podmínkách, vyhrazuje si Řídicí orgán IROP 
(dále jen „ŘO IROP“) právo vyzvat příjemce dotace k provedení opatření k nápravě nebo 
rozhodnout o krácení dotace. 

 

 Podmínka Opatření  
k nápravě 

Sazba krácení dotace 

1. Příjemce je povinen splnit účel, na který mu 
bude dotace poskytnuta. Tímto účelem je 
realizace projektu rámcově 
identifikovaného v části II, v bodu 1. 

Není možné. Dotace nebude 

vyplacena a v případě 
již proplacených 
peněžních 
prostředků bude 
vrácena celková 
částka vyplacené 
dotace. 

2. Při realizaci projektu bude uskutečňováno 
zadávání zakázek v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (do 30. 09. 

2016; dále jen „ZVZ“), nebo zákonem 

Není možné. Výše finanční opravy 
bude stanovena 

v souladu s bodem 

3 části III. těchto 
Podmínek podle 

                                                 
1 Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, 
2 Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, 
3 Viz Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020  
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (od 01. 10. 2016; dále jen „ZZVZ“).  

Pokud příjemce není povinen postupovat 
podle ZVZ nebo ZZVZ, postupuje v souladu 

s Metodickým pokynem pro oblast 
zadávání zakázek pro programové období 
2014-2020 (dále jen „MPZ“), který je 

přílohou č. 3 Obecných pravidel pro 

žadatele a příjemce. 

přílohy č. 5 Finanční 
opravy za nedodržení 
postupu, 

stanoveného v ZVZ 

a v MPZ, která je 
součástí Obecných 
pravidel pro žadatele 
a příjemce. 

 3. V případě zakázek, zadávaných podle ZVZ 

nebo ZZVZ, a v případě zakázek vyšší 
hodnoty, zadávaných podle MPZ, je 

příjemce povinen předložit zadávací 
podmínky k posouzení a konzultaci Centru 

pro regionální rozvoj České republiky (dále 
jen „CRR“) 10 pracovních dní před 
plánovaným zahájením zadávacího nebo 

výběrového řízení.  

Není možné. Dotace bude krácena 

o 0 - 0,3 % částky 
dotace použité na 
financování zakázek, 

vztahujících se 
k projektu, u nichž 
nebyla splněna tato 
povinnost, 

maximálně však 

o 10 000,- Kč. 

4. Zadavatel je povinen předložit CRR ke 

kontrole dokumentaci k průběhu 
zadávacího řízení nebo výběrového řízení 
zakázky vyšší hodnoty před uzavřením 
smlouvy. 

Není možné. Dotace bude krácena 

o 0 - 0,3 % částky 
dotace použité na 
financování zakázek, 

vztahujících se 
k projektu, u nichž 
nebyla splněna tato 
povinnost, 

maximálně však 

o 10 000,- Kč. 

5. Příjemce je povinen předkládat CRR 

pravdivé a úplné informace o průběhu 
realizace projektu prostřednictvím zpráv o 
realizaci projektu. 

  

a) Průběžnou zprávu o realizaci 
projektu příjemce předkládá vždy 

do dvaceti pracovních dnů od 
ukončení etapy projektu. 

Společně s průběžnou zprávou 
o realizaci projektu musí příjemce 
podat i Žádost o platbu. 

Žádost o platbu je příjemce 
povinen předložit vždy nejpozději 
do dvaceti pracovních dnů od 
ukončení realizace projektu, resp. 

etapy projektu.  

V případě, že je realizace etapy 
ukončena před schválením prvního 
Rozhodnutí, je příjemce povinen 

Vyzvání k nápravě 
v dodatečné lhůtě 
– podle odst. 1, 

§14f  zákona 

č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových 
pravidlech. 

Za opožděné 
odevzdání 
dokumentů po 
uplynutí dodatečné 
lhůty, stanovené 
podle odst. 1, §14f  
zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových 
pravidlech, bude 

dotace krácena o 1 % 
schválené výše 
dotace k proplacení, 
maximálně však 

o 10 000,- Kč. 
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předložit Zprávu o realizaci 

projektu a Žádost o platbu do 

dvaceti pracovních dnů od 
schválení4 prvního Rozhodnutí. 

b) Závěrečnou zprávu o realizaci 
projektu příjemce předkládá vždy 

do dvaceti pracovních dnů od 
ukončení realizace projektu.  

Společně se závěrečnou zprávou 
o realizaci projektu musí příjemce 
podat i Žádost o platbu. 

Žádost o platbu je příjemce 
povinen předložit vždy nejpozději 
do dvaceti pracovních dnů od 
ukončení realizace projektu, resp. 
etapy projektu.  

V případě, že je realizace závěrečné 
etapy ukončena před schválením 
prvního Rozhodnutí, je příjemce 
povinen předložit Závěrečnou 
zprávu o realizaci projektu a Žádost 
o platbu do dvaceti pracovních dnů 
od schválení5 prvního Rozhodnutí. 

Vyzvání k nápravě 
v dodatečné lhůtě 
– podle odst. 1, 

§14f  zákona 

č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových 
pravidlech. 

Za opožděné 

odevzdání 
dokumentů po 
uplynutí dodatečné 
lhůty, stanovené 
podle odst. 1, §14f  
zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových 
pravidlech, bude 

dotace krácena o 1 % 
schválené výše 
dotace k proplacení, 
maximálně však 

o 10 000,- Kč. 

c) Zprávy o udržitelnosti projektu 

příjemce předkládá: 

i. Průběžnou zprávu 

o udržitelnosti projektu: 

každoročně po dobu 5 let a to 
vždy do 10. pracovního dne 

po uplynutí dalšího roku od 

data zahájení doby 
udržitelnosti.  

ii. Závěrečnou zprávu 

o udržitelnosti projektu: do 

10. pracovního dne ode dne 

ukončení udržitelnosti 
projektu. 

Vyzvání k nápravě 
v dodatečné lhůtě 
– podle odst. 1, 

§14f  zákona 

č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových 
pravidlech. 

Za opožděné 
odevzdání 
dokumentů po 
uplynutí dodatečné 
lhůty, stanovené 
podle odst. 1, §14f  
zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových 
pravidlech, bude 

dotace krácena 
o 1 %  z celkové 
částky vyplacené 
dotace, maximálně 
však o 5 000,- Kč. 

6.  Příjemce je povinen neprodleně oznámit 
CRR všechny změny, které mají vliv na 
plnění Rozhodnutí a Podmínek Rozhodnutí 
prostřednictvím formuláře Žádost o 
změnu.  

Uvedené změny, které musí být ohlášeny 
před vlastní realizací: 

Není možné. Za pozdní odevzdání 
Žádosti o změnu 
bude dotace krácena 
o 0,2 % schválené 
výše dotace 
k proplacení, 
maximálně však  

o 10 000,- Kč. 

                                                 
4 Pojem „schválení“ – datum a podpis Ministryně pro místní rozvoj ČR nebo jí pověřenou osobou. 
5 Pojem „schválení“ – datum a podpis Ministryně pro místní rozvoj ČR nebo jí pověřenou osobou. 
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 změny termínů etap, kromě 
závěrečné etapy, 

 změny termínu naplnění 
indikátorů, 

 změny cílových hodnot indikátorů, 

 finanční a termínové změny, které 
způsobí změnu rozložení čerpání 
SR a SF v letech, 

 změna aktivit projektu, které mají 
vliv na splnění účelu projektu či 
indikátoru, 

 změny finančních objemů etap 
v souvislosti s přesunem aktivit 
projektu,  

 změna plátcovství DPH ve vztahu 

k projektu, pouze v případě, kdy se 
stane příjemce dotace plátcem 
DPH. 

Neoznámení ostatních změn nebude 
předmětem postihu. 

 

Termín ukončení realizace projektu:   

Žádost o změnu s žádostí o prodloužení 
termínu ukončení realizace projektu 
(závěrečné etapy) je příjemce povinen 
podat před uplynutím termínu uvedeného 

na Rozhodnutí.  

Není možné. Za pozdní odevzdání 
Žádosti o změnu po 

termínu stanoveném 
na Rozhodnutí bude 

dotace krácena podle 

lhůty jeho 
překročení. 

V případě odevzdání: 

 1. – 30. pracovní 
den (včetně) po 
termínu 
stanoveném na 
Rozhodnutí bude 
dotace krácena 
o 0,2 % z celkové 
schválené výše 
dotace, 

 31. – 60. pracovní 
den (včetně) po 
termínu 
stanoveném na 
Rozhodnutí bude 
dotace krácena 
o 50 % z celkové 
schválené výše 
dotace, 
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 61 a více 

pracovních dní 
po termínu 
stanoveném na 
Rozhodnutí bude 
dotace krácena 

100 % z celkové 

schválené výše 

dotace.  

7. Příjemce je povinen ověřitelným způsobem 
ukončit všechny schválené aktivity 

projektu, do termínu uvedeného na 

Rozhodnutí.   

Vyzvání k nápravě 
v dodatečné lhůtě 
– podle odst. 1, 

§14f  zákona 

č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových 
pravidlech. 

Za opožděné 
odevzdání 
dokumentů po 
uplynutí dodatečné 
lhůty, stanovené 
podle odst. 1, §14f  
zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových 
pravidlech, bude 

dotace krácena o 1 % 
schválené výše 
dotace k proplacení, 
maximálně však  
o 10 000,- Kč. 

8. Příjemce je povinen nejpozději při podání 
poslední Žádosti o platbu prokázat 
naplnění účelu projektu, na který mu byla 
dotace poskytnuta, a prokázat, že 
indikátory byly naplněny v termínu a cílové 
hodnotě, uvedené v Rozhodnutí.  

Indikátory: 

I. 7 22 03 – Délka nových silnic II. 
třídy, 

II. 7 22 04 – Délka nových silnic III. 
třídy, 

III. 7 23 03 – Délka rekonstruovaných 
silnic II. třídy, 

IV. 7 23 04 – Délka rekonstruovaných 
silnic III. třídy. 

Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory 
uvedené v Rozhodnutí. 

Vyzvání k nápravě 
v dodatečné lhůtě 
– podle odst. 1, 

§14f  zákona 

č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových 
pravidlech. 

Za opožděné 
odevzdání 
dokumentů 

prokazujících 
naplnění účelu 
projektu po uplynutí 
dodatečné lhůty, 

stanovené podle 

odst. 1, §14f  zákona 

č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových 
pravidlech, dotace 

nebude vyplacena. 

V případě nenaplnění 
cílové hodnoty 

indikátorů I. - IV. 

v rozmezí 98 % - 

102 % nebude dotace 

vyplacena.  

9. Příjemce je povinen v době udržitelnosti 
zachovat účel, na který mu byla dotace 

poskytnuta. 

Není možné. Bude vrácena celková 
částka vyplacené 
dotace. 



Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407 Strana 7 z 12 

10. Příjemce je povinen udržet indikátory po 
dobu pěti let od poslední platby příjemci, 
pokud je to z hlediska charakteru projektu 

možné. 

Indikátory: 

I. 7 22 03 – Délka nových silnic II. 
třídy, 

II. 7 22 04 – Délka nových silnic III. 
třídy, 

III. 7 23 03 – Délka rekonstruovaných 
silnic II. třídy, 

IV. 7 23 04 – Délka rekonstruovaných 
silnic III. třídy. 

Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory 
uvedené v Rozhodnutí. 

Není možné. V případě neudržení 
cílové hodnoty 

indikátorů I. - IV. 

v rozmezí 98 % - 

102 % bude vrácena 

celková částka 

vyplacené dotace. 

 

11. Příjemce je povinen v době udržitelnosti 
zachovat majetek získaný byť i částečně 
z dotace. 

Vyzvání k nápravě 
v dodatečné lhůtě 
– podle odst. 1, 

§14f 
zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových 
pravidlech. 

V případě 
neprovedení 
opatření k nápravě ve 
stanovené lhůtě 
bude dotace krácena 
ve výši podpory, 

vyplacené na 
pořízený majetek. 

12. 

 

Po celou dobu realizace projektu a v době 
udržitelnosti příjemce nesmí bez 
předchozího souhlasu ŘO IROP:  

  

a) majetek získaný byť i částečně 
z dotace prodat, převést jinému 
subjektu,  

Není možné. Dotace nebude 

vyplacena a v případě 
již proplacených 
peněžních 
prostředků bude 
vrácena celková 
částka vyplacené 
dotace. 

b) majetek získaný byť i částečně 
z dotace zatížit jinými věcnými 
právy třetích osob 

(služebnosti/reálná břemena) 
nebo zřídit zástavní právo, 

s výjimkou zástavního práva 
k zajištění úvěru na financování 
projektu rámcově 
identifikovaného v části II v bodu 1, 

i. pokud k tomu dochází 
ze zákona. Pozdní 

Není možné. Dotace bude krácena 
o 10 % schválené 
výše dotace 
k proplacení (pouze 
z faktur na pořízení 
majetku 

v příslušných 
etapách). 
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oznámení nebude 
postihnuto sankcí, 

ii. pokud k tomu nedochází 
ze zákona, 

c) majetek získaný byť i částečně 
z dotace vypůjčit nebo pronajmout 
jinému subjektu. Nejedná se 
o krátkodobý pronájem. 

 

Není možné. Dotace bude krácena 
o 10 % schválené 
výše dotace 
k proplacení (pouze 
z faktur na pořízení 
majetku 

v příslušných 
etapách). 

13. Jestliže se příjemce hodlá zúčastnit fúze, 
rozdělení nebo převodu jmění na 
společníka jako zanikající obchodní 
společnost nebo družstvo, a má zájem, aby 
na právního nástupce přešly práva 
a povinnosti z Rozhodnutí je povinen 

postupovat podle zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Není možné. Při nedodržení 
postupu podle §14a 

zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových 
pravidlech nebude 

dotace vyplacena 

a v případě již 
proplacených 
peněžních 
prostředků bude 
vrácena celková 
částka vyplacené 
dotace. 

14. Příjemce je povinen řádně uchovávat 
veškerou dokumentaci a účetní doklady, 
související s realizací projektu, minimálně 
do konce roku 2028. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší 
než v evropských předpisech, musí být 
použita pro úschovu delší lhůta.  

Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci 
a účetní doklady, související s realizací 
projektu, archivovali minimálně do konce 

roku 2028 partneři a dodavatelé příjemce 
a aby k této dokumentaci umožnili 

minimálně do konce roku 2028 přístup.  

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 
– podle odst. 1, 

§14f zákona č. 
218/2000 Sb., 

o rozpočtových 
pravidlech. 

V případě 
neprovedení 
opatření k nápravě 
ve stanovené lhůtě 
bude dotace krácena 
o 0,2 % ze schválené 
výše dotace 
k proplacení nebo 

z částky vyplacené 
dotace za etapy, ve 

kterých došlo 
k porušení dané 
povinnosti; 

maximálně však 
o 20 000,- Kč. 

15. Každý originální účetní doklad musí 
obsahovat registrační číslo projektu. 

Vyzvání  
k nápravě 

v dodatečné lhůtě 
– podle odst. 1, 

§14f zákona č. 
218/2000 Sb., 

o rozpočtových 
pravidlech. 

V případě 
neprovedení 
opatření k nápravě 
ve stanovené lhůtě 
bude dotace krácena 
o 0,02 % schválené 
výše dotace 

k proplacení, 
maximálně však  
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o 10 000,- Kč. 

16. Příjemce je povinen minimálně do konce 
roku 2028 poskytovat informace 

a dokumentaci vztahující se k projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Auditního orgánu (dále jen „AO“), 
Platebního a certifikačního orgánu (dále jen 
„PCO“), příslušného orgánu finanční správy 

a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen informovat 

poskytovatele dotace o skutečnostech 
majících vliv na realizaci projektu, 
především pak povinnost informovat o 
jakýchkoli kontrolách a auditech 

provedených v souvislosti s projektem; 

dále též povinnost na žádost poskytovatele 
dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout 

veškeré informace o výsledcích a kontrolní 
protokoly z těchto kontrol a auditů. A 

zároveň vytvořit podmínky k provedení 
kontroly a poskytnout při provádění 
kontroly součinnost.  

Příjemce je povinen zajistit, aby stejné 
povinnosti do roku 2028 plnili partneři 
a dodavatelé, podílející se na realizaci 
projektu.  

Není možné. Dotace bude krácena 
o 0,2 % ze schválené 
výše dotace 
k proplacení nebo 

z částky vyplacené 
dotace za etapy, ve 

kterých došlo 
k porušení dané 
povinnosti; 

maximálně však  
o 20 000,- Kč. 

 

 

17. Příjemce, který vede účetnictví podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je 
povinen vést účetnictví způsobem, který 
zajistí jednoznačné přiřazení jejich příjmů a 
výdajů. 

Příjemce, který nevede účetnictví podle 
tohoto zákona, je povinen vést v případě 
poskytnutí dotace ze SF daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění dalších předpisů, 
rozšířenou o požadavky: 

a) příslušný doklad musí splňovat 
předepsané náležitosti účetního 
dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví (s výjimkou bodu f) pro 
subjekty, které nevedou účetnictví, 
ale daňovou evidenci);  

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 
– podle odst. 1, 

§14f zákona č. 
218/2000 Sb., 

o rozpočtových 
pravidlech. 

V případě 
neprovedení 
opatření k nápravě 
ve stanovené lhůtě 
bude dotace krácena 
o 0,2 % schválené 
výše dotace 
k proplacení; 
maximálně však 
o 20 000,- Kč. 
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b) předmětné doklady musí být 
správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné a průběžně 
chronologicky vedené způsobem 
zaručujícím jejich trvalost; 

c) při kontrole příjemce poskytne na 
vyžádání kontrolnímu orgánu 
daňovou evidenci v plném rozsahu; 

d) uskutečněné příjmy a výdaje jsou 
vedeny s jednoznačnou vazbou 
k příslušnému projektu, ke 

kterému se vážou. 

18. Příjemce nesmí na jednotlivé výdaje 

projektu, hrazené z IROP, čerpat dotaci z 

jiného dotačního titulu, jiného operačního 
programu, jiných prostředků krytých 
z rozpočtu EU a národních veřejných 
rozpočtů, krajských dotačních titulů, ani 

z jiných finančních mechanismů nebo 
nástrojů finančního inženýrství. 

Není možné. Dotace nebude 

vyplacena ve výši 
výdaje, který již byl 
uhrazen z jiného 
dotačního titulu, 
jiného operačního 
programu, jiných 
prostředků krytých 
z rozpočtu EU 
a národních 
veřejných rozpočtů, 
krajských dotačních 

titulů, z jiných 
finančních 
mechanismů nebo 
nástrojů finančního 
inženýrství. 

19. Příjemce je povinen zajistit publicitu 
prostředků strukturálních fondů na 
financování projektu v souladu s pravidly 

pro provádění informačních a 
propagačních opatření, která jsou součástí 
Pravidel pro žadatele a příjemce 
v Operačním programu IROP:  

  

a) povinné nástroje, 

 

 

 

V případě kombinace více pochybení 
v rámci jednoho nástroje, nedochází ke 
sčítání sankcí, ale bude uplatněna sankce za 
nejzávažnější z pochybení. 

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 
– podle odst. 1, 

§14f 
zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových 
pravidlech. 

V případě 
neprovedení 
opatření k nápravě 
ve stanovené lhůtě 
bude dotace krácena 
o 0,1 – 1,2 % 

schválené výše 
dotace k proplacení; 
maximálně však  
o 1 000 000,- Kč. 
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2. Při nesplnění více bodů Podmínek, se jednotlivé sankce sčítají. Krácení za nesplnění 
Podmínek však nemůže být vyšší než celková výše schválené dotace k proplacení. 

3. Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ nebo ZZVZ nebo v MPZ mohou 

být uplatněny ve výši 5 %, 10 %, 25 % a 100 % v souladu s Pokyny Evropské komise ke 
stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci 
sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky ze dne 19. prosince 
2013, které jsou přílohou rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9527, a zohledňují 
závažnost porušení a zásadu proporcionality. Tyto procentuální sazby finančních oprav se 
použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku. 
Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav je uveden v příloze č. 5 Finanční 
opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ a v MPZ v Obecných pravidlech pro 

žadatele a příjemce. 
 

Pokud nedodržení postupu stanoveného ZVZ, ZZVZ, MPZ nebo poskytovatelem dotace 

v rámci jedné zakázky naplňuje znaky více typů finančních oprav, uloží se sazba nejvyšší 
finanční opravy. 

 

Pokud je možné přesně vyčíslit finanční vliv na dotčenou zakázku, finanční oprava bude 
uložena ve výši 100% přesně vyčísleného finančního vlivu. 

 

 

Část IV 

Pozastavení nebo vrácení dotace 

1. Platba bude na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud příjemce poruší ustanovení 
Rozhodnutí a Podmínek a bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně 
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno porušení nebo nesplnění povinností 
vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, ŘO IROP vyzve příjemce dotace k provedení 
opatření k nápravě nebo k vrácení dotace nebo její části ve výši stanovené podle 
bodu  části III Podmínek. Sankce za porušení Podmínek bude vypočtena z  částky 
vyplacené dotace za etapy, ve kterých došlo k porušení dané povinnosti. Pokud příjemce 
dotace neprovede uložená opatření k nápravě nebo nevrátí dotaci nebo její část ve 
stanovené lhůtě, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Při porušení spočívajícím v nesplnění více bodů Podmínek se jednotlivé sankce sčítají. 
Odvod za porušení Podmínek však nemůže být vyšší, než celková částka vyplacené dotace. 
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Část V 

Veřejná podpora 

1. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu byla na základě údajů poskytnutých 
příjemcem vyhodnocena jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 
1 Smlouvy o fungování EU, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se 
společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. 
Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci 
navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, 
že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU. 

Část VI 

Závěrečná ustanovení 

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno v elektronické podobě, uložené v informačním 
systému MS 2014+. 

2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláška Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 
na financování programů reprodukce majetku, v platném znění.  

3. Přijetí dotace znamená souhlas příjemce s jeho uvedením v seznamu příjemců a se 
zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů 
v příslušných informačních systémech.  

4. Příjemce se řídí aktuální verzí Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 
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REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
      

     

Souhrn financování údaje v Kč
Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max)1 Vlastní zdroje (min)1 Celkem
2019 85 580 135,78 0,00 85 580 135,78
2020 481 868 527,64 56 690 415,03 538 558 942,67
2021 487 277 401,18 57 326 753,08 544 604 154,26
2022 485 716 379,46 57 143 103,46 542 859 482,92

Celkem 1 540 442 444,06 171 160 271,57 1 711 602 715,63
     

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.
     

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost
2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.09.2022 max
2041 Financování akce 30.03.2023 max
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30.09.2023 max

     

Cíl akce (projektu)

Cíl projektu: Zvýšení regionální mobility, prostřednictvím dobudování tzv. "západního okruhu" (II. etapa), který propojí silnici II/605 (Křimická - 
Chebská), resp. v návaznosti na I. etapu okruhu silnici I/26 a na druhé straně silnici I/20 (E49 Karlovarská). Projekt zlepší napojení metropolitní 
oblasti na silniční síť TEN-T reprezentovanou dálnicí D5.  Blíže viz kapitola 4.3 studie proveditelnosti.  Projekt je realizován za účelem dosažení 
změn, které jsou popsány níže (viz).  Výstupy projektu:  nová komunikace II. třídy v délce 3,456 km (II. etapa tzv. "západního okruhu").
     

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná 
jednotka

Výchozí 
hodnota

Cílová 
hodnota

Datum 
dosažení

1 Délka nových silnic II. třídy Počet 
kilometrů

0,00 3,45 30.09.2022

     

     

Kód Parametry akce (projektu) Měrná 
jednotka

Hodnota Závaznost Minimální 
hodnota 2

Maximální 
hodnota 2

Parametry nebyly stanoveny.
     

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj Identifikační číslo 117D03A000272

Identifikační číslo EIS CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407Adresa Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1 Typ financování Ex post / Ind. posuzovaný výdaj

Program 11703 - Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu) Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská

IČ nebo RČ 72053119       Účastník Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace

Ulice Koterovská 462/162

Obec Plzeň 2 - SlovanyOsoba oprávněná Ing. Miroslav Doležal,       
PSČ 326 00

Telefon 770171272 Místo realizace       

E-mail miroslav.dolezal@suspk.eu Alokace v území (LAU) CZ0323 Plzeň-město

Dotace 1 540 442 444,06Kč
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Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč
Kód Název řádku Skutečnost 

před 2018
Skutečnost 

2018
Uvolněno v 
roce 2019

Aktuální rok 
2019

2020 2021 Od 1.1.2022 Celkem v letech 
3

Závaz. Min/Max 
hodnota 2

5279 Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 50 311,80 50 311,80 955 924,20 0,00 0,00 1 006 236,00
527s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 50 311,80 50 311,80 955 924,20 0,00 0,00 1 006 236,00
54ps SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 50 311,80 50 311,80 955 924,20 0,00 0,00 1 006 236,00
5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 50 311,80 50 311,80 0,00 0,00 0,00 50 311,80 MAX
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 50 311,80 50 311,80 0,00 0,00 0,00 50 311,80
5660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK 0,00 0,00 0,00 0,00 855 300,60 0,00 0,00 855 300,60 MAX
566s Předpokládané zdroje financování 0,00 0,00 0,00 0,00 855 300,60 0,00 0,00 855 300,60
5712 Dotace z rozpočtu kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 100 623,60 0,00 0,00 100 623,60
571s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 0,00 0,00 100 623,60 0,00 0,00 100 623,60
59zs SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 50 311,80 50 311,80 955 924,20 0,00 0,00 1 006 236,00
Souhrn za SR NEINV 0,00 0,00 50 311,80 50 311,80 0,00 0,00 0,00 50 311,80
6279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 85 529 823,98 85 529 823,98 537 603 018,47 544 604 154,26 542 859 482,92 1 710 596 479,6

3
627s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 85 529 823,98 85 529 823,98 537 603 018,47 544 604 154,26 542 859 482,92 1 710 596 479,6

3
64ps SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 85 529 823,98 85 529 823,98 537 603 018,47 544 604 154,26 542 859 482,92 1 710 596 479,6

3
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 85 529 823,98 85 529 823,98 0,00 0,00 0,00 85 529 823,98 MAX
657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 85 529 823,98 85 529 823,98 0,00 0,00 0,00 85 529 823,98
6660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK 0,00 0,00 0,00 0,00 481 013 227,04 487 277 401,18 485 716 379,46 1 454 007 007,6

8
MAX

666s Předpokládané zdroje financování 0,00 0,00 0,00 0,00 481 013 227,04 487 277 401,18 485 716 379,46 1 454 007 007,6
8

6712 Dotace z rozpočtu kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 56 589 791,43 57 326 753,08 57 143 103,46 171 059 647,97
671s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 0,00 0,00 56 589 791,43 57 326 753,08 57 143 103,46 171 059 647,97
69zs SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 85 529 823,98 85 529 823,98 537 603 018,47 544 604 154,26 542 859 482,92 1 710 596 479,6

3
Souhrn za SR INV 0,00 0,00 85 529 823,98 85 529 823,98 0,00 0,00 0,00 85 529 823,98
Souhrn za SR 0,00 0,00 85 580 135,78 85 580 135,78 0,00 0,00 0,00 85 580 135,78

z toho prostředky EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 85 580 135,78 85 580 135,78 481 868 527,64 487 277 401,18 485 716 379,46 1 540 442 444,0
6

SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 0,00 0,00 56 690 415,03 57 326 753,08 57 143 103,46 171 160 271,57
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM 0,00 0,00 85 580 135,78 85 580 135,78 538 558 942,67 544 604 154,26 542 859 482,92 1 711 602 715,6

3
     

     

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč
Kód Název řádku PVS Druhové třídění Odvětvové 

třídění
IISSP Zdroj IISSP Účel Účelový znak Typ SR Uvolněno v 

roce 2019
Aktuální rok 2019

5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 5323 363600 4110700 17015 UZ 50 311,80 50 311,80
Souhrn za SR NEINV 50 311,80 50 311,80
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 6342 363600 4110700 17968 UZ 85 529 823,98 85 529 823,98
Souhrn za SR INV 85 529 823,98 85 529 823,98
Souhrn za SR 85 580 135,78 85 580 135,78

z toho prostředky EU 0,00 0,00
z toho prostředky FM 0,00 0,00

     

 2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
 3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.
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Podmínky účasti státního rozpočtu     
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným 
ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu**“ ve sloupci „Celkem v letech*“ v řádku „Souhrn 
částek za SR“ při současném dodržení procentního
podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v přiložených Podmínkách v části II.

Odůvodnění       
 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

Pokyny správce     
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech budou nejpozději před proplacením schválené žádosti o platbu prostředky uvedené v řádku 5660/6660 – Prostředky EU kryté alokací schválenou 
EK převedeny do řádku 5573/6573 – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU nebo 5573a/6573a – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU – NNV projektu.

Z důvodu zajištění čerpání NNV jsou prostředky na realizaci projektu v aktuálním a následujících letech (2018-2020) soustředěny na řádcích NNV aktuálního roku (5570a, 5573a, 6570a a 6573a).

Požadavky MF
      

Schválení poskytovatelem Razítko a podpis

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Útvar Oddělení finanční administrace programů EU       

Schválil Ing. Rostislav Mazal Vypracoval Mgr. Aneta Richterová

Funkce Ředitel odboru Telefon 224861519

Č. j. 8482/2019-55/1 E-mail Aneta.Richterova@mmr.cz
Datum podpisu       

             

Souhlas Ministerstva financí Razítko a podpis

Souhlas Ministerstvo financí

Útvar Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství

Schválil Ing. Pavel Kouřil Vyřizuje Ing. Blanka Rezková

Funkce Ředitel odboru Telefon 257 042 847

Č. j. MF MF-4727/2019/1903-1 E-mail Blanka.Rezkova@mfcr.cz Datum podpisu       



 
Příloha č. 9 

PARAMETRY DATOVÉHO SKLADU 
 
 
 

 Zařízení (PC, notebook, tablet, chytrý telefon) provozující aktuální verze webových prohlížečů 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari). 

 Pro plnohodnotnou práci je třeba rovněž Microsoft Office 2010 a vyšší. Ve starších verzích 

MS Office nelze nainstalovat doplňky a využívat výhod automatického propojení Datového 

skladu a sady nástrojů Office. 

 Doplňky do Microsoft Office jsou signovány kvalifikovaným důvěryhodným certifikátem. 
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