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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

"II/229 Kožlany – průtah (dokončení)" 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku č. 2 objednatele č. 1:  8510000581 

číslo tohoto dodatku č. 2 objednatele č. 2:  --- 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  ---  

číslo smlouvy objednatele č.1:    8500003692 

číslo smlouvy objednatele č.2:    --- 

číslo smlouvy zhotovitele:    --- 

realizace části díla objednatele č. 2 je spolufinancována ze SFDI (ISPROFOND 5327510073) 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.4 ZZVZ   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:  

datová schránka:  

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:  

dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 
na základě pově ení ze dne 06.01.2020 č.j.36/20/SÚSPK-P 

dále jen „objednatel č. 1“ 

1.2. Objednatel č. 2: 

Město Kožlany 

sídlo: Pražská 135, 331 41 Kožlany 

zastoupené  

IČO: 002 57 958 DIČ: CZ00257958 

tel:

datová schránka  

kontaktní osoba technických:  

 

dále jen „objednatel č. 2“ 
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Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak. 

 

1.3. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: 76014, oddíl A, vedenou u Městského soudu 
v Praze 

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Mod any 

zastoupená:  

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774  
telefon:

e-mail: 

datová s
kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. íjna 68b, 301 00 Plzeň 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

I. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 16.09.2019 uzav ena Smlouva o dílo, ve znění pozdějšího 
dodatku č. 1, jejímž p edmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/229 Kožlany – průtah 
(dokončení) (dále jen „SOD“). 

 

II. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, 
spočívajících v opravě silnice III/229 1 na úseku Kožlany – D evec, po které je vedena 
po  celou dobu provádění stavby objízdná trasa, se strany dohodly na tomto dodatku.   

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101 část A - investor objednatel č. 1. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvo í 
p ílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 9.909.608,33 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0.00 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD, vč. dodatku č. 1, o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD, vč. dodatku č.1,  

bez DPH:  69.644.377,54  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 9.909.608,33 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  79.533.985,87 Kč 
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3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:  

bez DPH  59.041.365,01 Kč 

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD, vč. dodatku 
č.1, bez DPH: 20.512.620,86 Kč se tímto dodatkem nemění. 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a na ízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů t etí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním p edpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
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osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně 
p ístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá 
povinnému zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění 
je zvláštním právním p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního p edpisu a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. 

ádně a důvodně označené části dodatku (p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed 
uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstva vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek 
zve ejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzav ení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsána ve t ech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prost ednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla objednatele. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

 

V. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 2 s rozdílovým výkazem výměr 
- pověření č.j. 36/20/SÚSPK-P 

 

objednatel č. 1:      zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

 

náměstek generálního editele    komplementá  

na základě pově ení ze dne 06.01.2020   podepsáno elektronicky 

č.j. 36/20/SÚSPK-P 

podepsáno elektronicky 

 

objednatel č. 2:  

 

 

 

 

 

 

 

Město Kožlany 

 

starosta 

podepsáno elektronicky 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

37 569841111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 120 mm m2 56,980 2 226,980 2 170,000 205,20 11 692,30 456 976,30 445 284,00

39 572141112-1
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 
do 60 mm

t 349,000 1 757,193 1 408,193 2 868,00 1 000 932,00 5 039 629,52 4 038 697,52

40 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 3 918,120 16 447,120 12 529,000 24,20 94 818,50 398 020,30 303 201,80

43 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 15,560 12 544,560 12 529,000 358,50 5 578,26 4 497 224,76 4 491 646,50

81 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného m2 5 338,130 17 867,130 12 529,000 5,50 29 359,72 98 269,22 68 909,50

91 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 11 362,630 12 770,823 1 408,193 399,00 4 533 689,37 5 095 558,38 561 869,01

9 909 608,33

9 909 608,33

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 - ZMč. 2
Název díla:  II/229 Kožlany – průtah (dokončení)

objekt SO 101 - Komunikace ul. Kralovická A

VÍCEPRÁCE
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