Harmonogram

1) Práce mimo 6. nadzemní podlaží (tj. výměna stoupaček kanalizace, dešťové vody a vzduchotechniky od 5. NP níže) musí být provedeny nejpozději do 24. 8. 2021, dále jen uzlový bod.č1
2) Veškeré stavební práce v 6. NP musí být provedeny nejpozději do 14. 11. 2021
[bookmark: _GoBack]
