
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na plnění VZMR Upgrade telefonní ústředny 

DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO  

 
1. Smluvní strany  

 
objednatel:   Plzeňský kraj 

               Sídlo:  Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

           IČO: 70890366 

        DIČ: CZ70890366                                                                 

K podpisu dodatku pověřen na základě Podpisového a 
kompetenčního řádu PK a KÚPK Mgr. Jiří Leščinský, ředitel 
Krajského úřadu Plzeňského kraje 
 
Kontaktní osoba:        , odbor informatiky, Krajský úřad 
Plzeňského kraje, telefon   

                                              email:    
 
              Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň 

               Číslo účtu:  1063003350/5500 

           jako objednatel na straně jedné  
           (dále jen objednatel) 
 
a  
zhotovitel:     HITEL s.r.o. 
 

     Sídlo:   ul. 5. května 831, 339 01 Klatovy   

    IČO: 26317672    

    DIČ: CZ26317672   

    Zastoupený/Jednající: Marie Taušková, 
          jednatelka společnosti   
    Kontaktní osoba:     
         telefon:   
                    email:    

    Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Klatovy  

    Číslo účtu:          

Zápis v OR:     Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 
                                    13087 

 
   jako zhotovitel na straně druhé 

(dále jen zhotovitel)  
 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci 
díla – upgrade telefonní ústředny. 
 
 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na plnění VZMR Upgrade telefonní ústředny 

2. Úvodní ustanovení 
 

2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.11.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem 
je realizace díla - upgradu stávající telefonní ústředny. Tato smlouva o dílo (dále 
jen „Smlouva“) byla uzavřena na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Upgrade telefonní ústředny“ vyhlášené a administrované 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL adrese 
https://ezak.cnpk.cz/vz00009024. 
 

2.2. Uvedená Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv dne 26.11.2021, adresa 
záznamu je https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18511891. 

 
 

3. Předmět dodatku 
 

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran z  důvodu prodloužení 
termínu pro realizaci díla o 6 týdnů. 
 
Odstavec 1. článku 2 Doba a místo plnění shora uvedené Smlouvy nově zní: 
 
1. Zhotovitel je povinen provést a předat dílo nejpozději do 22 týdnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy jejím zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel se dále zavazuje 
k  poskytování software support po dobu 3 let od podepsání akceptačního protokolu 
o předání a převzetí předmětu díla. 

 
 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhé smluvní strany a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému Registru smluv. 
 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v 1 vyhotovení s elektronickými 
podpisy obou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají dodatkem nedotčena nadále 
v platnosti. 
 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s  celým jeho 
obsahem souhlasí a uzavírají ho po vzájemném projednání. Dále prohlašují, že 
dodatek vyjadřuje pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců. 

 
   
 

Za zhotovitele:                                                 Za objednatele: 
 
         16.03.2022          16.03.2022 
 

.....................................................   ...................................................... 
                  Marie Taušková                                                         Mgr. Jiří Leščinský 
             jednatelka HITEL s.r.o.                                                            ředitel KÚPK     
 (podepsáno elektronicky)           (podepsáno elektronicky) 

https://ezak.cnpk.cz/vz00009024
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18511891

