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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"III/201 25 hr. kr. PS/STC - Chříč, povrchová oprava" 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001199 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:   8500008928 

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. § 
222 odst. 4  ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)  
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s.  
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze  
sídlo:   Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - ModĜany  
zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáĜe  
IČO:27430774 DIČ: CZ27430774  
e-mail:     
telefon:   
datová schránka: zpixxe9  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. ,  
e-mail:  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: DvoĜákova 998, 334 41 DobĜany   
 

dále jen „zhotovitel“ 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/201 25 hr. kr. PS/STC - ChĜíč, povrchová oprava“ 
 

Stránka 2 z 4 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 03.05.2024 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: III/201 25 hr. kr. PS/STC - Chříč, povrchová oprava (dále 
jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list 
vč. rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.025.833,28 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  9.782.176,01  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.025.833,28 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  10.808.009,29 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 
opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/201 25 hr. kr. PS/STC - ChĜíč, povrchová oprava“ 
 

Stránka 3 z 4 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 
účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních 
údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu 
práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění je 
zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. ěádně a 
důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli 
(e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek 

zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky), 
zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo 
prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální Ĝeditel      jednatel komplementáĜe   

podepsáno elektronicky       podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:  

Návrh dodatku vyhotovil: ., dne 14.10.2024 



ZmČnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

elektronicky podpesáno

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel: .

Zm
Čn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

1 025 833,28 Kč
1 025 833,28 Kč

Popis změny:
ZmČna č.1 - navýšení výmČr dle skutečného geodetického zamČření
Po odstranění nánosu na krajnicích a zjistění skutečné šíře komunikace bylo rozhodnuto, že se vozovka opraví v celé její stávající (původní) šíři, resp. v místech 
tomu umožňující bude provedeno rozšíření a zesílení vozovky mezi vnitří hranou krajnic a silničních příkopů. Jedná se zejména o úsek Slatina - hranice kraje. Dále 
byl zvětšen rozsah úpravy silnice III/229 3 směr Hedčany. Skutečnost vychází z geodetického zaměření.

Skutečnosti zjištěné na stavbě - geodetické zaměření

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 215 424,99 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 241 258,26 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 9 782 176,01 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

13 077 691,24 Kč

1 025 833,28 Kč

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 27430774

TDS: IBH, spol. s r.o., Kladno, Poděbradova 3178, IČO: 47540966

Projektant: PK dopravní s.r.o., Jílová 243, 43949 Staňkovice, IČO: 04166205

Předmět díla: III/201 25 hr. kr. PS/STC - Chříč, povrchová oprava

Objekt: SO 01: Stavební objekt 01

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň                                                     

10 808 009,29 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Dle ost. 4 § 222 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Způsob projekčního 
řešení změny: skutečnost na stavbě + geodetické zaměření

Jedná se o změnu:

9 782 176,01 Kč



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

1 113154431
Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 
10000 m2 bez překážek v trase m2 16 650,000 18 614,55 1 964,550 10,50 174 825,00 195 452,78 20 627,78

4 567531151
Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 
přes 200 do 250 mm pl přes 10000 m2 m2 16 650,000 18 614,55 1 964,550 0,30 4 995,00 5 584,37 589,37

5 567522154
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, 
kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 10000 m2 m2 16 650,000 18 614,55 1 964,550 71,15 1 184 654,16 1 324 432,68 139 778,52

6 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 239,760 268,05 28,290 3,95 947,05 1 058,80 111,74

7 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 133,200 148,92 15,716 128,00 17 049,60 19 061,30 2 011,70

8 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 16 650,000 18 614,55 1 964,550 5,90 98 235,00 109 825,85 11 590,85

9 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
60 mm š do 3 m m2 16 650,000 18 614,55 1 964,550 129,90 2 162 835,00 2 418 030,05 255 195,05

10 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 16 650,000 18 614,55 1 964,550 5,50 91 575,00 102 380,03 10 805,03

11 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 16 650,000 18 614,55 1 964,550 282,20 4 698 630,00 5 253 026,01 554 396,01

12 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 3 198,000 3 417,29 219,290 65,50 209 469,00 223 832,50 14 363,50

15 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 3 198,000 3 417,290 219,290 15,50 49 569,00 52 968,00 3 399,00

16 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 16 650,000 18 614,550 1 964,550 0,10 1 665,00 1 861,46 196,46

17 938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového m2 16 650,000 18 614,550 1 964,550 2,30 38 295,00 42 813,47 4 518,47

27 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 410,368 2 496,935 86,567 89,00 214 522,78 222 227,25 7 704,47

28 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2 410,368 2 496,935 86,567 0,90 2 169,33 2 247,24 77,91

29 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 05 04

t 2 410,368 2 496,935 86,567 5,40 13 015,99 13 483,45 467,46

1 025 833,28

1 025 833,28

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č.1 ke zmČnovému listu č. 1
Název díla:   III/201 25 hr. kr. PS/STC - Chříč, povrchová oprava

MÉNċPRÁCE

SO 01: Stavební objekt 01

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

SO 01: Stavební objekt 01
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