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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"Oprava mostu - ev.č. 169-001, Horažďovice" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001193 
číslo tohoto dodatku zhotovitele:   
číslo smlouvy objednatele:   8500008999 
číslo smlouvy zhotovitele:   24049-01 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 
e-mail:     
datová schránka:  qbep485 
telefon:     
kontaktní osoba ve věcech technických: 

u 
 

 

dále jen „objednatel“ 

 
1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni 
sídlo:   Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 
zastoupená:  Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem 

(oprávněným na základě plné moci) 
IČO: 45357307   DIČ: CZ45357307  
telefon:     
e-mail:     
datová schránka: tqasgee 
kontaktní osoba ve věcech technických:  

 
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 15. 05. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

oprava některých částí mostu - dilatační závěry, vozovka, s názvem: „Oprava mostu - ev.č. 169-
001, Horažďovice“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na 

výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutého předmětu plnění dle 

SOD, k nimž je nutno přistoupit, v důsledku skutečnosti, kdy po odhalení před tím 

zakrytých částí konstrukčních prvků, byl zjištěn jejich skutečný tvar a stav. Jejich stav byl 

shledán horší oproti předpokladu a bylo rozhodnuto o dalším postupu prací, který 

znamenal jejich větší rozsah, přičemž tento stav nemohl být ani při jednání s náležitou 

péčí předpokládán. Strany se tak dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k opravě mostu - ev.č. 169-
001, Horažďovice. Změnový list vč. výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 474 146,16 Kč bez DPH 
b) méněpracím v celkové hodnotě: 0 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  2 690 224,64 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 474 146,16 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3 164 370,80 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
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zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 

Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- žádost o zpracování dodatku 
- soupis změn (změnový list) vč. výkazu výměr 
- plná moc 

 
 

objednatel:       zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jan Švec 
generální ředitel      technicko-obchodní ředitel 
podepsáno elektronicky     (oprávněn na základě plné moci) 

podepsáno elektronicky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Za administrativní správnost:__ _____“ 
Návrh dodatku vyhotovil:  dne 01. 10. 2024 
 



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
příspěvková organizace
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň

Váš dopis zn./ ze dne Naše značka: ZAK/DO/024/2024 Vyřizuje: Datum: 24.09.2024

Žádost o dodatek č. 1 na zakázku:

Oprava mostu - ev.č. 169-001, Horažďovice
(SoD-8500008999)

Dobrý den,

při přípravě opravy výše uvedeného mostu a přilehlé komunikace se vycházelo z předpokladů a 
odhadů stavu stávajících částí mostu a komunikace.
Následně došlo k odhalení před tím zakrytých částí konstrukčních prvků a byl tak zjištěn jejich 
skutečný tvar a stav.
Na základě toho bylo v součinnosti s objednatelem a TDI rozhodnuto o dalším postupu prací, který 
znamenal jejich větší rozsah a je řešen tímto dodatkem a rozpočtem.

S pozdravem

obchodní oddělení a příprava staveb

Silnice klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 

zapsáno v OK - Krajský soud Pizeň 
oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307 DIČ: CZ453573O7

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221 ze dne 1.5.1992
Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy, IČ 45357307, DIČ CZ45357307,
www.silnice-klatovy.cz



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horažďovice Datum: 19.09.2024

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119

Zhotovitel: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 573 716,85

474 146,16 99 570,6921,00%

0,00 0,0012,00%

434049-824068

Oprava mostu - ev.č. 169-001, Horažďovice

474 146,16

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 434049-824068

Stavba:

Místo: Horažďovice Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava mostu - ev.č. 169-001, Horažďovice

19.09.2024

 

573 716,85474 146,16201-v MOST EV.Č.169-001 HORAŽĎOVICE - vícepráce

474 146,16 573 716,85
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horažďovice Datum: 19.09.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 474 146,16

D 1 Zemní práce 11 170,82

9 K 11372B
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - 

DOPRAVA
tkm 31,957 46,00 1 470,02

VV 73,05*0,04*2,2*3 19,285

VV 38,4*0,05*2,2*3 12,672

VV Součet 31,957

10 K 113742
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 

TL. DO 40MM
M2 73,050 96,00 7 012,80

VV (13,9+5,3)/2*4 "sjezd k rybárně 38,400

VV (8,5+3)/2*3 "sjezd k řece 17,250

VV (5,7+3)/2*4 "sjezd u sil. I/22 17,400

VV Součet 73,050

11 K 113743
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 

TL. DO 50MM
M2 38,400 70,00 2 688,00

VV (13,9+5,3)/2*4 "sjezd k rybárně 38,400

VV Součet 38,400

D 2 Základy 94 080,00

15 K 21341
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU 

(PLASTMALTY)
M3 0,512 183 750,00 94 080,00

VV 0,512 0,512

D 5 Komunikace 43 959,90
21 K 572211 SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 111,450 24,00 2 674,80

VV ((13,9+5,3)/2*4)*2 "sjezd k rybárně 76,800

VV (8,5+3)/2*3 "sjezd k řece 17,250

VV (5,7+3)/2*4 "sjezd u sil. I/22 17,400

VV Součet 111,450

22 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11+, 11S TL. 40MM
M2 73,050 398,00 29 073,90

VV (13,9+5,3)/2*4 "sjezd k rybárně 38,400

VV (8,5+3)/2*3 "sjezd k řece 17,250

VV (5,7+3)/2*4 "sjezd u sil. I/22 17,400

VV Součet 73,050

23 K 574C46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 

16S TL. 50MM
M2 38,400 318,00 12 211,20

VV (13,9+5,3)/2*4 "sjezd k rybárně 38,400

VV Součet 38,400

D 7 321 365,44

20 K 45747
VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY 

ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)
M3 1,430 90 300,00 129 129,00

VV 1,43 1,430

24 K 575C55
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 

16 TL. 40MM
M2 19,580 9 818,00 192 236,44

VV 19,58 19,580

D 9 Ostatní konstrukce a práce 3 570,00

27 K 9115C2

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEN 

ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PRESUNEM (BEZ 

DODÁVKY)

M 7,000 255,00 1 785,00

VV 7 7,000

28 K 9115C3
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEN 

ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM
M 7,000 255,00 1 785,00

VV 7 7,000

Oprava mostu - ev.č. 169-001, Horažďovice

201-v - MOST EV.Č.169-001 HORAŽĎOVICE - vícepráce

Strana 3 z 3



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sidlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost") zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 
představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti 
technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právnickými 
a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.

2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní 
správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou 
životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími 
obchodními partnery společnosti.

3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí 
a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.

4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobci stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro 
nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.

5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, 
cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách 
jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízeni, 
včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále 
pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti 
elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované 
písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemné objasňovat či doplňovat 
nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných 
prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, 
resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými 
dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících 
činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za 
zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023 

ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel 
Silnice Klatovy a.s.
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