
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/l 9514 a 19521 Poběžovice - rekonstrukce“

I Správa a údržba silnic
I I Plzeňského kraje,

I I % příspěvková organizace

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO - DUSP a PDPS 
"111/19514 a 19521 Poběžovice-rekonstrukce"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510001249
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500008406
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele: 01223

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu 
zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000801, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,Z7N~L“Y

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČ: 720 53119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

osoba:
e-mail:

1.2. Objednatel č. 2:
Město Poběžovice
sídlo: náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice
zastoupené: Bc. Martinem Kopeckým, starostou
IČ: 00253669 DIČ: CZ00253669

(dále jen „objednatel“)

1.3. Zhotovitel:
IK Plzeň s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C4655 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Lesní 594, 345 06 Kdyně
zastoupená: Bartoň Zbyněk - jednatel
IČO: 49789066 DIČ: CZ49789066
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telefon:
datová schránka: vmycsj5
kontaktní osoba ve věcech technických: Zbyněk Bartoň, tel.| 
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 28.11. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby pod názvem:“ 111/19514 a 19521 Poběžovice - 
rekonstrukce“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování 
samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související 
inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena 
v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli 
v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

3.1. V návaznosti na výrobní výbor č. 1, který se konal dne 12.9. 2024 v Poběžovicích, kde bylo 
řešeno několik zásadních problémů v předmětném úseku, jako například nutnost vložení 
vjezdové brány, směrové přeložky inženýrských sítí NN a STL, chybějící podklady k vedení 
dešťové kanalizace, zajištění jejího stavebního stavu a především na dořešení způsobu 
provedení opravy přes náměstí po Slovanskou ulici a nutnost zajištění stanoviska NPÚ a 
následně rozhodnutí MěÚ Domažlice, OPP (blíže viz. příloha - zápis zW č. 1), je třeba 
prodloužit sjednané termíny dle smlouvy o dílo.

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu 
realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení dílčích termínů 
pro dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SOD, a to nejpozději do 30.6. 2025 a dále pak dle 
čl.4.2. SOD, a to nejpozději do 31.1. 2026. Ostatní termíny zůstávají. Žádost zhotovitele 
o prodloužení termínu předání díla a cenová kalkulace jsou přílohou tohoto dodatku.

3.3. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 
(dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.susok.eu/o-nas-a/infomnace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení": 
http://www.suspl< ;u/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, 
že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek 
podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 
prostřednictvím datové schránky),
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• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však 
musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím 
poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto 
dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku 
bylo schváleno usnesením rady města č. 17/48RM/2024 ze dne 4.12. 2024.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 - Zápis z výrobního výboru č. 1

objednatel č. 1: zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel

IK Plzeň s.r.o.
Zbyněk Bartoň 
jednatel

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

objednatel č. 2

Město Poběžovice
Bc. Martin Kopecký

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil/a:

I
dne 21.11 2024
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ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU Č. 1
Název stavby: "111/19514 a 19521 Poběžovice - rekonstrukce"

_ ___________________________ SML 8500008406 z 28/11/2023)____________________________
I. Území geodeticky zaměřeno

II. Proveden geologicko-diagnostický průzkum - s prvotním výsledkem seznámeni objednatelé
III. Zaneseny inženýrské sítě:

a) STL,
b) elektrika,
c) vodovod a splašková kanalizace,
d) sdělovací vedení

IV. Z podzemních inženýrských sítí chybí:
a) Dešťová kanalizace - projektant se spoji s p. na průzkum šachet - dohodnuto na

18/09/24 v 9.00
b) Rozhlas - dle sdělení p. starosty je bezdrátové
c) Minulé a stávající vodní toky - projektant se spojí s p. na průzkum šachet - dohodnuto

na 18/09/24 v 9.00

V. Provedeno základní rozvržení trasy:
a) Celá stavba

1) Nutno vyjasnit dopravní funkční skupiny v obci s ohledem na způsoby napojování - návrh předán p. starostovi 
pro další jednání

b) Větev „A“
V ZÚ provedena vjezdová brána

2) Nutno vyjasnit průběh vodního toku v ZŮ - projektant se spojí s p. na průzkum
šachet - dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady,

3) Chodník v první části 1,5 m jen po pravé straně, PAK 1,75 m.
4) Podélné stání vlevo jen sporadicky
5) Projektant projedná nutnost směrových přeložek NN
6) Projektant projedná nutnost směrových přeložek STL
7) Stávající konstrukce po X s ul. Mariánská je OK
8) Srovnáno s ÚP, dotaz na plochy zeleně, zda umožní parkování OA - starosta požádá o stanovisko 

zpracovatele územního plánu
9) Vyřešit další možnosti parkování OA v prostoru X větve „A" a ul. Dobrohostova
10) Způsob provedení skrz náměstí po Slovanskou

i. příčný profil dotvarován po levé straně pouze linkou z kostky velké,
ii. je nutno dořešit souvztažnost sprovozen na benzinové pumpě, aby nákladní vozidla nejezdila ulicí 

Šandova na náměstí
iii. investor prověří možnosti kraje s řešením průtahu obcí od restaurace Hubertus po ul.Slovanská

11) Stávající konstrukce od X s ul. Mariánská - 50 mm novější obrus a 50 mm starší AB pak štěrk - frézovat 70 
mm => 40 mm obrus + 30 mm na vyrovnávky + lokální opravy

c) Větev „B“
D
2)
3)

4)
5)

Nutno projednat zásah do pozemku 934/2, VHC - holding, a.s. - posunout trasu mimo pozemek
Nutno projednat zásah do pozemku 936/52- p. starosta dojedná odkup pozemku 
NutnodojednatboddotykusPDNádražní/Hostouňská - projektant dojedná s 4R0AD,^^^^^H 

požádáno
Co s parkovištěm u Hubertusu? - neřešit 
Stávající konstrukce mnoho vrstev s asfaltem

d) Dešťová kanalizace
1) Jaký je průběh stávající dešťové kanalizace - projektant se spojí s na průzkum

šachet - dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má _____________________
2) Jaký je průběh stávajících podzemních vodotečí v ZÚa projektant se spojí s na

průzkum šachet - dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má
3) Jaký je průběí^távajícícMaodzemních vodotečí okolo prostranství pod obchodním domem - projektant se

spoji s p. na průzkum šachet - dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá
podklady, co má

4) Je třeba zaměřit několik stávajících šachet (hloubek) - projektant se spojí s p. na
růžkům šachet - dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, c<

5) Poldr??? - p. starosta předjedná možnosti na odboru životního prostředí o možnostech řešení, zvláště pak ve 
vztahu s tím, že tato lokalita je z hlediska archeologie je velmi lukrativní

6) Domluvit s CHVAKem, zda pustí přepad z poldru do odlehčovačky u garáží (PVC800)
e) Kabely

1) Veřejné osvětlení - jaké lampy - stále v řešení



o chráničkových vedeních pro sdělovací optiku stavbou ^ozaaan^^rvotn^ozaaavk^^^^^^^^^^^

VI. Další ujednání
1) Projektant zažádá Město Domažlice - Úsek památkové péče o přípravné stanovisko v rámci rozsahu stavby
2) Vzhledem zvláště k předchozímu bodu (VI/1) a dále bodu (V/b/10) projektant žádá o posunutí smluvního

termínu zhotovení dokumentace DSP do cca 6/2025 a s tím posunutím i následných termínů
3) V prostoru kolem kostela bude nařízeno v PD pouze gravitační hutnění všech vrstev, to znamená vyloučit 

vibrování.
4) Prověřit možnosti otáčení vozidel N2 za čerpací stanicí MHM zpět do ulice Mariánská v rámci pozemku Města

Zápis sepsal dne 12. září 2024
Podepsal Zbyněk Bartoň
DN: cn=Zbyněk Bartoň, c=CZ, o=IK
Plzeň 3/.o.,ou=01, 
ema i=barton @ikptz en .cz
Důvod: Jsem autorem tohoto 
dokumentu.
Datum: 2024.09,1210:15:46 ♦02'00'

Zbyněk Bartoň, projektant



Plzeň s.r.o.

IK PLZEŇ s.r.o.
INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PRO STAVBY DOPRAVNÍ 
INŽENÝRSKÉ A POZEMNÍ
Lesní 594, 345 06 Kdyni, IČO: 497 89 066

Seznam účastníků výrobního výboru č.1
Název stavby: "111/19514 a 19521 Poběžovice - rekonstrukce"

SML 8500008406 z 28/11/2023)

Jméno Organizace Telefon / mail Podpis

IK Plzeň s.r.o.

SÚS PK

Město Poběžovice

Město Domažlice
Úsek památkové péče 

|yi?í'

Obchodní f 
5x»o KOMčnost 
rapaaru »

1K Ptzeťi »r o
tm ' M5 06 kDYNÉ
Oocnasnim řepíku souc\j v Pttm eddu C noíxa 4655

tóO 497 69 066
DJČ CZ 497 80 066
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