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Předmět plnění VZ:

Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice II/203 na úseku od konce města Nýřany k 

exitu 100 dálnice D5. Oprava je rozdělena do dílčích etap a bude provedena za 

částečné uzavírky. Jedná se o opravu povrchu komunikace technologií recyklace za 

studena s pokládkou nových asfaltových vrstev.

Z2025-012827

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

Zadavatel obdržel 

dne

žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly 

vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve svých žádostech uvádějí:

Uvést v soulad PD (vzorový příčný řez) s výkazem výměr. Infiltrační a spojovací postřiky - v příčném

řezu uveden infiltrační postřik 0,6 kg/m2 + spojovací postřik 0,3 kg/m2 + spojovací postřik 0,4 kg/m2 a

oproti tomu ve výkazu výměr uvedeno pol. 12 spojovací postřik 0,3 kg/m2 + pol. 14 infiltrační postřik 1

kg/m2.

Uvést v soulad PD (vzorový příčný řez) s výkazem výměr. Štěrkodrtě - V příčném řezu uvedena ŠDa

0/63 tl. 300 mm oproti tomu ve výkazu výměr položka 6 – ŠD fr 0-12 (Jedná se o chybu, ŠD 0-125?) tl.

2x 200 mm+ ŠD fr 0-32 tl. 100 mm.

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Výkaz výměr - položka 23 - Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý

plast. Je zde uvedeno společně plošné značení s vodící čarou. Je možné tuto položku rozdělit na 2

položky: vodící čára – xy bm +plošné značení – xy m2.

P25V00000134

Zadávací řízení: otevřené řízení / podlimitní

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 112 228 332,00 Kč

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace dle § 99 ZZVZ

Ing. Martina Tyrová

7578/25/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

II/203 Nýřany - D5, exit 100, oprava

Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

72053119

Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
IČO:
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V projektové dokumentaci „PDPS-II203Nyrany-Exit100D5“ v dokumentu „00_D_Řezy.pdf“ je uvedena

skladba, ve které jsou uvedeny tři postřiky:

V soupisu prací „Příloha č. 3 - soupis prací OPRAVA SILNICE II_203 NÝŘANY“ jsou pouze dvě položky pro

postřiky:

Žádáme zadavatele o uvedení do souladu jednotlivých částí projektové dokumentace, tj. soupisu prací

a vzorového příčného řezu, tak aby bylo jednoznačné, jaké postřiky mají být provedeny.

V zadávací dokumentaci v čl. 5.4. je uvedeno:

5.4. Stavební práce budou prováděny po částech za částečné uzavírky. Vybraný dodavatel (dále jen

„zhotovitel“) uzavírku projedná a zajistí s Policií ČR DI a příslušným silničním správním úřadem v

souladu s § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, po předchozím projednání se

správcem komunikace. Po dobu provádění stavby bude za stanovené dopravní značení a dopravně

inženýrská opatření (dále jen „DIO“) zodpovídat zhotovitel.

V projektové dokumentaci „PDPS-II203Nyrany-Exit100D5“ v dokumentu „00_E_DIO.pdf“ je uvedeno:

Žádáme zadavatele o uvedení do souladu jednotlivých částí zadávací dokumentace, tj. Zadávací

dokumentace a projektu DIO, tak aby bylo jednoznačné, zda práce budou prováděny za částečné nebo

úplné uzavírky jednotlivých úseků.
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Jak je výše uvedeno, práce budou prováděny za částečné uzavírky a po úsecích. Domníváme se, že

projednání DIO pro zvolený způsob nebude vyžadovat dobu 3 měsíce.

Jak je výše uvedeno, práce budou prováděny za částečné uzavírky a po úsecích. Ke kolizi objízdné trasy

nedojde.

Zadavatel předkládá upravený soupis prací. 

Vzhledem ke snaze zajistit obslužnost přilehlých objektů opravované komunikace budou práce

prováděny po částech za částečné uzavírky. Uchazeč (zhotovitel) si zvolí a projedná DIO v návaznosti na

zvolenou technologii a postup opravy komunikace. 

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

V zadávací dokumentaci v čl. 9.2. je uvedeno:

9.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně

všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných

zadavatelem.

Předpoklad zahájení prací 04-05/2025.

Dle zkušeností Uchazeče trvá projednání DIO s ŘSD cca 3 měsíce, čímž by se zkrátilo samotné

provedení prací pouze na 2 měsíce.

Žádáme zadavatele o informaci, zda se do doby pro dokončení stavebních prací počítá i doba potřebná

pro vyřízení DIO.

V zadávací dokumentaci veřejné zakázky „II/180 - Nýřany (U Mexika), povrchová oprava“ bylo

uvedeno:

Dle ZD bude VZ „II/180 - Nýřany (U Mexika), povrchová oprava“ realizována v období 04 – 10 / 2025.

V zadávací dokumentaci této veřejné zakázky je uvedeno:

9.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně

všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných

zadavatelem.

Předpoklad zahájení prací 04-05/2025.

Dle ZD bude VZ „II/203 Nýřany - D5, exit 100, oprava““ realizována v období 05 – 11 / 2025.

Žádáme zadavatele o informaci, jakým způsobem bude koordinována realizace veřejné zakázky „II/180 -

Nýřany (U Mexika), povrchová oprava“ a „II/203 Nýřany - D5, exit 100, oprava“.

Žádáme zadavatele o informaci, zda zadavatel trvá na znění čl. 9.2. ZD.
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27.03.2025

podepsáno elektronicky

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Anna Wirtová

na základě pověření ze dne 18.03.2025

           č.j.6836/25/SÚSPK-P

Datum vyhotovení:

Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěžkání zadávacích podmínek v 

kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:

V rámci objasnění byl upraven výkaz výměr.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny. 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 4. 2025 do 10 hodin. 

Přílohy: Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 1

                ZD ve znění vysv. ZD č. 1
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