Harmonogram praci, priprava stavenisSté

Pied zahajenim praci nutno provést vytyceni stav. podzemnich vedeni-VN kabelu !

1. do uréeného mista se osadi kioskové trafostanice ELTRAF CTSbb 1x630 po zfizeni
uzemnéni do vykopu pro TS dle vykresu v odstupech od hranic staveb dle situace E-02b.
Vn¢ trafostanice bude osazena skiifi s pievodovym méfeni, MTP se osadi do vnitfniho
prostoru trafostanice.

2. po vyty€eni stav. vedeni bude ur€ena trasa nové navrhovaného kabelového vedeni VN,
provede se vykop pro uloZeni kabelového vedeni ve vytycené trase.

3. pod nové osazeny odpojovaé na stav. Ib vbodu 1 (dodavka CEZ Distribuce a.s.) se
namontuji na drzaku svodice prepéti OCP2-24S s uzemnénim na stav. zemnici svod na Ib,
propojeni odpojovace a svodi¢ld se provede PAS 70mm2, novy kabel 3xAXEKVCEY

1x70mm?2 se pfipoji na Sroub. svorky svodice a provede se svod kabely po Ib v ochranné
trubce do piipraveného vykopu

4. ve vykopu se kabely 3xAXEKVCEY 1x70 ulozi do piskového loZe nebo do korug. trubky
svétlosti 200mm s min krytim kabelu 1,0m-dle vykr. vzorovych fezl, kabely se ukonci
v ptivodnim VN poli trafostanice ELTRAF.

5. hutnéné zédhozy vykopt, Uprava terénu-uvedeni do ptivodniho stavu

6. pripojeni 3xAXEKVCEY 70 na svorky odpojovade pii vypnutém vedeni VN!!

7. zkousky, najeti, revize, predani zafizeni investorovi, dtto technikovi CEZ Distribuce a.s.

P¥i zajisténi beznapét'ového stavu vedeni nutno provést verejné ohlaSeni vypinani min.
25 dnu pred vypnutim vedeni VN!
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