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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název akce: Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín 

Obec: Liblín 

Katastrální území: Liblín [682 993], Kozojedy u Kralovic [671 932] 

Okres: Plzeň – sever, Rokycany 

Kraj: Plzeňský 

 

Investor:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

 

 

Dodavatel stavby *): ………………………….. 

 

Vodní tok:  Berounka 

Správce vodního toku:  Povodí Vltavy, s.p.  

IDVT toku: 10100011 

ID DIBAVOD: 133030000100 

č. hydrologického p. 1-04-02-0200-0-00 

Říční kilometr: 101,905 

 

Předpokládané zahájení stavby ∗):  …………………. 

 

Předpokládané dokončení stavby *):  ....……………… 

Platnost povodňového plánu: po dobu trvání akce (cca 55 týdnů) 

                                                 
Údaje označené *) budou v celém plánu doplněny zhotovitelem, resp. zkontrolována jejich aktuálnost a tento 
doplněný plán bude před začátkem realizace stavby odsouhlasen příslušným vodoprávním úřadem. 
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Vyjádření správce povodí a správce vodního toku: bude přiloženo k návrhu PP 
 
 
 
 
Schválení příslušnou obcí : 
 

Městys Liblín Liblín 47, 331 41 Kralovice  

 

 

Datum: …………………….   

 

 

Razítko:      

 

 

 

Podpis:  …………………….   
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A. VĚCNÁ ČÁST 

A.1. ÚVOD 
Před zahájením stavby je třeba do povodňového plánu doplnit chybějící údaje jako přesný 
termín stavby, složení povodňové komise a podobně. Dále je třeba ověřit aktuálnost 
kontaktů na jednotlivé instituce. Takto doplněný plán je třeba nechat odsouhlasit Povodím. 

A.1.1. Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními 
předpisy: 

Zákon č. 544/2020 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony měnící: Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách 
(vodní zákon) 

Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon); 

Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

Zákon č.128/2000. o obcích ve znění pozdějších předpisů 

MŽP, Metodický pokyn č.9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní 
služby, Věstník MŽP č. 12/2011 

MŽP, Metodický pokyn č.3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních 
povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000 

TNV 75 2931 – odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány 

A.1.2. Použité podklady pro vypracování PP: 
 Evidenční list hlásného profilu, stupně povodňové aktivity  

 technické údaje  

 místní šetření zpracovatele 

 projektová dokumentace  

Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. Povodňový plán řeší 
přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující 
k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení 
nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. 
Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky. 

Správcem vodního toku v místě stavby je Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka. 

Příslušným vodoprávním úřadem je Odbor životního prostředí města Rokycany. 

A.1.3. Definice povodně (dle § 64 zákona č. 254/2001 Sb.): 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 
způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území 
nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 
dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být 
způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů 
(přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést 
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až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle 
(zvláštní povodeň). 

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí 
odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom 
případě končí povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl 
vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka 
dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného 
územního celku. 

A.1.4. Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při: 
 Dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci. 

 Déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí 
intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů 
nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo 

 vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy 
(zvláštní povodeň). 

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat 
při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat 
vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradicích 
konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických 
situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla. 

A.2. POPIS STAVBY 

A.2.1. Členění stavby 

Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín 

 SO 102 Provizorní komunikace 

 SO 181 Dopravní opatření během výstavby 

 SO 202 Provizorní přemostění 

Související akce Rekonstrukce stávajícího mostu  

 SO 001 Demolice částí stávajícího mostu 

 SO 101 Úprava komunikace II/232 

 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 232-007 

 SO 251 Opěrné zdi před mostem 

 SO 252 Opěrné zdi za mostem 

A.2.2. Technické řešení 

Stavbou je řešena provizorní objízdná komunikace při rekonstrukci silničního mostu, který 
převádí silnici II. třídy č. 232 přes řeku Berounku. Provizorní trasa bude tvořena 
stávajícími místními komunikacemi a dále provizorním přemostěním řeky. 
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A.2.3. Uvažovaný průběh výstavby 

Budou zřízeny opěry na březích řeky a pilíře na břehu a v korytě. Smontované mostní 
provizorium bude vysunuto na připravenou spodní stavbu a budou zřízeny násypy 
přístupových ramp. Doprava bude převedena ze silnice II/232 na provizorní objízdnou 
trasu. 

V rámci samostatné akce proběhne rekonstrukce mostu 232-007. 

Doprava bude převedena zpět na II/232. Mostní provizorium bude demontováno, spodní 
stavba a provizorní násypy budou odstraněny. 

Odhad doby výstavby je cca 12 týdnů montáž provizorního přemostění, pak odhad doby 
provozování po dobu rekonstrukce mostu v rámci samostatné akce 37 týdnů a dalších 
6 týdnu demontáž provizorního přemostění. Předpokládaná celková doba je 55 týdnů 

Průběh stavby může být případnou velkou vodou nepříznivě ovlivněn, protože prostory 
zařízení staveniště a provizorní most se nachází v záplavovém území.  

A.2.4. Zařízení staveniště 

Přesná poloha zařízení staveniště bude upřesněna dle možností vybraného zhotovitele. 
V projektu jsou navržena místa na přilehlých pozemcích na břehu řeky. 

Vlastní uspořádání staveniště je věcí zhotovitele stavby, který si ho může upravit podle 
svých zvyklostí, svého vybavení a použitých technologií. Dle Studie záplavového území 
všechny povodňové průtoky vybřežují.  

Již při průtocích nižších než Q5 řeka vybřežuje až na místa navrženého umístění zařízení 
staveniště, proto by zhotovitel stavby měl vhodně zabezpečit snadno odplavitelné materiály 
či látky, které by mohly kontaminovat povrchové či podzemní vody, a pečlivě sledovat 
povětrnostní a hydrologické podmínky v místě stavby. 

Tento povodňový plán je vypracován pro polohu zařízení staveniště na pravém břehu 
v úrovni cca 273,7 m n.m. Předpokládá se uskladnění všech materiálů i strojů tamtéž. Pro 
jinou (nižší) polohu zařízení staveniště je třeba povodňový plán příslušným způsobem 
upravit. 

A.2.5. Omezení v záplavovém území 
V aktivní zóně záplavového území je třeba v souladu s § 67 vodního zákona dodržovat 
následující omezení. 

 Je zakázáno provádět terénní úpravy nad rámec projektovaných, které by 
zhoršovaly odtok povrchových vod.  

 Je zakázáno skladování odplavitelného materiálu, látek a předmětů. 

 Mezideponie výkopového materiálu, stavebního materiálu a odpadu bude situována 
mimo aktivní zónu záplavového území.  

 Je zakázáno zřizovat oplocení a jiné podobné překážky. 
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A.3. OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE 
NA STAVBĚ *) 

*) DOPLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY 
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A.4. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 
Území v okolí předmětného mostu může být ohrožováno vyššími vodními stavy. Pro 
varování a včasnou ochranu místa stavby bude sloužit hlásný profil s platným SPA a tím je: 
Hlásný profil kat. A – Liblín 
Ten je situován vlevo nad mostem v Liblíně, levý břeh.  
Provozovatelem profilu je ČHMÚ Plzeň. 

Stupně povodňové aktivity (SPA) stanovené Českým hydrometeorologickým úřadem pro 
tento profil: 

SPA odečet výšky hladiny na 
vodočetné lati 

1. SPA 180 cm 
2. SPA 260 cm 
3. SPA 340 cm 

Z mapy záplavového území vyplývá, že místo stavby a přilehlé okolí by měla ohrožovat již 
hladina pod úrovní Q5 a při vydatnějších srážkách je nutná povodňová bdělost. V místě 
stavby je řeka vedena přírodním korytem. 

Provizorní přemostění je navrženo na provedení návrhového průtoku Q10 s volnou výškou 
0,5 m nad jeho hladinou a provede i kontrolní návrhový průtok Q20.  

A.5. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA) 

A.5.1. Definice SPA 

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem 
povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity - SPA, a to: 

I. SPA stav bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny 
takového nebezpečí; Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní 
povodňovou službou ČHMÚ. 

Za nebezpečí povodně se považuje:  

 upozornění nebo výstraha předpovědní služby, 

 srážky větší intenzity, 

 velké narůstání nebo hromadění ledu v toku, 

 dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech stanoveného 
v povodňových plánech, 

 dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti 
vodního díla, 

 provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění 
nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni 
povodňové aktivity na vybraném vodočtu. 

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby. 



PONTEX spol. s r. o.  Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín 
Bezová 1658/1   
147 00 Praha 4 – Braník   Povodňový plán 

 

 
   strana: 9 
 

II.SPA stav pohotovosti vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí 
povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a 
hlásné služby. 

Za povodeň se považuje: 

 dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného 
v povodňových plánech, 

 přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití 
z koryta nebo se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody, 

 přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již 
rozlévá a může způsobit škody, 

 přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně  
vlivem vytvoření ledových bariér, 

 pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení 
sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu,  

 mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají 
umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému 
stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu. 

Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, 
uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí 
opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. 

III. SPA stav ohrožení vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při 
bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v 
záplavovém území. 

Vyhlašuje se při: 

 dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného 
v povodňových plánech, 

 bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území, 

 ohrožení životů a majetku v záplavovém území, 

 vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení 
technicko-bezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů 
a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové 
vlny, 

 mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají 
umělou povodňovou vlnu, při kterém je dosažen stav odpovídající třetímu stupni 
povodňové aktivity na vybraném vodočtu. 

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce. 

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve 
veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz.  

V případě zvýšených průtoků bude pověřený zaměstnanec určený do povodňové komise 
stavby sledovat vodní stavy přímo v lokalitě stavby.  



PONTEX spol. s r. o.  Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín 
Bezová 1658/1   
147 00 Praha 4 – Braník   Povodňový plán 

 

 
   strana: 10 
 

A.5.2. Konkrétní SPA v místě stavby 

„Normální“ hladina zastižená při geodetickém zaměření mostu byla na kótě 
cca 270,4 m n.m., což odpovídá asi 5 cm výšky hladiny na vodočetné lati hlásného profilu. 

Pro potřeby stavby jsou definovány stejné výšky hladin pro jednotlivé SPA jako pro hlásný 
profil. Úroveň 3. SPA dosahuje přibližně na úroveň zařízení staveniště na pravém břehu. 
Pokud bude zařízení staveniště umístěno jinde, je třeba příslušné výšky hladiny pro 
jednotlivé SPA upravit. 

Povodňový plán je zpracován pro výstavbu a demontáž provizorního přemostění. Po dobu 
samotného provozování provizoria neplatí. 

Stupně povodňové aktivity (SPA) stanovené pro tuto stavbu: 

SPA odečet výšky hladiny na 
vodočetné lati 

1. SPA 180 cm 

2. SPA 260 cm 

3. SPA 340 cm 

V místě stavby nastává I.SPA – stav bdělosti: 

 dosažením stavu výšky hladiny na vodočetné lati na hlásném profilu 

 při vydání výstrahy ČHMÚ 

 při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu 

 při příchodu výrazně teplého počasí v období tání 

 při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li 
půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale 
trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny) 

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby. 

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost toku nebo jinému zdroji podobného nebezpečí 
(splach ornice z polí), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. 

V místě stavby nastává II.SPA – stav pohotovosti: 

 dosažením stavu výšky hladiny na vodočetné lati na hlásném profilu 

 při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití 
z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto 

 při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání 
srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky 

 při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 

 při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti 

 doporučením správce vodního toku 

 vyhlášením II.SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí města 
Rokycany nebo PK Plzeňského kraje) 



PONTEX spol. s r. o.  Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín 
Bezová 1658/1   
147 00 Praha 4 – Braník   Povodňový plán 

 

 
   strana: 11 
 

Vyhlášením II.SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před 
povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se 
opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů. 

V místě stavby nastává III.SPA – stav ohrožení: 

 dosažením stavu výšky hladiny na vodočetné lati na hlásném profilu 

 při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda rozlévá a může 
ohrožovat majetek či životy obyvatel 

 při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání 
srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky 

 při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 

 při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti 

 doporučením správce vodního toku 

 vyhlášením III.SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí města 
Rokycany nebo PK Plzeňského kraje). 

A.6. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY 
Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I.SPA nebo předseda PK, popř. 
jeho zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. 
Členové povodňové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do 
doby poklesu hladiny pod stav bdělosti. 

Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat 
zabezpečovací záchranné práce. 

 

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby.  

 

 

 

Předsedou PK stavby je *) ……………...... . 

 

 

 

Zástupce předsedy PK stavby je *) ………………. .  

 

 

Kontakty na členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP. 
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A.7. ČINNOST PK STAVBY PŘI DOSAŽENÍ LIMITNÍCH HODNOT 
JEDNOTLIVÝCH SPA V HLÁSNÉM PROFILU 

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování 
pracovníků osobně nebo pomocí mobilního telefonu. 

A.7.1. I. SPA 

Probíhá sledování hladiny řeky v místě stavby v návaznosti na pravidelné zajišťování 
informací z hlásného profilu „nad“ mostem a z odboru vodohospodářského dispečinku 
Povodí Vltavy, s.p. (trend - vzestup, pokles). Minimální četnost pozorování při dosažení 
I.SPA je doporučena na 2 x denně. Je zahájena činnost povodňové hlídky. S nastalou 
situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby. 

A.7.2. II. SPA 

Po vyhlášení II.SPA povodňovou komisí stavby budou probíhat pravidelné kontroly 
zájmové lokality a bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci. Nadále je 
udržován pravidelný kontakt s odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, s.p. 
Minimální četnost pozorování při dosažení nebo vyhlášení II. SPA je doporučena na 3 x 
denně. Jsou prováděny zápisy do povodňové knihy (příp. do stavebního deníku). 

 PK stavby je ve spojení s příslušnou povodňovou komisí obce a pravidelně se 
informuje o prognóze průtoku a průběhu povodně, 

 na pracovišti se ukončí pracovní činnost, 

 z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se 
zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku 
plynulému odtoku vody, 

 budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést, 

 budou odstraněny hrázky pro převedení vody, příp. potrubí z koryta, 

 pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné 
vodám odvezeny mimo záplavové území toku. 

A.7.3. III. SPA 

Po vyhlášení III.SPA pokračují veškeré činnosti podle předchozího odstavce. Je zvýšená 
úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci 
mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ. Podle 
možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, 
video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku). 

 Veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje, 

 veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně 
odstraňovány, 

 budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla, 

 bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci 
pověření úkoly protipovodňové služby, 
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A.7.4. Evakuační trasy z ohrožené lokality: 

Ústupové cesty se volí ve směru od území ohroženého povodní, tj. po místní komunikaci 
do Liblína. Úroveň komunikace II/232 je mimo záplavovou zónu.  

A.8. ČINNOST PK STAVBY PROVÁDĚNÁ PO SKONČENÍ 
POVODNĚ 

Po skončení povodně jsou příslušné povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí 
stavby, která je vyhlásila. 

Následně bude zajištěno: 

 vyčerpání zaplavených prostor, 

 odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod  

 posouzení stavu konstrukcí z hlediska jejich stability a bezpečnosti s ohledem na 
ochranu zdraví, 

 sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku). 

A.9. POVODŇOVÁ KNIHA 
Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti, bude zaznamenána do 
povodňové knihy nebo do stavebního deníku.  

Jedná se zejména: 

 doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících 
organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí), 

 denní stavy a průtoky vody, 

 výsledky prohlídek před a po povodni, 

 opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací. 

 Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je 
odpovědný předseda povodňové komise stavby. 

 

 

 

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě a musí s ním být seznámeni 
všichni pracovníci zapojení do povodňové služby. PP nabývá platnosti dnem jeho 
schválení.  

 

 

 

 

Za dodržování PP zodpovídá předseda PK stavby *) …………............……. 
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B. ORGANIZAČNÍ ČÁST 

B.1. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY 

Pozice Jméno 
Adresa (v mimopracovní 

době)  
Telefon  

Předseda PK stavby *) 

 
 
 
 

  

Zástupce předsedy PK 
stavby *) 

 
 
 
 

  

Členové PK stavby *) 
 

(budou doplněni po 
výběru zhotovitele) 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

Vyhlašování SPA, hlásná služba 

Výše uvedená povodňová komise: 

 Vyhodnocuje informace od povodňové komise příslušné obce o trendech vývoje 
povodně, 

 vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu, 

 organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě, 

 zajišťuje stálou hlídkovou službu, 

 provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku). 
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B.2. SPOJENÍ NA OSTATNÍ ÚČASTNÍKY POVODŇOVÉ OCHRANY 

Hasičský záchranný sbor 

 tísňové volání tel. 150 

 územní odbor Rokycany tel. 950 325 111 

Zdravotnická záchranná služba 

 tísňové volání tel. 155 

Povodňová komise města Liblín 

 Liblín 67, 331 41 Kralovice 

 předseda: starostka Ester Lipertová tel. 371 795 820 
 mob. 724 167 789 

 místopředseda: místostarostka Pavlína Štěpánková tel. 371 795 183 
 mob. 602 670 177  

Příslušný vodoprávní úřad 

 Odbor životního prostředí města Rokycany tel. 371 706 240 
Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany mob. 737 200 990 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 

 Pobočka Plzeň  
Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň tel. 377 256 611 

 Centrální předpovědní pracoviště 
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany tel. 244 032 211 

Správce toku – Berounka 

 Povodí Vltavy, s.p. vodohospodářský dispečink tel:  257 329 425  
 mob. 724 067 719 

 Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka 
Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň tel:  377 307 111 

Policie ČR 

 tísňové volání tel. 158 

 územní odbor Rokycany 
Čelakovského 902, 337 01  Rokycany tel. 974 335 229 

 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 
Nádražní 2, 306 28  Plzeň tel. 974 321 111 
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C. GRAFICKÁ ČÁST 
 Přehledná situace stavby 

 Koordinační výkres stavby 

 Půdorys  

 Podélný řez  



S.R.O. R

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162
326 00    Plzeň

Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín
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