


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
	ING. V. NAJVÁREK <i>[Signature]</i>	ING. V. NAJVÁREK <i>[Signature]</i>	Místo stavby	BUČÍ
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	A4
	ING. V. NAJVÁREK <i>[Signature]</i>	ING. A. KURZ <i>[Signature]</i>	Datum	08/2022
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Účel	PDPS
			Měřítko	
			Č.zakázky	25-20
<p align="center">MOST Č. EV. 1806-11 V OBCI BUČÍ</p>			Číslo kopie	Číslo přílohy
				E.4
<p align="center">PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY</p>				

Most ev. č. 1806-11 v obci Bučí

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

Společné pro celou stavbu:

- před zahájením stavby - předání staveniště
- při kontrole vytyčení inženýrských sítí za přítomnosti jejich správců, vč. stanovení podmínek práce v ochranných pásmech IS
- po ukončení stavebních prací - kolaudace

Pro jednotlivé stavební objekty:

SO 101 – Komunikace

- po provedení rozšíření násypů pláně do úrovně pláně

SO 102 – Chodník

- po provedení rozšíření násypů pláně do úrovně pláně, společně s SO 101

SO 201 - Most

- po bourání stávajících NK
- po provedení hlubinného založení a odtěžení výkopů do úrovně základové spáry
- před zahájením betonáže spodní stavby (převzetí bednění a výztuže)
- po dokončení skruže a bednění NK
- před zahájením betonáže nové mostovky (převzetí výztuže)
- před a po aplikaci hydroizolace mostovky
- před zahájením betonáže říms (převzetí výztuže)
- po provedení dokončovacích prací

SO 901 – Provizorní komunikace

- po montáži mostního provizoria
- po do končení provizorní komunikace, před zahájením provozu

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.