
UPOZORNĚNÍ:   

 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro realizaci 

stavby. V době zpracování dokumentace není znám budoucí zhotovitel. Finální 

uspořádání zařízení staveniště bude upraveno dle zvyklostí a vybavení vybraného 

zhotovitele a dle jím nasazeného počtu pracovníků a mechanizace. Jedná se zejména o 

počty a typy staveništních buněk a skladovacích kontejnerů a plochy pro manipulaci. 

Projednán bude způsob a kapacita napojení zařízení staveniště na energie. Dále bude 

před realizací akce předložen harmonogram postupu prací. Budou dodrženy zásady a 

limity uvedené v této projektové dokumentaci.  

 

Umístění zařízení staveniště určí objednatel stavby a předpokládá se v prostoru 

obvodu stavby a případně pozemcích přilehlých obcí a definitivně bude určeno po 

výběru zhotovitele. Zhotovitel v předstihu projedná s investorem rozsah zařízení 

staveniště s ohledem na sled prací a termíny realizace. 

 

S ohledem na harmonogram prací a jím stanovené skutečné termíny realizace 

akce vybraný zhotovitel v předstihu projedná (aktualizuje) dopravně inženýrská 

opatření po dobu realizace stavby.  

  

a)   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Objekty zařízení staveniště budou připojeny na elektrickou energii. Napojení bude 

provedeno na stávající inženýrské sítě v blízkosti zařízení staveniště přípojkami se 

samostatným měřením.  Napojovací místa přípojek inženýrských sítí budou projednána při 

realizaci stavby s investorem. WC bude řešeno mobilními objekty, pitná voda bude dovážena 

balená.  

 

POZNÁMKA: Definitivní určení připojovacích míst nutných inženýrských sítí je záležitostí 

budoucího zhotovitele stavby.  

 

 

b)   Odvodnění staveniště 

 

  Odvodnění staveniště bude řešeno do stávajících poměrů. Stroje budou zajištěny proti 

úkapům ropných látek. 

 

 

c)   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému. 

Přístupy na staveniště jsou zajištěny ze směru od Kralovic po komunikaci II/201 a případně 

od Kozojed po komunikaci II/232. Dočasné vjezdy do prostoru staveniště zřizovány nebudou. 

Doba využití výše uvedených komunikací bude pouze po dobu nezbytně nutnou v průběhu 

budování stavby. Napojení na zdroje energií je popsáno výše.  

Řešení dopravy během výstavby je součástí samostatné složky této projektové 

dokumentace pod označením Dopravně inženýrská opatření.  
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d)   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Stavba bude prováděna v návaznosti na okolní stávající pozemky. Přístup na staveniště 

bude po stávajících komunikacích, které slouží k obsluze území. Realizace je na stávajících 

pozemcích. Vliv na okolní stavby a pozemky je dán dopravní stavbou a bude v průběhu prací 

maximálně eliminován.  

 

e)   Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 

Staveniště nebude trvale oploceno. Oplocení se předpokládá pouze v místech zařízení 

staveniště v bezprostřední blízkosti stavebních buněk. Pohyb chodců staveništěm se 

nepředpokládá.  

   

Na hranicích staveniště budou na všech přístupech osazeny informativní tabule se 

zásadami BOZ pro pohyb po staveništi ve vztahu k prováděným činnostem. Zabezpečení 

ochrany staveniště zajistí zhotovitele stavby v plném rozsahu. Podmínky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci jsou uvedeny samostatně.  

 

Sanační práce nejsou předmětem stavby.    

 

 

f)   Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Obvod staveniště je dán rozsahem prací, které jsou předmětem projektové dokumentace. 

Celá realizace je řešena v jedné základní etapě, která bude případně rozdělena na dílčí části, 

kterým odpovídá návrh zásad POV. Zařízení staveniště bude určeno při realizaci zhotovitelem 

a předpokládá se umístění na pozemcích v prostoru obvodu stavby a případně na pozemcích 

přilehlých obcí. Prostor pro zařízení staveniště bude dočasným záborem.    

 

Součástí zařízení staveniště bude plocha pro administrativně sociální část a plocha na 

skladování příručního nářadí a materiálu. Ostatní materiál bude skladován přímo v prostoru 

realizované části stavby bez nároků na významné mezideponie.  

 

 

g)   Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

  Stavba se nachází v nezastavěném území. V území stavby se nepředpokládá pohyb 

osob. Do prostoru bude v nezbytně nutném rozsahu zajištěn přístup vlastníkům okolních 

pozemků.   

 

Případná pěší trasa bude pro přilehlé nemovitosti vedena dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 

bezbariérově vedena vždy minimálně po jedné straně řešeného území. Trasa bude zpevněna 

pro pohyb pěších, kočárků a vozíčkářů. V místě překopů budou použity lávky široké 

minimálně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce 20 mm. Proti sjetí vozíku budou zajištěny 

spodní tyčí zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo soklem s výškou minimálně 100 mm. 

Vodící linii budou zajišťovat objekty a oplocení pozemků, v místě překopů pak zábradlí ve 

výši 1100 mm a zarážka pro slepeckou hůl ve výši 100 – 250 mm.   
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h)   Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu stavby, bude řešeno původcem odpadu 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.. Veškeré odpady jsou uvedeny v samostatné příloze 

projektové dokumentace. Laboratorní zkoušky asfaltu zatřídily asfaltové směsi do 

kategorie ZAS-T1.  

 

 

i)   bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

  Zemní práce spočívají pouze v odtěžení stávajících vrstev krajnic, vrstev 

s předpokládanou sanací a vyčištění příkopů, případně propustků. Materiál s výjimkou 

příkopů a propustků bude kontinuálně odvážen na určenou skládku. Nepředpokládají se 

mezideponie zeminy mimo prostor stavby. Materiál navážený do stavby bude kontinuálně 

ukládán. 

 

 

j)   ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Emise z dopravy 

 

 V období výstavby se jedná o emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů 

zajišťujících úpravu terénu, výkopy a odvoz či dovoz příslušných stavebních materiálů a 

konstrukcí a dále v příslušném množství odvoz stavebních odpadů. Při realizaci stavby se 

bude jednat o nepravidelné a z hlediska delšího časového období nepodstatné jednorázové 

navýšení emisí a zhoršení imisní situace jak přímo v lokalitě stavby, tak podél přilehlé sítě 

komunikací.  

  

            Hluk 

 

 Zdrojem hlukové zátěže budou stavební práce v době realizace záměru a provozování 

stavby po ukončení realizace. Hlavními zdroji hluku během výstavby budou zemní a stavební 

práce. Bude se jednat o hluk ze stavebních mechanizmů a z dopravy související s výše 

uvedenými pracemi. Při realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje, 

které budou způsobovat hluk na místě dle postupu stavby. Nepředpokládá se kumulace 

zvýšeného počtu strojů a tím vznikající enormní hluková zátěž na jednom místě ve stejném 

čase. Hluk v době realizace lze charakterizovat jako časově omezený, stavební práce budou 

prováděny v denní době.  

 

Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

 

 Dešťové vody ze všech ploch se budou likvidovat do stávajících povrchových příkopů.   

Dešťové vody v rámci stavebního záměru negativně neovlivní vodní toky ani vodní zdroje.  
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k)   zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Výchozí podmínky 

 

-  stavba je dělena na jednu etapu, bude prováděna jako celek po případných částech 

v souvislém čase   

- dále užívané rozdělení stavby je dáno zvolenými podmínkami, předpokládanou 

technologií provádění stavby a DIO, 

-     případné hotové dílčí části budou přiměřeným způsobem využívány   

- doprava v lokalitě bude podle potřeby provádění stavby upravena  

- po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup dopravní obsluze do lokality a v nezbytně 

nutném rozsahu i k jednotlivým nemovitostem 

-  zhotovitel zajistí v předstihu projednání (aktualizaci) dopravně inženýrských opatření 

s ohledem na jím navržený harmonogram postupu prací 

 

Postup a organizace výstavby 

 

 Stavba proběhne v jedné etapě rozdělené na případné na sebe časově navazující dílčí 

úseky a části. Staveniště nebude trvale oploceno. Oplocení se předpokládá pouze v místech 

zařízení staveniště v bezprostřední blízkosti stavebních buněk. Na staveništi budou na všech 

přístupech osazeny informativní tabule se zásadami BOZ pro pohyb po staveništi ve vztahu 

k prováděným činnostem. Zabezpečení ochrany staveniště zajistí zhotovitel stavby v plném 

rozsahu. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v samostatné příloze 

dokumentace. 

 

 Práce budou probíhat vždy v jednom jízdním pruhu. Druhý pruh bude vymezen 

pro obousměrný kyvadlový provoz. Bude vždy zajištěn nezbytný příjezd dopravní 

obsluhy do řešené části a na navazující pozemky v případě nutnosti. Přístup k cílovým 

pozemkům v lokalitě bude koordinovat zhotovitel v návaznosti na postup prací 

s jednotlivými vlastníky, případně uživateli. Jedná se zejména o přístup na zemědělské. 

Úplná uzavírka komunikace se nepředpokládá. Část prací lze provádět při objíždění 

pracovního místa.  

 

Výše uvedená řešení budou projednána s příslušnými orgány a aktualizována 

zhotovitelem před zahájením vlastních prací. Zhotovitel stavby zpracuje před zahájením 

stavby harmonogram postupu prací. Lhůta na provádění prací činní cca 3 měsíce.  

 

Před zahájením staveništního provozu se na všech komunikacích navazujících provede 

zhodnocení stávajícího stavu, včetně zápisu o tomto stavu, který bude sloužit jako podklad 

pro určení případné škody způsobené provozem stavby. Tento záznam bude určovat rozsah 

úprav a oprav po skončení stavby.  

 

Případné zpevnění stávajících příjezdových cest, úpravy vjezdů na staveniště a 

zpevnění dočasných staveništních komunikací bude provedeno zhotovitelem stavby z pro 

středků na zařízení staveniště.  

 

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. Zejména u 

všech vstupů a vjezdů do lokality a v místech zařízení staveniště musí být instalovány 

informativní tabule se zásadami bezpečnosti a vymezením rizik, dále musí být prostor 

staveniště opatřen příslušnými výstražnými cedulemi. 
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Při provádění zemních prací a ostatních stavebních prací musí být dodržovány 

technologické postupy stanovené projektovou dokumentací a v obecně platných normách a 

předpisech. 

 

Harmonogram: 

 

Přesný a podrobný harmonogram jednotlivých prací předloží před zahájením stavby 

zhotovitel stavby, v současné době není možné předjímat jím zvolený postup jednotlivých 

stavebních prací. Veškeré práce budou realizovány dle platných předpisů, nároky na kvalitu a 

provádění prací budou v souladu s platnými TKP, pokud není v dokumentaci stanoveno jinak.  

 

 

l)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

  Stavbou jsou částečně dotčeny okolní pozemky. Bude zajištěn přístup na tyto pozemky 

v nezbytně nutném rozsahu. Staveniště je situováno mimo stávající zástavbu.  

 

Případná pěší trasa bude dle vyhl. č. 398/2009 Sb. bezbariérově vedena vždy 

minimálně po jedné straně řešeného území. Trasa bude zpevněna pro pohyb pěších, kočárků a 

vozíčkářů. V místě překopů budou použity lávky široké minimálně 900 mm s výškovými 

rozdíly nejvíce 20 mm. Proti sjetí vozíku budou zajištěny spodní tyčí zábradlí ve výšce 100 až 

250 mm nebo soklem s výškou minimálně 100 mm. Vodící linii budou zajišťovat objekty a 

oplocení pozemků, v místě překopů pak zábradlí ve výši 1100 mm a zarážka pro slepeckou 

hůl ve výši 100 – 250 mm.   

 

 

m)   zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 

  Řešená lokalita navazuje na obec Hodyně. Prostor stavby bude dopravně inženýrskými 

opatřeními oddělen od okolního prostředí. Nezbytný průjezd na sousední pozemky bude vždy 

zajištěn. Stejně tak bude vždy umožněn přístup pro složky IZS a průchod na navazující 

pozemky. Dopravně inženýrská opatření jsou přílohou této dokumentace.    

 

 

 n)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

                

 Umístění a rozsah stavby nevyžaduje stanovení zvláštních podmínek mimo zásady 

uvedené v projektové dokumentaci. 

 

 

 o)   zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

                

 Umístění vjezdu na staveniště se předpokládá v prostoru stávajících komunikací.     

 

 

p)   postup výstavby, rozhodující termíny 

                

 Návrh postupu výstavby je uveden výše v této zprávě. Termíny budou korespondovat 

se zadávacími podmínkami pro výběr zhotovitele. Předpokládaná doba výstavby je cca 3   

měsíce.   


