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Uchazeč zpracuje v rámci nabídky se zohledněním následujících poznámek a požadavků:

· uchazeč může rozšířit harmonogram při zachování všech uvedených položek a dodržení termínů etap a konečného termínu dokončení Díla,
· položky P-06, P-07 a P-08 jsou nedílnou součástí realizace položky IS-14,
· položka IS-14 bude dodána a akceptována jako poslední, protože slouží pro ověření integrity celého Díla,
· Uchazeč může do této přílohy uvést detailní popis položek P-01 – P-08,
· termíny budou uvedeny relativně v počtu týdnů od zahájení projektu/realizace části (T).
Následující tabulka obsahuje detailní časový harmonogram realizace Díla, který obsahuje termíny dodání jednotlivých položek v rámci plnění Díla:
	Ozn.
	Položka
	Doplňující popis
	Termín

	Projektové milníky
	

	P-01
	Zahájení projektu
	T ~ datum účinnosti smlouvy
	T

	P-02
	Provedení předimplementační analýzy
	Předimplementační analýza a příprava podmínek realizace
	

	P-03
	Předání prováděcí dokumentace
	Upřesnění nabídky do formy prováděcího projektu.
	

	P-04
	Zahájení realizace předmětu plnění
	Datum skutečného zahájení realizace dílčích částí uvedených dále v tomto harmonogramu
	

	P-05
	Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím provozem
	Seznámení uživatelů, případně klíčových uživatelů, a správců s funkcionalitami, obsluhou dodávaných technologií a zařízení a jejich budoucím provozem. Uchazeč může rozdělit na dílčí termíny dle funkčních celků. Termín nesmí být později než dokončení funkčního celku.
	

	P-06
	Zahájení zkušebního provozu
	Zahájení zkušebního provozu je součástí položek IS-03
	

	P-07
	Akceptační testy
	Uchazeč může rozdělit na dílčí termíny dle funkčních celků.
	

	P-08
	Zahájení plného provozu
	Zahájení plného provozu odpovídá dokončení posledního funkčního celku (dodávky všech položek)
	

	Radiová síť PEGAS
	

	DR-01
	Integrace sítě PEGAS
	LCT Rack pro LCT2G Terminály, včetně instalace
	

	Informační systémy
	

	IS-04
	Zálohování
	Doplnění HW a SW pro zajištění zálohování IS pro OŘ
	

	IS-14
	Jiné specifické úpravy IS pro OŘ
	Vývoj, implementace funkcionalit IS pro OŘ dle požadavků.
	

	IS-15
	Jiné technologické doplnění IS
	SW pro mobilní zadávání dat – rozšíření funkcionalit dle požadavků
	


Tabulka 1: Časový harmonogram
V __________ dne __________

_________________________

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ
[image: image1.png]












Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem České republiky

Strana 1 z 2
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem České republiky

Strana 2 z 2

[image: image3.jpg]