

# PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

**Název akce:** OPRAVA FASÁDY  
**Místo:** SOŠ Stříbro, Benešova 508, 349 01 Stříbro  
**Stavební úřad:** MěÚ Stříbro  
**Městský úřad:** MěÚ Stříbro  
**Investor:** SOŠ Stříbro, Benešova 508, 349 01 Stříbro  
**Zpracovatel:** Projekt stav, spol. s r.o.  
Želivského 2227  
356 01 Sokolov



Kontrolní prohlídky jsou naplánovány v těchto stádiích stavby:

- výstavba lešení po obvodě objektu
- bourací práce – odstranění nevyhovujících omítek, vyčištění a stabilizace defektů
- doplnění omítek a jejich sjednocení
- provedení nového nátěru fasády
- demontáž lešení a úklid staveniště



Časový harmonogram stavebních prací:

- |           |   |
|-----------|---|
| • 06/2017 | – zahájení stavebních prací, výstavba lešení, odstranění omítek |
| • 07/2017 | – doplnění omítek, sjednocení                                   |
| • 08/2017 | – nátěr fasády a úklid staveniště                               |

Vypracoval : Ing. Martin Volný  
03/2017