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a) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni

Pfedmétem stavby je oprava stavajiciho prljezdniho useku silnici Ill. tfidy — 11/1822. Stavebni Upravy budou
realizovany v Casti od kfiZzovatky silnici 111/18222 a 111/1823, kde navazuji na stavebni akci ,PD — 111/1823 Sobékury -
rekonstrukce® do konce obce ve sméru do Merklina. Oprava pfedmétného Useku spociva v zesileni stavajici nevyhovujici
konstrukce, pficemz dojde k o€isténi povrchu, polozeni vyrovnavky a nasledné obrusné vrstvy. V ramci stavebnich Gprav
je respektovano stavajici Sifkové uspofadani opravovanych Usekt komunikaci. Soucasti stavby je Uprava napojeni
mistnich komunikaci, Uprava stavajicich sjezd(, doplnéni silniéniho obrubniku v potfebnych mistech (chodnikové
pfejezdy). Dojde rovnéZ k opravé €asti levostranného chodniku ve sméru na Merklin.

Stavajici inZenyrskeé sité jsou respektovany, stavba s ohledem na jeji charakter nezasahuje do stavajicich siti.

Jako dopravni trasy pro pfijezd na stavenisté, pfesun hmot a materialli budou vyuzity stavajici mistni komunikace
a stétni silnice. Stavenisté je dobre pfistupné.

b)  Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje o pozemcich
stavenisté, véetné pozemku které zajistuje stavebnik/objednatel

Stavba se nachazi vk.0. Sobékury. Seznam vlastnik( dotéenych pozemki je uveden v pfiloze Casti A.3
Prlvodni zprava.

c)  Zasady navrhu zafizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté bude umisténo mimo ochrannd pasma podzemnich inZenyrskych siti. Staveni$té bude
zabezpedéeno proti pfistupu tfetich osob (napf. oplocenim, zabranami, paskou, apod.). Na stavbé neni navrzena deponie
nebo mezideponie zeminy. Vyfrézovany material bude odvezen na misto urené investorem. Vhodna orna pida mdze byt
vyuzita po okolnich zemédélskych pozemkach.

Skladky vlastniho stavebniho materialu nejsou navrhovany. Material se bude pfimo navazet na misto ur¢eni, bez
meziskladky. V pfipadé zmény Ize projednat meziskladku s investorem a urcit pozemky pro tuto ¢innost.

Stavenisté nebude napojeno na zdroje vody a elektrické energie, zhotovitel stavby vyuzije mobilni zdroje.
Dodavatel stavby zajisti nezbytné vybaveni zafizeni stavenisté pro své pracovniky. Jedna se o zajisténi mobilniho WC
v misté stavby. Ostatni hygienické a socialni zdzemi pro pracovniky bude v misté sidla dodavatele stavby. Pracovnici se
budou pfevazet do sidla firmy, kde dodavatel zajisti Satny a umyvarny.

d)  Navrh postupu a provadéni vystavby

Pfed zahajenim praci budou obyvatelé bydlici v zajmové lokalité a jednotlivé firmy dokonale informovani
investorem a realizacni firmou o stavebnim postupu vystavby a pfipadnych omezenich v pribéhu vystavby.

Postup realizace opravy bude tradiéni. Pfed zahajenim stavby bude osazeno provizorni dopravni znaceni.

Pred zahéjenim stavebnich praci musi byt dodavatelem fyzicky vytyCeny vSechny stavajici podzemni inZzenyrské
sité. O vytyCeni bude sepsan protokol. Stavba se zahaji frézovanim stavajiciho krytu v rozsahu dle vykresu.

Stavebni prace budou pokracovat pokladanim pfedepsanych konstrukénich vrstev.
Dokoncujicimi pracemi bude Uprava napojeni na stavajici stav, zaliti spar zalivkou, osazeni dopravniho znaceni.

Vyfrézovany material bude pfimo naklddan na dopravni prostfedek a odvezen bez meziskladky. Vyfrézovany
materiél bude odvezen zvlast, na misto urené investorem. PouZit bude k dalSimu vyuziti. Pfi vystavbé konstrukénich
vrstev zpevnénych ploch je zakazano pouziti jemnych frakci kameniva z lomd s prokazanym vyskytem azbestu nad 0,1%
(hmotnostniho).

e)  Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pfedéasné uzivani)

NeuvaZzuije se.
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f) Mozné napojeni na zdroje: voda, elektrickd energie, pfipadné plyn a
telekomunikace

Stavenisté nebude napojeno na inzenyrské sité. Zhotovitel si zajisti vlastnimi silami. V oblasti jsou dostupné
zdroje vody i elektrické energie.

g)  Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Soucasti praci pfi stavbé budou zemni préce pro novou konstrukci.

S veSkerymi odpady ze stavebni ¢innosti musi dodavatel stavby nakladat v souladu s ust. zakona €. 185/2001
Sb. o odpadech. VytéZzeny materiél — odpad je zafazen podle vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi . 381/2001 Sb.,
kterou je stanoven Katalog odpadu.

Prehled pfedpokladanych druhd odpad( vzniklych pfi vystavbé:

;2:2'090\/6 Nézev druhu odpadu 5:;%%%
150101 Papirové a lepenkové obaly 0
1501 04 Kovové obaly 0
150106 Smésné obaly 0
170000 Stavebni a demoli¢ni odpady 0
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly N
témito latkami znecisténé
1502 02 Absorpér)i évinidla, ,ﬁlvtr?éf‘i materiéjlyz f“:is,tici ltkaniny a |y
ochranné odévy znecisténé nebezpeCnymi latkami
170101 Beton 0
17 02 01 Drevo 0
17 02 03 Plasty 0
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 0
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0
17 06 04 Iozs?laéni materialy neuvedené pod ¢islem 17 06 01 a 17 06 0
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod 0
Cislem 1709 01,17 09 02 a 17 09 03
200399 Komunalni odpad jinak blize neuréeny 0

Vlybourany (odfrézovany) materiél z asfaltovych komunikaci bude odvezen na skladku nebezpeéného odpadu
nebo do recyklacniho centra. Smésné stavebni a demoliCni odpady a pfebyteCna zemina budou shromazdovany do
pfistavenych kontejner(i a odvezeny na skladku odpadu. Pfi odvozu bude naklad kryty plachtou pro snizeni prasnosti.
S nebezpecnymi odpady mlze stavebni firma nakladat pouze na zakladé souhlasu vécné a mistné prislusného organu
statni spravy. Odpady musi byt shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii v souladu s ustanovenimi
zakona o odpadech. Plvodce odpadu (dodavatel stavby) je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo
odstranéni.

Pii realizaCnich stavebnich pracich pfi budovani budou dodrZovény hlukové limity podle Nafizeni viady €.
27212011 Sb.

Realizaci stavby a jejim uzivanim nesmi dojit ke znecidténi povrchovych a podzemnich vod, nesmi byt ohroZena
jejich jakost a zdravotni nezavadnost a nesmi dojit ke zhorSovani odtokovych poméra.
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h)  Pristupy na staveniste (vjezdy a vyjezdy)

Jako dopravni trasy pro pfijezd na stavenisté, pfesun hmot a materialt budou vyuzity pfilehlé stavajici mistni
komunikace a okolni mistni a statni silnice. Stavenisté je dobfe pfistupné, nebudou zfizovany nové cesty pro potfeby
realizace. Obyvatelé budou upozornéni na nutnost zvySené opatrnosti pfi pohybu v okoli stavenisté, stavebni firma bude
pribézné zajistovat bezpe€nostni opatfeni na stavenisti.

Organizace vystavby bude zajisténa doasnym dopravnim znagenim s ohledem na pozadavky technologickych
postupll pfi realizaci stavby. Po dobu vystavby musi byt v okoli stavenité zajiSténa prichodnost pro pési i dopravni
obsluha dotéenych objektd vozidly IZS.

i) Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

S realizaci stavby nevznika ohrozeni pracovnikd ani pusobeni Skodlivin na pracovniky a bezprostiedni okoli
stavby. Stavba sama nevyZzaduje zvlatni opateni z hlediska poZarni ochrany. V pribéhu stavby je nutno zajistit a dodrzet
minimalni moznost prijezdu pro pfipadny pozarni zasah a pfijezd sanitnich vozu.

Pfi provadéni stavby zajisti dodavatel dodrZovani pfislusnych bezpeénostnich predpist a zajisti odborny dozor.
Bezpeénostni pfedpisy musi byt ze strany dodavatele zajiStovany pro vlastni pracovniky tak i pro vefejnost. Zvy$ena
pozornost pro zajistovani bezpec€nosti silniéni dopravy (stavenistni i nouzové vefejné) a pfi praci v soubéhu s podzemnimi
inzenyrskymi sitémi. Bezpecnost prace spada do kompetence dodavatele stavby.

Zhotovitel je povinen respektovat podminky spravcu siti, jez jsou stanoveny v jejich vyjadfenich pro stavebni
povoleni. V misté soub&hu nebo kfizeni stavajicich siti je nutné respektovat jejich polohu, vytyéena ochranna pasma a
provadét zemni prace s maximalni opatrnosti, pfi dodrzeni vSech podminek jejich spravcu.

Z hlediska zivotniho prostfedi je nutné dbat pfi praci mechanizmi na zamezeni pfipadnych dnikd ropnych latek,
uniky hydraulickych kapalin apod.

S veSkerymi odpady ze stavebni ¢innosti musi dodavatel nakladat v souladu s ust. zékona ¢. 185/2001 Sb. O
odpadech.

Hladina akustického tlaku pro hluk ze stacionarnich zdroji v obdobi provadéni stavebnich praci na bude vyssi
nez hygienicky limit. Aby byly dodrzeny limity dané zékonem €. 258/2000 Sb. a poZadavky Nafizeni viady €. 272/2011 Sb.
je nutné, aby dodavatel praci pfijal tato organizaéni opatfeni:

- Stavebni prace nebudou provadény v noéni dobé
- Hluéné stavebni prace a prace spojené s provozem stavebni techniky budou provadény pouze
v dobé od 7:00 hod do 21:00 hod.

Bude provedeno jedno z navrhovanych feSeni:

- Prace spojené s provozem tézké stavebni techniky (bagry, nakladade, atd.) budou provadény
nejvyse po dobu 4 hodin v dobé osmi po sobé nasledujicich hodin
- Realizator stavby si na zakladé zékona €. 258/2000 Sb., §31, odst. 1., po fadném zdlvodnéni,

pozada organ ochrany vefejného zdravi o udéleni Casové omezeného povoleni k provozovani
zdroje hluku.

j) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpeénostni opatieni

Ochrana stavenisté bude provedena béznym zplsobem: barevnymi pasky a tabulemi upozorfiujicimi na
provadéni stavebnich praci pfi realizaci vystavby zpevnénych ploch. Ob¢ané bydlici v dotéeném uzemi budou informovani
pfedem o vystavbé a budou upozornéni na pfipadna dopravni omezeni.
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k) Navrh feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a pfistupové trasy, zvlastni
uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizd'ky a vyluky) véetné zajisténi zakladnich
podminek a oznaceni pro samostatny a bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace na verejné pristupnych komunikacich a plochach souvisejicich se
stavenistém

Soucasti projektové dokumentace je navrh dopravné inzenyrského opatfeni (DIO). Zhotovitel si zajisti souhlas
spravce komunikace se zahajenim praci, pozada o zvlastni uzivani pozemni komunikace (provadéni stavebnich praci)
pfislusny spravni silniéni Gfad. Pfechodna Uprava provozu v misté stavby bude stanovena vécné a mistné pfisludnymi
spravnimi (Fady po predchozim pisemném vyjadreni prislusného organu Policie CR DI v souladu s §77 zakona 361/2000
Sb. v platném znéni. Pfechodnou Upravu provozu doasnym znagenim na stavenisti stanovi pfisludny Ufad.

Po celou dobu vystavby bude zajiSténa prijezdnost a prlchodnost pro pési po stavajicich pfistupovych
komunikaci mimo stavenisté. Po celou dobu vystavby zlstanou prichodné stavajici koridory pro péSi, které maji
parametry umoZiuijici bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace (vyhovuijici $irku, sklony, vySku
obruby).

Pii provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s platnymi pfedpisy a nafizenimi, zejména Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich.

Viykopy budou ohrani¢eny, zajistény, pfi zahozu Fadné zhutnény. Veskeré oteviené vykopy musi byt ohrazeny
zabranami a zabezpeceny tak, aby nedos$lo k padu osob do vykopu. Hranice smykového klinu u zapazeného vykopu je
stanovena na 0,5 m od hrany zapaZeného vykopu, v takové miniméalni vzdalenosti budou umistény i zabrany v chodniku.
Stavenisté bude viditelné oznaCeno bezpe€nostnim oznacenim a tabulkami o z&kazu vstupu nepovolanych osob.
Zhotovitel ru¢i za majetek na svém stavenisti a ve svém zajmu si sjedna ostrahu a ohrazeni. Veskeré stroje a naradi
zhotovitele budou Fadné chranény a neponechany bez dozoru.

DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI (DIQ)

Projektova dokumentace navrhu dopravné-inzenyrského opatfeni vySe uvedené akce byla zpracovana na
zakladé objednavky investora, tj. Spravy a udrzby silnic Plzefiského kraje, s poZzadavkem zpracovat jednoduchy navrh
opatfeni pro provadéni stavebnich praci pfi opravé komunikace 111/1822.

V ramci zpracovani bylo pouzito ,Zasad pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®. Zasady
pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich upravuji podrobnosti o uziti a umisténi dopravnich znacek,
svételnych signalt a dopravnich zafizeni pro oznaCeni pracovnich mist. Vychazi zejména ze zékona ¢. 361/2000 Sb. a
vyhlaSky €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a tprava a Fizeni provozu na
pozemnich komunikacich, souvisejicich technickych norem a technickych podminek Ministerstva dopravy.

Technologie opravy krytu je obsaZena v technické ¢asti projektové dokumentace.

Stavebni prace na opravé komunikace budou provadény za omezeného (vylouteného) dopravniho provozu.

Stavebni prace budou realizovény za Uplné ¢&i ¢aste¢né uzavirky, pfipadné v ¢astech po polovinach Sifky vozovky
a v usecich, jejichz délka bude umozriovat pfiehlednost dopravni situace. Pak je nutné dbat na zabezpeleni do€asného
dopravniho znaceni a to jak b&hem provadéni stavebnich praci (oznaceni prace na silnici, fizeni provozu odpovédnymi
osobami), tak i po skonCeni pracovni doby. Toto znadeni zajisti dodavatel stavby. Dopravni znaéeni pfi provadéni
stavebnich praci na silnici je stanoveno a vychazi ze Zésad pro pfechodné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich.
Pracovni Usek bude oznaCen dle pfilozenych schémat v zavislosti na fazi realizace stavby. Délka pracovniho Useku
vramci jednotlivych fazi bude volena dle pouzité technologie co nejdelSi, avSak za predpokladu fizeni provozu
odpovédnymi osobami pfi vzajemné komunikaci a dorozumivani radiovymi stanicemi. V kazdé fazi stavby musi zlstat
zachovan bezpecny prljezd v jednom jizdnim pruhu. Znacky budou osazeny dle schémat pfi dodrZeni pfedepsanych
vzdalenosti. Po skonceni pracovni doby bude doCasné dopravni znaceni odstranéno a komunikace bude prijezdna bez
omezeni, v pfipadé, ze technologie neumozni opravit Usek do definitivni podoby, bude osazeno dopravni znaceni,
upozorfiujici na vzniklé pfekazky (nerovnost vozovky, lokalni zuzeni, omezeni rychlosti atd.). Pfi realizaci pfechodného
dopravniho znaceni je nutno vychazet z TP 66 Zasady pro pfechodné dopravni znageni na pozemnich komunikacich. PFi
umistovani dopravnich znaCek a dopravnich zafizeni postupovat dle TP 65 Zasady pro dopravni zna¢eni na pozemnich
komunikacich. Svislé dopravni znacky Pro oznaeni pracovnich mist se uZivaji dle konkrétnich podminek stélé nebo
pfenosné svislé znacky. Pfi jejich umistovani se postupuje podle TP 65. V ramci pracovniho mista se smi uzivat znacek
jen v takovém rozsahu a takovym zpusobem, jak to nezbytné vyzaduje bezpeénost provozu. Dopravni zna¢eni musi
vystihovat skute€nou situaci v oblasti pracovniho mista a poskytovat jednoduché, véasné a jednoznaéné informace.
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Provadi se podle ,Zasad pro oznagovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich* se zfetelem na intenzitu provozu,
stavebni a dopravné-technicky stav pozemni komunikace. Znacky uZivané pro oznageni pracovniho mista musi odpovidat
vyhlaSce ¢&. 30/2001 Sb., CSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a Zasadam pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich. Svislé znacky mohou byt dopinény, resp. zvyraznény vystraznym svétlem nebo zvyraznény
umisténim na retroreflexnim Zlutozeleném fluorescenénim podkladu a v oddvodnénych pripadech i osvétleny. Technické
provedeni znatek musi odpovidat pfislusnym technickym predpisim (CSN 01 8020, CSN 01 8020 a CSN 73 1401).
Znacky uzivané k oznaceni pracovnich mist musi byt provedeny jako retroreflexni. Retroreflexni material svislych znaCek
uzitych na dalnicich, silnicich pro motorova vozidla a mistnich komunikacich I. tfidy musi spliovat viastnosti minimainé
tfidy R2, na ostatnich pozemnich komunikacich minimélné tfidy R1 die CSN EN 12899-1. Rozméry svislych znadek
stanovi VL 6.1 a VL 6.2. Neni dovoleno uzivat svislych znacek zmen3ené velikosti. Svislé znacky zvétSené velikosti se
uzivaji na dalnicich a silnicich pro motorova vozidla a pfipadné na dalSich dopravné vyznamnych (zejména smérové
rozdélenych) pozemnich komunikacich. Svislé znaCky zakladni velikosti se uZivaji na ostatnich komunikacich. V ramci
jednoho pracovniho mista se smi uZivat svislych znacek pouze jedné velikosti.

Zasady oznadovani pracovniho mista

1. OznaCovani pracovnich mist se provadi podle vzorovych schémat. Tato schémata je nutno pfizpUsobit
konkrétni situaci. To je mozné provést pfi zachovani funkénosti feSeni daného pfislusnym schématem.

2. Vedeni provozu v oblasti pracovniho mista méa byt pro U¢astniky provozu snadno a jednoznaéné rozeznatelné
a pochopitelné.

3. Dba se, aby byla zavadéna jen takova opatfeni, ktera se pro oznageni pracovnich mist povazuji za bezpe¢na a
potfebna.

4. Znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se umistuji az bezprostfedné
pfed zaCatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li to moZné, musi byt jejich platnost doasné
zruena zakrytim nebo jinym vhodnym zplsobem tak, aby znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni nebyly viditelné z
Zadného jizdniho sméru.

5. Znacky, které maji vyznam jen v ¢asové omezené dobé (napf. jen v pracovni dobé&), musi byt mimo tuto dobu
(napf. mimopracovni dobé&) zruSeny Skrtnutim, zakrytim nebo odstranénim.

6. Dopravni znaceni musi byt odpovidajicim zplsobem aktualizovano v souladu s postupem praci a po jejich
ukonceni neprodlené odstranéno.

7. Pokud je to moZné, provadéji se prace spojené s oznagovanim pracovniho mista v dobé nizkych intenzit
provozu, tj. mimo dopravni Spicky.

8. Pfi umistovani jednotlivych znacek, svételnych signalli a dopravnich zafizeni se postupuje ve sméru pohybu
dopravniho proudu. Pfi odstrafiovani pracovniho mista je Ize odstrafiovat ve sméru pohybu dopravniho proudu, a to az
poté, kdy jsou vSechny jizdni pruhy v tomto sméru volné prljezdné.

9. S pracemi, pro néz je pracovni misto zfizovano, smi byt zapocato teprve tehdy, az jsou instalovany viechny
znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni.

10. Znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt po celou dobu praci udrzovany ve funkénim stavu a v
Cistoté a spravné umistény.

DIO 01

V ramci tohoto DIO bude uzavfen Usek silnice [11/1822 mezi kfiZzovatkou 111/1822 s MK u ¢p.51 po kfiZzovatku

silnice 111/1822 s 111/1823. Objizdné trasa bude zfizena po stévajici mistni komunikaci mezi ¢p.51 a névsi. Grafické
zpracovani navrhu umisténi do¢asného dopravniho znaceni viz. ¢ast A.4.2 DIO 01.

DIO 02

Vramci tohoto DIO bude uzavien usek silnice 111/1822 od konce obce ve sméru na Merklin po kfizovatkou
1/1822 s MK u ¢p.51. Objizdna trasa bude vedena z Merklina po silnici 11/183 a dale do Sobé&kur po silnici 111/1823.
Grafické zpracovani navrhu umisténi do¢asného dopravniho znaceni viz. ¢ast A.4.3 DIO 02.
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1) Stanoveni podminek pro provadeéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi,
plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle zakona 309/2006 Sb. O zajisténi dalSich
podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci

Pri provadéni stavby zajisti zhotovitel dodrzovani pfisluSnych bezpecnostnich pfedpisl a zajisti odborny dozor.
Bezpeénostni predpisy musi byt ze strany dodavatele zajiStovany jak pro vlastni pracovniky, tak i pro vefejnost.
Bezpeénost prace spada piné do kompetence dodavatele stavby.

Predpisy v oblasti bezpeénosti prace:
- Zakon €. 262/2006 Sb., z&konik prace

- Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- Nafizeni viady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky

- Nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

Obecné poZadavky na zhotovitele stavby:
Zhotovitel stavby je povinen dodrZovat poZadavky kladené na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci pfi realizaci
stavby, jimiz jsou:
- UdrZovani poradku a Cistoty na stavenisti
- Usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace

- Umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostredku a zafizeni

- Zajisténi pozadavk( na manipulaci s materialem

- Predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny

- Provadéni kontroly pfed prvnim pouZitim, béhem pouZivani, pfi Udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroji, technickych zafizeni, pfistrojd a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi

- Spinéni pozadavku na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti

- Ureni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkl a materiald

- Spinéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpe€nych odpadu

- Uskladrovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiall

- Prizplisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného postupu
praci

- Predchazeni ohroZeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrZovat na stavenisti.

- Zajisténi spoluprace s jinymi osobami

- Predchazeni rizikim vzajemného plsobeni Cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti

- Vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
pfedano

- Prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici
zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi

- Dodrzovani blizSich minimalnich poZadavki na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenym provadécim pravnim pfedpisem

PoZadavky na zadavatele stavby:

- Budou-li na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel povinen urcit potfebny pocet koordinatorl bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
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stavenisti (dale jen ,koordinator) s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti sila a jeho néroénosti na
koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnost koordinatora pfi pfipravé dila a jeho
realizaci mohou byt vykonavany toutéZ osobou.

- Koordinatorem je fyzickd nebo pravnickd osoba urfena zadavatelem stavby k provadéni
stanovenych Cinnosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na stavenisti.
Koordinatorem muze byt uréena fyzicka osoba, ktera splfiuje stanovené predpoklady odborné
zpUsobilosti.

- Zadavatel stavby je povinen pfedat koordinatorovi veSkeré podklady a informace pro jeho €innost,
véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti,
poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby
k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy realizace stavby.

S ohledem na rozsah stavby budou naplnény poZadavky §15 zakona 309/2006 Sb.:

Zadavatel je povinen doruéit ozndmeni o zahajeni praci, jehoz naleZitosti stanovi provadéci pravni pfedpis
(Nafizeni vlady 591/2006 Sb.), oblastnimu inspektoratu prace pfislusSnému podle mista staveni$té nejpozdéji do 8 dn
pfed predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni muze byt doruCeno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li
k podstatnym zménam Udaju obsaZenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci musi byt vyvé3en na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou
dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozsahlé stavby mohou byt
oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaju. Uvedené daje mohou byt soucasti
Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Cinnost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Koordinator béhem pfipravy stavby

a)

b)

Dava podnéty a doporucuje technicka FeSeni nebo organizaCni opatieni, kterd jsou z hlediska zajisténi
bezpe€ného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu préce vhodné pro pldnovani

jednotlivych praci.

Poskytuje odborné konzultace a doporuéeni tykajici se pozadavkl na zaji$téni bezpeéné a zdravi
neohroZujici prace.

Koordinator béhem realizace:

a)

Koordinuje spolupraci zhotoviteltl nebo osob jimi povéfenych pii pfijimani opatfeni k zajiSténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a €innosti
provadéné na stavenisti sou¢asné popfipadé v tésné nédvaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob,
zabrariovat pracovnim uraz(im a pfedchazet vzniku nemoci z povolani
Déava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani bezpecného
provadéni praci, které s ohledem na vécné a ¢asové vazby pfi realizaci stavby uskuteéni sou¢asné nebo na
sebe budou bezprostfedné navazovat
Spolupracuije pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpenému provadéni jednotlivych praci nebo ginnosti
Sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovény poZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozoriiuje na zji$téné nedostatky a poZaduje bez zbyte¢ného odkladu
zjednani ndpravy
Kontroluje zabezpedeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam
Spolupracuje se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a s pfisluSnymi
odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor investora

Bezpecnostni opatieni pfi provadéni stavby:

Pozadavky na zaji$téni stavenisté:
Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeCeny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:
U liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze kratkodobé prace, Ize
ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespofi z horni ty¢e upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich
sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe
Nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych dlivodu
ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe€nost provozu a osob zaji$téna jinym zplsobem, napfiklad
fizenim provozu nebo stfezenim
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Zhotovitel ur€i zplsob zabezpedeni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni
hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihuty kontrol tohoto
zabezpedeni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpe€nostni znackou na
vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou
Zhotovitel zajisti, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazeni stavenisté na vefejnych
prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikaci umozioval bezpeény pohyb fyzickych osob s pohybovym
postizenim, jakoz i se zrakovym postizenim
Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaCeny dopravnimi znackami, provadgjicimi mistni Upravu
provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznaCen bezpeénostni
znackou na vech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou
Pred zahdjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede
zhotovitel odpovidajici opatfeni ke spinéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo
zafizeni a b&hem provadéni praci je dodrzuje
Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajitén bezpecny stav pracovist a dopravnich
komunikaci
Pfistup na jakoukoliv plochu, ktera neni dostate¢né Unosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym technickym
zafizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni prace, popfipadé umoznén bezpeény pohyb
po této plose
Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit
bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrZujici se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostiedni blizkosti.

Zafizeni pro rozvod energie
DoCasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZena, provedena a pouzivana takovym
zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpecni vzniku poZaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostate¢né
chranény pfed nebezpetim Urazu elektrickym proudem
DoCasna elektricka zafizeni na stavenidti musi spliovat normové pozadavky a musi byt podrobovana
pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt
elektricka zafizeni, ktera nemusi zlstat z provoznich divod( zapnuta, odpojena a zabezpedena proti
neopravnéné manipulaci.
Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpojit od zdroje elektrického
proudu, je nutno zabranit viezdu dopravnich prostfedk( a pojizdnych stroji do ochranného pasma. Nelze-li
provoz dopravnich prostfedkd a pojizdnych stroji pod vedenim vyloucit, je nutno umistit zavésné zabrany a
naleZita upozornéni
Je zakézana manipulace s el. kabely pod napétim

Pozadavky na venkovni pracovité na stavenisti
Pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni s ohledem
na:
o Pocet fyzickych osob, které se na nich souasné zdrzuiji
e Maximalni zatiZeni, které se muze vyskytnout, a jeho rozlozeni
o Povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena
Nejsou-li podpéry nebo jiné sou€asti pracovist dostatecné stabilni samy o sobé, je tfeba jejich stabilitu zajistit
vhodnym a bezpe€nym ukotvenim, aby se vyloucil nezadouci nebo samovolny pohyb celého pracovisté nebo
jeho &asti
Zhotovitel zajistuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplsobem a v intervalech stanovenych
v privodni dokumentaci, vzdy v§ak po zméné polohy a po mimoradnych udalostech, které mohly ovlivnit jeho
stabilitu a pevnost.
Zhotovitel prerusi praci, jakmile by jeji dalSi pokracovani vedlo k ohrozeni zivotd nebo zdravi fyzickych osob
na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohrozeni majetku nebo Zivotniho prostfedi vlivem nepfiznivych
povétrnostnich vlivl, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti, popfipadé
vlivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti. Divody pro preruseni prace posoudi a o pferuseni prace fyzicky
rozhodne osoba povéfena zhotovitelem.
Pii pferuSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpeénosti a zdravi fyzickych
osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatfenich.
Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych, popfipadé
provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeCnost préce zejména pfi pouZivani a provozu
stroju, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postupt.

10
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V mistech s nebezpe€im vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vySky nebo do hloubky zajistuje
zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovidti osamocené byly seznameny s pravidly
dorozumivani pro pfipad nehody, a stanovi u€innou formu dohledu pro potfebu v€asného poskytnuti prvni
pomoci.

Pouzivani strojui a naradi na stavenisti

Obecné pozadavky na obsluhu strojd
Pfed prvnim pouZzitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami
majici vliv na bezpecnost prace, jimiz jsou zejména Unosnost pldy, pfejezdi a mostd, sklony pojezdové
roviny, uloZeni podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich pfekazek, umisténi
nadzemnich vedeni a pfekazek.
Pfi provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v pribéhu vSech pracovnich Cinnosti stroje. J-li stroj
vybaven stabilizatory, thly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu s navodem k pouzivani
a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni.
Pokud je u stroje pfedepséano zvl&Stni signalizaéni zafizeni, je signalizovano uvedeni stroje do chodu
zvukovym, popfipadé svételnym vystraznym signalem. Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu
az tehdy, kdyz vSechny ohroZené fyzické osoby opustily ohrozeny prostor; neni-li v privodni dokumentaci
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny Cinnosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho
zafizeni zvétSenym o 2 m. Na nepfehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti
doby postacujici k opusténi ohrozeného prostoru viemi fyzickymi osobami.
Stroje, pfi jejichz Cinnosti vznikaji vibrace, lze pouzivat jen takovym zpisobem a na takovych stavenistich,
kde nehrozi nebezpeéné pfenaseni vibraci plsobicich Skody na blizkych stavbach, vykopech, podzemnim
vedeni, zafizeni a podobné.

Stroje pro zemni prace:
Stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti od okraje svahl a vykopd, aby s ohledem
na unosnost pldy nedo$lo k jeho zficeni. Vzdalenost stanovi zhotovitelem povéfena fyzicka osoba pred
zahéajenim praci.
Pfi pouziti vice stroji na jednom pracovisti je mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby nedoslo ke
vzajemnému ohroZeni provozu stroju.
Pii nakladani materidlu na dopravni prostfedek Ize manipulovat s pracovnim zafizenim stroje pouze nad
loznou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Nelze-li se pfi nakladani vyhnout manipulaci
pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho prostfedku je nutno zajistit, aby se b&hem nakladani
v kabiné nezdrzovaly z&dné fyzické osoby. LoZnou plochu je nutno nakladat rovnomémé.
P¥i jizdé stroje s naloZzenym materialem je pracovni zafizeni ustaveno, pfipadné zajisténo v pfepravni poloze
tak, aby nedoslo k nebezpeéné ztraté stability stroje a omezeni vyhledu obsluhy.
Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na zem, popfipadé
podlozku na zemi nebo umisténo v pfedepsané prepravni poloze a zajisténo v souladu s navodem
k pouZivani.
Previsy, které pfi rypani pfipadné vzniknou, je nutno neprodlené odstranit.
Neni-li v navodu k pouzivani stanoveno jinak, neni pfi provozu stroji dovoleno
o Roztloukat horniny dnem lopaty
o Urovnavat terén otaéenim lopaty
o Vytrhavat koleje pracovnim zafizenim stroje
Pii pouziti pfidavného zdvihaciho zafizeni dodaného ke stroji vyrobcem plati vedle podminek stanovenych
vyrobcem pfiméfené i poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani zafizeni pro zdvihani a pfemistovani
zavéSenych bfemen.

Vibratory
Délka pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a Casti vibratoru, které je drZzena v ruce nebo je ruéné
provozovana, musi byt nejméné 10 m. totéz plati o délce pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a
motorovou jednotkou, jestlize motorové jednotka je mezi napajeci jednotkou a Casti vibratoru drzenou v ruce.
Ponofeni vibraéni hlavice ponorného vibratoru a jeji vytazeni ze zhutiiovaného betonu se provadi jen za
chodu vibratoru.

Spole¢na ustanoveni o zabezpeeni strojl pfi pferuSeni a ukonceni praci
Obsluha stroje zaznamenava zavady stroje nebo provozni odchylky zjiSténé v pribéhu predchoziho provozu
nebo pouzivani stroje a s pfipadnymi zavadami je fadné seznamena i stfidajici obsluha.
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Proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukonCeni prace zajiStén v souladu s ndvodem k pouzivani,
napfiklad zakladacimi kliny, pracovnim zafizenim spusténym na zem nebo zafazenim nejniz$iho rychlostniho
stupné a zabrzdénim parkovaci brzdy. Rovnéz pfi pferudeni prace musi byt stroj zajistén proti samovolnému
pohybu.
Po ukonceni prace a pfi jejim preruSeni musi byt proti samovolnému pohybu zajisténo i pracovni zafizeni
stroje jeho spusténim na zem nebo umisténim do pfepravni polohy, ve které se zajisti v souladu s navodem
k pouZivani.
Obsluha stroje, ktera se hodla vzdalit od stroje tak, Ze nemuze v pfipadé potieby okamzité zasahnout, ugini
vsouladu snavodem kpouzivani opatfeni, kterd zabrani samovolnému spusténi stroje a jeho
neopravnénému uziti jinou fyzickou osobou, jako jsou zamknuti kabiny a vyjmuti klice ze spinaci skfinky nebo
uzamknuti oviadani stroje.
Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni ohroZena stabilita
stroje a kde stroj neni ohrozen padajicimi pfedméty ani innosti provadénou v jeho okoli.

Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

Skladovéani a manipulace s materiélem
Bezpeény pfisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Material musi byt
skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které bude zabudovan do
stavby.
Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych materiall, rozméry a
Unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérim a hmotnosti
skladovaného materialu a pouzitych strojl.
Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a nedochézelo k jeho
poskozeni. Podlozkami, zardzkami, opérami, stojany, kliny nebo provdzanim musi byt zajiStény vSechny
prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se prevrétit, sklopit, posunout nebo kutélet.
Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpeéné uchopeni napfiklad oky,
haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné prolozeny podklady. Jako podklad( neni dovoleno pouzivat
kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné poloZzenymi na sebe.
Sypké hmoty mohou byt pfi piné mechanizovaném zpusobu ukladani a odbéru skladovany do jakékoliv vysky.
Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni previst. Vytvofi-li se sténa, upravi se odbér tak, aby vyska
stény nepfesahla 9/10 maximalniho dosahu pouZitého nakladaciho stroje.
Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vysky nejvyse 2 m. Pokud je nezbytné
odebirat je runé, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vy3Sich nez 2 m, upravi se misto odbéru tak,
aby nevznikaly pfevisy a vySka stény nepfesahla 1,5 m.
Prvky a dilce pravidelnych tvarG mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany nejvyse do
vySky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminek, Ze neni pfekrofena Unosnost podloZi a Ze je
zajisténa bezpe€na manipulace s nimi.
Upinani a odepinani prvku, dilch a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpeénych podlah tak, ze
nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvkd, dilcu a sestav
ze zebfikl Ize provadét pouze podle stanoveného technologického postupu.

Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci
Musi byt vyty€eny trasy technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikaénich vedeni, vodovodni
a stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se
na stavenisti.
Pred zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopl a jam a jejich rozméry a ur€eny
zpUsoby téZeni zeminy, zajiSténi stén vykopu proti sesuti, zejména druh pazeni.
S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou uloZeni v obvodu stavenisté, s jejich
ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pfed zahajenim praci
prokazatelné seznameny obsluhy stroji a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.

Zajisténi vykopovych praci
Pfed zahajenim praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohrozené vykopem.
Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji souasné i
jiné €innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob o vykopu, zajistény
zabradlim, pfi¢emz prostor mezi horni tyCi a zardzkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob
zplsobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkadm bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti
vétsineZ 1,5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici pfistup osob do prostoru
ohrozeného padem do hloubky.
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5.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikaci musi byt pfes vykopy zfizeny pfechody nebo
pfejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostate¢né unosné a bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné
1,5 m musi byt opatfeny zabradlim podle bodu 2. V&etné zarazky pro slepeckou hil na obou stranach.

Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych osob do hloubky
zajistény okraje vykopu v téch mistech, kde se vnéjsi okraj dopravni komunikace pfiblizuje k okraji vykopu na
vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o Sifce nejméné 0,75 m musi byt zfizen pfes vykop hlub$i nez 0,5 m;
nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod opatfen zabradlim alespoi po jedné strané,
v ostatnich pfipadech po obou stranéch.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Pro fyzické osoby pracuijici ve
vykopech musi byt zfizen bezpeény sestup a vystup pomoci Zebfikd.

VSeobecné podminky dodrzovani BOZP :

a.

b.

C.

Kontrolu dodrzovani pedpist BOZP provadéji vSichni vedouci pracovnici zhotovitelnych firem v ramci
své pracovni ¢innosti a napIné — viz zakon ¢.262/2006 Sb. (Zékonik prace).

Mimo vedouci pracovniky na jednotlivych stupnich fizeni odpovidd za bezpecnost prace ,Odborné
zpUsobila osoba v oblasti BOZP (0ZO BOZP) jednotlivych zhotovitell.

Konkrétni podminky BOZP budou obsaZeny v jednotlivych technologickych postupech, véetné uréeni
OOPP nutnych k provedeni praci. TP predlozi vSichni dodavatelé véetng OSVC podilejici se na stavbé.
Ukolem vykonu &innosti koordinatora BOZP na stavenisti je koordinovat podminky bezpednosti mezi
jednotlivymi zhotoviteli, ale nesuplovat povinnosti jednotlivych zhotovitelG na Useku BOZP, které jim
ukl&daji pravni predpisy.

Vlybrany koordinator BOZP zpracuje ,Koordinaéni plan BOZP na stavenisti‘ na zakladé podkladi od
vybraného zhotovitele a jim oznamenych podzhotovitell. Koordinacni plan bude prabézné
aktualizovan.

m)  Kontrolni prohlidky

V pribéhu stavby budou provadény kontrolni dny. Pfedpokladana perioda kontrolnich dndi je 14 dni.

Plan kontrolnich prohlidek stavby stavebnim Uradem:

1

2
3.
4.
5
6

Pfi pfevzeti stavenisté

Po vybourani stavajicich konstrukci

Po provedeni sanace (vymény podlozi)
Po osazeni novych obrubnikl

Pred pokladkou finalniho krytu vozovek

Prohlidka po celkovém ukonceni stavby

Stavebnimu Ufadu budou stavebnikem ozndmeny terminy prohlidek.

Tyto prohlidky nevyluCuiji dalsi dil¢i prohlidky pfi pfebirani jednotlivych Casti dila tak, jak je poZadovano
dot€enymi organy statni spravy, spravci siti atd.

Ve Mésté Touskové, listopad 2016 Viypracoval:

Ing. Jifi Ulman
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