
      Stavba:    Horní Bříza - Tovární ulice - průtah                                                
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Přípravné práce-zařízení staveniště
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přemístění DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přesun všech DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přemístění DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přesun všech DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přemístění DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přesun všech DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přemístění DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby

3. MĚSÍC 4. MĚSÍC 5. MĚSÍC 6.MĚSÍC 7. MĚSÍC 8. MĚSÍC 9.MĚSÍC

týdny týdny týdny týdny týdny týdny týdny týdny týdny

1. etapa vpravo

1. etapa vlevo

1.část výstavby MĚSÍCE V ROCE 2017
1. MĚSÍC 2. MĚSÍC

2. etapa vpravo

2. etapa vlevo

3. etapa vpravo

3. etapa vlevo

4. etapa vpravo

4. etapa vlevo



Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Živice - obrusná vrstva
Sadové úpravy
Odstranění provizorního DZ a ZS
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Přípravné práce-zařízení staveniště
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
SO 410 Přeložka telefon.vedení
SO 810 Kácení dřevin
 
Přípravné práce + přemístění DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přesun všech DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přemístění DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přesun všech DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přemístění DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Přípravné práce + přesun všech DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 

  

DOKONČOVACÍ 
PRÁCE

2.část výstavby MĚSÍCE V ROCE 2018
1. MĚSÍC 2. MĚSÍC 3. MĚSÍC

týdny týdny týdny

4. MĚSÍC 5. MĚSÍC 6.MĚSÍC 7. MĚSÍC 8. MĚSÍC 9.MĚSÍC

týdny týdny týdny týdny týdny týdny

8. etapa vpravo

5. etapa vpravo

5. etapa vlevo

6. etapa vpravo

6. etapa vlevo

7. etapa vpravo

7. etapa vlevo



Přípravné práce + přemístění DZ
Zemní práce SO 110, 120
Konstrukční vrstvy 
Podkladní vrstvy - ložná vrstva 
Obruby
Dlažby
Odvodnění komunikace
 
Živice - obrusná vrstva
Sadové úpravy
Odstranění provizorního DZ a ZS

8. etapa vlevo

DOKONČOVACÍ 
PRÁCE


	harmonogram 

