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Předmětem projektové dokumentace je realizace novostavby chodníků, parkovacích 

stání, realizace změny dokončené stavby autobusových zastávek a vozovky v sil. II/195 a 

II/196, realizace novostavby přípojek  uličních vpustí, realizace změny dokončené stavby 

vedení NN – VO, realizace novostavby vodovodního řadu – prodloužení stávajícího řadu 

v Masarykově ul. 

Účelem stavby je obnova funkčnosti stávajících chodníků popř. novostavba nových 

chodníků pro zajištění vyšší bezpečnosti pěších v dopravním prostoru, zajištění bezpečného 

přecházení vozovky v nových místech pro přecházení resp. v nově navrženém přechodu pro 

chodce v blízkosti základní školy, zajištění bezbariérového nástupu do autobusu v nově 

navržených zastávkách pro autobusy, zajištění koordinovaného odstavení vozidel do nově 

navržených parkovacích stání, zajištění normového osvětlení dopravního prostoru 

komunikací, zajištění bezbariérového pohybu (místa pro přecházení, vodící linie pro 

nevidomé apod.), zajištění estetického vzhledu nově navržených komunikací v blízkosti 

památkově chráněného prostoru zámeckého parku, zámku a historického středu města 

Poběžovice. 

Poloha stavby je v intravilánu města Poběžovice, ul. Masarykova je ve střední části 

města, začátek úpravy je při východním okraji města, ul. Slovanská je ve střední části města, 

konec úpravy se přibližuje k jižnímu okraji města. Rozsah řešeného území je dáno zadáním 

PD. 

Dotčená část ul. Masarykova i Slovanské ul. je stávající místní komunikace 

v intravilánu obce, jedná se ve stávající době o průtahy sil. II. třídy. Komunikace dle 

klasifikace normy ČSN 73 6110 jsou místní, obslužné funkční skupiny C, v části úseků 

s výškově oddělenými chodníky, avšak ve větší části úseku zcela bez chodníků. Vozovka také 

je z větší části bez převýšených obrub.  Vozovky jsou obousměrné dvoupruhové o š. 5,50-

6,0m. Komunikace nejsou významnou dopravní tepnou v okrese Domažlice a plní spíše 

funkci obsluhy území města. Obě komunikace směřují k nově vybudovanému obchvatu města 

– sil. II/196.   

Obě komunikace jsou v současném stavu ve vlastnictví Plzeňského kraje ve správě 

Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (pracoviště Domažlice). Dle jednání a domluvy mezi 

zástupci města a zástupci Plzeňského kraje bude komunikace sil. II/196 (Masarykova ul.) po 

dokončení navržené rekonstrukce komunikace předána do vlastnictví a správy městu 

Poběžovice a dále bude vedena jako místní komunikace. Slovanská ul. II/195 bude i nadále 

vedena jako sil. II. třídy. Navržené změny souvisí s realizací obchvatu města Poběžovice, 

z toho důvodu ztrácí sil. II/196 ul. Masarykova dopravní význam v území obce a lze ji dále 

vést jako místní komunikaci ve vlastnictví města. Z tohoto důvodu lze do Masarykovy ul. 

umístit i zpomalovací prvky, které je vhodné do této komunikace doplnit vzhledem 

 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

A Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé felonie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

A.1 Popis stavby a staveniště 
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k charakteru blízké okolní zástavby zejména pak základní školy, která zajišťuje výuku pro děti 

z města Poběžovice a z obcí v okolí města.   

Stavbu tvoří dva stavební objekty: 

SO 101 – Komunikace 

SO 301 – Prodloužení vodovodu 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

 

Jednotlivé stavby nebudou oploceny mobilním oplocením. Oploceny mobilním 

oplocením budou pouze uzavřené úseky z důvodu zajištění bezpečnosti chodců apod. např. 

výkopy v blízkosti zástavby.  Hranice stavby budou vyznačeny případně geodetickými kolíky 

+ výstražná páska + dopravní značení během výstavby (výstražnou pásku lze upevnit na dz Z4 

v podélných a příčných uzávěrách). Pro zamezení vstupu chodců do prostoru stavby lze dále 

osadit i mobilní zábrany – zábradlí.  

 

V rámci stavby nebudou zřizovány trvalé deponie pouze dočasné mezideponie sejmuté 

zeminy potřebné pro zpětný zásyp vykopaných rýh nebo jam. Dočasné mezideponie budou 

zřízeny i pro sejmutou ornici potřebnou pro zpětné ozelenění některých ploch. Nepotřebná 

vytěžená zemina a kamenivo bude odvezena na řízenou skládku, recyklační centrum  popř. na 

plochu v majetku města. 

 

Vjezd na staveniště je uvažován ze stávající komunikace sil. II/196 – obchvat města. 

 

Inženýrské sítě zakresleny do podrobné situace  podle údajů jejich správců. Protože 

vyjádření správců sítí mají omezenou platnost je třeba před zahájením stavby provést jejich 

aktualizaci.  

Před prováděním stavebních prací je nutné vytýčit všechny inženýrské sítě vč. 

nezakreslených! Je nutno respektovat požadavky správců sítí při provádění prací 

v ochranném pásmu inženýrských sítí. 

V PD je uvažováno s výškovou úpravou znaků inž. sítí do nové výškové úrovně. 

 

Seznam obeslaných správců inž. sítí (silně jsou vyznačeny dotčení správci): 

1) CHVaK a.s 

2) Město Poběžovice vč. ČEZ Energetické služby s.r.o. (rozvod veřejného osvětlení) 

3) ČEZ ICT Services a.s. 

A.2 Oplocení staveniště 

A.3 Trvalé deponie a mezideponie 

A.4 Vjezd na staveniště, doprava 

B Významné sítě technické infrastruktury 
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4) ČEZ Distribuce a.s.  

5) CETIN a.s. 

6) RWE Distribuční služby s.r.o. (NETGAS) 

7) UPC Česká Republika s.r.o. 

8) VODAFONE Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 

9) T-MOBILE Czech Republic a.s. 

10) ČD Tematika a.s. 

11) České Radiokomunikace a.s. 

12) MO-SEM Praha (Agentura hospodaření s nem. majetkem Praha – AČR) 

 

Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti tras funkčních inženýrských sítí, 

není možné používat stroje. Zemní a bourací práce je třeba provádět až do vyvěšení sítí 

ručně. 

   

Způsob zabezpečení energií na stavbě bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho 

požadavcích a možnostech. Bude rovněž záviset na podrobném harmonogramu a stanoveném 

postupu stavebních prací. Pro každou etapu je uvažováno následující potřebné množství 

energií. 

voda:  Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena z vlastních zdrojů dodavatele stavby – 

kropící vůz, pojízdná cisterna na vodu, zásobník vody pro hygienické potřeby. 

 

elektřina:   Zajištění zdroje elektrické energie bude pro potřebu stavby zajištěn z vlastní 

mobilní elektrocentrály dodavatele stavby, případně si dodavatel stavby zajistí a projedná 

instalování provizorního staveništního rozvaděče se zásuvkami 220 a 360V. V takovéto řešení 

bude staveništní přípojka opatřena měřením spotřeby el. energie. 
 

Odvodnění staveniště: V případě potřeby zajistí zhotovitel stavby provizorní odvodnění ploch 

staveniště. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, 

výrobních a skladovacích ploch staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. 

 

 

 

 

 

C Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 
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K výraznému omezení provozu na veřejných komunikacích nedojde. Schéma s 

vykreslením umístění dopravních značek a inf. tabulí je vykresleno v příloze ZOV.  Dopravní 

značky, které nejsou v souladu s dočasným dopravním značením, budou zakryty, popř. 

přelepeny oranžovou páskou.  

Za údržbu dočasného dopravního značení zodpovídá zhotovitel stavby. Po skončení 

stavebních prací bude dopravní značení odstraněno. Před započetím stavebních prací bude 

dopravní opatření podrobně projednáno s Policií ČR DI Domažlice (Ing Kabourek), o nutnosti 

realizace trvalé případně částečné uzavírky bude dodavatelem stavby včas zažádáno na 

příslušném odboru dopravy (Odbor dopravy MěÚ Domažlice). Během provádění stavebních 

prací je nutno zachovat bezpečný přístup do stávajících objektů. Je nutno věnovat zvýšenou 

pozornost zajištění bezpečnosti chodců. Přechod pro chodce přes provizorní komunikaci bude 

vyznačen varovnou tabulkou k upozornění, že se chodec nachází v prostoru staveniště. Vstup 

na uzavřené cesty je nutno uzavřít a označit varovnými tabulkami pro chodce. Pěší provoz je 

nutno usměrnit a převést na stávající chodníky resp. cesty pomocí varovných pásek a 

výstražných cedulí.  

Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd Policii ČR, hasičskému 

záchrannému sboru a zejména vozidlům záchranné služby. 

Předpokládaná doba realizace celkové stavby je 12 měsíců dle možností zhotovitele. 

Dopravní opatření během výstavby je vykresleno v příloze DIO. Stavba vyžaduje dopravní 

omezení. Stavba vyžaduje úplnou uzavírku sil. II/196 i II/195 popř. jednoho jízdního pruhu se 

zachováním obousměrného provozu po dobu navazující výstavby chodníků, parkovacích stání 

apod. MK. Pracovní místo bude označeno dle přiložených schémat. Pracovní místo případné 

uzavírky jednoho jízdního pruhu  bude označeno směrovými deskami Z 4 s odstupem max. 

10m. Dále bude umístěna dopravní značka A – 15 Práce s výstražným světlem typu 1, dz: 

B21a+B 20a (30km/h). Příčná uzávěra ve směru jízdy bude tvořena jednostrannými 

směrovacími deskami náběhový úhel 1:10 odstup max. 2m + výstražná světla typu 1 na každé 

směrovací desce – 3ks. V případě použití stavebního stroje během provádění prací nebude 

pracovní stroj zasahovat do průjezdného jízdního pruhu.  Příčná uzávěra v konci uzávěry bude 

tvořena podélnou zábranou Z2 doplněnou o dz: C4a. Podélná uzávěra bude případně doplněna 

výstražnými světli typu 1 dle požadavku Policie ČR DI. 

 

V místě stavby, kde bude umožněn pohyb chodcům nebude dodavatel stavby nijak 

bránit v pohybu chodcům popř. vozíčkářům. Zhotovitel stavby provede opatření pro 

vyznačení vodící linie pro nevidové v místě přechodu tak, aby zabránil styku nevidomého 

s případně odstaveným či pohybujícím se pracovním strojem pomocí varovné pásky, v místě 

příčných překopů budou osazeny provizorní bezbariérové lávky v min. š. 1,2m.  

 

D Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

D.1 Omezení provozu na veřejných komunikacích 

D.2 Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
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Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup do přilehlých nemovitostí. Dodavatel 

stavby ohraničí a vyznačí vnitro staveništní komunikace pro pěší a pro osoby se ZTP. Po 

celou dobu bude dodavatel zodpovídat za stav provizorních komunikací, tyto komunikace 

budou o celou dobu výstavby sjízdně i pro vozíčkáře.  

Stavba (jednotlivá pracovní místa) budou v místě začátku a konce označeny a bude 

osazeno upozornění na zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

 

 

 

 

Stavba se nachází mimo přírodní chráněná území všech kategorií. Stavba se nachází v 

části pasivní pravděpodobně i aktivní zóny záplavového území potoka Pivoňka. Stavba se 

nachází v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí. 

 

Stavba se nachází v ochranných pásmech : 

 vedení el. energie nadzemního i podzemní vedení 

 kanalizace 

 vodovodu 

 sil. II. třídy  

 sdělovacího kabelu 

 plynovodu 

 památkové zóny 

 

Před prováděním stavebních prací je nutné vytýčit všechny inženýrské sítě. Je nutno 

respektovat požadavky správců sítí při provádění prací v ochranném pásmu inženýrských sítí a 

podmínky správce komunikace – SÚS Plzeňského kraje - Domažlice. Všechny podmínky 

realizace v OP jsou vypsány ve vyjádření k výskytu IS či k vyjádření k vypracované PD od 

dotčených správců.  

V případě výskytu neochráněného kabelového vedení v místě, kde bude nově 

realizována zpevněná komunikace bude kabelové vedení uloženo do dělených plastových 

chrániček vnitřních průměrech 110 mm a 150 mm. Pokud by se zemní práce prováděly 

v blízkosti tras funkčních inženýrských sítí, není možné používat stroje. Zemní a bourací 

práce je třeba provádět až do vyvěšení sítí ručně. 

Součástí stavby bude směrová úprava vedení slaboproudých sdělovacích kabelů 

společnosti CETIN a.s. (např. mimo nově osazenou obrubu – posun o cca 30cm). Část 

D.3 Opatření k zajištění provozu v průběhu stavby    

E Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 
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slaboproudého optického vedení CETIN v místě nově navržených stání č. 9 a 10 v km 0,440 

bude dodatečně ochráněno plastovou dělenou chráničkou dn 110 – 3ks v dl. 8m. 

Vliv stavby zásahu do OP je pouze dočasný během výstavby. 

 

Prostor stavby leží v památkově chráněném území – památková zóna města 

Poběžovice.  Součástí celkové stavby je vydáno rozhodnutí s podmínkami realizace od MěÚ 

Domažlice odbor památkové péče – p. Hinterholzinger.  

Během stavby bude přítomen určený pracovník vykonávající archeologický dohled. 

V případě obnažení archeologických vykopávek během výkopových prací bude okamžitě 

informováno nejbližší archeologické pracoviště. V případě, že se v místě vyskytnou 

archeologické vykopávky, musí investor 14 dní před zahájením prací písemně informovat 

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 

118 01 Praha 1 o zahájení prací dané stavby.   

 

 

 

Na staveništi nebudou budovány dočasné objekty šaten pracovníků stavby ani 

kanceláří vedení stavby. Vzhledem k charakteru stavby v prostoru staveniště budou umístěny 

pouze mobilní buňky: stavbyvedoucího, šatny, hygienické zařízení aj. V blízkosti stavby bude 

dodavatelem stavby umístěno jedno chemické WC.  S ubytováním pracovníků na stavbě se 

neuvažuje.. Stravování pracovníků není uvažováno na stavbě. Pracovníci se budou stravovat 

ve stravovacích zařízeních v okolí stavby.  

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem 

z centrálních výroben vzhledem k min. potřebě betonové směsi.  

Vybouraný materiál resp. k materiál k uložení v min. množství bude skladován 

v uzavřeném části v prostoru staveniště mimo dopravní prostor pojízdných komunikací a 

pěších komunikací.  

Celý prostor staveniště je vykreslen v příloze situace ZOV a pro přesné vytyčení lze 

před zahájení stavby předložit dodavateli stavby situaci ve formátu *.dwg , součástí prvotního 

geodetického vyměření stavby bude vytyčení výše uvedených parcel popř. jejich částí, hranice 

parcel budou vykolíkovány a označeny páskou. Dodavatel zodpovídá za údržbu vyznačení 

hranice stavby po celou dobu výstavby.  

Materiál v minimálním množství, který nebude výrazně bránit v pojezdu popř. pohybu 

chodců, lze skladovat v uzavřeném areálu v prostoru staveniště. Konstrukční materiály 

komunikace budou dováženy a ukládány přímo do stavby bez nutnosti zřízení mezideponie. 

Pro případné umístění kontejneru na suť či zřízení mezideponie konstrukčních materiálů 

mimo areál staveniště je třeba projednat zábor – zajistí dodavatel stavby. 

 

E.1 Ochrana kulturních památek 

F Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

F.1 Řešení zařízení staveniště 
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Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit 

apod.). Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku 

vytěžené k dalšímu použití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané suti 

nevhodné k druhotnému využití. Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných 

k recyklaci včetně odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. Odpadový materiál ze 

stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své 

dodávky stavby. 

V prostoru staveniště se nachází humózní vrstvy, avšak v minimálním množství. 

Sejmutý humus bude v množství potřebném pro zpětné ohumusování uložen na mezideponie 

v prostoru staveniště. Případná přebytečná ornice bude nabídnuta investorovi pro použití dle 

zákona 334/1992 Sb.   

Vytěžená zemina potřebná pro zpětný zásyp bude uložena na mezideponii v prostoru 

staveniště. Část vytěženého materiálu může být použita na zásyp kolem krajů komunikace. 

Přebytečná vytěžená zemina bude odvezena bez mezideponování na recyklační středisko popř. 

skládku mimo staveniště.  

V rámci stavby se počítá s vytěžením zeminy popř. zbytky stavební sutě v množství 

uvedeném v rozpočtu stavby.  

 

Pro zabezpečení vertikální dopravy postačí použití automobilových mobilních jeřábů 

vhodných parametrů. Se stavbou pevného jeřábu se neuvažuje. 

Používané mechanismy upřesní vybraná dodavatelská firma. Uvažuje se s těmito prostředky: 

- automix 

- cirkulárka / motorová pila 

- autocisterna na vodu 

- elektrocentrála 

- hutnící mobilní válce 

- pásová a kolová vozidla k provádění zemních prací (rypadla, bagr, grejdr apod.) 

- autojeřáb 

- svářecí trafo 

- kompresor 

- sbíjecí kladivo 

- nákladní automobily 

- lehké nákladní automobily (do 3,5t) 

 

Vybudování dočasných objektů zařízení staveniště zajistí zhotovitel stavby. Pro 

zabezpečení potřeb stavby lze na staveništi realizovat následující objekty nevyžadující 

ohlášení stavebnímu úřadu: 

- staveništní přípojka NN  

 

 

F.2 Zásady hospodaření se zeminami a vybouranými materiály  

F.3 Návrh vertikální dopravy, použité mechanismy pro rozhodující práce 

F.4 Dočasné objekty potřebné pro výstavbu - nevyžadující ohlášení  
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Staveništní přípojka NN 

Staveništní přípojka elektrické energie bude napojená na stávající rozvody. Přípojka 

bude zakončena v prostoru staveniště staveništní rozvodnou skříní s provizorním staveništním 

rozvaděčem, ze kterého budou vedeny vnitrostaveništní rozvody el. energie. Staveništní 

přípojka elektrické energie bude opatřena měřením spotřebované energie. 

 

 

Pro zabezpečení potřeb stavby nebudou realizovány žádné dočasné objekty zařízení 

staveniště vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu. 

 

 

 

V začátku staveniště   bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a 

s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. Na viditelném 

místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 

k užívání. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, 

první pomoci a policie. 

 

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a 

zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem. 

Předpokládá se provádění stavby v době od 7 - 20 hod. Vzhledem k charakteru okolní 

zástavby nebude možno provádět stavební činnosti mimo stanovenou pracovní dobu. 

 

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování všech platných závazných 

bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vlády. 

 

V souladu s § 15, odst. 1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v 

listinné nebo elektronické podobě. 

G Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

H Stanovení podmínek pro provádění výstavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

H.1 Označení a zabezpečení stavby 

H.2 Pracovní doba, fond pracovní doby 

H.3 Bezpečnostní předpisy 

H.4 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 

předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 

zajištěna a kontrolována. 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 

udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se 

musí udržovat v pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. 

Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 

technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 

 

Zadavatel stavby zajistí (ve spolupráci s dodavatelem stavby a TDS), aby před zahájením 

prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.  

Provádění  prací  musí  být v souladu s nařízením vlády č. 362/205 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 361/2007 Sb. kterým se stanový podmínky 

ochrany zdraví při práci. 

Nařízení stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 

přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 

souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od 

jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny 

osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky 

odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

- dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 

- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci 

určeny. 

- neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a 

požárních zařízeních 

- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 

pověřených střežením ohrazeného prostoru 

- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni ohlásit 

odpovědnému pracovníkovi 

  Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při svařování a řezání 

plamenem a při pracích na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být 

nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných 

H.5 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění 

k jejich obsluze.  

 

 

 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 

dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 

zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 

pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 

stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 

spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické 

prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné 

znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující 

sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě 

zvýšené prašnosti zkrápět. 

Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude určená zpevněná plocha využita jako plocha 

pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku 

(kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude 

odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. 

Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby 

prachu zkrápěny. 

 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 

I Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

  

I.1 Ochrana proti hluku a vibracím 

I.2 Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými  plyny a prachem 

I.3 Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

I.4 Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
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zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích 

ploch staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se 

zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. Součástí ZOV je návrh Havarijního plánu. 

 

Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhláškou 

381/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů s států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů). a takto: Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit 

ustanovením zákona 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 

Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo 

k negativním dopadům na životní prostředí. K tomu jsou níže uvedeny druhy odpadů 

vznikajících během výstavby a vlastním provozem stavby a  jejich kategorizace.  

 

Jedná se o tyto odpady (zatřídění dle vyhl. MŽP ČR č.381/2001 Sb. Katalog odpadů) : 

 

 č. odpadu   název odpadu   likvidace odpadu 

  

 170405 železo a ocel odvoz do šrotu 

 170101 beton recyklace, řízená skládka 

 170504 zemina neobsahující nebezpečné látky recyklace, zásyp v rámci  

   stavby,  řízená skládka 

 170504 kamení neobsahující nebezpečné látky recyklace, zásyp v rámci  

   stavby,  řízená skládka 

 170301 asfaltové směsi obsahující dehet řízená skládka  

 170302 asfaltové směsi (bez dehtu) k recyklaci na obalovnu,  

    nabídka na deponii  

    vlastníka drti 

020103 odpad rostlinných pletiv                                    řízená skládka                                                                 

 

Nakládání s odpady, jejich likvidace bude v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. – 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. 

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo matriály. Při provádění 

stavby budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné 

zvláštní ani nebezpečné odpady. 

Přebytečná zemina musí být prvotně nabídnuta k recyklaci dle zákona 185/2001 Sb. o 

odpadech. Frézovaná popř. vybouraná asfaltová drť bude přednostně nabídnuta na obalovně. 

I.5 Nakládání s odpady ze stavební činnosti 
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Pokud nebude možnost recyklování, pak může být zemina odvezena na řízenou skládku - dle 

vyjádření zástupců obce návrh skládky určí projektant dle možnosti v dané oblasti v okolí 

města Poběžovice bude skládka navržena ve vzdálenosti do 20km (jedná se např. o skládku 

resp. recyklační centrum AZS 98 Újezd u Domažlic).   

V případě odvozu zeminy s využitím zásypu např. vytěženého lomu apod. bude 

součástí realizačních nákladů na stavbu lab. posouzení možné kontaminace zemin výkopku 

zda se nejedná o kontaminované zeminy nevhodné ke skládkování mimo řízenou skládku 

určenou k deponování nebezpečných odpadů. Výkopek zeminy je v tomto případě brán jako 

odpadový materiál. Laboratorní posouzení na množství obsahu nebezpečných látek ve 

výkopku budou provedeny dle vyhlášky 294/2005 Sb. Odpad (výkopek zeminy) může být 

využit pro svrchní vrstvu skládky jestliže: 

-  ve zkouškách akutní toxicity, prováděným ekotoxikologickým testem v souladu se 

zvl. právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené ve vyhl. 294/2005 Sb. v příloze 10, 

tabulce č. 10.2, sloupec I.  

- obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty 

anorganických a organických škodlivin uvedené ve vyhl. 294/2005 Sb. v příloze 10, tabulce č. 

10.1 

- překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených ve dvou 

výše uvedených odstavcích se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám 

charakteristickým pro dané místo a jeho následné využití, geologické a hydrogeologické 

charakteristice místa a jeho okolí 

Technické normy a postupy pro analitické stanovení množství a obsah nebezpečných 

látek ve vytěžené zemině jsou stanoveny ve vyhl. 294/2005 Sb. v příloze 12.  

Vytěžená ornice bude použita pro úpravu krajů podél novostavby budovy a 

komunikací. Rozhrnutá ornice bude osázena travním semenem. S ornicí bude nakládáno 

v souladu se zákonem zajišťujícím ochranu ornice před její znehodnocení. 

 

 

 

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení 

organizovaném ve formě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku. Termíny budou 

upřesněny investorem podle možnosti zajištění finančních prostředků. 

Předpokládaná doba realizace stavby Masarykovy ul. je 12 měsíců dle možností 

zhotovitele; Slovanské ul. 6 měsíců. Stavba bude zahájena po obdržení pravomocného 

stavebního povolení, ukončení výběru zhotovitele stavby a zajištění potřebných finančních 

prostředků. Realizace stavby bude probíhat ve dvou etapách, stavba bude uváděna do provozu 

postupně po etapách. Etapa 1. – Masarykova; Etapa 2. – Slovanská ul. Obě etapy budou na 

sebe plynule časově navazovat. Po dokončení 1. etapy bude stavba uvedena do předběžného 

užívání. Po dokončení 2. etapy bude celková stavba zkolaudována a uvedena do provozu.  

J Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

J.1 Orientační lhůty výstavby 
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Předpokládané zahájení stavby je r. 2017. Lhůty výstavby budou upřesněny dle 

finančních možností investora a soutěžených termínů vybraného dodavatele. 

 

Zařízení staveniště vybudované v prostoru staveniště a příjezdy na staveniště budou 

využívány po celou dobu stavby, v souladu s postupem výstavby bude rozsah zařízení 

staveniště měněn a ZS bude postupně redukováno. Zařízení staveniště bude odstraněno 

zároveň s termínem dokončení stavby. 

 

Vybraný dodavatel stavby předloží podrobný harmonogram provádění stavby, včetně 

harmonogramu provádění prací. Investor nemůže zaručit plynulý postup prací, dodavatel musí 

mít případné prostoje zakalkulované v ceně.  

 

V Plzni 1/2016 Vypracoval: Jan Miška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.2 Časový postup a podmínky likvidace zařízení staveniště 

J.3 Postup prací a harmonogram 
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Zjednodušený havarijní plán po dobu výstavby: 

 

Havárie: 

Dle § 40 zák. 254/2001 je havárie definována jako mimořádné závažné zhoršení nebo 

mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových vod nebo podzemních vod.  Za havárii se 

vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových 

vod nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popř. 

radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení 

jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod 

nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických 

poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek výše 

uvedených, pokud takovému vniknutí předcházejí.  

 

Povinnosti při havárii: 

Ten, kdo způsobil havárii je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a 

následků havárie. Kdo způsobí havárii je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému 

záchrannému sboru ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, případně 

správci povodí. Původce havárie je povinen na výzvu orgánů (HZS ČR, Policie ČR, správce 

povodí, vodoprávní úřad, Česká inspekce ŽP, popř. MZ) při provádění opatření při 

odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat. Osoby, které se 

zúčastnili zneškodňování havárie jsou povinny poskytnout české inspekci ŽP potřebné údaje, 

pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a HZS ČR. 

 

Opatření k nápravě havárie: 

K odstranění následků havárie uloží vodoprávní úřad nebo Česká inspekce ŽP tomu, kdo 

porušil povinnost k ochranně povrchových nebo podzemních vod povinnost provést opatření 

k nápravě závadného stavu, popř. opatření k zajištění náhradního odběru vod, pokud to 

vyžaduje povaha věci. Za původce závadného stavu se považuje ten, kdo závadný stav 

způsobil s výjimkou HZS ČR popř. jednotek požární ochrany při jejich zásahu s použitím 

přiměřených prostředků. Další povinnosti, pokuty nápravné opatření řeší § 42 zák. 254/2001. 

 

Stavba: 

Během stavby bude používána běžná stavební technika na těžení a odvoz zeminy a suti. 

Zařízení staveniště bude umístěné mimo záplavovém území. Dodavatel stavby je povinen 

dodržovat vyhl. 175/2011 Sb. (změna původní vyhl. č. 450/2005 Sb.), o náležitostech 

nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 

haváriím jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.   

Povinnosti dodavatele stavby jako preventivní opatření možné havárie s kontaminací 

povrchových nebo podzemních vod: 

- čerpání pohonných hmot do všech stavebních strojů bude prováděno na předem určeném 

místě v dostatečné vzdálenosti od vodoteče a  vodních (domovních) zdrojů tj. mimo 

záplavové území nacházející se ve staveništi 
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- dodavatel stavby ponese odpovědnost za likvidaci následků případné poruchy strojů 

- při úniku ropných látek (olej, nafta) zabrání jejich odtoku např. hrázkami vytvořenými 

těženou zeminou. Kontaminovanou zeminu naloží a odveze na skládku, kterou určí 

příslušný odbor životního prostředí. Dekontaminaci a asanaci provede běžnými postupy za 

pomoci Vapexu, sorbčních textilií apod. 

- pokud by natekly ropné látky až do vodoteče, provede dodavatel osazení norné stěny 

v místě pod zdrojem znečištění. Nornou stěnu je dodavatel povinen si připravit před 

zahájením prací a mít ji připravenou pro pohotovostní použití 

- při předání staveniště bude v zápise určeno uložení likvidačních prostředků (Vapex) 

- každou havárii s ropnými produkty je dodavatel povinen nahlásit na (dle uvedeného 

pořadí): 

 

1) Hasičský záchranný sbor  : tel. 150 

2) Povodí Vltavy s.p., závod Berounka                : tel. 377 307 356 

    p. Opat : tel. 724 212 364 

3) Policie ČR  : tel. 158 

4) Česká inspekce životního prostředí, ochrana vod   : tel. 377 237 038 

5) Odbor životního prostředí město Domažlice : tel. 379 719 261 

6) Město Poběžovice : tel. 379 497 281 

odbor životního prostředí : tel. 379 497 877 

starosta města : tel. 728 729 733 

 

Podrobný havarijní plán zpracuje dodavatel stavby před zahájením stavebních 

prací, podrobný havarijní plán bude trvale dostupný v prostoru stavby, kde bude 

kdykoliv možno do plánu nahlédnout a řídit se jeho instrukcemi! 

 

 

 

 

 

V Plzni 11/2016 Vypracoval: Jan Miška 
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Zjednodušený povodňový plán po dobu výstavby: 

 

Staveniště se svojí částí nachází v zátopovém území potoka Pivoňka. Termín zahájení 

stavebních prací bude  v předstihu oznámen příslušnému technikovi Povodí Vltavy –a vedoucímu 

Odboru životního prostředí MěÚ Domažlice a MěÚ Poběžovice. Po dobu  stavby  bude pravidelně 

sledován stav hladiny, v případě zvýšení průtoku bude určený odpovědný pracovník dodavatele 

stavby konzultovat prognózu vývoje s příslušným technikem Povodí. Odpovědný pracovník je 

povinen provádět během stavby každodenní kontroly stavu vodní hladiny v toku potoka, sledovat 

aktuální předpověď počasí popř. být v kontaktu s krizovým štábem při vyhlášení I.-II. SPA. Po dobu 

výstavby budou údaje o úrovni hladiny a příp. povodňové stavy pravidelně zaznamenávány do 

stavebního deníku.  

  V případě zvyšujících se vodních stavů bude na staveništi stálá služba. Ta při nepříznivé 

prognóze zajistí odklizení veškerého odplavitelného materiálu ze stavby. Při III.SPA budou z celé 

plochy staveniště odstraněny veškeré odplavitelné stavební materiály,  možné zdroje znečištění 

povrchové vody (viz Havárie), veškeré stavební stroje, aby škody na staveništi a v jeho blízkosti 

způsobené zátopovou vodou byly co nejnižší. 

Ani za běžných průtoků nesmí být po skončení pracovní doby v prostoru staveniště ponechávány 

lehce odplavitelné předměty (bednění a pod.), stavební stroje budou odstaveny mimo zátopové území 

(např. v prostoru zařízení staveniště), které bude mimo záplavové území. Materiál pro stavbu bude 

skladován vždy mimo záplavové území. 

I. SPA – stav bdělosti  

II.SPA – stav pohotovosti  

III. SPA – stav ohrožení – lze předpokládat vyhlášení při začátku přelévání vody z koryta 

potoka.  

 

Telefonní kontakty na pro konsultaci prognózy vývoje stavů vodních toků v blízkosti 

stavby:  

 

1) Hasičský záchranný sbor  : tel. 150 

2) Povodí Vltavy s.p., závod Berounka                : tel. 377 307 356 

    p. Opat : tel. 724 212 364 

3) Česká inspekce životního prostředí, ochrana vod   : tel. 377 237 038 

5) Odbor životního prostředí město Domažlice : tel. 379 719 261 

6) Město Poběžovice : tel. 379 497 281 

odbor životního prostředí : tel. 379 497 877 

starosta města : tel. 728 729 733 

 

Podrobný povodňový plán zpracuje dodavatel stavby před zahájením stavebních prací, 

podrobný povodňový plán bude trvale dostupný v prostoru stavby, kde bude kdykoliv možno do 

plánu nahlédnout a řídit se jeho instrukcemi! 

 

V Plzni 11/2016 Vypracoval: Jan Miška 
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