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Poznámka: 

Rozsah přístupových veřejných komunikací a příjezdy na staveniště jsou zřejmé 
z celkové situace v měřítku 1 : 5 000 a z koordinační situace v měřítku 1:1 000. 
Dopravní opatření včetně situací pro jednotlivé fáze výstavby jsou zpracovány v rámci 
SO 120.2 – Dopravní opatření. 
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1.  Charakteristika staveniště, životní prostředí 
 

V rámci 2. etapy je navržena silnice I/20 v úseku Plaská – Na Roudné jako čtyřpruhová 
komunikace, funkční třídy B1, v kategorii MS4d 28/22,5/70. Další úsek průtahu silnice I/20 ve 
směru k ulici Rokycanská je jako čtyřpruhová komunikace výhledově uvažován rovněž. Tento 
výhledový úsek průtahu silnice I/20 není součástí této stavby. Úsek uvažované čtyřpruhové 
komunikace je nahrazen silnicí II/231 ulice Jateční (1. etapa). Propojení silnice I/20 a silnice 
II/231 bude zajišťovat místní komunikace navazující na silnici I/20 po jejím stažení ze 
čtyřpruhu na dvoupruh a napojující se na silnici II/231 v okružní křižovatce na ulici Na 
Roudné. Tato místní komunikace je navržena rovněž jako dvoupruhová, funkční třídy B2, 
v kategorii MS2 12,3/9/50. 

Řešení úseku silnice I/20 v rámci této stavby umožňuje bezproblémové napojení 
dalšího výhledově uvažovaného úseku čtyřpruhové komunikace průtahu silnice I/20  ve 
směru k ulici Rokycanská. 

 
Ve smyslu ČSN 73 6133 lze geotechnické poměry staveniště prohlásit za složité. 

Území staveniště je členité a jednotlivé vrstvy nemají stálou mocnost a mohou se i podstatně 
měnit. Hladina podzemní vody podstatně neovlivní návrh zemního tělesa. 

Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že podzemní vody jsou celkově slabě 
mineralizované. Nepředpokládá se ovlivnění vydatnosti ani kvality existujících zdrojů 
podzemní vody v okolí trasy silnice v souvislosti s její realizací. Navržená trasa komunikace 
nezasahuje do ochranných pásem zdrojů povrchových podzemních vod. 
 V zájmovém území jsou vymezena zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb. 
a to: - VKP č. 8302 – Roudenské lomy 
  
 Před zahájením stavby je nutno vypracovat havarijní plán pro případ úniku ropných a 
jiných produktů a dále povodňový plán a to se zvláštním zřetelem na okolnost, že se stavba 
nachází v ochranném pásmu a v dosahu Q100 řeky Berounky. Projektant nezná vozový park 
budoucího dodavatele a jeho podrobný harmonogram prací. Odstavené mechanizmy je 
nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v místech k parkování 
mechanizmů uzpůsobeném. Staveništní doprava musí probíhat pouze v prostorách k tomu 
určených, trvalý a dočasný zábor musí být vytýčen před zahájením stavby a po celou dobu 
výstavby musí být dodržován. 
 Stromy musí být káceny v nezbytně nutném rozsahu. 
 Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být očištěna. Mytí vozidel není 
finančně obsaženo ve stavebních nákladech této dokumentace. 
 Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými ani jinými 
produkty. Kontaminovaná zemina musí být odvezena na předepsanou skládku.  
 
 

2.  Návrh postupu a provádění stavby 
 
 Před zahájením stavby je třeba provést vykácení mimolesní zeleně, dále sejmutí 
ornice z trvalého a dočasného záboru - SO 810.2. Ornice určená na zpětné ohumusování 
manipulačních pruhů a podorniční vrstvy určené na ohumusování tělesa komunikace a 
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zrušených komunikací bude uložena na dočasné skládce. Přebytečná ornice bude nabídnuta 
zemědělcům hospodařícím v okolí stavby.  

Pro provoz stavby je třeba zpevnit některé příjezdové komunikace - přístupy na ZS ze 
státní silniční sítě pro příjezdy ze zemníků na staveniště a další komunikace pro dopravu 
materiálů - SO 122.2.  
 

Postup výstavby hlavních stavebních objektů a s tím spojené uzavírky a 
omezení dopravy: 
 
 Po dokončení přípravy území budou zahájeny přeložky inženýrských sítí. Některé 
přeložky inženýrských sítí budou mít provizorní a definitivní fázi, protože je nelze umístit do 
definitivní polohy ihned při zahájení prací. 
 
 
1. FÁZE - Začátek úpravy, silnice I/20 v km 0,00 – 0,30 a křižovatka v km 0,30   
  
 V první řadě bude vybudován pravý jízdní pás budoucí čtyřpruhové komunikace 
silnice I/20 v úseku 0,00 – 0,13 km. Dále bude možno provést v úseku 0,13 – 0,30 v celém 
rozsahu čtyřpruhovou komunikaci silnice I/20 a křižovatku v km 0,30 včetně větví křižovatky 
napojujících se na stávající komunikaci ulici U Velkého rybníka respektive Pod Stráží. 
V oblasti napojení větve křižovatky km 0,30 silnice I/20 na ulici U Velkého rybníka bude 
napojení realizováno po polovinách. Silniční doprava na stávajících komunikacích nebude 
v této fázi výstavby omezena. 
  Následně bude možné převést dopravu ze stávající dvoupruhové silnice (vedoucí 
z křižovatky Plaská – Studentská k ulici K Prokopávce a následně po ulici U Velkého Rybníka) 
na již zbudovaný úsek pravého pásu silnice I/20 a přes křižovatku v km 0,30 po nové místní 
komunikaci s napojením zpět na ulici U Velkého Rybníka.  
 Po tomto převedení bude možno dokončit levý pás silnice I/20 včetně napojení na 
stávající ulici Plaskou. Rovněž bude možno dokončit napojení nové místní komunikace 
na ulici U Velkého Rybníka. 
 
 
2. FÁZE – Silnice I/20 v km 0,30 – 1,38 (KÚ) 
  
 Od doby dokončení křižovatky silnice I/20 v km 0,30 je možno bez omezování provozu 
začít budovat čtyřpruhovou komunikaci silnice I/20 v úseku 0,30 – 1,38 km (KÚ). V této fázi 
výstavby bude přerušena polní cesta v km 0,83. Přerušení polní cesty bude zachováno i v 
definitivním řešení. Rovněž v tomto období budou započaty práce na těžení hlubokého 
zářezu pro SO 103 – Místní komunikace – propojení I/20 a Na Roudné. Zářez bude hlouben 
zejména ze severozápadní strany. Materiál bude jednak přímo používán při výstavbě tělesa 
silnice I/20 a především protihlukového valu a převážná část bude odvážena pomocí 
železniční trati, které bude ve výluce. Případně je možno část výkopu uložit na dočasné 
úložiště v oblasti zařízení staveniště č 2. Pro přístup k zářezu bude využit zejména prostor 
budoucí čtyřpruhové komunikace I/20 nebo přístup z ulice na Roudné. V oblasti SV opěry 
mostu SO 201 bude zářez těžen od ulice Na Roudné. 
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3. FÁZE – Lávka pro pěší a cyklisty – Bílá Hora (SO 203)  
      - Místní komunikace – propojení I/20 a Na Roudné 
 

V této fázi se počítá s výstavbou lávky pro pěší a cyklisty – Bílá hora (SO 203). Tento 
mostní objekt bude realizován bez dlouhodobých výluk na stávající trati SŽDC.  
 Dále se v této fázi počítá s budováním zářezu pro místní komunikaci - propojení 
silnice I/20 a Na Roudné. S ohledem na geologické podmínky lze předpokládat (navětralé 
pískovce a arkózové pískovce) větší energetickou náročnost při odtěžování zářezu. Budování 
propojení silnice I/20 a Na Roudné bude možno dokončit v následující 4. fázi.  

Před výstavbou železničního a vlečkového mostu je třeba VTL plynovod v ulici 
Na Roudné zaslepit na obou koncích a VTL plynovod bude v předmětném úseku vypnut na 
období duben až září. Po tuto dobu musí být v provozu VTL plynovod DN 200 v lokalitě na 
Bílé Hoře, případně již jeho přeložka SO 511. 
 
 
4. FÁZE – Most na železniční trati přes ulici Na Roudné (SO 201) 
     – Most na železniční vlečce přes ul. Jateční (SO 202) 
          

V této fázi bude realizován most na železniční trati přes ul. Na Roudné (SO 201).  
Návrh výstavby je řešen se snahou o zajištění obousměrného provozu ul. Jateční – Na 

Roudné, nezbytná krátkodobá uzavření budou směřována do víkendových dní. Silniční 
doprava bude vedena za opěrou mostu na vlečce na SV straně a to po provizorní komunikaci 
řešené v rámci SO 102.2. Pro výstavbu je nezbytná dlouhodobá uzavírka v úseku ul. 
Na Roudné od navržené okružní křižovatky směrem do centra.  

Rovněž se v této fázi bude realizovat most na železniční vlečce přes ul. Jateční 
(SO 202). 

Návrh výstavby tohoto mostního objektu je řešen, stejně jako u SO 201, se snahou 
o zajištění obousměrného provozu ul. Jateční – Na Roudné, nezbytná krátkodobá uzavření 
budou směřována do víkendových dní (4x2 dny, nutno dle textu této věty pouze o víkendu).  

Co se týká výluk na vlečce, bude tento mostní objekt realizován při dlouhodobé 
výluce v délce 4,5 měsíce. Další výluka v délce 20 dní bude sloužit pro dobudování zemního 
tělesa za novou opěrou SV. 

 
Potřebné výluky na trati SŽDC Plzeň – Žatec (č. 160):  

Úplná výluka 135 dní 
 
Potřebné výluky na vlečce Ferona: 

Úplná výluka  135 + 20 = 155 dní 
 

 
5. FÁZE – SO 106 -  Místní komunikace – propojení I/20 a Na Roudné – dokončení, 
      okružní křižovatka v ulici Na Roudné 
 

V rámci této fáze výstavby se předpokládá realizace nejprve okružní křižovatky a 
současně napojení okružní křižovatky na ulici Na Roudné ve směru do centra (SO 109). 
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Po dobudování okružní křižovatky pod mostem SO 201 bude silniční doprava vedena přes 
tuto křižovatku na SO 103 – Místní komunikace – propojení I/20 a Na Roudné a dále po 
novém úseku I/20 (SO 101) až k ulici Plaská.  
 Následně bude možno přistoupit k realizaci přeložky komunikace ulice Na Roudné 
(SO 106). V době realizace komunikace ulice Na Roudné (SO 106) bude individuální doprava 
v této části ulice Na Roudné vyloučena a bude převedena přes okružní křižovatku a propojení 
Na Roudné a silnice I/20 (SO 103) na samotnou silnici I/20. Výjimku bude tvořit BUS MHD a 
BUS veřejné linkové dopravy, které budou provedeny ulicí Na Roudné v této fázi po 
provizorní komunikaci.    

Pěší a cyklisté budou v této fázi vedeni po smíšení stezce podél SO 103 a po lávce pro 
pěší do ulice U Velkého rybníka. 
  

 
Celková doba výstavby se předpokládá 3 stavební sezóny, konkrétně 30 měsíců. 
 
Jedná se pouze o návrh zásad organizace výstavby, tedy o doporučení pro zhotovitele. 

Konkrétní zhotovitel dle svých kapacitních možností může tyto zásady optimalizovat. 

 

Některé fáze je možno provádět současně případně se jejich realizace může částečně 

překrývat. 

 
Přístup na pozemek 12508/3 v k.ú. Plzeň: 

Zhotovitel stavby zajistí po maximální možnou dobu výstavby vjezd na pozemek a 
přístup pro pěší (min. šířky 0,75 m) v celé délce současné cesty od ulice Na Roudné až 
k Roudenskému lomu.   

V období realizace SO 109, SO 115.8, SO 224, SO 311.2, SO 331, SO 452, SO 514 a 
SO 857, může být omezen vjezd na pozemek. Přístup pro pěší (min. šířky 0,75 m) v celé délce 
současné cesty od ulice Na Roudné až k Roudenskému lomu zajistí zhotovitel v maximální 
možné míře i v době výstavby těchto výše uvedených SO.  

Během výstavby bude pozemek zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob 
provizorním oplocením. 
 
 
 

3.  Objekty samostatně uváděné do provozu 
 
 V předstihu budou uváděny do provozu tyto části nebo SO : 
Všechny přeložky inženýrských sítí. 
 
Silniční objekty: 
SO 101 – Silnice I/20 - částečně 
SO 102.2 – Silnice II/231 
SO 103 – Místní komunikace – propojení I/20 a Na Roudné  
SO 104.2 – Chodníky a cyklistické stezky - částečně 
SO 105 – Místní komunikace – lokalita Zavadilka 
SO 106 – Přeložka komunikace – ulice Na Roudné 
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SO 109 – Přeložka místní komunikace – ulice Na Roudné 
 

Mostní objekty: 
SO 201 – Most na železniční trati přes ul. Na Roudné 
SO 202 – Most na železniční vlečce přes ul. Jateční 
SO 203 – Lávka pro pěší a cyklisty – Bílá Hora 
SO 221 – Opěrná zeď vlevo na propojení I/20 a Na Roudné 
SO 223 – Opěrná zeď zastávky BUS  vlevo v ulici Na Roudné 
SO 224 – Opěrná zeď zastávky BUS vpravo na propojení I/20 a Na Roudné 
SO 226 – Opěrná zeď - napojení Roudenského lomu 
SO 260 – Protihluková zeď na silnici I/20  
SO 261 – Protihlukový val na silnici I/20 
SO 262 – Protihluková zeď na propojení I/20 a Na Roudné 
  

Jedná se pouze o návrh – doporučení pro zhotovitele. 
 
 

4.  Napojení na zdroje 
 
Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele 

stavby. V prostoru 2. etapy stavby byly navrženy plochy zařízení staveniště (ZS1, ZS2 a ZS3).  
V prostoru zařízení staveniště č. 1 se nachází vodovod i je možno se napojit na 

elektrickou energii. Připojení na telefonní síť je vzhledem k využívání mobilních telefonů 
nedůležité. 

 
 

5.  Nakládání s odpady 
  

Při realizaci stavby je potřeba zajistit uložení odpadních hmot na skládky. Jedná se 
především o sloupy a kůly el. vedení, pařezy a zbytky stromů, demoliční zbytky ze stávajících 
propustků a jiných drobných staveb, živičné kryty, podkladní vrstvy vozovek, úlomky betonu, 
lokálně znečištěná zemina, zemina nevhodná do tělesa komunikace, odpad při demolici 
čekárny u zastávky  autobusů, sudy a plechovky od barev, zbytky materiálů, odpady vzniklé 
při úpravách ploch konstrukcí a komunální odpad z provozu stavby a další. 
 Odfrézovaný živičný kryt rekultivované vozovky, případně vybourané živičné kry 
budou nabídnuty obalovně nebo stavební firmě k recyklaci. 
 Místo odvozu vytrhaných pařezů a zbytků křovin je možné zpracovat dřevní hmotu 
štěpkováním. 
 Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na 
skládku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště proti 
znečištění životního prostředí je povinností dodavatele. 
 
 Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí konkretizovat způsob likvidace 
odpadů a zajištění ochrany životního prostředí před znečištěním. Komplexní program 
odpadového hospodářství musí dodavatel projednat s kompetentními orgány státní 
správy, včetně RŽP MÚ v Plzni. 
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 Mezideponie násypového materiálu je možno v případě potřeby zřídit v místě zařízení 
staveniště č. 2. Pro převážnou část vytěženého materiálu se předpokládá okamžitý odvoz po 
železniční trati. Část vytěženého zemního materiálu bude využita pro zemní těleso a 
protihlukový val.  
 Zjištěné skládky v okolí stavby jsou uvedeny v samostatné příloze dokumentace pro 
stavební povolení – Odpadové hospodářství (resp. „A4 – Bilance zemních prací“). Skládky 
byly zjišťovány v době zpracování dokumentace DSP a v době realizace stavby může dojít ke 
změnám. 
 
 

6.  Přístupy na staveniště 
 
 Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému, 
který je v předmětné oblasti dostatečně hustý. Rovněž bude využívána vlastní trasa budoucí 
silnice I/20. 
 
Přehled využívaných komunikací: 
Silnice I. třídy:   I/27 - Plaská, Lidická 
Silnice II. třídy:  II/231 - Jateční, Na Roudné  
Místní komunikace:  ulic U Velkého rybníka, Na Roudné, Pod Stráží, Studentská 
Polní cesty:    lokality „Nad Velkým rybníkem“ 
 
Doba využití komunikací: 
 U všech komunikací, o kterých jsou zmínky v předešlém odstavci, se počítá s jejich 
využitím po celou dobu výstavby. 
 
Nutné úpravy na trasách: 
 Před zahájením stavby je třeba provést pasportizaci nejen stávajících komunikací, ale 
i případných dalších okolních objektů za přítomnosti zadavatele, správce a zhotovitele. Po 
ukončení stavby bude rozhodnuto o případných opravách na stavbou využívaných trasách. 
 
 
 

7.  Plochy ZS, manipulační plochy 
 
 Plochy pro ZS jsou navrženy v oblasti křižovatek, mostních objektů a to jednak pro 
realizaci vlastních mostních a ostatních objektů a jednak pro uložení ornice, příp. zeminy, 
která bude použita do zemního tělesa. Přístupy ke všem plochám jsou umožněny 
z komunikace státní nebo místní komunikační sítě. 

Vybavení, ploch ZS, případné zpevnění a jiné úpravy ploch nejsou předmětem této 
dokumentace. 
 
Popis umístění ploch ZS a přístupů k těmto plochám: 

ZS 1  - km 0,300 silnice I/20 - plocha cca 5 700 m2 
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Přístup – z místní komunikace ulice U Velkého rybníka 
 
ZS 2  - km 1,350 silnice I/20 - plocha cca 7 200 m2 
Přístup – z polní cesty lokality „Nad Velkým rybníkem“ 
 
ZS 3  - km 0,450 silnice II/231  - plocha cca 1 100 m2 
Přístup – ze silnice II/231 Jateční ulice 
 
Celková plocha ZS - cca  14 300 m2 
 
 Hlavní stavební dvůr - V tomto stupni projektové dokumentace není určeno, která 
z ploch zařízení staveniště bude sloužit k umístění hlavního stavebního dvora. Rozhodnutí 
bude ponecháno na zhotovitele stavby. Předmětem dokumentace není ani vybavenost 
jednotlivých ploch zařízení staveniště.  
 

Manipulační pruhy - Manipulační pruh je navržen v šířce 5 m podél trasy silnice I/20 
vpravo ve směru staničení a 3 m vlevo. V oblasti silnice II/231 a místní komunikace - 
propojení I/20 a Na Roudné je navržen manipulační pruh v rozsahu, které umožňují místní 
poměry. Tvar dočasného záboru je nepravidelný podle parcel. 
 
 Pro využití ploch dočasného záboru není třeba stanovovat zvláštní podmínky, pro 
všechny plochy užívané jako ZS je však třeba vypracovat havarijní plán pro případ úniku 
ropných produktů.  
 Z ploch ZS a z manipulačních pruhů bude sejmuta ornice a podorniční vrstvy 
v tloušťce podle pedologického průzkumu a dále bude urovnán terén. Po skončení využívání 
ploch, z nich bude odstraněn kontaminovaný zemní materiál a zbytky stavební sutě, plochy 
budou urovnány, rozryty zemědělskou technikou, opatřeny ornicí v původní tloušťce a bude 
provedena biologická rekultivace. 
 
 

8.  Zvláštní podmínky pro provádění stavby 
 

Způsob zhotovení zemních těles byl navržen v souladu s podrobným a doplňkovým 
inženýrsko-geologickým průzkumem. 

Podloží některých úseků komunikací bude nutné sanovat. Jednak bude možné 
provést částečnou výměnu vrstvy nevhodné zeminy nebo místo náhrady zeminy provést 
zlepšení zeminy příměsí pojiva. 
Zemina vytěžená ze zářezu silnice I/20 bude vhodná až podmínečně vhodná pro použití 
do násypů. Při rozpojování navětralých pískovců a arkózových pískovců lze předpokládat 
větší energetickou náročnost. 
  Při těžení zářezu bude třeba provést ochranou stěnu, které zabrání padání při 
odtěžování uvolněných kamenů na trať. 
  Svahy násypů a zářezů je nutno ihned po provedení ohumusovat a zatravnit jako 
ochranu proti povrchové erozi. 
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Ve stěnách zářezu a v pláni komunikace budou vznikat nadvýlomy, stěny zářezů 
budou nerovné. Ve stěnách zářezů bude nutné počítat s technickými opatřeními 
pro zabezpečení jejich stability – sítě, kotvy, svorníky, podezdívky atd. 

 
V rámci Doplňujícího inženýrsko – geologického průzkumu byl zpracován Znalecký 

posudek ve smyslu zákona č.36/1967 Sb. ve věci „Stanovení pyrotechnických rizik na stavbě 
silnice I/20 a II/231v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. Etapa“. 

Závěrem průzkumu pro zájmové území 2. etapy stavby je, že míra rizika je 
klasifikována jako středně riziková. 

 
Opatření pro fázi výstavby: 

- stavební dvory a sklady sypkých hmot umisťovat mimo bezprostřední kontakt s 
obytnou zástavbou 

- ve výjimečných případech, kdy bude nutno umístit takový areál do blízkosti obytné 
zástavby, zajistit skladování sypkých hmot v uzavřených prostorech (sila, přístřešky, 
kontejnery) 

- pro transport materiálu volit přednostně trasy procházející mimo obytnou zástavbu 
- zakrývat převážený sypký materiál na ložné ploše automobilů 
- provádět důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby 
- v případě znečištění veřejných komunikací stavebními stroji nebo nákladními 

automobily zajistit jejich bezodkladnou očistu, popř. dle potřeby pravidelné mytí 
komunikací 

- zajistit výsadby izolační zeleně v rozsahu dle výsledků výše uvedené studie, 
zpracované ve fázi projektové přípravy 

- Jako základní metodu detekce nevybuchlých pum je doporučeno využít 
magnetometrie. Kopanými sondami prověřit signály odpovídající nevybuchlé letecké 
pumě 
 

 

9.  Návrh řešení dopravy během výstavby 
 
 Řešení dopravy vyplývá z navržených fází dopravy. Jednotlivá schemata dopravních 
opatření a trasy objízdné trasy využívané po dobu stavby jsou součástí stavebního objektu 
„SO 120 – 2 Dopravní opatření“. 
 
 
 
 

10.  Výluky a omezení provozu  
 

Výstavba mostního objektu SO 201 si vyžádá uzavírku silničního provozu ulice Na 
Roudné v prostoru realizovaného železničního mostu. Provoz na trase Jateční – Na Roudné – 
u Velkého Rybníka bude v době výstavby tohoto SO 201 zajištěn obousměrně v prostoru 
za SV opěrou stávajícího vlečkového mostu. 
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 V době výstavby mostu na vlečce (SO 202) se krátkodobě předpokládá řízení silniční 
dopravy, v tomto úseku ulice Jateční, kyvadlově pomocí světelné dopravní signalizace. 
Krátkodobé dvoudenní uzavření ulice Jateční budou směřovány do víkendových dní. 
 
 Výstavba mostu SO 201 - most na železniční trati přes ulici Na Roudné a napojení 
železničního svršku trati SŽDC v ZU a KU úpravy trati si vyžádá  úplnou výluku na trati. 

Potřebné výluky na trati SŽDC Plzeň – Žatec (č. 160):  

Úplná výluka  135 dní 
 
Rovněž vybudování SO 202 – Most na železniční vlečce přes ul. Jateční a realizace žel. 

svršku vlečky mezi novým mostem na vlečce (SO 202) a napojením na trať SŽDC si vyžádá 
výluku na vlečce. 

Potřebné výluky na vlečce Ferona: 

Úplná výluka  135 + 20 = 155 dní 

 

 

11. Přehled hlavních objemů 
 
 V následujícím textu je uvedena informace ohledně návrhu zemních prací. Konkrétní 
hodnoty jednotlivých činností jsou součástí složky „A4 – Bilance zemních prací“ projektové 
dokumentace. 
 
Ornice: 
 S ohledem na závěry pedologického průzkumu je předepsáno snímání ornice. 
Výpočet potřeby skrývky ornice z trvalého a dočasného záboru byl proveden v programovém 
systému MOSS a je uložen u projektanta.  
 Ornice z trvalého a dočasného záboru bude sejmuta v tloušťce podle pedologického 
průzkumu v rámci SO 810.2 - Příprava území. 
 Ornice určená k opětnému ohumusování silničního tělesa, rekultivovaných silnic a 
dočasných záborů bude uložena na manipulačním pruhu nebo ZS, ostatní ornice bude 
odvezena na plochy zařízení staveniště a nebo bude přímo odvezena hospodařícím  
organizacím  nebo  soukromníkům v okolí  stavby. Výhodné je odvážení sejmuté ornice 
přímo na okolní pozemky bez meziskládky a ponechání pouze ornice určené pro 
ohumusování rekultivovaných ploch silnic a místních komunikací - SO 810.2 a dále ornice na 
zpětné ohumusování ploch ZS.  
 Uložená ornice bude ukládána na hromady do výše max. 2 m a řádně ošetřena. 
 
 
Zeminy: 
 Výpočet kubatur výkopu, násypu, dosypávky krajnic a ohumusování byl proveden v 
programovém systému MOSS a je uložen u projektanta. 
 Sanace podloží násypů jsou navrženy také v souladu s doporučeními geotechnického 
průzkumu. 
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Doporučené zemníky: 
 Do doby realizace stavby může dojít k úpravám v množství nabízených zemin, v 
cenách i v přístupu majitelů lomů k prodeji. Dodavatel si musí prověřit aktuální stav v době 
podávání nabídky a přizpůsobit rozvozné vzdálenosti a ceny za nákup případným jiným 
zdrojům. Jiné přístupové trasy musí projednat s jejich správci a ve své nabídce případně 
zohlednit další opravy komunikací zničených provozem stavby. 

Při manipulaci se zeminou nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. 
Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na 

skládku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště proti 
znečištění životního prostředí je povinností dodavatele. 
 
Doporučené deponie: 

Do doby realizace stavby může dojít ke změnám v přístupu majitelů skládek. 
Zhotovitel si musí prověřit aktuální stav v době podávání nabídky. 

Navrhujeme přebytečnou zeminu přednostně využít na povrchu terénu k terénním 
úpravám nebo na rekultivace lidskou činností postižených pozemků a k rekultivaci 
vytěžených povrchových důlních děl v zájmovém území.  

 
Zemníky: 

V době zpracování projektové dokumentace vytipované zemníky jsou uvedeny ve 
složce „A4 – Bilance zemních prací“. Ve stejné složce jsou uvedeny i vytipované skládky. 

 

 

12.  Bezpečnost  při výstavbě 
 
 Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 
Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 
pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce). 
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za 
cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 
 
Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 
procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 
základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 
K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 
faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových 
faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a 
jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. 
místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí 
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a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 
vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 
- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z.č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

(v platném znění) 
- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů (v platném znění) 
- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 

(v platném znění) 
- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném 

znění) 
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- NV 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
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- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- NV 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 
 

 
13.  Lhůta výstavby 
 
 

   Předpokládané zahájení stavby : ...........................................……………      2018 
   Předpokládané ukončení stavby : ........................................................     2020 
 
 
 

 
 

14.  Časový harmonogram výstavby 
 


