# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO s. z.: CN/23/CN/19, č. j.: 933/19/CN

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník") mezi smluvními stranami:

## I. Smluvní strany

(1)

**Objednatel:** **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85**

Se sídlem: Koterovská 828/85, PLZEŇ 2 - SLOVANY, LOBZY, 326 00 PLZEŇ 26

IČO/DIČ: 49774301/CZ49774301
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 400609464/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Naděžda Mauleová, ředitelka
Telefon: +420 777 453 456
E-mail: mauleova@spseplzen.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Pavel Anderle, tel.: 777 197 588.

(2)

**Zhotovitel:** **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**

Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148
Se sídlem: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Statutární zástupce: JAROSLAV KARÁSEK
IČO: 27967638
DIČ: CZ27967638
Zhotovitel je: Plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-8200090297/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Karásek, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Michal Přibil
Telefon: 725 502 871
E-mail: michal.pribil@vysspa.cz

## II. PŘEDMĚT DODATKU

(1)

Smluvní strany se uzavřením tohoto „DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO s. z.: CN/23/CN/19, č. j.: 933/19/CN" (dále jen „Dodatek") dohodly na následujících změnách v předmětu díla (dodávky stavby): „VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VOŠ A SPŠE PLZEŇ": **a) Zvýšení úrovně zemní pláně o 100 mm, b) Změna v štěrkových podkladních vrstvách, c) Nahrazení asfaltových podkladních vrstev ET podložkou**. Přesný rozsah změn je vyjádřen Změnovým listem č. 1 (dále jen „Změnový list"), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## III. ZMĚNA CENY DÍLA

(1)

Změna v předmětu díla má dopad na cenu díla. Částka, o kterou se cena díla snižuje, je vyjádřena Změnovým listem a činí – 113 360,79 Kč bez DPH.

V článku IV. CENA DÍLA smlouvy o dílo se tedy mění odstavec č. 1 následovně:

*„Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*

| | |
|---|---|
| *Cena celkem bez DPH* | *1 574 638,71 Kč* |
| *DPH 21%* | *330 674,13 Kč* |
| *Cena celkem vč. DPH* | *1 905 312,84 Kč* |

*V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této SOD."*

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

(2)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem Dodatku. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## V. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Plzni dne 12. 4. 2019

Za zhotovitele:

Jaroslav Karásek
Jednatel
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

V Plzni dne 17. 4. 2019

Za objednatele:

Ing. Naděžda Mauleová
ředitelka
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 85
tel. 377 418 111, fax: 377 418 222

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-13

**Stavba: Víceúčelové hřiště VOŠ a SPŠE Plzeň, na pozemnku p.č.2688/44 v areálu školy**

KSO: 823 33 91
Místo: VOŠ+SPŠE Plzeň, Koterovská 828/85
CZ-CPV: 45212210-1

CC-CZ: 24116
Datum: 20. 2. 2019
CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel:
VOŠ+SPŠE Plzeň
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
IČ: 279 67 638
DIČ: CZ279 67 638

Projektant:
Staving Ateliér-Ing. J. Šedivec a M. Štědronská
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **-113 360,79**

| | | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 21,00% | **-113 360,79** | **-23 805,77** |
| | snížená | 15,00% | **0,00** | **0,00** |

**Cena s DPH** **v** **CZK** **-137 166,56**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-13

**Stavba:** **Víceúčelové hřiště VOŠ a SPŠE Plzeň, na pozemnku p.č.2688/44 v areálu školy**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | **VOŠ+SPŠE Plzeň, Koterovská 828/85** | Datum: | 20. 2. 2019 |
| Zadavatel: | VOŠ+SPŠE Plzeň | Projektant: | Staving Ateliér-Ing. J. Šedivec a M. Štědronská |
| Uchazeč: | VYSSPA Sports Technology s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **-113 360,79** | **-137 166,56** | |
| **ZL01** | **Změnový list č. 1** | -113 360,79 | -137 166,56 | **STA** |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště VOŠ a SPŠE Plzeň, na pozemnku p.č.2688/44 v areálu školy

Objekt:

## Změnový list č. 1

KSO: 823 33 91
Místo: VOŠ+SPŠE Plzeň, Koterovská 828/85

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel:

VOŠ+SPŠE Plzeň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 279 67 638
DIČ: CZ279 67 638

Projektant:

Staving Ateliér-Ing. J. Šedivec a M. Štědronská

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **-113 360,79** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -113 360,79 | 21,00% | -23 805,77 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | | **-137 166,56** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště VOŠ a SPŠE Plzeň, na pozemnku p.č.2688/44 v areálu školy

Objekt:

**Změnový list č. 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | VOŠ+SPŠE Plzeň, Koterovská 828/85 | Datum: | 20. 2. 2019 |
| Zadavatel: | VOŠ+SPŠE Plzeň | Projektant: | Staving Ateliér-Ing. J. Šedivec a M. Štědronská |
| Uchazeč: | VYSSPA Sports Technology s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **-113 360,79** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -113 360,79 |
| 1 - Zemní práce | -34 885,19 |
| 5 - Komunikace | -78 475,60 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště VOŠ a SPŠE Plzeň, na pozemnku p.č.2688/44 v areálu školy

Objekt:

**Změnový list č. 1**

Misto: VOŠ+SPŠE Plzeň, Koterovská 828/85 Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: VOŠ+SPŠE Plzeň Projektant: Staving Ateliér-Ing. J. Šedivec a M. Štědronská

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **-113 360,79** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -113 360,79 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | -34 885,19 | |
| 1 | K | 131201202 | Hloubeni zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | -53,136 | 334,38 | -17 767,62 | |
| | | | *Poznámka k souboru cen:*□<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□<br>*2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.*□<br>*3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□<br>*4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.*□ | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | | | *Poznámka k položce:*□<br>*V PŘÍPADĚ, ŽE GEOLOG ZHOTNOTÍ STAV PLÁNĚ PŘI VÝKOPU JÁMY ZA VYHOVUJÍCÍ, NEBUDE TEDY NUTNÉ VRSTVU ŠTĚRKODRTĚ V TL. 100 MM ZŘIZOVAT, A PAK TEDY SE ZMĚNÍ I HL. JÁMY, PRŮMĚRNÁ TL. VÝKOPOVÉ JÁMY BUDE 0.404 MM, MNOŽSTVÍ VYKOPANÉ ZEMINY BUDE 214.669 M3. TO SE OBRAZÍ I NA MENŠÍM MNOŽSTVÍ ODVÁŽENÉ A UKLÁDANÉ ZEMINY ZA POPLATEK NA ŘÍZENOU SKLÁDKU.* | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | f1 | -32,4*16,4*0,1 | | -53,136 | | | |
| 2 | K | 162701101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m | m3 | -53,136 | 129,86 | -6 900,24 | |
| | | | *Poznámka k souboru cen:*□<br>*1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*□<br>*2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.*□<br>*3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.*□<br>*4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.*□<br>*5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru.*□<br>*6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□ | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | VV | | "odvoz vytěžené zeminy" | | | | | |
| | VV | | f1 | | -53,136 | | | |
| 3 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | -53,136 | 12,25 | -650,92 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Poznámka k souboru cen:*□<br>*1. Cena -1201 je určena i pro:*□<br>*a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;*□<br>*b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;*□<br>*c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.*□<br>*2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:*□<br>*a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;*□<br>*b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;*□<br>*c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);*□<br>*d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.*□<br>*e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.*□<br>*3. V cené -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.*□ | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | VV | | f1 | | -53,136 | | | |
| 4 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | -95,645 | 100,02 | -9 566,41 | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*□<br>*1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*□ | | | | | |
| | VV | | f1*1,8 | | -95,645 | | | |
| | D | 5 | Komunikace | | | | -78 475,60 | |
| 5 | K | 564251112 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm | m2 | -536,960 | 182,89 | -98 204,61 | |
| 11 | K | 564751112 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm | m2 | 509,530 | 143,00 | 72 862,79 | CS ÚRS 2019 01 |
| 13 | K | 564801112 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 509,530 | 41,30 | 21 043,59 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | 509,53 "f0/22" | | 509,530 | | | |
| 12 | K | 56480119R | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 20 mm | m2 | -509,530 | 33,72 | -17 181,35 | |
| 14 | K | 564811111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | -509,530 | 75,55 | -38 494,99 | |
| | VV | | -509,53"fr. 16/32 mm,výměra spočitána elektronicky" | | -509,530 | | | |
| 16 | K | 564720111R | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 75 mm | m2 | 509,530 | 86,60 | 44 125,30 | |
| 7 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | -509,530 | 83,59 | -42 591,61 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*□<br>*V PŘÍPADĚ, ŽE GEOLOG ZHOTNOTÍ STAV PLÁNĚ PŘI VÝKOPU JÁMY ZA VYHOVUJÍCÍ, NENÍ NUTNÉ TUTO VRSTVU ZŘIZOVAT.* | | | | | |
| | VV | | -509,53 | | -509,530 | | | |
| 8 | K | 57613619R | Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | -509,530 | 214,32 | -109 202,47 | |
| 9 | K | 576136311 | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | -509,530 | 214,32 | -109 202,47 | |
| 10 | K | 57600000R | ET podložka tl. 35 mm | m2 | 509,530 | 389,32 | 198 370,22 | |