

Spis. zn.: OVÚP/9085/19/Lu
Č.j.: OVÚP/1183/20/Lu
Vyřizuje: Ing. Jiří Lukeš
Tel.: 376 347 226
E-mail: jlukes@mukt.cz
Datum: 28.1.2020

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ	
Podatelna:	
Datum/Čas:	10.2.20, 12.44
Č.j./E.č.:	20/20
Počet listů dokumentu:	3
Počet příloh a listů/sv.:	-/-
Počet a druh nelist. příloh:	-/-

ROZHODNUTÍ
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI A ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 28.11.2019 podala

Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace, IČO 00177270, Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou

(dále jen "stavebník")

I. podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení
č.j. OVÚP/8073/12/Sy, spis.zn. OVÚP/7020/12/Sy ze dne 19.11.2012 na stavbu

Stavební úpravy statku Klenová č.p. 3 - depozitáře II.etapa

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 16 v katastrálním území Klenová.

II. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

povoluje

změnu stavby

Stavební úpravy statku Klenová č.p. 3 - depozitáře II.etapa

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 16 v katastrálním území Klenová, v tomto rozsahu:

- Prodloužení lhůty k dokončení stavby o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
2. Ostatní podmínky stavebního povolení č.j. OVÚP/8073/12/Sy, spis.zn. OVÚP/7020/12/Sy ze dne 19.11.2012 zůstávají v platnosti.