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Z Á Z N A M 

 
Z porady na vypracování dokumentace ve stupni pro ohlášení stavby a provedení stavby „III/190 2 

Mrákov - Maxov“, konané dne 1.3.2019 v jednací místnosti budovy KSÚS PK pobočka Domažlice. 

 

Přítomni : 

 

 viz listina přítomných, která je nedílnou součástí tohoto záznamu 

  

Předmětem 

 

 jednání bylo : 

 

1. Upřesnění přesného rozsahu navržené opravy jednotlivých úseků 

2. Upřesnění rozsahu oprav propustků pod sil. 

3. Upřesnění rozsahu oprav hospodářských sjezdů 

4. Návrh DIO během výstavby + etapizace výstavby 

5. Návrh technologie opravy + stanovení rozsahu sanace neúnosných částí v konstrukci  

 vozovky, návrh opravy nezpevněné krajnice 

6. Návrh dopravního značení 

7. Návrh úpravy odvodnění 

8. Kácení přilehlých stromů 

9. Nakládání s odpady vzniklé stavbou 

10. Projednání PD, zajištění vyžádaných stanovisek či vyjádření od vybraných orgánů  

 státní správy či správců IS 

 

 

 

 

Průběh a výsledek jednání : 

 

Poradu zahájil zástupce projektové organizace SUDOP Project Plzeň a.s. p.Miška. V úvodu byli 

přítomní seznámeni s účelem stavby dle zadání ze strany objednatele PD.  

Podkladem pro jednání byly výkresy dokumentace pro realizaci stavby: podrobné situace 

v měřítku 1:500, fotodokumentace, vzorové příčné řezy, poznámky zhotovitele PD z místa stavby, 

zpráva posouzení stavu vozovky a návrh její opravy č. 56/2018 od společnosti Silniční inženýrská 

společnost s.r.o. Ing. Rostislav Lojda. Dle požadavků zástupce správce komunikace a zástupce 

zhotovitele PD bylo konstatováno, upřesněno, doplněno a dohodnuto následující : 

 

- ad 1) Rozsah byl upřesněn následovně: 

realizace stavby bude provedena od km 0,015 (km 0,000 líc hrany křižovatky sil. II/190 a 

III/190 2), konec stavby je navržen v km 5,785 tj. za křižovatkou sil. III/1902, III/190 2 a MK 

(obchvat obce Mrákov) u obce Mrákov. Celková délka opravy je 5 770m a to vč. napojení na 

stávající hranu v ZÚ a KÚ s pozvolným snížením ložné a podkladní vrstvy v dl. 35m v ZÚ i 

KÚ. Původně navržená realizace opravy až k dopravní značce začátku a konce obce Mrákov 

tj. do km 5,845 nebude provedena z důvodu plánované  realizace pokládky kanalizační stoky 

do vozovky sil. III/190 2 v příštím roce – informace od starosty obce Mrákov.  

Dále byl ze strany objednatele PD vznesen požadavek na provedení opravy vozovky sil. 

III/190 2 ve směru na Tlumačov a to až ke křižovatce sil. III/190 2 a sil. III/190 3. Tento úsek 

v délce 218m nebyl v původním zadání PD a tudíž nebyl geodeticky zaměřen a nebyl v daném 

úseku proveden průzkum s diagnostikou stavu vozovky. Dle domluvy bude v PD navržena 

oprava tohoto úseku a finanční náklady na realizaci budou zahrnuty do celkového rozpočtu 

stavby. Daný úsek bude realizován z důvodu vynucené opravy objízdné trasy související 

s realizací stavby opravy sil. III/190 2. 
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V úseku km 0,015 – 0,381; km 3,485 – 4,000 a km 4,350 – 5,785 bude oprava vozovky 

realizována bez frézování části stávajícího asf. krytu s pokládkou podkladní, ložné a krytové 

vrstvy na stávající očištěný asf. kryt. V úseku km 0,381 – 3,485 a  km 4,000 – 4,350 bude 

oprava vozovky realizována s frézováním části stávajícího asf. krytu (10 – 40mm) 

s pokládkou podkladní, ložné a krytové vrstvy na odfrézovaný a očištěný asf. kryt. 

Ve vybraných úsecích v km 0,015 – 5,785 bude oprava vozovky provedena s lokálními 

opravami s pokládkou další vrstvy z ACP 16 v tl. 50mm + výztužná sklovláknitá mříž v místě 

poklesu krajů s hutněným podsypem vyrovnávací vrstvy ze ŠD případně v místech, kde bude 

prokázána deformace spodních vrstev po odfrézování či dle prohlídky stávajícího stavu krytu 

vozovky, který nebyl vyfrézován. 

 

 

Návrh povrchové úpravy v jednotlivých úsecích byl přítomnými zástupci schválen. 

  

- ad 2)  

Dle jednání byly specifikovány, popsány stávající propustky v dané části sil. III/190 2. Jedná 

se celkem o 9 ks trubních propustků a jeden propustek na sil. III/190 2 v dodatečném úseku 

sil. III/190 2 – úsek ve směru na Tlumačov. Dle jednání byly určeny propustky, které budou 

v rámci stavby opraveny popř. nahrazeny novými propustky s odstraněním stávajícího 

propustku. Propustky byly označeny čísly dle jejich pořadí ve staničení úpravy komunikace. 

Jedná se o propustky: 

- PROPUST č. 1 v km: 0,014 85 

- PROPUST č. 2 v km: 1,904 61 

- PROPUST č. 3 v km: 2,651 00 

- PROPUST č. 4 v km: 2,961 65 

- PROPUST č. 5 v km: 3,011 81 

- PROPUST č. 6 v km: 3,155 63 

- PROPUST č. 7 v km: 3,423 01 

- PROPUST č. 8 v km: 3,571 37 

- PROPUST č. 9 v km: 4,173 45 

- PROPUST č. 10 v km: 5,723 00 

- PROPUST č. 11 v km: 5,780 00 (ve větvi sil. III/190 2 směr Tlumačov u křižovatky sil. 

III/190 2, III/190 2 a MK) 

- ZRUŠENÝ STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ PROPUST bez čísla v km cca 4,340 

 

 

1. propust v km 0,014 85 bude ponechán ve stávajícím stavu, pouze budou očištěna jeho 

betonová čela tlakovou vodou a mechanickým očištěním a trubní propust dn 400 BETON 

bude pročištěn tlakovou vodou. 

 

2. propust v km 1,904 61 bude odstraněn vč. pozůstatků stávajících čel a propust bude 

nahrazen novým propustkem trubním ze železobetonových rour dn 600 se šikmými kamenem 

odlážděnými čely s prefabrikovanými šikmými čely trubního propustku. Železobetonové 

roury budou uloženy na prefabrikované prahy, které budou osazeny na vybetonované desce š. 

1m, tl. 200mm, která bude vyztužena sítí KARI 8mm 100/100mm. Součástí podkladní desky 

budou dva koncové zakládací prahy, které budou široké 600mm a jejich celková hloubka bude 

vč. desky 900mm (samotný práh bude v hl. 700mm). Po deskou bude provedena pokládka 

vrstvy ze stěrku fr. 32 – 63mm v tl. 300mm. Na vtoku a výtoku bude trubní propust zakončen 

prefabrikovaným propustkovým koncovým prvkem - šikmé čelo, prefabrikované šikmé čelo 

propustku dn 600, hrdlové ukončení tvarovky vhodné pro napojení standardní hrdlové 

betonové trouby dn 600, výška 1000mm, délka 1560mm, šířka 900mm, hmotnost 1380kg, 

třída betonu c 30/37. Trubní propust bude obetonován vč. 2x lomené výztuže KARI 8mm 

100/100. Následně bude provedeno odláždění šikmých čel z lomového kamene tl. 150mm 

s rovnou lícní stranou kamene, lože z betonu bude provedeno v min. tl. 100mm a spáry budou 

vyplněny a upraveny betonem. Zpevnění svahu kamennou dlažbou uloženou do betonového 

lože s vyspárováním betonem bude provedeno i v předepsané ploše příkopu u vtoku. Následně 
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bude provedena pokládka předepsaných vrstev konstrukce vozovky – nová konstrukce 

vozovky v rýze š. 3,0m: ACO 11 tl. 40mm, spojovací postřik 0,3 kg/m2, ACL 16 + tl. 60mm, 

spojovací postřik 0,3 kg/m2, ACP 16 S tl. 50mm, SC C 8/10 tl. 150mm a ŠD 0-32 tl. 250mm. 

V místě hran nové konstrukce bude stávající kryt proříznut do hl. 50mm a stávající asf. kryt 

bude vybourán vč. podkladních vrstev a dále bude provedena odkopávka vč. odstranění 

konstrukce stávajícího propustku. V místě realizace nové konstrikce v rýze mimo zpevněnou 

část konstrukce vozovky bude provedena sanace podloží s odstraněním stávající zeminy 

v podloží v tl. 500mm a pokládkou vrstvy 2 x 250mm ze ŠD 0-32mm. Na parapláni a v rýze 

určené k osazení propustku bude uložena separační geotextílie tkaná z PP s min. plošnou 

hmotností 280g/m2. V nezpevněné krajnici bude proveden dosyp ze ŠD s výsledným sklonem 

8%. V místě prohloubení části příkopu v předepsané délce a v místě navazujícího šikmého 

terénu u výtoku bude provedeno vysvahování terénu a bude proveden strojní nástřik 

hydroosevu. 

    

3. propust v km 2,651 bude ponechán ve stávajícím stavu, pouze budou očištěna jeho 

betonová čela tlakovou vodou a mechanickým očištěním a trubní propust dn 400 BETON 

bude pročištěn tlakovou vodou. 

 

4. propust v km 2,961 65 dtto propust č. 2, změny oproti propustku č. 2 je: vzhledem ke 

sklonu dna trubního propustku 10,5% je doplnění středního pasu hl. 700mm a provedení 

obetonování trubního propustku s odskoky.   

 

5. propust v km 3,011 81 dtto propust č. 2, změny oproti propustku č. 2 je: hloubka koncového 

pasu u výtoku je 1400mm vč. desky, šířka nové konstrukce v rýze je 5,0m z důvodu návrhu 

trubního propustku v kolmici k ose vozovky oproti stávajícímu šikmého vedení trubního 

propustku. Stávající propust bude vybourán, v místě rýhy bude provedena výplň ze ŠD 

hutněného pro vrstvách max. tl. 250mm. U výtoku bude proveden skluz z prefa žlabů š. 

600mm hl. 90mm, uložených ve sklonu 1:1 do betonového lože tl. 200mm s podsypem ŠD 

100mm. Betonový podklad pod žlabovými tvárnicemi bude vyztužen KARI sítí. V ukončení 

žlabu bude vybetonována monolitická výtoková jímka s vydlážděním dnem z kamene 150mm 

do bet. lože, obvodové stěny jímky budou vybetonovány do předem připraveného bednění. 

Odtok z jímky budou zajišťovat dvě plastové trubky dn 150mm případně bude voda přetékat 

přes výtokové čelo. Dno jímky bude vyplněno kamenným pohozem z kamenů min. fr. 

250mm. Pohledové plochy vybetonovaných stěn jímky budou chráněny ochranným a 

impregnačním nátěrem, obsypané části budou natřeny 1x penetračním a 2x asfaltovým 

nátěrem 

 

6. propust v km 3,155 63 bude odstraněn vč. pozůstatků stávajících čel a propust bude 

nahrazen novým propustkem trubním ze železobetonových rour dn 400 se šikmými kamenem 

odlážděnými čely s prefabrikovanými šikmými čely trubního propustku. Železobetonové 

roury budou uloženy na prefabrikované prahy, které budou osazeny na vybetonované desce š. 

1m, tl. 200mm, která bude vyztužena sítí KARI 8mm 100/100mm. Součástí podkladní desky 

budou dva koncové zakládací prahy, které budou široké 600mm a jejich celková hloubka bude 

vč. desky 900mm (samotný práh bude v hl. 700mm). Po deskou bude provedena pokládka 

vrstvy ze stěrku fr. 32 – 63mm v tl. 300mm. Na vtoku a výtoku bude trubní propust zakončen 

prefabrikovaným propustkovým koncovým prvkem - šikmé čelo, prefabrikované šikmé čelo 

propustku dn 400, hrdlové ukončení tvarovky vhodné pro napojení standardní hrdlové 

betonové trouby dn 400, výška 750mm, délka 1200mm, šířka 650mm, hmotnost 645kg, třída 

betonu c 30/37. Trubní propust bude obetonován vč. 2x lomené výztuže KARI 8mm 100/100. 

Následně bude provedeno odláždění šikmých čel z lomového kamene tl. 150mm s rovnou 

lícní stranou kamene, lože z betonu bude provedeno v min. tl. 100mm a spáry budou vyplněny 

a upraveny betonem. Zpevnění svahu kamennou dlažbou uloženou do betonového lože 

s vyspárováním betonem bude provedeno i v předepsané ploše příkopu u vtoku. Následně 

bude provedena pokládka předepsaných vrstev konstrukce vozovky – nová konstrukce 

vozovky v rýze š. 4,0m (šířka 4,0m navržena z důvodu návrhu trubního propustku v kolmici 

k ose vozovky oproti stávajícímu šikmého vedení trubního propustku. Stávající propust bude 
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vybourán, v místě rýhy bude provedena výplň ze ŠD hutněného pro vrstvách max. tl. 250mm): 

ACO 11 tl. 40mm, spojovací postřik 0,3 kg/m2, ACL 16 + tl. 60mm, spojovací postřik 0,3 

kg/m2, ACP 16 S tl. 50mm, SC C 8/10 tl. 150mm a ŠD 0-32 tl. 250mm. V místě realizace 

nové konstrikce v rýze mimo zpevněnou část konstrukce vozovky bude provedena sanace 

podloží s odstraněním stávající zeminy v podloží v tl. 500mm a pokládkou vrstvy 2 x 250mm 

ze ŠD 0-32mm. Na parapláni a v rýze určené k osazení propustku bude uložena separační 

geotextílie tkaná z PP s min. plošnou hmotností 280g/m2. V nezpevněné krajnici bude 

proveden dosyp ze ŠD s výsledným sklonem 8%. V místě prohloubení části příkopu 

v předepsané délce a v místě navazujícího šikmého terénu u výtoku bude provedeno 

vysvahování terénu a bude proveden strojní nástřik hydroosevu. 

 

7. propust v km 3,423 01 bude odstraněn vč. pozůstatků stávajících čel a propust bude 

nahrazen novým propustkem trubním ze železobetonových rour dn 600 se šikmým kamenem 

odlážděným výtokovým čelem s prefabrikovaným šikmým čelem trubního propustku a 

železobetonovým kolmým čelem na vtoku. U vtoku není možné z důvodu omezení blízkým 

sousedním pozemkem v soukromém vlastnictví. Železobetonové čelo bude v délce 2500mm, 

výšky 1600mm a v šířce 550mm. Čelo bude vyztuženo ocelovými pruty průměru 16mm, které 

budou provázány s betonovým základem čela a KARI sítí 8mm 100/100. Základ čela bude 

v hloubce 800mm, dl. 2500mm a š. 1550mm. Železobetonové roury budou uloženy na 

prefabrikované prahy, které budou osazeny na vybetonované desce š. 1m, tl. 200mm, která 

bude vyztužena sítí KARI 8mm 100/100mm. Součástí podkladní desky bude koncový 

zakládací práh u výtoku, který budou široký 600mm a jeho celková hloubka bude vč. desky 

900mm (samotný práh bude v hl. 700mm). Po deskou bude provedena pokládka vrstvy ze 

stěrku fr. 32 – 63mm v tl. 300mm. Na výtoku bude trubní propust zakončen prefabrikovaným 

propustkovým koncovým prvkem - šikmé čelo, prefabrikované šikmé čelo propustku dn 600, 

hrdlové ukončení tvarovky vhodné pro napojení standardní hrdlové betonové trouby dn 600, 

výška 1000mm, délka 1560mm, šířka 900mm, hmotnost 1380kg, třída betonu c 30/37. Trubní 

propust bude obetonován vč. 2x lomené výztuže KARI 8mm 100/100. Následně bude 

provedeno odláždění šikmého výtokového čela z lomového kamene tl. 150mm s rovnou lícní 

stranou kamene, lože z betonu bude provedeno v min. tl. 100mm a spáry budou vyplněny a 

upraveny betonem. Zpevnění svahu kamennou dlažbou uloženou do betonového lože 

s vyspárováním betonem bude provedeno i v předepsané ploše příkopu u vtoku. Následně 

bude provedena pokládka předepsaných vrstev konstrukce vozovky – nová konstrukce 

vozovky v rýze š. 3,0m: ACO 11 tl. 40mm, spojovací postřik 0,3 kg/m2, ACL 16 + tl. 60mm, 

spojovací postřik 0,3 kg/m2, ACP 16 S tl. 50mm, SC C 8/10 tl. 150mm a ŠD 0-32 tl. 250mm. 

V místě realizace nové konstrikce v rýze mimo zpevněnou část konstrukce vozovky bude 

provedena sanace podloží s odstraněním stávající zeminy v podloží v tl. 500mm a 

pokládkou vrstvy 2 x 250mm ze ŠD 0-32mm. Na parapláni a v rýze určené k osazení 

propustku bude uložena separační geotextílie tkaná z PP s min. plošnou hmotností 280g/m2. 

V nezpevněné krajnici bude proveden dosyp ze ŠD s výsledným sklonem 8%. V místě 

prohloubení části příkopu v předepsané délce a v místě navazujícího šikmého terénu u výtoku 

bude provedeno vysvahování terénu a bude proveden strojní nástřik hydroosevu. 

 

8. propust v km 3,571 37 bude ponechán ve stávajícím stavu, pouze budou očištěna jeho 

kamenná čela tlakovou vodou a mechanickým očištěním a poruchy spár ve zdivu čel budou 

opraveny doplněním vhodné spárovací hmoty na bázi cementu určenou do venkovního 

prostředí odolného klimatickým vlivům. Stávající římsy na obou čelech budou odstraněny a 

nahrazeny novými železobetonovými v tl. 175mm – 203mm. Sklon římsy je 4%, šířka římsy 

je 700mm, přesah římsy bude cca 200mm. Římsy budou vybaveny okapovým nosem. Délka 

římsy na vtoku bude 4,85m a na výtoku 4,4m. Výztuž říms bude tvořena podélnými pruty 

průměru 16mm. Římsa bude upnuta do stávajícího kamenného čela bude pomocí ocelových 

kotev ve vzdálenosti 500mm. Kotvy budou upnuty do předem vyvrtaných otvorů pomocí 

chemické kotvy a následně budou obetonovány při betonování římsy.  

Součástí vybavení výtokového čela bude provedena nejnutnější oprava výtokové jímky, jímka 

bude mechanicky a tlakovou vodou očištěna, poruchy spár ve zdivu jímky budou opraveny 

doplněním vhodné spárovací hmoty na bázi cementu určenou do venkovního prostředí 
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odolného klimatickým vlivům. část porušené horní části zdí jímky bude opatrně odbourána, 

bude vybetonován nový železobetonový věnec a do věnce bude uchycen ocelový žárově 

pozinkovaný 30 / 10 poklop s pantem rozm. 600 / 600mm s možností uzamčení na visací 

zámek, uchycení bude provedeno do vybetonovaného věnce na 4 ks vrutů - leskle 

pozinkovaných s šestihrannou hlavicí M10 uchycených do otvorů vyplněných plastovou 

hmoždinkou popř. chemickou kotvou. 

9. propust v km 4,173 45 bude odstraněn (klenba kamenná) vč. stávajících čel a propust bude 

nahrazen novým propustkem trubním ze železobetonových rour patkových dn 1200 se 

šikmými kamenem odlážděnými čely s prefabrikovanými šikmými rourami trubního 

propustku. Pro realizaci trubního propustku bude po odstranění stávající klenby provedeno 

dočasné zatrubnění stávající vodoteče plastovými rourami dn 300-500mm v případě výskytu 

povrchové vody (v letních měsících lze předpokládat min. průtok v propustku), součástí 

realizace lze předpokládat i čerpání vody z prostoru stavby propustku kalovým čerpadlem při 

zatékání povrchové vody do základové spáry propustku. Železobetonové roury budou uloženy 

na vybetonovanou desku š. 2m, tl. 200mm, která bude vyztužena sítí KARI 8mm 100/100mm. 

Součástí podkladní desky budou dva koncové zakládací prahy, které budou široké 600mm a 

jejich celková hloubka bude vč. desky 900mm (samotný práh bude v hl. 700mm). Po deskou 

bude provedena pokládka vrstvy ze stěrku fr. 32 – 63mm v tl. 300mm. Na vtoku a výtoku 

bude trubní propust zakončen prefabrikovaným trubním šikmým patkovým koncovým 

výtokovým a vtokovým čelem. Trubní propust bude obetonován vč. 2x lomené výztuže KARI 

8mm 100/100. Podél obetonovaného propustku oboustranně uloženy oboustranně trativodní 

trubky dn 110mm s vyústěním do dlážděného šikmého čela propustku se šikmým zaříznutím 

dle sklonu čela.  

Následně bude provedeno odláždění šikmých čel z lomového kamene tl. 150mm s rovnou 

lícní stranou kamene, lože z betonu bude provedeno v min. tl. 100mm a spáry budou vyplněny 

a upraveny betonem. Zpevnění svahu kamennou dlažbou uloženou do betonového lože 

s vyspárováním betonem bude provedeno i v předepsané ploše příkopu u vtoku. Následně 

bude provedena pokládka předepsaných vrstev konstrukce vozovky – nová konstrukce 

vozovky v rýze š. 4,0m: ACO 11 tl. 40mm, spojovací postřik 0,3 kg/m2, ACL 16 + tl. 60mm, 

spojovací postřik 0,3 kg/m2, ACP 16 S tl. 50mm, SC C 8/10 tl. 150mm a ŠD 0-32 tl. 250mm. 

V místě realizace nové konstrikce v rýze mimo zpevněnou část konstrukce vozovky bude 

provedena sanace podloží s odstraněním stávající zeminy v podloží v tl. 500mm a 

pokládkou vrstvy 2 x 250mm ze ŠD 0-32mm. Na parapláni a v rýze určené k osazení 

propustku bude uložena separační geotextílie tkaná z PP s min. plošnou hmotností 280g/m2. 

V nezpevněné krajnici bude proveden dosyp ze ŠD s výsledným sklonem 8%. V místě 

prohloubení části příkopu v předepsané délce a v místě navazujícího šikmého terénu u výtoku 

bude provedeno vysvahování terénu a bude proveden strojní nástřik hydroosevu. 

 

10. propust v km 5,723 bude nově navržený propustek dle požadavku zástupce objednatele PD 

z důvodu převedení množství vody z pravostranného příkopu na levou stranu komunikace. Po 

pravé straně je příkop s minimálním sklonem, kde ve stávající době hromadí a neodtéká voda. 

Propust je navržen s realizací kamenem zpevněné hrázky v. 300mm, která bude svádět 

převážnou část přitékající vody ze svahu do trubního propustku, v případě výskytu většího 

množství vody bude voda přetékat i přes hrázku do pravostranného příkopu, avšak v menším 

množství než co odteče do trubního propustku. Realizace kamenem zpevněné hrázky bude 

provedena i u propustku č. 2.  Trubní propust bude realizován ze železobetonových rour dn 

400 se šikmými kamenem odlážděnými čely s prefabrikovanými šikmými čely trubního 

propustku. Železobetonové roury budou uloženy na prefabrikované prahy, které budou 

osazeny na vybetonované desce š. 1m, tl. 200mm, která bude vyztužena sítí KARI 8mm 

100/100mm. Součástí podkladní desky budou dva koncové zakládací prahy, které budou 

široké 600mm a jejich celková hloubka bude vč. desky 900mm (samotný práh bude v hl. 

700mm). Po deskou bude provedena pokládka vrstvy ze stěrku fr. 32 – 63mm v tl. 300mm. Na 

vtoku a výtoku bude trubní propust zakončen prefabrikovaným propustkovým koncovým 

prvkem - šikmé čelo, prefabrikované šikmé čelo propustku dn 400, hrdlové ukončení tvarovky 

vhodné pro napojení standardní hrdlové betonové trouby dn 400, výška 750mm, délka 

1200mm, šířka 650mm, hmotnost 645kg, třída betonu c 30/37. Trubní propust bude 
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obetonován vč. 2x lomené výztuže KARI 8mm 100/100. Následně bude provedeno odláždění 

šikmých čel z lomového kamene tl. 150mm s rovnou lícní stranou kamene, lože z betonu bude 

provedeno v min. tl. 100mm a spáry budou vyplněny a upraveny betonem. Zpevnění svahu 

kamennou dlažbou uloženou do betonového lože s vyspárováním betonem bude provedeno i 

v předepsané ploše příkopu u vtoku. Následně bude provedena pokládka předepsaných vrstev 

konstrukce vozovky – nová konstrukce vozovky v rýze š. 3,0m: ACO 11 tl. 40mm, spojovací 

postřik 0,3 kg/m2, ACL 16 + tl. 60mm, spojovací postřik 0,3 kg/m2, ACP 16 S tl. 50mm, SC 

C 8/10 tl. 150mm a ŠD 0-32 tl. 250mm. V místě realizace nové konstrukce v rýze mimo 

zpevněnou část konstrukce vozovky bude provedena sanace podloží s odstraněním stávající 

zeminy v podloží v tl. 500mm a pokládkou vrstvy 2 x 250mm ze ŠD 0-32mm. Na parapláni a 

v rýze určené k osazení propustku bude uložena separační geotextílie tkaná z PP s min. 

plošnou hmotností 280g/m2. V nezpevněné krajnici bude proveden dosyp ze ŠD s výsledným 

sklonem 8%. V místě prohloubení části příkopu v předepsané délce a v místě navazujícího 

šikmého terénu u výtoku bude provedeno vysvahování terénu a bude proveden strojní nástřik 

hydroosevu. 

Z důvodu potřeby osazení propustku v nižší poloze než jsou dna stávajícího příkopu je nutné 

provést oboustranné prohloubení příkopů od km 5,721 – do km 5,734 50 na levé straně a do 

km 5,751 na pravé straně s výsledným sklonem dna příkopu cca 1%. Svahy a dno příkopu 

budou upraveny - zatravněny hydroosevem. 

 

11. propust v km 5,780 v navazující větvi III/190 2 bude ponechán ve stávajícím stavu, pouze 

budou očištěna jeho betonová čela tlakovou vodou a mechanickým očištěním a trubní propust 

bude pročištěn tlakovou vodou. 

 

Zrušený propust v km cca 4,340 a ještě jeden (nenalezený propust v trase sil. III/190 2) bude 

odstraněn bez náhrady. Stávající čela budou vybourány, propust bude pročištěn od nánosů a 

prostor roury (klenbyatd.) bude vyplněn zafoukáním popílkobetonovou hmotou.  

 

Návrh oprav vybraných propustků a úpravy v místě výusti byl přítomnými zástupci 

schválen. 

 

 

- ad 3) Stávající hospodářské sjezdy budou ponechány bez výrazné úpravy či opravy vtokových 

čel. V případě, že sjezd je vybaven trubním propustkem, budou stávající čela mechanicky 

očištěna od nánosů. Stávající roury pod sjezdem budou pročištěny a zprůchodněny. Kryt 

sjezdu bude vyrovnán na úroveň zvýšeného kraje asf. vozovky pomocí dosypáním frézované 

drti v dl. 1-2m.  

Vlastník sjezdu v km 5,330 ve vlastnictví soukromé osoby – Ing. Jitka Blažíčková bude 

zástupcem správce komunikace sil. III/190 2 vyzván k nápravě stávajícího zcela 

nevyhovujícího stavu – doplnění sjezdu o trubní propust v min. dn 400 se šikmými 

zpevněnými čely.  Ve stávajícím stavu sjezd brání odtoku vody v příkopě a voda tak vytéká ve 

velkém množství na plochu vozovky. Hromadící se voda v příkopě narušuje statiku 

konstrukce vozovky v daném místě. Sjezd nelze zrušit bez náhrady jedná se o jediný sjezd na 

pozemek parc.č. 4476.  

Sjezd k účelové komunikaci v km 5,060 na pozemku parc.č. 4484 v majetku a správě obce 

Mrákov bude opraven – v rámci stavby bude proveden hutněný dosyp z frézované drti, bude 

pročištěn propustek a bude realizován příčný žlab v místě navázání na sil. III/190 2 š. 2,0m 

vydlážděný z kamenných kostek popř. z lomového betonu do betonového lože v min. tl. 

200mm. Vlastník a správce účelové komunikace – obec Mrákov bude zástupcem správce 

komunikace sil. III/190 2 vyzván doplnění šikmých zpevněných čel propustku, k vyčištění a 

prohloubení části příkopu podél účelové komunikace případně k provedení zpevnění krytu 

asfaltovým betonem v dl. alespoň 20m od hrany vozovky sil. III/190 2.   

 

- ad 4) Stavba bude prováděna za úplné uzavírky i částečné uzavírky jednotlivých částí sil. 

III/190 2.  



záznam z porady k akci: oprava sil.  III/190 2 v úseku od sil. II/190 k okraji obce Mrákov Stránka 7 
 

Úplná uzavírka je navržena při provádění pokládky asfaltových směsí v celé šířce vozovky – 

při pokládce ACP 16 S, ACL 16+ a ACO 11  a při realizaci stavby nových propustků v celém 

rozsahu  stavby s výjimkou realizace v křižovatce sil. III/1902, III/190 2 a MK v KÚ po 

jednotlivých úsecích. V křižovatce v KÚ bude stavba realizována po polovinách s částečnou 

uzavírkou jednoho jízdního pruhu. 

V činnostech: frézování a provádění sanace krajů vozovky v š. do 2m budou práce 

prováděny za částečné uzavírky s umožněním průjezdu vozidel autobusů ČSAD na lince 

400050 po polovině vozovky s min. šířkou průjezdného pruhu 2,75m (ve výjimečných 

případech v š. 2,50m v max. dl. 50m)  po pracovních úsecích dl. 100m – 300m.  

V činnostech: dosyp nezpevněných krajnic, nástřik VDZ, pročištění příkopů či oprava 

stávajících – ponechaných čel propustků a jiné doplňkové práce nezasahující do prostoru 

vozovky budou práce prováděny za částečné uzavírky s umožněním průjezdu všech vozidel 

vč. autobusů ČSAD na lince 400050 po polovině vozovky s min. šířkou průjezdného pruhu 

2,75m (ve výjimečných případech v š. 2,50m v max. dl. 50m)  po pracovních úsecích dl. 100m 

– 300m. Při částečné uzavírce bude doprava řízena náležitě poučenými pracovníky 

zhotovitele, kteří budou stát na obou koncích uzavírky, budou spolu vzájemně komunikovat 

pomocí vysílaček a budou vpouštět kyvadlově dopravu do průjezdného pruhu. Případně lze 

zvážit umístění přenosných semaforů řídících kyvadlově dopravu.  

 

Úplná uzavírka v úseku od křiž. III/1902 x III/1902 a MK (obchvat Mrákova) bude prováděna 

po realizačních úsecích, které byly upřesněny dle zajištění příjezdu do sousedních zástaveb a 

to zejména do části zástavby Filipova Hora.  Bylo navrženo 6 realizačních úseků – viz příloha 

DIO v PD. 

Úplná uzavírka je navržena z důvodu šířky stávající zpevněné části vozovky cca 4,8-5,0m 

neumožňující provádění prací staveb propustků, pokládky podkladních, ložných a krytových 

asf. vrstev po polovinách vozovky. Zároveň bude zajištěna vyšší kvalita pokládky asfaltového 

krytu bez střední dilatační spáry v ose vozovky (předpoklad dle praxe je pokládka tří asf. 

vrstev v dl. 1km do tří dní).    

Objízdná trasa bude navržena shodná pro všechny realizační etapy: 

Mrákov, Kout na Šumavě, sil. I/22, sil. II/184 – Prapořiště, Brúdek, Hájek, Všeruby, 

Maxov, Filipova Hora.  

Při úplné uzavírce silnice i pro autobusy ČSAD linky 400050 bude tato linka po dobu úplné 

uzavírky jednotlivých úseků zrušena. Linka ČSAD 400050 bude jezdit ve standardní trase 

z Domažlic až do Tlumačova a dále bude vedena přes Mrákov, Kout na Šumavě na sil. I/22 a 

dále přes Prapořišt, Brúdek a Hájek po sil. II/184 do Všerub, kde má tato linka konečnou 

stanici. Při úplné uzavírce tak budou zrušeny zastávky Tlumačov, Filipova Hora; Tlumačova, 

Filipova Hora, rozc. 0.6; Všeruby, Maxov; Všeruby, Myslív a Všeruby, odb. celnice. Dle 

vyjádření zástupce společnosti POVED je frekvence cestujících na těchto zastávkách dle 

monitoringu spol. POVED zcela minimální a lze tak tyto zastávky zrušit bez náhrady se 

zajištěním obsluhy těchto zastávek náhradní dopravou osobními vozidly popř. dodávkou 

určenou k přepravě osob. Tyto vozidla zajistí dodavatel stavby. Na jízdních řádech zrušených 

zastávek budou  uvedeny kontaktní údaje na určeného zástupce dodavatele stavby, kde bude 

uvedeno, že v případě potřeby bude zajištěn bezplatný odvoz cestujících v určených časech do 

obce Mrákov (směr Domažlice) popř. Všeruby s možností přestupu na ponechanou část linky 

400050 spol. ČSAD. Podmínkou bude objednání odvozu nejméně 3 hod předem. Tento postup 

bude ohlášen místním rozhlasem před zahájením stavby starosty obce Tlumačov, Mrákov a 

Všeruby v území dotčených – uzavřených zastávkách (Maxov, Filipova Hora/Krásnice, 

Myslív).  

 

Návrh DIO i trasy objíždky byl zástupci schválen.    
 

- ad 5) Návrh opravy vozovky bude proveden v souladu s návrhem opravy sepsaným 

společností: Silniční a inženýrská společnost Plzeň s.r.o. (Ing. Rostislav Lojda) č. protokolu 

56/2018, „průzkum asfaltových vrstev vozovky a návrh její opravy“ z 16.10.2018.  

V rámci návrhu opravy byly navrženy dvě varianty povrchové opravy krytu vozovky 

s omezenou životností : 
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Varianta A: 

- očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k lokálním 

opravám  

- oprava neúnosných míst (podélné poklesy, prolomení vozovky) s doplněním podkladních 

vrstev níže uvedeným způsobem (1)  

- celkově na místě recyklovaná podkladní vrstva ze směsi RS 0/63 CA; 200 mm; TP 208 (2) 

- podkladní vrstva ACP 16 S 50/70; 60 mm; ČSN EN 13108-1 

- spojovací postřik PS-C; 0,3 kg/m2; ČSN 73 6129 

- obrusná vrstva ACO 11 + 50/70; 40 mm; ČSN EN 13108-1 

- obnova povrchového odvodnění tělesa vozovky 

- provedení nových krajnic 

 

Pozn.: (1) Zhotovitel si zajistí průkazní zkoušku recyklované směsi podle TP 208. 

 

Varianta B: 

- odfrézování části asfaltových vrstev v tloušťce cca 40 mm ve vybraných úsecích 

- očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k lokálním 

opravám  

- oprava neúnosných míst (podélné poklesy, prolomení vozovky) s doplněním podkladních 

vrstev níže uvedeným způsobem (1)  

- oprava poškozených míst podkladní vrstvy směsí ACP 16 S 50/70; min. 40 mm; ČSN EN 

13108-1 

- oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin 

s použitím geosyntetika s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce 

- spojovací postřik PS-C; 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 

- dle potřeby vyrovnávací vrstva ze směsi ACP 16 S 50/70; 40 až 80 mm; ČSN EN 13108-1  

- spojovací postřik PS-C; 0,3 kg/m2; ČSN 73 6129 

- ložní vrstva ACL 16 + 50/70; 60 mm; ČSN EN 13108-1 

- spojovací postřik PS-C; 0,3 kg/m2; ČSN 73 6129 

- obrusná vrstva ACO 11 + 50/70; 40 mm; ČSN EN 13108-1 

- obnova povrchového odvodnění tělesa vozovky 

- provedení nových krajnic 

 

Pozn.: (1): Lokální opravy pro uvažovanou třídu dopravního zatížení V.  provést tímto 

způsobem: 

- odstranění asfaltových vrstev 

- doplnění podkladní vrstvy ŠDA 0/32 na potřebnou niveletu a zhutnění na min. 100 MPa 

(pokud nebude dosaženo požadované únosnosti, je nutno provést hloubkovou sanaci) 

- asfaltová podkl. vrstva ACP 16 S 50/70; 50 mm; ČSN EN 13108-1 

- aplikace geosyntetika s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce 

- ložní a obrusná vrstva – viz výše 

 

Jako vhodná byla vybrána varianta B s doplněním lokálních oprav viz pozn.  
 

Provedení opravy vozovky sil. III/190 2 ve směru na Tlumačov a to až ke křižovatce sil. 

III/190 2 a sil. III/190 3 v dl. 218m. Daný úsek bude realizován z důvodu vynucené opravy 

objízdné trasy související s realizací stavby opravy sil. III/190 2. 

 

Návrh opravy objízdné trasy v sil. III/190 2: 

- očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k lokálním 

opravám  

- oprava neúnosných míst (podélné poklesy, prolomení vozovky) s doplněním podkladních 

vrstev níže uvedeným způsobem (1)  

- oprava poškozených míst podkladní vrstvy směsí ACP 16 S 50/70; min. 40 mm; ČSN EN 

13108-1 
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- oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin 

s použitím geosyntetika s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce 

- spojovací postřik PS-C; 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 

- ložní vrstva ACL 16 + 50/70; v min. tl. 40 mm; ČSN EN 13108-1 (průměrná tl. 60mm) 

- spojovací postřik PS-C; 0,3 kg/m2; ČSN 73 6129 

- obrusná vrstva ACO 11 + 50/70; 40 mm; ČSN EN 13108-1 

- obnova povrchového odvodnění tělesa vozovky 

- provedení nových krajnic 

 

Navržená sanace propadlých zpevněných krajů sil. III/190 2 dle projednání se zástupcem 

správce komunikace nepřesáhne 20% z celkové plochy úpravy komunikace. Dle místní 

prohlídky, dle zaměření a dle provedených příčných řezů s vykreslením sedlého kraje vozovky 

lze plochu vozovky  určenou k sanaci (viditelně deformovaná místa v krytu vozovky) 

odhadnout min. na cca 15,4% při šířce sanace 1,3m při kraji vozovky. Zbylá plocha sanace (do 

určené výměry 20%) bude v rozpočtu uvedena jako rezerva, v případě zjištění, po 

odfrézovaní/prohlídce stavu ponechaného krytu, že rezervní plocha sanace nebude potřeba 

budou položky sanace krajů vozovky odečteny jako méně náklady.  

 

- ad 6) Stávající svislé dopravní značení bude ponecháno bez provedení výměny stávajících 

dopravních značek za nové.  

Absentující směrové vodící sloupky nebudou doplněny vzhledem k charakteru vozovky sil. 

III. tř. a nižšího dopravního zatížení komunikace. 

Absentující vodorovné dopravní značení bude doplněno novými vodícími pruhy V 4 v š. 

0,125m z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti – zvýrazněný vodící prvek při okraji vozovky 

zejména v nočních hodinách. Vodorovné dopravní značení bude provedeno bez předznačení 

barvou. Po vyzrání nově položených asf. krytů, tj. min. 1 měsíc od pokládky krytu, bude 

proveden nástřik bílým strukturovaným plastem. V rámci návrhu a budoucí realizace stavby 

bude stavebník v Technické zprávě PD mj. upozorněn: na nutnou technologickou přestávku 

mezi provedením pokládky krytu a provedením nástřiku VDZ. Doba potřebná pro vyzrání asf. 

směsi krytu vozovky bude započtena do celkové doby k provedení stavby. Dostatečné vyzrání 

asfaltové směsi bude posouzeno firmou provádějící nástřik VDZ, generální dodavatel stavby 

bude nést plnou zodpovědnost za provedení VDZ s životností min. po dobu 5ti let (dle 

výrobce je životnost strukturovaného plastu až 10 let). 

Dle požadavku správce komunikace bude v rámci stavby vyznačeno oboustranné vyznačení 

propustků pomocí barvy VDZ v krajnici vozovky – za hranou vodícího proužku  V 4. 

 

- ad 7)  úprava - obnova povrchového odvodnění tělesa vozovky spočívá v pročištění dna 

příkopů s provedením nových krajnic – dosyp a zpevnění krajnic v max. možné š., zpevnění 

z vyfrézované asfaltové drti popř. ŠD fr. 0-32mm v min. tl. 100mm. Do rozpočtové položky 

pročištění příkopu bude uvedena rezerva na provedení příkopu/rigolu v místech na trase sil. 

III/190 2, kde ve stávajícím stavu příkop absentuje, či kde na sebe příkopy nenavazují (jsou 

přerušeny např. nepovoleným sjezdem apod).   

 

- ad 8)  stávající stromy podél sil. III/190 2 budou ponechány bez úpravy. Součástí stavby bude 

pouze provedení vynuceného prořezání větví stromů zasahujících do manipulačního prostoru 

stavby v nutné míře (např. v místě předpokládaného zásahu větví stromů do zvednuté korby 

nákladního vozidla apod.). 

Stromy a keře rostoucí v těsné blízkosti propustku č. 7 a 8 budou dle domluvy s p. Čermákem 

vykáceny správcem komunikace v době vegetačního klidu do konce dubna 2019, náklady na 

kácení těchto dřevin nebudou zahrnuty v rozpočtu stavby. 

 

- ad 9) Vyfrézovaná asfaltová drť s předpokladem bez dehtových pojiv obsahujících PAU bude 

použita na dosyp krajnic. Přebytek frézované drti nebude. V rámci rozpočtu stavby nebude 

počítáno s odvozem a skládkováním přebytečné asf. drti. Frézovaná drť určená do krajnic 

bude chybět, zbylý materiál určený k dosypu krajnic bude ŠD případně frézovaná drť 
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zakoupená a dovezená dodavatelem stavby. Chybějící materiál k dosypu krajnic bude 

rozpočtu uveden jako ŠD fr. 0-32mm. 

Případná odkopaná zemina a kamenivo ze stávajících nezpevněných krajnic bude odvezena na 

deponii / skládku v majetku obce Mrákov do vzdálenosti 5km, položka za dopravu výkopku 

popř. kameniva bude uvedena do rozpočtu stavby. Starosta obce Mrákov projevil na jednání 

zájem o tento výkopek, z tohoto důvodu nebude do rozpočtu stavby uvedena položka poplatku 

za skládkování výkopku zeminy resp. kameniva, součástí rozpočtových nákladů bude položka 

za rozhrnutí odvezené zeminy v určené ploše deponie popř. zřízení zemníku. 

 

- ad 10) V rámci domluvy se zástupcem SUS PK (objednatel PD) paní Klimentovou bude 

prováděcí dokumentace projednána se zástupcem PČR DI Domažlice a zástupcem ČSAD 

popř. spol. POVED. Písemná stanoviska výše uvedených organizací budou přiložena do 

dokladové části. Dále bude vyžádáno stanovisko od správců dotčených inženýrských sítí 

v lokalitě stavby: CETIN, CHVAK a ČEZ Distribuce. 

 

 

Podle poznámek z jednání zaznamenal Jan Miška v.r.  

 

Případné připomínky k záznamu je možno uplatnit do 25.3.2019, na později došlé připomínky nebude 

brán zřetel a má se za to, že záznam je bez připomínek.       




