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Plán organizace výstavby 

1. Všeobecné údaje  

Název stavby: Oprava mostu 230-007 ve Stodu 

Druh stavby: oprava 

Komunikace: II/230 
Kraj: Plzeňský 

Okres: Plzeň - jih 

Obec: Stod 

Katastrální území: Stod 

Stupeň PD: PDPS 

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.,  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň  

Uvažovaný správce: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.,  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň  

Projektant:   Pontex s.r.o. 
Bezová 1658, 147 54 Praha 4 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Havlík 
Tel.: 241 096 747, e-mail: havlik@pontex.cz 

2. Úvod  

Rekonstrukce bude provedena za částečné uzavírky komunikace. Doprava bude vedena přes 
most střídavě s tím, že na mostě bude zřízen průjezdný koridor šířky 3,0m na straně, kde 
nebudou probíhat práce. Tento koridor bude od stavby oddělen dopravním značením a 
oplocením. 

3. Staveniště a přístupy  

Zařízení staveniště bude zřízeno v uzavřeném prostoru stávající vozovky přiléhající k mostu. 
Přesná poloha zařízení staveniště je věcí zhotovitele, pokud se tento rozhodne použít pro 
zařízení staveniště cizí pozemky, je povinen si jejich využití projednat a do ceny za zařízení 
staveniště zahrnout i náklady na jejich pronájem. 

Příjezd na staveniště bude možný po stávající komunikaci II/230 z obou stran. 

Zhotovitel je povinen již v rámci zpracování nabídky se seznámit s místními podmínkami a 
veškeré náklady plynoucí z místních podmínek zahrnout do cen položkových prací. 

Během provádění prací je potřeba zajistit zabezpečení staveniště, zábrany proti pádu osob  
apod. Zhotovitel je povinen zahrnout do ostatních nákladů stavby i náklady na zajištění 
čistoty a pořádku v prostoru stavby. 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů nebo dohodou se 
správci zdrojové sítě. 
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Náklady na pomocné konstrukce a zpřístupnění konstrukcí zahrne zhotovitel do položek 
ostatních prací – není to samostatná položka soupisu prací.  

Zhotovitel je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.  

4. Provádění stavby 

4.1. Postup výstavby 

Nejprve bude ze stávajícího mostu odstraněna lávka, která je zdrojem poškozování mostu. 
Dále bude odbourána na straně lávky konstrukce zábradlí a vozovka až na nosnou konstrukci 
v požadovaném rozsahu. Bude provedena nová římsa, izolace a osazeno zábradlí. Dále se 
doplní vozovka v rozsahu odbourání. Podobně se až na NK provede odbourání podél římsy na 
straně druhé. Provede se izolace sanace a izolace. Obnoví se vozovka. V souběhu 
s uvedenými prácemi budou provedeny sanace podhledu a obnova PKO na svodidlech. 

V celém úseku stavby bude provedena výměna krytu vozovky. 

Dopravní opatření se budou v průběhu stavby měnit podle potřeba provádění prací. Zhotovitel 
je povinen do ceny zahrnout i náklady na všechny úpravy dopravního značení po dobu stavby 
ve vazbě na jím uvažované technologie provádění stavebních prací. 

4.2. Harmonogram výstavby 

Předpokládá se následující postup opravu: 

• Zavedení dopravních opatření 2 dny 
• příprava staveniště 2 dny 
• přeložka sdělovacího vedení, demolice přilehlé lávky 2 dny 
• odstranění vozovky až na nosnou konstrukci v místě pravé římsy  4 dny 
• provedení nové římsy 12 dní 
• sanace NK, izolace 8 dní 
• nová vozovka 4 dny 
1. polovina mostu 34 dní 
 
• odstranění vozovky na druhé straně 2 dny 
• sanace NK, izolace 8 dní 
• nová vozovka 4 dny 
• PKO svodidla 3 dny 
2. polovina mostu 17 dní 
 
V souběhu: 
• sanace NK  
• sanace SS 
  
• dokončovací práce, terénní úpravy, náhradní výsadba 5 dní 

Některé práce mohou probíhat současně, předpokládaná doba opravy je cca 2 měsíce. 
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Výše uvedené činnosti jsou pouze rámcovým přehledem. Přesný postup výstavby závisí na 
možnostech a zkušenostech zhotovitele. Zhotovitel na začátku stavby vypracuje podrobný 
harmonogram výstavby a ten předloží objednateli ke schválení.  

4.3. Dopravní opatření 

Návrh dopravních opatření je předmětem zvláštní přílohy PD.  

4.4. Výrobní tolerance 

Výrobní tolerance pro mostní objekty stanovuje TKP kap. 18, příloha P10. 

4.5. Související výstavba, sítě, cizí zařízení 

Jiné stavební akce se v prostoru rekonstrukce mostu nepředpokládají.  

Výskyt sítí v okolí mostu je předmětem samostatné přílohy. 

Přes most je veden kabel NN ČEZ, který bude na mostě ponechán, ale bude přeložen do 
chráničky zavěšené na NK mostu. Jeho stávající polohu je potřeba upřesnit, dle dokumentace 
není poloha zřejmá. 

Kabel je veden pravděpodobně v ocelové chráničce zavěšené na zábradlí lávky. V rámci 
stavby se předpokládá, že se kabel na předmostí odhalí, případně se vyjme z chráničky a 
vyvěsí se na konstrukci mostu. Bude použita dělená ocelová chránička, která bude kotvena na 
hmoždinky do boku nosné konstrukce mostu (vzhledem k tomu, že se jedná, stejně jako celá 
úprava mostu, o dočasné řešení, je jej možno za vyhovující).    

Podle údajů správce je kabel O2 již přerušen a z mostu odstraněn. Na mostě byly zjištěny jeho 
zbytky, které se v případě kolize se stavebními pracemi odstraní. 

Před zahájením stavebních prací budou sítě vytyčeny a ochráněny před poškozením.  
 

Dále se v oblasti mostu nacházejí sítě SŽDC a ČD Telematika, jichž opravou mostu 
pravděpodobně nebude dotčeno. 

4.6. Vztah k území 

Na území stavby se nenachází žádná kulturní památka. Stavba zasahuje do ochranného pásma 
železnice. Dále nezasahuje žádné CHKO nebo ochranného pásma vyjma ochranného pásma 
inženýrských sítí. 

4.7. Opatření pro omezení vlivu hluku a prašnosti 

Při stavební činnosti je potřeba přijmout účinná opatření pro omezení hlučnosti a prašnosti při 
provádění. Bude se jednat zejména o následující opatření: 

• Používané stroje a mechanizmy musí splňovat hlukové a emisní limity. 
• U všech strojů musí být během prací důsledně používáno zakrytování, pokud je jejich 

součástí. 
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• Při pracích, kde vzniká větší množství prachu (bourací práce, broušení apod.) bude 
prováděno důsledně kropení, aby nedocházelo k volnému šíření prachových částic. 

• Stavební činnost bude lokalizována do prostoru staveniště. 
• Práce působící hluk a prašnost budou minimalizována na nezbytné minimum pro 

provedení stavebního díla. 
• Stroje budou ihned po použití vypínány, aby zbytečně nezatěžovaly okolí hlukem a 

emisemi. 
 

5. Nakládání s odpady 

5.1. Skládky a vybouraný materiál 

Zhotovitel je povinen zajistit si skládku v rámci zpracování nabídky a do nabídky zahrnout i 
poplatky za skládku a dopravu materiálu na skládku. 

Při provádění stavby vznikne odpad stavebního charakteru (živice, ocel, beton, kamenné  
zdivo, zemina ...). S odpady je nutno nakládat v souladu s platnými právními předpisy. 

Veškerý vybouraný materiál je zhotovitel povinen třídit dle nebezpečnosti a zacházet s ním 
dle platných právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu, bude převezen 
na skládku dle svého charakteru. U dále využitelného materiálu (frézovaná živice, zábradlí 
apod.) učiní zhotovitel dohodu s investorem o jejich dalším využití – materiál je ve vlastnictví 
investora. 

5.2. Nakládání s odpady 

S odpady vzniklými během stavby je nutno nakládat dle platných právních předpisů. Zejména 
je nutno dodržet: 

zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, RESP. JEHO NOVELU č. 169/2013 s platností od 
1.10.2013 

vyhlášku MŽP č. 381/2001 Sb., resp. její novelu č. 374/2008 Sb. 
vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb., resp, její změnu č. 294/2005 Sb. 

 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby bude v rámci prostoru zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou 
umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem  nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb, resp. 374/2008. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace 
s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 
• odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin 
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• motorové, převodové a mazací oleje 
• odpadní rozpouštědla 
• obaly znečištěné škodlivinami 
• sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 
• galvanické články 
• izolační materiál s obsahem azbestu 
• zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými 
dle zákona č. 185/2001 Sb, resp zákona č. 169/2013 o odpadech. Smlouvy s konkrétními 
firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou 
uzavřeny firmami provádějícími stavbu. 

Veškeré odpady se použijí přednostně na stavbě do stavebních konstrukcí nebo ke zpětným 
zásypům. Dále se budou odpady recyklovat (frézovaná nebo odbouraná živice) nebo se 
použijí na jiné stavby (kvalitní lomový kámen). U hodnotného materiálu (zábradlí, frézovaná 
živice a pod.) učiní zhotovitel dohodu se správcem mostu o jejich dalším využití. Jen 
přebytky nebo zcela nepoužitelné odpady se odvezou na řízenou skládku. 

Další materiály se mohou vyskytnout v malých množstvích. Zde neuvedené odpady je třeba 
zatřídit dle katalogu odpadů a likvidovat v souladu s platnými předpisy.  

5.3. Evidence odpadů 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném 
vyhláškou MŽP ČR. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u 
pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému úřadu 
zasílána v režimu stanoveném vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako 
podkladový materiál. 

6. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Pro zajištění kvality díla je třeba dodržet všechna platná ustanovení technických norem a 
předpisů pro stavby pozemních komunikací, tedy zejména ustanovení ČSN, TKP a ZTKP 
(pokud jsou pro stavbu zpracovány). Dohled nad dodržováním těchto předpisů a potřebné 
úkony s tím spojené zajišťuje osoba určená investorem pro technický dozor stavby (TDI). 

Základním jednáním je předání staveniště, kdy se upřesní podmínky provádění stavby, 
termíny apod.  

Pro sledování a kontrolu prováděných prací budou průběžně svolávány investorem kontrolní 
dny v rozhodujících fázích stavby, při kterých budou provedeny kontrolní prohlídky 
rozhodujících činností. Pro danou stavbu lze za rozhodující fáze pro kontrolní prohlídky 
stavby považovat: 
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• dokončení montáže ocelové konstrukce lávky 
• dokončení 1. poloviny mostu 
• dokončení 2. poloviny mostu 
• kolaudaci 
• odstranění kolaudačních vad a nedodělků  

Některé výše uvedené prohlídky možno dle postupu prací sdružit do jednoho termínu. Při 
kontrolních prohlídkách budou kontrolovány i další činnosti zde výslovně nezmíněné.    

 

Jan RECH 
Ing. Martin HAVLÍK 
Březen 2016 


