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1. Identifikační údaje 

Název stavby: II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín – Mantov) 

Účel dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby  

Stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Část dokumentace   A.3. Zásady organizace výstavby 

Druh stavby:  Liniová stavba 

Odvětví:  Silniční doprava 

Místo stavby:  Černotín - Mantov 

Kraj:  Plzeňský kraj 

Dotčené katastrální území:  Černotín, Losina, Mantov 

Hlavní inţenýr projektu:   Bc. Jan Touš 

Projektant objektu   Bc. Jan Touš 

2. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Předmětem této projektové dokumentace je stavebně technické řešení opravy silnice II. třídy 

mezi obcemi Černotín a Mantov na Plzni - jihu. 

Jedná se o opravu stávající silnici II/230. Jedná se o státní silnici II. třídy. Začátek stavebních 

oprav je navrţen na konci obce Černotín. Pokračuje dále směrem přes obec Losina do obce Mantov, 

kde na začátku obce je navrţen konec oprav. 

Povrch komunikací bude zhotoven z asfaltového betonu.  

Napojení na stávající silnice je řešeno plynulým napojením. 

Stávající inţenýrské sítě jsou respektovány. 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou vyuţity stávající 

státní silnice. Staveniště je dobře přípustné. 

Nebudou prováděny takové výkopové práce ani významné hrubé terénní úpravy, které by bylo 

nutné odvodňovat po dobu výstavby. 

3. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 

staveniště, včetně pozemků které zajišťuje stavebník/objednatel 

Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Černotín – Losina a Losina – mantov a 

v intravilánu obce Losina. Jedná se silnici II/230, v katastrálním území Černotín, Losina a 

Mantov. 

Správcem silnice je Správa a údrţba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň, která je investorem stavby. 

4. Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma podzemních inţenýrských 

sítí. Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu třetích osob (např. oplocením, zábranami, 

páskou, apod.). Na stavbě není navrţena deponie nebo mezideponie zeminy. Přebytečná 

zemina bude odvezena na skládku. 

Skládky vlastního stavebního materiálu nejsou ze stísněných důvodů navrhovány. 

Materiál se bude přímo naváţet na místo určení, bez meziskládky. 

Staveniště nebude napojeno na zdroje vody a elektrické energie, zhotovitel stavby 

vyuţije mobilní zdroje. Dodavatel stavby zajistí nezbytné vybavení zařízení staveniště pro své 

pracovníky. Jedná se o zajištění mobilního WC v místě stavby. Ostatní hygienické a sociální 
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zázemí pro pracovníky bude v místě sídla dodavatele. Pracovníci se budou převáţet do sídla 

firmy, kde dodavatel zajistí šatny a umývárny. 

5. Návrh postupu a provádění výstavby 

Před zahájením prací budou firmy a obyvatelé bydlící v zájmové lokalitě dokonale 

informováni investorem a realizační firmou o stavebním postupu výstavby a případných 

omezeních v průběhu výstavby. 

Postup výstavby zpevněných ploch bude tradiční. Před zahájením stavby bude osazeno 

provizorní dopravní značení. Provizorní dopravní značení zhotovitel předem projedná s policií 

ČR – DI Plzeň – venkov. 

Před zahájením zemních prací musí být dodavatelem fyzicky vytýčeny všechny 

stávající podzemní inţenýrské sítě. O vytýčení bude sepsán protokol. Stavba se zahájí 

očištěním původního povrchu silnice. 

Oprava je rozdělena na 3 úseky. V úseku mezi obcemi Černotím a Losina bude 

vyfrézovaný povrch silnice v celé šířce v tl. 50 mm. V obci Losina (úsek 2) bude provedeno 

frézování v tl. 80 mm a v úseku mezi obcemi Losina a Mantov bude provedeno frézování v tl. 

20 mm. Takto upravený povrch bude očištěn a budou vybrána místa pro lokální opravy a 

způsob jejich opravy pomocí navrţené varianty 1 nebo varianty 2.   

Po lokálních opravách bude proveden spojovací postřik, na který bude poloţen 

asfaltový beton loţný v tl.60 mm, v úseku mezi obcemi Losina a Mantov bude proveden v tl. 

50 mm. Jako finální povrch bude proveden asfaltový beton obrusný (ACO 11+ 50/70) v tl. 50 

mm Mezi jednotlivé vrstvy asfaltového betonu bude aplikovaný spojovací postřik emulzní ( 

PS-E). 

Součástí stavby jsou opravy čel stávajících trubních propustků. Kolmá čela betonových 

propustků budou vyměněna za čela šikmá, která budou obloţena lomovým kamenem. Dále pak 

v celé délce trasy budou provedeny pod stávajícími sjezdy ze silnice II/230 propustky DN 400 

z PVC SN 12. Tyto propustky budou zhotoveny se šikmými čely, která budou obloţena 

lomovým kamenem. 

Dokončujícími pracemi bude dosypání nezpevněných krajnic a úprava přilehlých 

svahů. 

Jako finální úprava bude nástřik vodorovného dopravního značení. 

6. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné 

užívání) 

Neuvaţuje se. 

7. Možné napojení na zdroje: voda, elektrická energie, případně plyn a 

telekomunikace 

Staveniště nebude napojeno na inţenýrské sítě. 

8. Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

S veškerými odpady ze stavební činnosti musí dodavatel stavby nakládat v souladu 

s ust. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Vytěţený materiál – odpad je zařazen podle 

vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou je stanoven Katalog 

odpadů. 



II/230 Přeštice – Mantov (úsek Černotín – Mantov) (PDPS) 

A.3 Zásady organizace výstavby 

4 
 

Přehled předpokládaných druhů odpadů vzniklých při výstavbě: 

Katalogové 

číslo 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 00 00 Stavební a demoliční odpady O 

15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
N 

17 01 01 Beton O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

20 03 99 Komunální odpad jinak blíţe neurčený O 

 

Směsné stavební a demoliční odpady a přebytečná zemina budou shromaţďovány do 

přistavených kontejnerů a odvezeny na skládku odpadů. Při odvozu bude náklad krytý 

plachtou pro sníţení prašnosti. S nebezpečnými odpady můţe stavební firma nakládat pouze 

na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Odpady musí být 

shromaţďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ustanoveními 

zákona o odpadech. Původce odpadů (dodavatel stavby) je odpovědný za nakládání s odpady 

do doby jejich vyuţití nebo odstranění. 

Při realizačních stavebních pracích při budování budou dodrţovány hlukové limity 

podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Realizací stavby a jejím uţíváním nesmí dojít ke znečištění povrchových a 

podzemních vod, nesmí být ohroţena jejich jakost a zdravotní nezávadnost a nesmí dojít ke 

zhoršování odtokových poměrů. 

9. Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou vyuţity 

stávající státní silnice – silnice II/230. Staveniště je dobře přístupné, nebudou zřizovány nové 

cesty pro výstavu. Obyvatelé budou upozorněny na opatrnost při pohybu v okolí staveniště, 

stavební firma bude průběţně zajišťovat bezpečnostní opatření na staveništi. 

Organizace výstavby bude zajištěna dočasným dopravním značením s ohledem na 

poţadavky technologických postupů při realizaci stavby. Výkopy budou zajištěny přenosným 

oplocením. Po dobu výstavby musí být dopravní obsluha dotčených objektů vozidly IZS.  

10. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

S realizací stavby nevzniká ohroţení pracovníků ani působení škodlivin na pracovníky a 

bezprostřední okolí stavby. Stavba sama nevyţaduje zvláštní opatření z hlediska poţární 
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ochrany. V průběhu stavby je nutno zajistit a dodrţet minimální moţnost průjezdu pro případný 

poţární zásah a příjezd sanitních vozů. 

Při provádění stavby zajistí dodavatel dodrţování příslušných bezpečnostních předpisů a 

zajistí odborný dozor. Bezpečnostní předpisy musí být ze strany dodavatele zajišťovány pro 

vlastní pracovníky tak i pro veřejnost. Zvýšená pozornost pro zajišťování bezpečnosti silniční 

dopravy (staveništní i nouzové veřejné) a při práci v souběhu s podzemními inţenýrskými sítěmi. 

Bezpečnost práce spadá do kompetence dodavatele stavby. 

Zhotovitel je povinen respektovat podmínky správců sítí, jeţ jsou stanoveny v jejich 

vyjádřeních pro stavební povolení. V místě souběhu nebo kříţení stávajících sítí je nutné 

respektovat jejich polohu, vytyčená ochranná pásma a provádět zemní práce s maximální 

opatrností, při dodrţení všech podmínek jejich správců. 

Z hlediska ţivotního prostředí je nutné dbát při práci mechanizmů na zamezení 

případných úniků ropných látek, úniky hydraulických kapalin apod. 

S veškerými odpady ze stavební činnosti musí dodavatel nakládat v souladu s ust. zákona 

č. 185/2001 Sb. O odpadech. 

Hladina akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v období provádění 

stavebních prací na stavbě „II/230 Přeštice – Mantov (úsek Černotín – Mantov)“ bude vyšší neţ 

hygienický limit. Aby byly dodrţeny limity dané zákonem č. 258/2000 Sb. a poţadavky Nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. je nutné, aby dodavatel prací přijal tato organizační opatření: 

 Stavební práce nebudou prováděny v noční době 

 Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem stavební techniky budou 

prováděny pouze v době od 7:00 hod do 21:00 hod. 

 Bude provedeno jedno z navrhovaných řešení: 

a) Práce spojené s provozem těţké stavební techniky (bagry, nakladače, atd.) 

budou prováděny nejvýše po dobu 4 hodin v době osmi po sobě následujících 

hodin 

b) Realizátor stavby si na základě zákona č. 258/2000 Sb., §31, odst. 1., po 

řádném zdůvodnění, poţádá orgán ochrany veřejného zdraví o udělení časově 

omezeného povolení k provozování zdroje hluku. 

11. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 

opatření 

Ochrana staveniště bude provedena běţným způsobem: provizorní dopravní znační a 

tabulemi upozorňujícími na provádění stavebních prací při realizaci opravy silnice. Občané 

bydlící v dotčeném území budou informováni předem o výstavbě a budou upozorněni na 

případná dopravní omezení. 

12. Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, 

zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky) včetně 

zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích 

a plochách souvisejících se staveništěm 

Dopravně inţenýrského opatření (DIO) bude provedeno dle schématu C/4 a B/5 dle TP 66 – 

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (2015). Schéma C/4 bude 

pouţito v extravilánu a schéma B/5 bude provedeno v intravilánu obce Losina. Zhotovitel si zajistí 

souhlas správce komunikace se zahájením prací, poţádá o zvláštní uţívání pozemní komunikace 

(provádění stavebních prací) příslušný správní silniční úřad. Přechodná úprava provozu v místě stavby 

bude stanovena věcně a místně příslušnými správními úřady po předchozím písemném vyjádření 
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příslušného orgánu Policie ČR DI v souladu s §77 zákona 361/2000 Sb. v platném znění. Přechodnou 

úpravu provozu dočasným značením na staveništi stanoví příslušný úřad. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, při záhozu řádně zhutněny. Veškeré otevřené výkopy 

musí být ohrazeny zábranami a zabezpečeny tak, aby nedošlo k pádu osob do výkopů. Hranice 

smykového klínu u zapaţeného výkopu je stanovena na 0,5 m od hrany zapaţeného výkopu, v takové 

minimální vzdálenosti budou umístěny i zábrany. Staveniště bude viditelně označeno bezpečnostním 

označením a tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel ručí za majetek na svém 

staveništi a ve svém zájmu si sjedná ostrahu a ohrazení. Veškeré stroje a nářadí zhotovitele budou 

řádně chráněny a neponechány bez dozoru. 

13. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona 309/2006 Sb. O 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při provádění stavby zajistí zhotovitel dodrţování příslušných bezpečnostních předpisů a 

zajistí odborný dozor. Bezpečnostní předpisy musí být ze strany dodavatele zajišťovány jak pro 

vlastní pracovníky, tak i pro veřejnost. Bezpečnost práce spadá plně do kompetence dodavatele 

stavby. 

Předpisy v oblasti bezpečnosti práce: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

Obecné poţadavky na zhotovitele stavby: 

Zhotovitel stavby je povinen dodrţovat poţadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci při realizaci stavby, jimiţ jsou: 

a) Udrţování pořádku a čistoty na staveništi 

b) Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 

c) Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

d) Zajištění poţadavků na manipulaci s materiálem 

e) Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

f) Provádění kontroly před prvním pouţitím, během pouţívání, při údrţbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během pouţívání s cílem 

odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 

g) Splnění poţadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi 

h) Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů 

i) Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

j) Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 

k) Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací 
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l) Předcházení ohroţení ţivota a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdrţovat na staveništi. 

m) Zajištění spolupráce s jinými osobami 

n) Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 

těsné blízkosti 

o) Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno 

p) Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohroţení ţivota nebo poškození zdraví 

q) Dodrţování bliţších minimálních poţadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanoveným prováděcím právním předpisem 

Poţadavky na zadavatele stavby: 

a) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více neţ jednoho zhotovitele stavby, 

je zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a sloţitosti síla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnost koordinátora při 

přípravě díla a jeho realizaci mohou být vykonávány toutéţ osobou. 

b) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 

stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem můţe být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 

odborné způsobilosti. 

c) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdrţovat 

na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 

popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy realizace 

stavby. 

S ohledem na rozsah stavby budou naplněny poţadavky §15 zákona 309/2006 Sb.: 

Zadavatel je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehoţ náleţitosti stanoví prováděcí 

právní předpis (Nařízení vlády 591/2006 Sb.), oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 

staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení můţe být doručeno 

v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsaţených v oznámení, je 

zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o 

zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 

stavby aţ do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k uţívání. Rozsáhlé stavby mohou být 

označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje 

mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Koordinátor během přípravy stavby 

a) Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohroţujícího pracovního prostředí a podmínek 

výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací. 

b) Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se poţadavků na zajištění bezpečné a 

zdraví neohroţující práce. 

Koordinátor během realizace: 

a) Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 

v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 

předcházet vzniku nemocí z povolání 

b) Dává podněty a na vyţádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
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technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na 

věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 

bezprostředně navazovat 

c) Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 

nebo činností 

d) Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodrţovány 

poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 

poţaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy 

e) Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám 

f) Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 

technický dozor investora 

Bezpečnostní opatření při provádění stavby: 

I. Poţadavky na zajištění staveniště: 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodrţení následujících zásad: 

a) U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 

krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 

upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče 

b) Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 

osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střeţením 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za sníţené 

viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou 

3. Zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na 

veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikací umoţňoval bezpečný pohyb 

fyzických osob s pohybovým postiţením, jakoţ i se zrakovým postiţením 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 

provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodrţuje 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací 

7. Přístup na jakoukoliv plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 

práce, popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po této ploše 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdrţující se na staveništi, popřípadě jeho 

bezprostřední blízkosti. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navrţena, provedena a 

pouţívána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeční vzniku poţáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým 

proudem 
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2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové poţadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Pokud se na 

staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 

zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 

zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 

strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů 

pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náleţitá upozornění 

4. Je zakázána manipulace s el. kabely pod napětím 

III. Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 

stabilní s ohledem na: 

 Počet fyzických osob, které se na nich současně zdrţují 

 Maximální zatíţení, které se můţe vyskytnout, a jeho rozloţení 

 Povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 

jejich stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil neţádoucí nebo 

samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci, vţdy však po změně polohy a po mimořádných 

událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohroţení ţivotů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohroţení majetku nebo 

ţivotního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 

stavu konstrukce nebo stroje, ţivelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 

okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce fyzicky rozhodne osoba 

pověřená zhotovitelem. 

5. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti 

a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

6. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost práce zejména při pouţívání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 

odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů. 

7. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 

zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 

seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu 

pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

Používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné poţadavky na obsluhu strojů 

1. Před prvním pouţitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiţ jsou zejména únosnost 

půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uloţení podzemních vedení technického 

vybavení, popřípadě jiných podzemních překáţek, umístění nadzemních vedení a 

překáţek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

stroje. J-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny 

v souladu s návodem k pouţívání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje 

do chodu zvukovým, popřípadě světelným výstraţným signálem. Po výstraţném signálu 

uvádí obsluha stroj do chodu aţ tehdy, kdyţ všechny ohroţené fyzické osoby opustily 

ohroţený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 
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ohroţený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu aţ po 

uplynutí doby postačující k opuštění ohroţeného prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Stroje, při jejichţ činnosti vznikají vibrace, lze pouţívat jen takovým způsobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 

blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení a podobně. 

II. Stroje pro zemní práce: 

1. Stroj pojíţdí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 

výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Vzdálenost stanoví 

zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

2. Při pouţití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 

nedošlo ke vzájemnému ohroţení provozu strojů. 

3. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad loţnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráţelo. Nelze-li 

se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 

prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdrţovaly ţádné fyzické 

osoby. Loţnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

4. Při jízdě stroje s naloţeným materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 

v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 

obsluhy. 

5. Obsluha stroje neopouští své místo, aniţ by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 

popřípadě podloţku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno 

v souladu s návodem k pouţívání. 

6. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

7. Není-li v návodu k pouţívání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 

 Roztloukat horniny dnem lopaty 

 Urovnávat terén otáčením lopaty 

 Vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje 

8. Při pouţití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 

podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání 

zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 

III. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je drţena 

v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéţ platí o délce pohyblivého 

přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliţe motorová jednotka je 

mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drţenou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytaţení ze zhutňovaného betonu se 

provádí jen za chodu vibrátoru. 

IV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení prací 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo pouţívání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 

střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem 

k pouţívání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 

zařazením nejniţšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněţ při 

přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 

pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 

které se zajistí v souladu s návodem k pouţívání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, ţe nemůţe v případě potřeby okamţitě 

zasáhnout, učiní v souladu s návodem k pouţívání opatření, která zabrání samovolnému 
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spuštění stroje a jeho neoprávněnému uţití jinou fyzickou osobou, jako jsou zamknutí 

kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skřínky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 

ohroţena stabilita stroje a kde stroj není ohroţen padajícími předměty ani činností 

prováděnou v jeho okolí. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 

musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, 

ve které bude zabudován do stavby. 

2. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a pouţitých strojů. 

3. Materiál musí být uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podloţkami, zaráţkami, opěrami, stojany, klíny nebo 

provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

4. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo drţadly, musí být vţdy vzájemně proloţeny podklady. 

Jako podkladů není dovoleno pouţívat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 

více prvky volně poloţenými na sebe. 

5. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány 

do jakékoliv výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se 

stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu pouţitého 

nakládacího stroje. 

6. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 

Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších neţ 

2 m, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

7. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 

ukládány nejvýše do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínek, ţe není 

překročena únosnost podloţí a ţe je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

8. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 

podlah tak, ţe nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce neţ 1,5 m. Upínání 

a odepínání prvků, dílců a sestav ze ţebříků lze provádět pouze podle stanoveného 

technologického postupu. 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

1. Musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních 

vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní 

a nadzemní překáţky nacházející se na staveništi. 

2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 

jejich rozměry a určeny způsoby těţení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména 

druh paţení. 

3. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uloţení v obvodu 

staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 

pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 

fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

III. Zajištění výkopových prací 

1. Před zahájením prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohroţené výkopem. 

2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob o výkopu, zajištěny zábradlím, přičemţ prostor mezi horní tyčí a 
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zaráţkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím 

místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší neţ 

1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup osob do 

prostoru ohroţeného pádem do hloubky. 

3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikací musí být přes výkopy 

zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 

únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle 

bodu 2. Včetně zaráţky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 

osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 

komunikace přibliţuje k okraji výkopu na vzdálenost menší neţ 1,5 m. Přechod o šířce 

nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší neţ 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 

výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 

případech po obou stranách. 

5. Okraje výkopu nesmí být zatěţovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Pro fyzické 

osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí ţebříků. 

Všeobecné podmínky dodrţování BOZP : 

a. Kontrolu dodrţování předpisů BOZP provádějí všichni vedoucí pracovníci 

zhotovitelných firem v rámci své pracovní činnosti a náplně – viz zákon č.262/2006 

Sb. (Zákoník práce). 

b. Mimo vedoucí pracovníky na jednotlivých stupních řízení odpovídá za bezpečnost 

práce „Odborně způsobilá osoba v oblasti BOZP (OZO BOZP) jednotlivých 

zhotovitelů. 

c. Konkrétní podmínky BOZP budou obsaţeny v jednotlivých technologických 

postupech, včetně určení OOPP nutných k provedení prací. TP předloţí všichni 

dodavatelé včetně OSVČ podílející se na stavbě. 

d. Úkolem výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi je koordinovat podmínky 

bezpečnosti mezi jednotlivými zhotoviteli, ale nesuplovat povinnosti jednotlivých 

zhotovitelů na úseku BOZP, které jim ukládají právní předpisy. 

e. Vybraný koordinátor BOZP zpracuje „Koordinační plán BOZP na staveništi“ na 

základě podkladů od vybraného zhotovitele a jím oznámených podzhotovitelů. 

Koordinační plán bude průběţně aktualizován. 

14. Kontrolní prohlídky 

V průběhu stavby budou prováděny kontrolní prohlídky v závislosti na potřebě. 

Předpokládaná perioda kontrolních prohlídek je 7 dní. 

 

V Plzni, srpen 2017      Vypracoval: Bc. Jan Touš 


