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TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZOV 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1.1 Údaje o stavbě 
 

 Silnice III/18052 Malesice – Dolní Vlkýš, DEŠŤOVÁ KANALIZACE – Dolní Vlkýš 

 
1.2 Údaje o stavebníkovi 

 
 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

 Koterovská 162 

 306 13 Plzeň 
 
 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zítek – IP projekt s.r.o. 

Částkova 55, 326 00 Plzeň 
IČO: 29083036 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Stavba se nachází v obci Dolní Vlkýš, které spadá do městského Plzeňského obvodu č.9 – Malesice, 

předmětem řešení je novostavba dešťové kanalizace, která bude sloužit pro odvodnění silnice III/18052 
v ulici Na Stráži. 

 

3. POSTUP VÝSTAVBY 
Vlastní provádění stavby se předpokládá za částečného omezení veřejného provozu, se řízením 

provozu dočasným svislým dopravním značením. Stavba bude z časového hlediska realizována najednou 
bez dělení na etapy. 

Projektant předpokládá uvedení stavby do provozu najednou s tím, že i konečná kolaudace 

stavby bude provedena jako jeden celek v jednom termínu. Dodavatel prací bude určen výběrovým 
řízením. 

 Vlastní stavbu je nutno koordinovat se stavbou dešťové kanalizace v Dolní Vlkýši - 
ZATRUBNĚNÍ VODOTEČE, přičemž realizace stavby musí předcházet stavbě dešťové kanalizace dle 

tohoto projektu. 
 

4. ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
4.1 Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu 

Projektant předpokládá uvedení stavby do provozu najednou jako jeden celek v jednom 
termínu. 

4.2 Dodavatelský systém 

 Dodavatel prací bude určen výběrovým řízením. 
4.3 Plochy pro zařízení staveniště 

 Zařízení staveniště se předpokládá na části pozemku p.č. 3/1, popřípadě v nezbytném rozsahu 
na přilehlých navazujících pozemcích ve vlastnictví investora resp. Města Plzeň – po dohodě z 

objednatelem, které budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu. 
 Na stejném místě je možné zřídit mezideponii stavebních materiálů.  

4.4 Požadavky na sociální a provozní zařízení staveniště 

 Předpokládané vybavení zařízení staveniště: vzhledem k rozsahu stavby minimální dle potřeb 
dodavatele, biologický WC, plocha pro stání strojů a mechanismů – oploceno přenosným provizorním 

oplocením nebo zábranami.  
4.5 Příjezd na staveniště 

 Příjezd na staveniště bude pomocí stávajících veřejných komunikací.  

4.6 Přívod vody a energií pro potřebu zařízení staveniště 
 Potřebné množství vody na staveniště si dodavatel doveze v cisterně. Pokud bude dodavatel 

potřebovat el. energii, bude použita mobilní elektrocentrála.  
4.7 Skládky 
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Skládka vybouraného materiálu včetně přebytečné zeminy bude určena nejpozději do předání 

staveniště zhotoviteli (v případě, že objednatel neurčí konkrétní skládku, bude skládka zajištěna 
zhotovitelem stavby). Zároveň bude určena stejným způsobem skládka vybouraného živičného 

materiálu. 
 Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu provádění stavby 

 Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se 

považují: 

 znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu  

 nadměrný hluk 
 Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí jsou stavební 

organizace povinny zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů. 
  

4.8     Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 

 Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v zákoně č.309/2006 Sb. ( Zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ) v návaznosti na zákon č.262/2006 
Sb,  ( Zákoník práce ) a zákoně 591/2006 Sb. ( O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích ). 
 Zvlášť se upozorňuje na provádění zemních prací. Je povinností zhotovitele, aby zjistil a vyznačil 

všechny inženýrské sítě a jiné překážky, hlediska směrového a hloubkového uložení. Vyznačení musí být 

potvrzeno jejich provozovateli. 
 Výkopy, přiléhající k veřejným komunikacím, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou, 

za noci výstražným červeným světlem. Výstražná světla mohou být vzdálena od sebe nejvýše 50 m. 
Přes výkop hlubší než 0.5 m se musí zřídit bezpečné přechody o min. šířce 0.75 m. Přechody nad 

výkopem hlubokým do 1.5 m, musí být opatřeny oboustranným zábradlím o výšce 1.1 m. Pro pracovníky 

pracující ve výkopech, musí být zřízen bezpečný sestup ( výstup ), okraje výkopu nesmí být zatěžovány 
do vzdálenosti 0.5 m od hrany výkopu. Objekty, nacházející se v blízkosti výkopu, musí být v případě 

ohrožení zabezpečeny. 
 Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných 

vedení, je možné za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 
pracovníků či strojů k těmto vedením. 

 Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Zajištění se provádí pažením od hloubky větší než 

1.3 m v zastavěném území. Výkop musí mít min. světlou šířku 0.8 m. 
Při stavebních pracích lze používat stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 

stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce. Stroje lze používat jen k účelům, pro které 
jsou technicky způsobilé v souladu s technickými ustanoveními danými výrobcem a technickými 

normami. 

 
5. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

 
 Dočasné dopravní opatření je navrženo a je uvedeno v příloze. 

 Dopravní značky musí být umístěny viditelně a provedeny v souladu s vyhláškou č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dle TP 66 - Zásady pro 

označování pracovních míst na PK. Všechny změny v organizaci dopravy během stavby je nutno  

provádět se souhlasem Policie ČR DI MŘ Plzeň a dle stanovení OD. 
 Dodavatel stavby je povinen při přepravě vybouraných hmot a ostatních materiálů zajistit, aby 

nedocházelo k znečištění používaných komunikací. 
 


