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P RŮV O D N Í  A  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

1. Všeobecné údaje 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Oprava mostu ev. č. 1773–2 Šťáhlavice – Kornatice 

Kraj: Plzeňský 

Katastrální území: Šťáhlavice 

Druh stavby: oprava  

Stupeň PD: PDPS 

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

Majetkový správce objektu: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

Projektant:   Pontex s.r.o. 
Bezová 1658, 147 54 Praha 4 
Zodpovědný projektant: Ing. Daniel Šindler, Ph.D. 
Tel.: 724 007 830, e-mail: sindler@pontex.cz 

1.2. Zdůvodnění stavby  

Stávající mostní konstrukce je ve špatném technickém stavu, v minulosti byla provedena 
oprava nejzávažnějších poškození. 

V roce 2015 byl proveden průzkum stávající konstrukce, který zhodnotil stav konstrukce a 
navrhl varianty rekonstrukce mostu. V následném jednání s investorem akce byla zvolena 
varianta řešení, která je předmětem této dokumentace. 

Při opravě se předpokládá provedení: 

- Očištění spodní stavby, odbourání horního povrchu úložných prahů a jeho obnova 
kotvenou vyspárovanou dobetonávkou, výměna závěrných zdí, provedení nových 
podložiskových bloků. 

- Nadzdvižení NK po jejím provizorní ztužení. Očištění ocelové konstrukce na všech 
plochách od koroze a nátěrových hmot. 

- Výměna oslabených prvků a prvků se štěrbinovou korozí. Nahrazení konstrukcí 
vhodnější, pokud je to možné. 

- Obnova PKO systémem v plném rozsahu na očištěný a otryskaný povrch. 

- Doplnění chybějících šroubů a opravy dalších poškození na ponechávaných 
konstrukcích, tam, kde jsou šrouby nepříliš vhodně nahrazeny nýty, jejich zpětná 
záměna za nýty. 
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- Náhrada prefabrikované desky monolitickou spřaženou s podélníky. 

- Výměna zábradlí a zádržného systému na předpolích za vyhovující. 

- Repase ložisek s vyjmutím. 

- Nové dilatační závěry. 

- Vyřešení odvodnění pomocí odvodňovačů. 

- Přepočet zatížitelnosti a dle něj úprava dopravního značení včetně doplnění omezení 
rychlosti na mostě. 

1.3. Základní údaje o křížení 

Most je situován v extravilánu poblíž místní části Šťáhlavice, součásti obce Šťáhlavy. Mostní 
objekt převádí komunikaci III/1773 přes řeku Úslavu mezi Šťáhlavicemi a Kornaticemi. 
Komunikace je vedena v násypu, koryto řeky je v místě mostu upraveno kamenným záhozem 
resp. dlažbou. 

Převáděná komunikace III/1773 je v místě křížení výškově v nepatrném vypuklém oblouku. 
Most je téměř vodorovný. Směrově je komunikace na mostě v přímé. Šířkové uspořádání 
mostu odpovídá odvozené intravilánové (zde nepříliš vhodné) kategorii M5,5. Před mostem 
musí být osazeno DZ omezující rychlost na mostě na 60 km/hod. Příčný sklon na mostě je 
střechovitý. 

1.3.1. Převáděná komunikace 

Silnice: III/1773 

Kategorie silnice: M5,5 

Staničení mostu: km 2,601 

Výška nivelety v místě křížení: stávající 354,150 m n. m. 
nová 354,135 m n. m. 

Směrové poměry v místě mostu: přímá 

Výškové poměry v místě mostu: vypuklý oblouk 

1.3.2. Překážka 

Přemosťovaná překážka: řeka Úslava 

Staniční křížení cestě: nezjištěno 

Úhel křížení: cca 100g 

1.4. Základní údaje o mostu 

Charakteristika mostu – stávající: Trvalý silniční most o jednom poli, ocelová příhradová 
konstrukce. Opěry betonové skryté v kamenné dlažbě, 
zřejmě plošně založené. 

Charakteristika mostu – nový: Trvalý silniční most o jednom poli, ocelová příhradová 
konstrukce. Opěry původní zesílené a opravené. 

Délka mostu: stávající: 30,5 m 
nový: 30,7 m 



PONTEX spol. s r. o.  Oprava mostu ev. č. 1773-2 u obce Šťáhlavice  
Bezová 1658    
147 14 Praha 4   Průvodní a technická zpráva 
 

 
   strana: 4 
 

Délka přemostění (světlost): stávající: 27,7 m 
nový: 27,7 m 

Délka nosné konstrukce: stávající: 29,5 m 
nový: 29,5 m 

Šířka mostu: stávající: 6,78 m 
nový: 6,78 m 

Šířka nosné konstrukce: stávající: 6,21 m 
nový: 6,21 m 

Volná šířka mostu: stávající: 5,71 m 
nový: 5,58 m 

Chodníky: stávající: nejsou 
nový: nejsou 

Plocha mostu: stávající: 6,21 x 29,5 = 183,2 m2 

nový: 6,21 x 29,5 = 183,2 m2 

Plocha vozovky: stávající: 4,65 x 29,5 = 137,2 m2 

nový: 4,5 x 29,5 = 132,8 m2 

Šikmost mostu: stávající: 100g 

nový: 100g 

Světlá výška pod mostem: stávající: 2,65 m 
nový: 2,65 m 

Stavební výška: stávající: 1,35 m 
nový: 1,33 m 

Konstrukční výška: stávající: 3,20 m 
nový: 3,20 m 

Zatížitelnost mostu: stávající: Vn = 9 t 
(dle ML) Vr = 20 t 
 Ve = 49 t 

 Zatížitelnost bude min. zachována. Po realizaci opravy 
bude proveden statický přepočet se stanovením 
zatížitelnosti. 

2. Geotechnické podmínky 

Původní projektová dokumentace mostu nebyla projektantovi k dispozici. Vzhledem k době 
výstavby a konstrukci spodní stavby lze usuzovat na plošné založení. Povaha shledaných 
poruch mostní konstrukce neindikuje závažnější poruchy základové spáry. 

Z hlediska výskytu bludných proudů se předpokládá provedení základních ochranných 
opatření zmírňující účinky bludných proudů dle stupně 3 dle TP 124 „Základní ochranná 
opatření proti omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové 
konstrukce pozemních komunikací“.  
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3. Technické řešení 

3.1. Inženýrské sítě 

Dle vyjádření obeslaných správců sítí se v okolí mostu nevyskytují žádné podzemní 
inženýrské sítě, které by měly přímý dopad na rekonstrukci mostu. Více informací v části 
F. Doklady, kde jsou uvedena vyjádření správců IS, ty jsou nedílnou součástí PD. 

Zhotovitel je povinen v rámci přípravy stavby prověřit případný výskyt inženýrských sítí 
v oblasti plánovaných vstupů na staveniště. Zhotovitel je povinen se seznámit s vyjádřením 
správců IS, která jsou nedílnou součástí projektu a respektovat v nich uvedené podmínky. 
Pokud bude stavba provedena s větším časovým odstupem, je nutno v rámci RDS provést 
aktualizaci vyjádření správců, jejichž platnost je časově omezena.  

3.2. Demolice stávající konstrukce 

Ze stávajícího mostu bude odstraněna vozovka, římsy, mostovka, podélníky a zábradlí. Budou 
odbourány stávající závěrné zídky včetně vrchní části křídel. 

Dále bude provedeno odbourání vrchní části úložného prahu. Pro toto odbourání bude nutno 
dočasně podepřít ocelovou konstrukci mostu. Předpokládá se, že to bude provedeno v době, 
kdy bude konstrukce odlehčena a bude ji možno podepřít pod již vyměněným příčníkem, 
který bude pro toto podepření upraven. Přesné řešení jeho úpravy se provede v RDS podle 
zhotovitelem zvolených podpůrných prostředků. 

Součástí demolice mostu je odvoz a uložení veškerého demolovaného materiálu na skládku, 
vč. příslušných poplatků. Zhotovitel je povinen zajistit si skládku již v rámci zpracování 
nabídky a do ceny zahrnout poplatky a přepravu na skládku. 

Zahájit demolice bude možné až po schválení příslušného Technologického 
postupu objednatelem stavby a projektantem. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a 
stabilitu konstrukcí během stavby. 

3.2.1. Odstranění vozovky 

V rozsahu nutném pro provedení rekonstrukce mostu a úpravu nivelety vozovky bude 
odbouráno vozovkové souvrství. V místech navázání se provede pouze odfrézování jedné, 
resp. dvou vrstev živičného krytu. Celková délka úpravy je 44,1 m. 

V rámci dokumentace je navrženo uložení odfrézovaného materiálu (AB) na středisku 
SÚSPK, p.o. v Seči u Blovic (doprava zhotovitelem). Jelikož ještě nejsou dokončeny zkoušky 
PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) je v rozpočtu zaveden tento předpoklad. 
V případě zjištění obsahu PAU ve vozovkách bude použití vybouraného materiálu řešeno 
změnou položek soupisu prací. 

3.2.2. Odstranění části nosné konstrukce 

Stávající mostovka z železobetonových prefabrikovaných dílců bude spolu 
s prefabrikovanými římsami opatrně rozebrána. Dále budou z nosné konstrukce odmontovány 
ocelové podpory říms, podélníky včetně bočních úchytů, horní i dolní pásnice příčníků a 
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vodorovné zavětrování. Bourání bude prováděno tak, aby nedošlo ke ztrátě stability mostu, 
konkrétní technologii stanoví zhotovitel. Práce je nutno provádět tak, aby bylo zabráněno 
padání stavební suti do řeky pod mostem. 

Dále budou odstraněny postupně díly ocelové konstrukce uvedené ve výkresové dokumentaci. 
Jedná se zejména o: 

- Podélníky 

- Spodní vodorovné ztužení 

- Horní a dolní pás příčníků 

- Nadpodporové příčníky 

Výměna prvků ocelové konstrukce bude probíhat po jednotlivých prvcích, aby nebyla 
ohrožena její stabilita, pro výměnu podporových příčníků bude konstrukce dočasně ztužena.  

3.2.3. Demolice části spodní stavby 

Po odstranění části nosné konstrukce budou ubourány stávající železobetonové závěrné zídky 
a horní části křídel. Rovněž budou odtěženy přechodové oblasti za oběma opěrami mostu. 

Při demolici nosné konstrukce a rozebírání spodní stavby je třeba postupovat velmi opatrně, 
aby nedošlo k poškození již tak narušené spodní stavby. 

V každé fázi demontáže a demolice stávající konstrukce je zhotovitel povinen zajistit, aby 
bylo zabráněno padání materiálu do řeky. Součástí bouracích prací je i odstranění veškerých 
zbytků materiálu a vyčištění prostoru pod mostem, který bude dotčen stavbou. 

3.3. Technické řešení nových částí 

Projektová dokumentace stávajícího mostu není k dispozici. Veškerá níže popsaná opatření a 
práce, které se týkají nepřístupných stávajících konstrukcí, budou upřesněna až po zjištění 
jejich stavu při výstavbě.  

Objemy položek týkajících se výše uvedených prací uváděné v soupisu prací jsou jen odhady 
dle dostupných podkladů a zkušeností zpracovatele. Uvedené položky je možno čerpat jen 
v rozsahu zastiženém na stavbě a odsouhlaseném TDI. 

V rámci rekonstrukce budou vybudovány nové závěrné zídky a křídla, nové podélníky a 
pásnice příčníků, vodorovné zavětrování, mostovka a římsy, přechodové oblasti a vozovka a 
zábradlí. 

Úprava nivelety převáděné komunikace je navržena s takovými výškovými poměry, aby byly 
splněny normové požadavky na rozhledové poměry pro bezpečné zastavení vozidla dle ČSN 
73 6101 a ČSN 73 6110. 

Je potřeba počítat s tím, že bude zachována stávající NK mostu, a proto není možné výrazněji 
měnit a upravovat niveletu komunikace na mostě. 
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3.3.1. Spodní stavba 

Úložné prahy  

Bude provedena sanace obetonávkou celého horního povrchu úložných prahů obou opěr. 
Povrch bude nejprve mechanicky očištěn, předpokládá se odbourání v tloušťce cca 100 mm a 
poté otryskán tlakovou vodou. Tlak pro tryskání je nutno stanovit tryskacím pokusem na malé 
části povrchu tak, aby byl spolehlivě odstraněn veškerý nevhodný a rozvolněný materiál, ale 
nedocházelo k bezdůvodnému poškozování povrchů. Po provedení očištění a otryskání celé 
plochy spodní stavby tlakovou vodou je nutno provést za účasti TDI prohlídku konstrukcí a 
upřesnit plochy a objemy sanací dle skutečného stavu. 

Následně se do celé horní plochy úložného prahu vyvrtají otvory pro vlepení výztuže profilu 
12 mm pro nakotvení dobetonávky. Vrty se provedou v rastu 10 ks/m2 do hloubky 
min. 0,25 m. Dobetonávka bude vyztužena jednak ponechanou stávající výztuží a dále sítí 
KARI profil 8 / 8 mm s oky 100/100 mm. 

Do sanovaných úložných prahů bude navrtána řada kotev z výztuže ø 25 mm po vzdálenosti 
0,5 m pro zhotovení nových závěrných zídek a křídel. Předpokládá se provedení vrtů profilu 
30 mm do hloubky 500 mm. Za rubem úložných prahů bude na potřebnou vzdálenost 
proveden podkladní beton. 

Závěrné zídky a křídla 

Na úložné prahy budou navazovat nové železobetonové závěrné zídky šířky 0,4 m, jejichž 
hlavy budou upraveny pro kotvení lamelových dilatačních závěrů. Na závěrné zídky budou 
navazovat nová železobetonová křídla kolmá k ose mostu široká rovněž 0,4 m. Závěrné zídky 
a křídla budou založena plošně – částečně budou uložena na stávajících úložných prazích a 
částečně na podkladním betonu za rubem úložných prahů. K úložným prahům budou kotveny 
pomocí výztuže vlepené do vývrtu – viz dříve. 

Přechodová oblast 

Uspořádání přechodové oblasti za opěrami se řídí ustanoveními ČSN 73 6244. Přechodová 
oblast je řešena alternativně s ohledem na její velikost. 

Rub závěrné zídky a křídel bude izolován pomocí nátěru ALP + 2xALN. Všechny plochy 
spodní stavby opatřené izolačním nátěrem nebo izolačními pásy budou překryty ochrannou 
netkanou geotextilií. 

Spodní část přechodové oblasti bude vyplněna prostým betonem jakožto základem pro 
drenáž. Nad touto částí bude položena těsnící izolační geomembrána ve sklonu 5 % k rubu 
opěry. Geomembrána musí být zatažena pod drenážní trubku. Na geomembráně bude uložena 
ochranná netkaná geotextilie. 

Drenážní trubka na rubu opěry bude oboustranně vyspádována ve sklonu min. 3 % směrem ke 
stranám mostu, kde bude vyústěna na terén. 

Přechodový klín ve sklonu 1:1,5 je z mezerovitého betonu. Nad přechodovou oblastí budou 
provedeny vozovkové vrstvy ve skladbě uvedené v kapitole3.3.3. 

Požadavky na materiály viz kapitola 4.4. 
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3.3.2. Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce mostu je tvořena hlavními příhradovými nosníky spojenými příčníky a 
ztuženými příhradovými ztužily v úrovni spodního pasu příčníků. Nově je navržena 
železobetonová deska na ocelových podélnících profilu I. 

Ocelová konstrukce 

Budou zachovány stávající hlavní nosníky, které jsou sice lokálně zasaženy korozí ve spárách 
mezi lamelovými pásy, ale jejich oprava je v podstatě neproveditelná a jejich oslabení není 
zásadní. 

Ocelová konstrukce bude opatřena kompletně novým vodorovným zavětrováním. To je 
tvořeno diagonálami vždy přes dvě pole příhrady umístěnými mezi spodními pásy hlavních 
příhradových nosníků. Jednotlivé prvky vodorovného zavětrování tvoří vždy dva k sobě 
přišroubované rovnoramenné úhelníky. 

Na stávajících nýtovaných příčnících profilu I budou vyměněny horní i dolní pásnice, které 
tvoří vždy dvojice rovnoramenných úhelníků. Na příčníky bude osazeno celkem 7 nových 
podélníků profilu I výšky 220 mm včetně nových bočních úchytů. Osová vzdálenost 
podélníků je 760 mm. Podélníky budou na horní pásnici opatřeny trny pro spřažení 
s betonovou deskou mostovky. 

Nově se provedou nadpodporové příčníky, ty se z konstrukce vyjmou a nahradí novými s tím, 
že se na ně doplní výztuhy pro podepření při zvedání OK pro výměnu ložisek a dobetonování 
úložných prahů. 

Prvky, které se budou měnit, budou vyjímány postupně s tím, že současně nesmí být 
odstraněno více než jeden příčník nebo jedna příhrada ztužení. Tento postup je nutný pro 
zajištění stability hlavních nosníků. 

Všechny ponechávané části ocelové konstrukce budou opraveny. Stěny příčníků napadené 
korozí budou vyvařeny. 

Ponechávané konstrukce budou otryskány pískem a opatřeny novou PKO. Všechny spáry 
mezi jednotlivými prvky budou před prováděním PKO vyplněny tmelem. Provedení PKO viz 
kapitola 4.3.   

Nové konstrukce budou k původním kotveny šrouby nebo shodně jako je tomu nyní nýty. 
Rozhodnutí o přípojných prostředcích je na zhotoviteli. 

Při osazování nosníků a před vybetonováním a zatvrdnutím desky mostovky musí být 
věnována maximální pozornost zabezpečení stability nosníků.  

Betonová deska 

Na podélnících bude vybetonována železobetonová deska. Povrch desky bude odpovídat tvaru 
vozovky – střechovitý sklon 2 % s protispádem na obou stranách 4 % délky 0,83 m. V ose 
mostu má deska tloušťku 170 - 200 mm, v úžlabí 130 - 160 mm. Půdorysně má deska tvar 
obdélníku. Tloušťka desky bude mírně proměnná pro zajištění podélných sklonů s tím, že 
upřesnění se provede po zaměření horního povrchu podélníků po jejich namontování.  
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3.3.3. Příslušenství 

Izolace mostovky 

Nosná konstrukce bude opatřena hydroizolací z natavovaných pásů z modifikovaného asfaltu 
na kotevně impregnační nátěr (v případě provádění stavby v nepříznivých klimatických 
podmínkách, nebo nutnosti urychlení stavby je možno použít pečetící vrstvu s vhodnými 
vlastnostmi). Izolační pásy budou zataženy i na rub konstrukce závěrné zídky a to min. 300 
mm na podkladná beton pod drenáží.  

Izolace bude na nosné konstrukci natavena plně a na svislých plochách pouze konstrukčně 
proti stékající vodě. Pod římsami bude provedena ochrana izolace další vrstvou celoplošně 
natavených izolačních pásů s kovovou vložkou.  

Izolace i podklad pro izolaci musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Povrch betonu musí být 
řádně očištěn a povrchová vrstva musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Rovinatost 
povrchu platí dle výše uvedené ČSN a dle TKP, kap. 18. 

Odvodnění 

Odvodnění vozovky bude zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky. Bude zachováno 
stávající řešení, kdy srážková voda stéká volně po stranách násypu za mostem. 

Voda prosáklá na povrch izolace bude stékat po horní vyspádované ploše nosné konstrukce do 
úžlabí a zde bude svedena do trubiček odvodní izolace osazených po cca 6 m, trubičky budou 
osazeny také před dilatačními závěry, ty se pak pod deskou vyvedou před úložný práh.  

Skladba vozovky 

Skladba vozovky na mostě je následující: 

− asfaltový beton střednězrnný modifikovaný ACO 11 + mod. 50 mm 
− postřik spojovací emulzí PSE 0,30 kg/m2 
− litý asfalt střednězrnný MA 11 40 mm 
− izolační pásy NAIP   5 mm 

− celkem  95 mm 

Skladba vozovky v prostoru za opěrami a dále k napojení na stávající niveletu: 

− asfaltový beton střednězrnný modifikovaný ACO 11 + mod. 50 mm 
− postřik spojovací emulzí PSE 0,30 kg/m2 
− asfaltový beton hrubozrnný ACL 16 + 70 mm 
− postřik spojovací emulzí PSE 0,30 kg/m2 
− asfaltový beton hrubozrnný ACP 16 80 mm 
− postřik infiltrační asfaltový PIA 0,80 kg/m2 

− celkem  200 mm 

Mezi vozovkou a římsou bude provedena těsnící zálivka. Na mostě je vozovka šířky 4,5 m, 
její šířka bude na předmostích upravena tak, aby plynule navázala na stávající komunikaci na 
konci úseku. 

Na konci úseku budou jednotlivé vrstvy vozovky navázány na stávající odstupňovaně se 
vzájemným přesahem dle rozsahu odfrézování.  
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Mostní závěry 

Na obou opěrách budou osazeny povrchové lamelové dilatační závěry s rozsahem ± 20 mm. 
V závislosti na použitém závěru bude upraven tvar hlavy závěrné zídky a případně upravena 
hrana nosné konstrukce. Spára mezi závěrem a obrusnou vrstvou vozovky bude vyplněna 
těsnící zálivkou z modifikovaného asfaltu. 

Závěry budou na celé délce vodotěsné, musí odpovídat TP86 a musí plnit současně 
elektroizolační funkci (min. odpor 5 kΩ). Mostní závěry budou navrženy a osazeny podle 
TKP, kap. 23. 

Římsy 

Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické římsy, na obou stranách mostu stejné. 
Římsy mají šířku 0,58 m s příčným sklonem 4 %, výška nášlapu je 0,15 m. 

Kotvení k nosné konstrukci bude provedeno pomocí ocelových kotev říms do vývrtu v nosné 
konstrukci. V římse budou provedeny nad dilatačními závěry spáry dilatační a dále 
maximálně po 6 m spáry smršťovací.  

Římsa se v místě styku s vozovkovými vrstvami natře pro zvýšení přilnavosti penetračním 
nátěrem. Nad tímto nátěrem bude pokračovat až na horní povrch římsy do vzdálenosti 
min. 150 mm od lícové hrany římsy ochranný nátěr typu S4.  

V římsách nebudou osazeny chráničky. 

Zábradlí 

Zábradlí tvoří společně se zvýšenou obrubou výšky min. 120 mm zádržný systém na mostě 
v souladu s ČSN 73 6201. Po obou stranách mostu bude osazeno ocelové zábradlí, které bude 
tvořeno panely se svislou výplní a madlem ve výšce 1,10 m nad římsou. Panely i madlo 
budou šroubově připojeny k hlavním příhradovým nosníkům. 

Svodidla 

Na mostě nejsou v souladu s ČSN 73 6201 čl. 6.4.1.4 osazena svodidla. Nicméně před 
mostem na obou stranách budou osazeny značky omezení rychlosti na 60 km/hod. 

Ve stávajícím stavu je před a za mostem na obou stranách vozovky osazeno lanové svodidlo 
s betonovými sloupky. Délka svodidla na levém břehu je 50 m, na pravém pak 30 m. Na obou 
stranách komunikace je délka svodidla shodná. V rámci stavby bude toto svodidlo kompletně 
odstraněno a nahrazeno novým. Odstraněním svodidla bude včetně vyjmutí betonových 
sloupků (kompletní délka) a zpětného zásypu děr po sloupcích. 

Nově bude osazeno ocelové svodidlo se stupněm zadržení N2. Délka svodidla bude shodná 
s délkou svodidle původních. Délka je uvažována včetně výškového náběhu na začátku 
svodidla (díle od mostu). U svodidla bude použit dlouhý výškový náběh. Na straně u mostu 
bude svodidlo ukončeno tzv. „koncovkou“, tzn. bez přímého napojení svodidel na konstrukci 
mostu. 

Součástí osazení svodidel bude též potřebná úprava krajnice a násypu komunikace. 
Předpokládá se mírné dosypání hrany násypu tak, aby šířka krajnice resp. pracovní šířka 
svodidla odpovídala jeho certifikaci. 
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Terénní úpravy 

U obou opěr bude doplněn stávající kamenný zához svahů koryta řeky, nově bude provedena 
dlažba v horní části svahů. Zához bude ukončen betonovým prahem hloubky min. 1,0 m. 
Rovněž bude u obou opěr lokálně vyspraveno a nově vyspárováno odláždění svahů lomovým 
kamenem. Rozsah těchto oprav bude stanoven po provedení nových částí spodní stavby a 
následné prohlídce za účasti TDI. 

Ostatní svahy a další plochy dotčené výstavbou budou ohumusovány v tl. 0,15 m a 
zatravněny.  

Evidenční značky 

Z obou stran budou před mostem zachovány tabulky s evidenčním číslem mostu. 

4. Materiál 

4.1. Beton 

Pro výstavbu bude použito betonu kvality podle následující tabulky: 

 

Konstrukční část Třída betonu Svp 

Podkladní beton C 8/10 X0 

Závěrná zídka C 30/37 XF4 

Křídla C 30/37 XF4 

Deska mostovky C 30/37 XF2 

Římsy C 30/37 XF4 

Betonové lože pro dlažbu C 16/20n XF1 

Spárovací malta dlažby MC 25 XF4 

 

Úprava povrchů betonových konstrukcí 

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena podle článku 5.6 přílohy P10 
kapitoly 18 TKP v kategorii: 

• neviditelné plochy Ca nebo Aa – prkna na sraz nebo systémová bednění 
z tvrzených překližek se šroubovanými spoji a 
výztuhami 

• viditelné plochy C1d – vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění bez 
přiznaných spár v pohledové kvalitě bez dalších úprav 

• horní plocha NK bude upravena pro pokládku izolace 
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• římsy Bd – hoblovaná prkna svisle stykovaná na polodrážku; 
vystřídání prken obkročmo s jednotnou vzdáleností 
styků 
horní povrch pochozích částí říms opatřen jemnou 
příčnou striáží 

Ochranné nátěry 

Plochy spodní stavby, které budou ve styku se zeminou, budou opatřeny nátěrem proti zemní 
vlhkosti ve složení ALP (300g/m2) + 2 x ALN (tl. dle vybraného schváleného systému). Tento 
nátěr bude chráněn ochrannou geotextilií dle 4.5. 

Ochranné nátěry betonových konstrukcí jsou navrženy dle tabulky 5 TKP kap. 31 následovně: 

• nášlap římsy – nátěr typ S4 (OS-C) nominální tloušťky 80 µm polymerní dispersí, 
směsným nebo vícesložkovým polymerem PUR; 

• hrana nosné konstrukce pod římsou – nátěr typ S2 (OS-B) nominální tloušťky 80 µm 
polymerní dispersí, směsným nebo vícesložkovým polymerem EP, PUR. 

4.2. Betonářská výztuž 

Jako betonářské výztuže bude použito výztuže B500B. Konstrukce bude vyztužena vázanou 
výztuží.  

Výztuž procházející jakoukoli pracovní nebo zdánlivou spárou nebo uložena blíže než na 
vzdálenost krytí bude na vzdálenost min. 40 mm od této spáry opatřena epoxidovým 
protikorozním nátěrem dle TP 136 MD. Výztuž, která nebude zabetonována do osmi týdnů, se 
upraví protikorozním nátěrem na celé své vyčnívající délce. 

Výztuž vystupující z pracovních spar musí být před prováděním další části řádně očištěna tak, 
aby byla zajištěna předepsaná soudržnost vložek s betonem. 

4.3. Ocelové konstrukce 

4.3.1. Materiál 

Ocelové prvky kotvení římsy budou z oceli S355 J2+N a ocelové prvky zábradlí z oceli 
S235 JR. Ocelové prvky svodidel, ložisek a mostních závěrů budou v kvalitě materiálu dle 
příslušné certifikace. 

Prvky ocelové konstrukce, které se budou měnit: 

• díly NK – ocel S355 J2+N  
• spřahující trny - ocel St 37-K3 – podle ISO 13 918 

 

Požadovaný dokument kontroly materiálu (inspekční certifikát): 
Pro veškerý základní materiál požadován (podle TKP19/2002) inspekční certifikát 3.1.B. 
Pro spojovací materiál požadován inspekční certifikát 3.1.B. 
 

Požadované zkoušky základního materiálu: 
Podle ČSN 736205/99, tab.5.4a: Ploché výrobky (zkoušky na tavbu) : 
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• chemické složení a CEV 
• tahem podle ČSN EN 10002-1 
• rázem v ohybu podle ČSN EN 10045-1 (KV 27 při 0oC) 
• ultrazvuk plošně a svarových hran 

 
Podle ČSN 736205/99, tab.5.4a: Dlouhé výrobky (=tyče)(zkoušky na tavbu) : 

• chemické složení a CEV 
• tahem podle ČSN EN 10002-1 
• rázem v ohybu podle ČSN EN 10045-1 (KV 27 při 0oC) 

 

Dodací podmínky pro jakost povrchů 
Pro účely přejímky základního materiálu musí být zajištěno: 

• předtryskání na čistotu Sa 2 (materiál bez hloubkové koroze před přetryskáním) 
• kvalita povrchu – plechy a široká ocel – třída B, podskupina 3 podle ČSN EN 10 163-

2*) 
*) jiné podskupiny než 3 se nepřipouští. Případné úlevy na třídu A, podskupina 3 – na 
základě individuálního posouzení místa výskytu vady. 

 

Rozměrové tolerance plechů 
Plechy – podle ČSN 10029 – třída B 
Tyče – podle ČSN EN 10034 
 

4.3.2. Požadavky na svary 
Veškeré svary provedeny uzavřené. Tupé svary provedeny na plnou únosnost průřezu podle 
ČSN 73 1401 čl. 4.9.5. 
 

Vizuální kontrola svarů 
v plném rozsahu 
pro tupé svary požadován stupeň jakosti B podle ČSN EN 25817 – změna 1/1998 
pro koutové svary požadován stupeň jakosti B podle ČSN EN 25817 – změna 1/1998 
 

Nedestruktivní defektoskopická kontrola svarů 
Nepožaduje se. 
 

Destruktivní kontrola svarů 
Nepředpokládá se. 
 

4.3.3. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Protikorozní ochrana svodidel, mostních závěrů bude provedena dle jejich certifikace. 

Protikorozní systém zábradlí navrhne výrobce v souladu s TKP 19, přílohy 19.B.P5. 

Kotvy říms budou žárově zinkovány ponorem s tloušťkou 120 µm. 
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Protikorozní ochrana nosné konstrukce: 

Renovační nátěrový systém: 

1.  Nízkomolekulární dvoukomponentní epoxidový mastik plněný hliníkem 100 µm 
2. Dvoukomponentní epoxidový nátěr plněný lamelárními pigmenty 100 µm 
3. Dvoukomponentní epoxidový nátěr plněný lamelárními pigmenty 100 µm 
4. Dvoukomponentní vrchní nátěr na bázi alifatického polyuretanu  60 µm 
 Celkem:   360 µm 
 

Při aplikaci renovačních nátěrových systémů platí všechny zásady stanovené normou ČSN 
EN ISO 12944-7. Jako samozřejmé se předpokládá dodržování všech podmínek stanovených 
schváleným Technologickým předpisem, údajovými listy nátěrových hmot a ostatními 
relevantními ČSN EN ISO normami.  

Projektant zdůrazňuje především důslednost při dodržování jakosti specifikované přípravy 
povrchu před nátěrem, nezbytnost důsledné kontroly vhodnosti klimatických podmínek pro 
aplikaci nátěrových hmot - především nutnost ověřování teploty povrchu kovu min. 3°C nad 
aktuální hodnotou rosného bodu (dle ČSN ISO 12944-7) a též ověřování zda nedochází k 
místní kondenzaci vlhkosti na slunci odvrácených plochách OK.  

Dále projektant zdůrazňuje nutnost důsledné aplikace pásových nátěrů u všech vrstev 
renovačního nátěrového systému.  Pásové nátěry je nutno důsledně provádět u všech nýtů, na 
všech těžko přístupných plochách, v rozích, koutech, štěrbinách, na svarech a hranách. Jejich 
důslednou aplikací (dokladovanou stálou supervizí kvality, inspekčními protokoly a 
fotodokumentací) lze účinně předejít vzniku většiny korozních problémů na těchto kritických 
plochách. 

Na veškeré povrchové úpravy bude zhotovitelem vypracován technologický postup s definicí 
jednotlivých konkrétních hmot, jejich materiálovými listy a certifikáty. Tento postup bude 
předložen investorovi a stavebnímu dozoru k odsouhlasení. 

Ocelové konstrukce budou namontovány s povrchovou úpravou, poškozená místa (při 
dopravě a montáži) budou po dokončení stavebních prací opravena. Každá vrstva PKO bude 
provedena v jiném barevném odstínu, tak aby byla možná jejich kontrola. Barvu vrchního 
nátěru svodidlových sloupků stanoví investor. 

4.4. Přechodová oblast a zásypy 

Použité zeminy a nejmenší míra jejich zhutnění dle přílohy A k ČSN 73 6244 uvedeny 
v následující tabulce. Značky zemin jsou dle ČSN 73 6133. 

samostatný 
přechodový klín 

  mezerovitý beton MCB 98 

4.5. Ostatní 

− Ochranná geotextilie: netkaná, odolnost proti proražení dle ČSN EN ISO 12236 
(CBR) min. 3 kN, tloušťka po stlačení (2 kPa) dle ČSN EN ISO 9863-1 min. 3 mm. 
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− Separační geotextilie: odolnost proti proražení dle ČSN EN ISO 12236 (CBR) min. 
2 kN a propustnost kolmo k rovině textilie dle ČSN EN ISO 11058 min. 10 l/m2.s. 

− Izolační vrstva z geomembrány: pevnost v tahu min. 20 kN/m a protažení min. 20 % 
v obou směrech. 

− Drenážní trubka min. kruhové tuhosti SN 8 kN/m2. 

− Těsnící trvale pružný silikonový tmel dle ČSN EN ISO 11600 specifikace 
F-25-HM-M1p v barvě šedé. 

5. Provádění 

5.1. Výstavba mostu  

Předpokládá se následující postup výstavby: 

• odstranění stávajícího mostního svršku 5 dní 
• snesení mostovky 3 dny 
• odbourání stávajících závěrných zdí 3 dny 
• odtěžení zeminy v přechodových oblastech  2 dny 
• výměna koncových příčníků (úprava) 12 dní 
• provizorní podepření konstrukce 2 dny 
• oprava a sanace úložných prahů, ložisek 12 dní 
• postupná výměna prvků OK 24 dní 
• osazení NK na ložiska 2 dny 
• dokončení sanace úložného prahu a nová závěrná zídka 10 dní  
• dokončení přechodové oblasti 5 dní 
• izolace mostovky, vybudování říms 24 dní 
• vozovka v celém úseku 3 dny 
• příslušenství 3 dny 
• terénní úpravy a dokončovací práce 5 dní 
• PKO OK – ponechávané části   průběžně v souběhu s jinými pracemi 

Některé práce mohou probíhat současně, předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců. 

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů nebo dohodou se 
správci zdrojové sítě. 

Zvedání nosné konstrukce 

Pro úpravu spodní stavby a repasi ložisek bude třeba přizvednout nosnou konstrukci. Zvadání 
se předpokládá pomocí provizorních konstrukcí osazených na terén před opěrami. Tento terén 
bude třeba pro tuto činnost upravit a následně uvést do původní stavu. Zvednutí nosné 
konstrukce může zhotovitel provést i jiným způsobem, který umožní sanaci opěr a vyjmutí a 
repasi ložisek. 
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Vzhledem k tomu, že tuto činnost je možné provádět různými způsoby, a proto je pro ni 
v soupisu prací zavedena jedna kumulovaná položka, do které zhotovitel musí zahrnout 
všechny činnosti spojené se zvedáním konstrukce. Mimo jiné jde o následující činnosti: 

• Úprava terénu pro založení provizorních podpor 

• Provizorní podpory (například skruž) 

• Vlastní zvedání (lisy) 

• Spouštění konstrukce zpět na ložiska 

• Demontáž provizorních konstrukcí 

• Úprava dotčeného terénu do původního stavu 

Zpřístupnění nosné konstrukce pro opravu (pomocné lešení) 

Pro opravu nosné konstrukce a především pro provedení nové protikorozní ochrany bude 
potřeba provést zpřístupnění konstrukce. Toto zpřístupnění musí zajistit bezpečné 
zpřístupnění ocelové nosné konstrukce pro práce na její opravě a zároveň ochránit vodní tok 
před spadem nežádoucích látek do toku (například písek z tryskání ocelové konstrukce). 

Toto zpřístupnění je opět možné provádět různými způsoby, a proto je pro něj v soupisu prací 
zavedena jedna kumulovaná položka, do které zhotovitel musí zahrnout všechny prvky 
spojené se zpřístupněním konstrukce. Mimo jiné jde o následující činnosti: 

• Montáž konstrukce pro zpřístupnění¨ 

• Zaplachtování bránící spadu nebezpečných látek 

• Nájem této konstrukce (bude-li zapůjčená) 

• Statické posudky této konstrukce případně konstrukce mostu, bude-li na něm zavěšená 

• Demontáž konstrukce 

5.3. Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude zřízeno před mostem v prostoru stávající vozovky ze strany mostu 
dle volby zhotovitele. Umístění nesmí omezovat přístup či příjezd k objektům podél 
komunikace. V potřebném rozsahu bude zřízeno provizorní oplocení staveniště. 

Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávající komunikaci. 

Zhotovitel je povinen již v rámci zpracování nabídky se seznámit s místními podmínkami a 
veškeré náklady plynoucí ze ztížených podmínek práce v oblasti řeky i jiných místních 
podmínek je povinen zahrnout do cen položkových prací. 

Během provádění prací je potřeba zajistit, aby nedošlo ke znečištění vodního toku 
v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi. 

5.4. Výrobní tolerance 

Výrobní tolerance pro mostní objekty stanovuje TKP kap. 18, příloha P10.  
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5.5. Měření a monitoring 

Do každé podpěry budou vlepeny nivelační značky, nivelační značky budou osazeny také 
v římsách ve středu rozpětí mostu. Dlouhodobé sledování mostu se nepředpokládá. 

5.6. Zatěžovací zkouška 

Projektant nepředpokládá provedení zatěžovací zkoušky. Dle ČSN 73 6209 Poznámky 1 
nejde ani o neobvyklou statickou soustavu, ani o mimořádné rozpětí a ani o použití zvláštních 
materiálů, ale o zcela běžnou konstrukci. 

5.7. Související objekty, sítě 

Související objekty jsou uvedeny v kapitole 3.1. Před zahájením stavebních prací je nutno 
provést vytyčení všech inženýrských sítí v oblasti. Po celou dobu stavby je nutno přijmout 
opatření pro ochranu všech inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen se seznámit s požadavky správců cizích zařízení v oblasti resp. 
podmínky stavebního povolení a vyjádření správců zařízení ke SP a tyto respektovat a 
dodržovat. 

5.8. Vztah k území 

Most není veden jako chráněná kulturní památka.  

5.9. Opatření pro omezení vlivu hluku a prašnosti 

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v blízkosti zastavěného území obce Šťáhlavice, je 
potřeba přijmout účinná opatření pro omezení hlučnosti a prašnosti při provádění. Bude se 
jednat zejména o následující opatření: 

• Požívané stroje a mechanizmy musí splňovat hlukové a emisní limity. 
• U všech strojů musí být během prací důsledně používáno zakrytování, pokud je jejich 

součástí. 
• Při pracích, kde vzniká větší množství prachu (bourací práce, broušení apod.) bude 

prováděno důsledně kropení, aby ne nedocházelo k volnému šíření prachových částic. 
• Stavební činnost bude lokalizována do prostoru staveniště. 
• Práce působící hluk a prašnost budou minimalizována na nezbytné minimum pro 

provedení stavebního díla. 
• Stroje budou ihned po použití vypínány, aby zbytečně nezatěžovaly okolí hlukem a 

emisemi. 

5.10. Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při výstavbě 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní 
předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a 
PO), aktuálně platné v době realizace práce. 

V závislosti na rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 
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• určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 
• doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce a 
• zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP. 

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi BOZP 
stanovují příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především: 

• předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při zvolených 
technologických postupech, 

• zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik a 
• uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní 
bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky 
(např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 

O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena 
příslušná dokumentace. 

Vybrané právní a ostatní předpisy: 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 
• zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, 
• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a signálů. 

5.11. Odpady 

5.11.1. Skládky a vybouraný materiál 

Zhotovitel je povinen zajistit si skládku v rámci zpracování nabídky a do nabídky zahrnout i 
poplatky za skládku a dopravu materiálu na skládku. 

Veškerý vybouraný materiál je zhotovitel povinen třídit dle nebezpečnosti a zacházet s ním 
dle platných právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu, bude převezen 
na skládku dle svého charakteru. U dále využitelného materiálu (frézovaná živice, ocelová 
zábradlí apod.) učiní zhotovitel dohodu s investorem o jejich dalším využití – materiál je ve 
vlastnictví investora. 

5.11.2. Nakládání s odpady 

S odpady vzniklými během stavby je nutno nakládat dle platných právních předpisů. Zejména 
je nutno dodržet: 
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zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, RESP. JEHO NOVELU č. 169/2013 s platností od 
1.10.2013 

vyhlášku MŽP č. 381/2001 Sb., resp. její novelu č. 374/2008 Sb. 
vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb., resp, její změnu č. 294/2005 Sb. 

 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, bude v rámci prostoru zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou 
umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb, resp. 374/2008. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace 
s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 
• odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin 
• motorové, převodové a mazací oleje 
• odpadní rozpouštědla 
• obaly znečištěné škodlivinami 
• sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 
• galvanické články 
• izolační materiál s obsahem azbestu 
• zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými 
dle zákona č. 185/2001 Sb, resp zákona č. 169/2013 o odpadech. Smlouvy s konkrétními 
firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou 
uzavřeny firmami provádějícími stavbu. 

Veškeré odpady se použijí přednostně na stavbě do stavebních konstrukcí nebo ke zpětným 
zásypům. Dále se budou odpady recyklovat (frézovaná nebo odbouraná živice) nebo se 
použijí na jiné stavby (kvalitní lomový kámen). U hodnotného materiálu (zábradlí, frézovaná 
živice apod.) učiní zhotovitel dohodu se správcem mostu o jejich dalším využití. Jen přebytky 
nebo zcela nepoužitelné odpady se odvezou na řízenou skládku. 

Další materiály se mohou vyskytnout v malých množstvích. Zde neuvedené odpady je třeba 
zatřídit dle katalogu odpadů a likvidovat v souladu s platnými předpisy.  

5.11.3. Evidence odpadů 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném 
vyhláškou MŽP ČR. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u 
pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému úřadu 
zasílána v režimu stanoveném vyhláškou MŽP ČR. 
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Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako 
podkladový materiál. 

6. DIO 

Oprava mostu bude provedena v úplné uzavírce na komunikaci III/1773. Objízdná trasa bude 
vedena po silnici I/19 přes Nezvěstice a po silnici III/11731. Dopravní značení – viz 
samostatná příloha. 

7. Další stupně dokumentace 

Tato dokumentace slouží výhradně pro výběr zhotovitele. S ohledem na platnost zákona 
137/2006 Sb. - Zákona o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nemůže v sobě 
zahrnovat konkrétní výrobky a technologie, které by diskriminovaly uchazeče a s ohledem 
na to, že se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu se zachováním některých stávajících 
konstrukcí a prvků, jejichž přesný tvar a stav není možno předem, s ohledem na jejich 
nepřístupnost a provoz na mostě, ověřit, je nutno pro vlastní realizaci vypracovat podrobnou 
dokumentaci (RDS), která bude řešit detaily, vazby na stávající konstrukce po jejich odkrytí a 
zhotovitelem zvolené výrobky a technologie. Tato podrobná dokumentace musí zahrnout i 
výsledky geodetického zaměření horního povrchu NK mostu a doplňující zjištění, která 
během stavby doplní informace o stávající konstrukci.  

Výkresová dokumentace, která je součástí projektu PDPS není určena pro realizaci stavby 
bez úprav zohledňujících konkrétní výrobky a technologie zvolené zhotovitelem stavby. 
Současně je nutno zohlednit výsledky oměření a vyhodnocení stavu odkrytých konstrukcí. 

V rámci přípravy rekonstrukce mostu je třeba provést i aktualizace povodňového a 
havarijního plánu a případné upřesnění dopravních opatření s ohledem na stav v konkrétním 
období výstavby. 

Nedílnou součástí dokumentace jsou i stavební povolení a vyjádření správců IS. Tyto 
dokumenty musí být v technologiích a postupech zhotovitele zohledněny. 

Dokumentace a zejména soupis prací jsou zpracovány za předpokladu, že práce budou 
probíhat v jedné stavební sezóně, tedy budou zahájeny nejpozději v 06 příslušného roku. 

Pro veškeré technologické operace musí být zhotovitelem zajišťovány technologické postupy, 
které musí být předány investorovi ke schválení (betonáží, pokládky izolací…). U konstrukcí, 
kde je to nutné nebo běžné je nutno zajišťovat výrobní výkresy (VTD zábradlí, mostních 
závěrů…) a přejímky ve výrobě (závěry a apod.). Náklady na VTD a přejímky je zhotovitel 
povinen zahrnout do ceny položek uvedených konstrukcí.  

V dokumentaci nejsou specifikovány dočasné a pomocné konstrukce, jejich provedení je plně 
věcí zhotovitele a jeho technologických možností. Zhotovitel je povinen do nabídky zahrnout 
veškeré náklady na provedení těchto provizorních a dočasných konstrukcí a to včetně nákladů 
na zpracování jejich dokumentace, dodání, pronájem, demontáž a odvoz, případnou údržbu a 
servis. Cena bude zahrnuta do položek, jichž se tyto konstrukce týkají. 
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V soupisu prací se vyskytují položky, jejichž realizace není jistá, vychází z předpokládaného 
řešení navazujícího na uvažovaný stav stávajících konstrukcí. Nelze vyloučit, že skutečný stav 
bude s ohledem na naprostý nedostatek podkladů o stávajících konstrukcích odlišný a postup 
prací bude nutno pozměnit.     

Zhotovitel je povinen se již v rámci zpracování nabídky seznámit s místními podmínkami a se 
všemi okolnostmi ztěžujícími provedení prací (vodní tok, omezené přístupy apod.) a z toho 
plynoucí zvýšené náklady zahrnout do cen položek, kterých se toto ztížení týká. 
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Příloha 1 – Fotodokumentace 
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