Méstsky urad Klatovy

Odbor vystavby a izemniho planovani
Nameésti Miru 62

339 01 Klatovy

VAS DOPIS (CJ)./ZE DNE NASE CJ VYRIZUJE KLATOVY
SPSKT/2020/1034 Ing. Katefina Zajicova 2020-10-16

Zadost o vyjadreni

V souvislosti se stavbou nazvanou Vybudovani polytechnického centra SPS Kilatovy, pro kterou bylo
vydano stavebni povoleni dne 20.6.2017 (C.j. OVUP/4343/17/Lu), jehoZ platnost byla prodlouzena rozhodnutim ze
dne 25.10.2019 (C.j. OVUP/8791/19/Lu), oznamujeme, ze budou provedeny dodatec¢né izolace a sanace dle
doporuceni Ing. Pavla Blovského, AZ stavebni chemie s.r.o. Rozsah a technologicky postup praci byl konzultovan
s projektantem Ing. Karlem Kucerou a je uveden v pfiloze tohoto dopisu.

Zadame o vyjadreni, zda stavebni tfad s dodateénymi stavebnimi pracemi souhlasi.
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SANACE a IZOLACE OBJEKTU
Klatovy SPS
technologicky postup, rozsah, navrh ceny

Dle informaci investora je v budove planovano vybudovani nové ucebny (mistnost 0.01)
a oprava ucebny stavajici (0.02).

Budova je dle prohlidky lehce poskozovana vlhkosti, okolo obvodovych i vnitinich zdi,
u schodiste atd. jsou patrné drobné vykvéty a poskozeni od vlhkosti a soli.

Tento stav se tykd také ucebny 0.02, i kdyz jen v relativné malé mite. Vice je
poskozovéna sténa obvodova.

Budouci u¢ebna ma byt vybudovéana v mistnosti 0.01s podlahou snizenou o cca 1 m
oproti ostatnim prostoram budovy. Domnivam se, ze z tohoto divodu je (a trvale bude)
v této mistnosti problém s vlhkosti vyrazné vetsi.

Na zéklade uvedenych skutecnosti doporucuji provest v t€chto mistnostech dodatecné
izolace a sanace.

Cela oprava se musi principidlné sklada ze dvou navazujicich krokd.

1/ Odstranéni pticiny tj. oprava poskozené hydroizolace, popi. cela nova hydroizolace.
Tento krok je vzdy prvotady a nejdilezitéjsi, musi dokonale fesit problém objektu.

2/ Likvidace nasledkd tj. oSetfeni odizolovaného zdiva tak, aby vlhkost (do zdiva
navzlinana pred opravou), nezpisobila pti vysychani dalsi Sskody. Jeji provedeni by
nemélo jakkoli ovlivnit funkci prvniho kroku.

V tomto konkrétnim piipade je jesté situace ovlivnéna tim, ze vné mistnosti 0.01 je dalsi
mistnost s podlahou o cca 2,3 m vyse. Z vnéjsi strany proto nelze tuto obvodovou zed’
jakkoli osettit, (nelze provést venkovni vykop, vn€jsi svislou izolaci, drenaze, atd.)

Protoze se jedna pouze o vzlinajici vlhkost a do objektu voda nezatéka, bylo by mozné
tuto opravu fesit tzv. ,,dodatecnou izolaci objektu z vnitini strany*.
Toto fesSeni je v nasledném textu podrobné popséano.
Jedna se o nésledujici kroky:
- Infazni clona — odstranéni vzlinajici vlhkosti — nezbytné jako 1 krok
- Dodate¢né stérkové izolace zevnitt
- Provedeni dlouhodobé funk¢ni sanaéni omitky — odstranéni
nasledkl od vlhkosti jiz diive proniklé do zdiva

Celkovy vysledek je zavisly na jejich sprdvném provedeni a napojent.
Takto navrzena oprava fesi zcela Uplné odstranéni vzlinajici vlihkosti s trvalou U€innosti. Nejedna se tedy pouze
o Castecnou opravu nebo o docasné kroky.



Uvedené zasahy nemaji vliv na snizeni tvorby pfipadnych plisni na vnitfni strané obvodovych zdi, nebot ty
nesouvisi se vzlinajici vihkosti ve zdivu, ale mohou vznikat pouze na mistech, kde dochazi diky nizké teploté
zdiva k opakované kondenzaci vzdu$né vihkosti. (Na mistech tzv. tepelnych most(.)

a) Izolace vlhkého zdiva

Infuzni clona je technika, pii které se do predem navrtanych otvora v urcité drovni
injektuje pod tlakem izola¢ni material. V roviné vrtd tak vznikne ve zdivu izolacni
vrstva odolné vzlinajici vlhkosti.

V tomto konkrétnim ptipade by se injektaze provadély jednostranne, podle pristupnosti
z vnejsi nebo z vnitini strany zdiva. U obvodového tésn€ nad trovni venkovniho terénu,
/ v¢€. svislych rovin ve styku s vnitinimi pti¢nymi zdmi / a ptipadné u vnitinich zdi tésné
nad podlahou.

Provedeni infuznich clon obsahuje:

- vrtani otvort o primeéru 12 mm, rozte¢ max. 150 mm, hloubka vrti: tl. zdiva
zkracend o 50 mm

- dodavka a montéaz jednorazovych plastovych injektort

- dodéavka materialu v mnozstvi predepsaném vyrobcem min. 15 kg/m2 plochy zdiva
- tlakova injektaz 45 atmosfér

- doprava

- veskeré nezbytné vedlejsi naklady potiebné ke zdarné realizaci dila

b) Stérkova izolace

Tato technologie se provadi na obvodovych zdech z vnitini strany pod urovni infuzni
clony. Tj. v mistnostech s podlahou pod urovni terénu nebo na zdi mezi dvéma
mistnostmi pf1 zmeéne€ drovne podlah.

Trvale zabrani pronikani vlhkosti ze zdiva pod trovni terénu do mistnosti bez potreby
provadet z vng€jsi strany pracné a nédkladné vykopy nebo tam, kde vykopy provést nelze.

Tato izolace se stérkuje na specialn€ provedené podkladni omitce.

Skladba a popis krokt:
- skopani stavajici omitky
- nahozeni a srovnani zdiva MCV v tl. 2 cm
- penetracni natér Aquafin F
- stérkova izolace Aquafin 1K — penetracni natér nafedénym materidlem
- stérkovd izolace Aquafin 1K — vlastni stérka
/ spotieba 3,5 kg/m2 tj. vrstva cca 2 mm /
- povrchova tprava Stukovani



c) Sanacni omitky

Jako posledni krok, ktery zajisti dokonalou funkci celého systému se provadi sanaéni
omitky. Nemaji za ukol odstranit pfi¢inu, ale likvidovat nasledky.

Tj. po odizolovani zdiva zajisti, aby zbyvajici vlhkost ve zdivu vyschla, aniz by
zpusobila jakékoli nasledné Skody na noveé opraveném povrchu.

Je potieba je provést do vyse viditelnych vykvetl, zvysenou:

a) min 40 cm nad uroven viditelnych vykveéta

b) o vysku rovnajici se tloustce zdiva

Meélo by se jednat o kvalitni materialy, spliiujici pfisna kritéria certifikace némecke
WTA a tedy zarucujici vysokou zivotnost. Materidly pro provadéni sanacnich omitek
je vhodny na vnitini 1 venkovni zdivo.

Skladba krok:

- skopani stavajici poskozené omitky / cca tl. zdiva nad viditelné vykvéty /

- cementovy sanacni Spric cca 2,0 kg/m?2

- vlastni sanaéni omitka 9,5-10,5 kg/m2 /1 cmtl./celkem 2 cm /
technologickd prestavka cca 3 - 4 tydny

- sanacni Stuk spotieba cca 2,5 kg/m?2

Tento klasicky sanacni postup, vychézejici z mnohaleté praxe, musi respektovat
technologické moznosti materialu. Tj. pfedevsim je potieba dodrzet technologickou
prestavku mezi provedenim jadrové sanacni omitky a mezi provedenim sanaéniho
Stuku. Sana¢ni omitky by mély pred provadénim Stuku vysychat a tvrdnout cca 1 den na
kazdy 1 mm tloustky, tedy minimalné 3 tydny.

V ptipadé vlihkého nebo studeného pocasi, v nevétraném interiéru nebo u silnych a
velmi vlhkych zdi se tato doba prodluzuje.

Pro vymalovéni nove provedenych sana¢nich omitek je potfeba pouzivat sanaéni barvy.

Dalsi doplnéni tohoto systému je vhodné u dlouhé obvodové stény v mistnosti 0.01.

Na této sténé by mély byt umistény vyukoveé pomuicky (monitory, interaktivni tabule,
prislusné rozvody, zasuvky, ...) coZ je v protikladu s potfebou souvislé izolace na
vnitfnim povrchu této stény. Povazuji proto za vhodné provést na vnitinim povrchu této
obvodové zdi vyse popsanou stérkovou izolaci a pak k ni prizdit pticku, do které by se
nasledné mohly provést potfebné rozvody a kotveni pozadovanych zatizeni.



Orientacni odhad nakladd uvedenych stavebnich praci
pro opravu mistnosti 0.01 a 0.02:

ODSTRANENI VZLINAJICI VLHKOSTI

a) Dodatecné izolace - infuzni clony ..............................130.000,-K¢ bez DPH
b) Svisla hydroizolace obvodovych zdi........................... 140.000,-K¢ bez DPH
c) Sanacni omitky .......c.oiiiiiiii e, 40.000,-K¢ bez DPH
VYVOLANE NAKLADY

Prizdéna st€na /tl. 15cm/ ..o, 25.000,-K¢ bez DPH

Pokud by bylo potfeba cokoli uptesnit nebo jste méli jakékoli dotazy, jsem k dispozici
na telefonu 736 285 187 nebo na mailu.

V Plzni dne 14. 10. 2020

S pozdravem
Ing. Pavel Blovsky
Tel. 736 285 187

AZ stavebni chemie s.r.0.

Slovanské Udoli 24

318 00 Plzeti
infol@AzStavebniChemie.cz
ICO: 26402963

DC: CZ 26402963




