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B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA Z0OV

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1 STAVBA
Néazev: [1/193 BOROVICE - POCINOVICE
Kraj: Plzensky kraj
Misto: Borovice, Pocinovice
Katastralni Gzemi: Pocinovice u Semnévic, Borovice u Horsovského Tyna

1.2 OBJEDNATEL STAVBY

Nazev: SPRAVA A UDRZBA SILNIC PLZENSKEHO KRAJE, p.o.
Adresa: Koterovska 462/162, 326 00, Plzen
IC: 72053 119

1.3 ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Nazev: EXACT CONTROL SYSTEM, a.s.

Adresa: Vitézné ndmeésti 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
IC: 279 26 613

Kontaktni osoba, tel: Ing. Marek Prikryl, Ph.D.

Zpracovatel casti: Jiri Kuska

Exact Control System, a.s., tel: 222 364 526, www.teamexact.com
e-mail: czech.office@teamexact.com, IC: 27926613, DIC (VAT): CZ 27926613 strdnka1z5


http://www.teamexact.com/
mailto:czech.office@teamexact.com

eT
E XAC www.teamexact.com

Passion for precision

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJi FUNKCE, VYZNAM A UMISTENI

Projekt resi opravu komunikace 11/193 v Gseku Borovice - Pocinovice, km 74,842 -
km 71,130, tj. 3,712 km.

Komunikace je s krytem z asfaltového betonu, proménné Sirky cca 6,00 m. Je
lemovana prikopy, obrubniky, chodniky. Odvodnéni je do stavajici kanalizace a
piikopl Pri¢ny sklon je proménny, prevazné strechovity, podélné sklony respektuji sklon
okolniho terénu. Siika vozovky je 6,0 m. Bude provedeno odfrézovani obrusné a lozné
zivicné vrstvy, nasleduje oprava trhlin a pokladka nové lozné a obrusné asfaltové vrstvy.

2.2 PREDPOKLADANY PRUBEH VYSTAVBY

Realizace se predpokladd ihned po ziskani potirebnych povoleni. Aby dopad uzavirek
komunikace byl pro dopravni obsluhu prilehlych objektd co nejmensi bude oprava
realizovana ve tirech etapach.

predpoklddana doba vystavby: 3 mésice

Terminové musi byt akce naplanovana tak, aby jeji dopad na plynulost dopravniho
provozu na komunikacni siti v dotéené oblasti byl minimalizovan. Zvoleny termin akce
vcetné rozsahu navrhovanych opatreni musi byt v zadosti o dopravné inzenyrské
rozhodnuti radné zddvodnén.

Jako nejvhodnéjsi termin realizace se jevi obdobi letnich Skolnich prazdnin.
Presny termin zahdjeni stavby a jeji délka vystavby bude urcen az po vybéru
zhotovitele stavebnich praci podle jeho harmonogramu praci. Podle néj budou
upresnény i prijezdové trasy, dovozové vzdalenosti a po dohodé s investorem i skladky
materialu. Zarizeni stavenisté bude stanoveno bud na plochach, které urci investor,
nebo je nutné ho posouvat po plochach stanovenych zaborem podle postupu praci
na jednotlivych ¢astech stavby.

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PRUZKUMU
Geodetické zaméreni

e Katastralni mapa

e Vizualni prizkum dotcené lokality

e Diagnostika vozovky

e Provéreni pribéhu inZenyrskych siti v misté stavby

4. CLENENI STAVBY
Stavba ma jeden stavebni objekt:

SO 101 Komunikace
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Stavba bude do provozu uvadéna postupné po dokonceni jednotlivych etap tak, aby
dopad uzavirek byl na prilehlou oblast co nejmensi.

Je potieba koordinovat jednotlivé etapy vystavby, déle koordinovat akci s dlrazem na
stavebni ¢innosti planované v okoli.

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY, OBJiZDNE TRASY

Stavba .11/193 Borovice - Pocinovice” musi byt koordinovana s pripadnymi dalsimi akcemiv
okoli.

S ohledem na &itkové poméry komunikace [min. celkova $. 6,0 m) bude oprava rozdélena
na tri etapy za uplné uzavirky prislusné casti komunikace. Kazda etapa bude provadéna
samostatné a pripadné rozdélena na podetapy tak, aby dopad uzavirky komunikace byl pro
dopravni obsluhu prilehlych objektd co nejmensi. Po celou dobu realizace musi byt zachovén
bezpecny vstup do prilehlych objektd. Chodniky zGstanou po celou dobu provadéni praci
prachodné a v misté prekopl budou opatreny prechodovymi pripadé prejezdovymi lavkami.

Musi byt zachovan pristup k objektdm, umoznén vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim
vozidldm. Opravovanym Usekem je obousmérné vedena autobusové linka ¢. 400645.

1. Etapa, km 74,842 - km 74,650 (0,192 km)

Bude obousmérné uzaviena silnice 11/193 v Gseku zacatek obce Borovice (18 m pred dopravni
znackou 1Z4a) az 25 m pred severni vétvi komunikace do obce Vévrov.

Dopravni obsluha obce Podraznice bude umoznéna pouze silnici 11/193 od Hordovského Tyna.

Dopravni obsluha obce Borovice a Vévrov bude umoznéna silnici 11/193 od Velkého Malahova ev.
mistni komunikaci Semnévice - Vévrov.

Znacena obousmérna objizdna trasa pro dopravu do 3,5 t je navrzena Horsovsky Tyn - silnice
I/26 - Semosice - silnice I11/19343 - Maly Malahov - silnice I11/19352 - Bukovec - silnice I11/19346
- Pocinovice. Délka objizdné trasy je 14 km.

Objizdna trasa pro autobusovou linku ¢. 400645 je navrzena po stejné objizdné trase jako
doprava do 3,5 t s tim, ze vybrané linky by zajizdély do obci Podraznice, Borovice a Vévrov.

Viz pril. B.8.2.4a B.8.2.7
2. Etapa, km 74,650 - km 72,300 (2,350 km)

Bude obousmeérné uzavrrena silnice 11/193 v Gseku 25 m pred severni vétvi komunikace do obce
Vévrov az polovina krizovatky se silnici 111/19346 (Pocinovice). Po celou dobu 2. etapy musi byt
zachovan pri¢ny prdjezd touto krizovatkou.

Dopravni obsluha obce Podraznice, Borovice a Vévrov bude umoznéna silnici 11/193 od
HorSovského Tyna ev. mistni komunikaci Semnévice - Vévrov.

Znacend obousmeérna objizdna trasa pro dopravu do 3,5 t je navrzena HorSovsky Tyn - silnice
I/26 - Semosice - silnice I11/19343 - Maly Malahov - silnice [11/19352 - Bukovec - silnice [11/19346
- Pocinovice. Délka objizdné trasy je 14 km.

Objizdna trasa pro autobusovou linku ¢. 400645 je navrzena po stejné objizdné trase jako
doprava do 3,5 t s tim, ze vybrané linky by zajizdély do obci Podraznice, Borovice a Vévrov.
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Viz pril. B.8.2.5aB.8.2.8
3. Etapa, km 72,300 - km 71,130 (1,170 km)

Bude obousmérné uzavrena silnice 11/193 v Useku polovina krizovatky se silnici I11/19346
(Pocinovice) az 27 m pred silni¢ni propustek. Po celou dobu 3. etapy musi byt zachovan pricny
prijezd touto kiizovatkou.

Dopravni obsluha obce Podraznice, Borovice a Vévrov bude umoznéna silnici 11/193 bez
omezeni. Je navrzena jednosmeérna objizdna trasa pro dopravu do 3,5 t ve sméru Horsovsky Tyn
a jednosmeérna objizdna trasa pro smér Velky Malahov.

Smér Horsovsky Tyn: Ze silnice 11/193 v Grovni obce Ostromec odboceni vpravo na mistni
komunikaci - Semnévice - silnice I1/19346 - vpravo 11/193. Délka objizdné trasy je 5 km.

Smér Velky Malahov: Ze silnice 11/193 vpravo silnice 111/19346 - Bukovec - silnice 111/19345 -
Ostromec - vpravo 11/193. Délka objizdné trasy je 8 km.

Autobusova linka ¢. 400645 bude vedena po své stavajici trase. Pouze vybrané spoje budou v
Useku Pocinovice - Ostromec vedeny obousmérné po objizdné trase Pocinovice - silnice
[11/19346 - Bukovec - silnice 111/19345 - Ostromec.

Viz pril. B.8.2.6 a B.8.2.9

Po celou dobu realizace, tj. 1. — 3. Etapy bude silnice I1/193 v Gseku Horovsky Tyn -
Kladruby obousmérné neprdjezdna pro vozidla s hmotnosti vy$si nez 3,5 tuny. Pro vozidla o
hmotnosti nad 3,5 tuny jsou navrzeny dvé obousmérné objizdné trasy.

Objizdna trasa ¢. 1je vedena Horsovsky Tyn - silnice /26 - Stod - silnice 11/230 - silnice 11/203
- Kladruby. Délka objizdné trasy je 38 km.

Objizdna trasa ¢. 2 je vedena Horsovsky Tyn - silnice 11200 - Bor - silnice 11/605 - silnice 11/203
- Kladruby. Délka objizdné trasy je 41 km.

Viz pril. B.8.2.3
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Mistni doprava, tj. dopravni obsluha a zdsobovani mdze vyuzivat nevyznacené objizdné
trasy po mistnich silnicich.

Podrobna dopravné inzenyrska opatreni, provéreni objizdnych tras IAD, upresnéni
vedeni autobusovych linek MHD budou zpracovana az vybranym zhotovitelem stavby s jeho
harmonogramem praci s prihlédnutim k aktualnimu stavu praci na jinych komunikacich,
pripadné inzenyrskych sitich, v dotéené oblasti, tj. po jedndni s dotCenymi organizace,
dotéenymi obcemi a pripadném mistnim Setreni.

Zmény a Upravy vedeni autobusovych linek musi byt projednany v dosti velkém casovém
predstihu s dopravci, dopravnimi uUrady a dotcenymi obcemi, aby mohly byt zpracovany
objizdkové jizdni rady a verejnost byla v€as seznamena se zménami.

V nékterych fazich vystavby, kdy to neovlivni pribéh stavebnich praci a neohrozi
bezpecnost, by se mohl umoznit préjezd uzavienym Usekem vozidlim vlastnikd prilehlych
nemovitosti, pohotovostnim vozidldm a zasobovani.

V Roztokach dne 20. dubna 2023 Jiri Kuska
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