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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/605 – II/180 Kozolupy – okružní křižovatka" 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele 1:  8510001211 

číslo tohoto dodatku objednatele 2:  

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele č. 1:  8500008529 

číslo smlouvy objednatele č. 2:   

číslo smlouvy zhotovitele:    

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

dále jen „objednatel č. 1“ 

1.2. Objednatel č. 2: 

Obec Kozolupy 

sídlo:    Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy 

zastoupený:   Ing. Michaela Opltová 

IČO: 00257940  DIČ: CZ00257940 

tel:     

datová schránka:  afubkvt 

kontaktní osoba:  Ing. Michaela Opltová, tel.: + ,  

e-mail:     

dále jen „objednatel č. 2“ 

 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak. 
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1.3. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s.  
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze  
sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - ModĜany  
zastoupená:  Ing. Radkem Kozákem, jednatelem komplementáĜe  
IČO: 27430774  DIČ: CZ27430774  
telefon:     
e-mail:   
datová schránka: zpexxe9  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: DvoĜákova 998, 334 41 DobĜany  
dále jen „zhotovitel“ 

 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 13.02.2024 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/605 – II/180 Kozolupy – okružní křižovatka (dále jen 
„SOD“). 

 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list 
vč. rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 464 392,08 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:    12 185 140,30  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 464 392,08 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  13 649 532,38 Kč 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  10 323 199,44 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 410 029,60 Kč bez DPH. 

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:     11 733 229,04 Kč bez DPH 
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3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH:  1 861 940,86 Kč  

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 54 362,48 Kč bez DPH. 

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:     1 916 303,34 Kč bez DPH 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
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osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění 
je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. 
ěádně a důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek 
zveĜejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostĜednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavĜení tohoto 
dodatku nepodléhá schválení Zastupitelstvem obce. 

 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

 

objednatel č. 1:      zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální Ĝeditel      jednatel komplementáĜe 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

objednatel č. 2: 

 

 

 

 

_______________________________  

Obec Kozolupy 

Ing. Michaela Opltová 

starostka 

podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:  

Návrh dodatku vyhotovil: , dne 23.10.2024 



ZmČnový list č. 1

Objednatel č. 2: Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - ModĜany

TDS: JILAM. s r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 PlzeĖ

Projektant: HENIG projektová a inženýrská kanceláĜ PlzeĖ, K Roli 16,  321 02 PlzeĖ

Popis zmČny:
objekt SO 101-1: VCP 1) úprava kanalizační šachty u č.p.109 (Potraviny) [odst. 6 § 222 ZZVZ]
Po odkrytí stávajích vrstev bylo zjištČno, že šachta je v dezolátním stavu a bylo nutné jej zrekonstruovat

objekt SO 401: VCP 2) posunutí ČEZ kabelů o 0,5m [odst. 6 § 222 ZZVZ]
Po odkrytí stávajícíh vrstev byla zjištČna kolize se stávajícími kabely a bylo nutné kabelo posunout o 0,5m smČrem k chodníku

objekt SO 101-1: VCP 3) drenáž podél č.p.87 (drogerie, papírnictví) [odst. 6 § 222 ZZVZ]
KvĤli odvodnČní plánČ bylo nutné v úseku 40m podél č.p.87 zhotovit odvodĖovací drenéž

objekt SO 101-1: VCP 4) sanace komunikace [odst. 6 § 222 ZZVZ]
Po odstranČní stávajích vrstev bylo statickou zkouškou zjištČno nevyhovující podloží a bylo nutné pĜistoupit k sanaci kamenem v tl.0,5m

objekt SO 101-2: VCP 5) vjezd č.p.124 [odst. 4 § 222 ZZVZ]
Na požadavek obce byl doplnČn vjezd u č.p.124

objekt SO 101-1: VCP 6) vybourání vpustČ u č.p.124 [odst. 6 § 222 ZZVZ]
PĜi budování odvodnČní byla zjištČna u č.p.124 vpusť v dezolátním stavu a bylo rozhodnuto o její likvidaci a zaslepení potrubí

objekt SO 101-1: VCP 7) oprava staré šachty u UV7 [odst. 6 § 222 ZZVZ]
Po odkrytí stávajích vrstev bylo zjištČno, že šachta je v dezolátním stavu a bylo nutné jej zrekonstruovat

objekt SO 101-2: VCP 8) vybourání obrub u pošty [odst. 4 § 222 ZZVZ]
Na požadavek obce byla provedena úprava obrub u pošty

objekt SO 101-2: VCP 9) dlažba u pošty [odst. 4 § 222 ZZVZ]
Na požadavek obce byla provedena úprava dlažby u pošty

objekt SO 101-2: VCP 10) zmČna obrub smČr Touškov [odst. 4 § 222 ZZVZ]
Na požadavek obce byla provedena zmČna obrub ve smČru na Touškov

PĜedmČt díla: II/605 - II/180 Kozolupy - okružní křižovatka

Objekt: viz popis změn

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  PlzeĖ

objekt SO 101-2: VCP 11) silniční obruby na parkovišti [odst. 4 § 222 ZZVZ]
Na požadavek obce byla provedena úprava obrub na parkovišti

objekt SO 101-1: VCP 12) ochrana plynu v místČ OK [odst. 6 § 222 ZZVZ]
Po odkrytí stávajích vrstev bylo zjištČno, že je nutné ochránit nízké rytí plynovodního potrubí obetonováním

objekt SO 101-1: VCP 13) oprava staré šachty v OK smČr Stříbro [odst. 6 § 222 ZZVZ]
Po odkrytí stávajích vrstev bylo zjištČno, že šachta je v dezolátním stavu a bylo nutné jej zrekonstruovat

objekt SO 101-1: VCP 14) vybourání betonů v komunikaci [odst. 6 § 222 ZZVZ]
Po odkrytí stávajích vrstev bylo zajištČno stávající betonová plocha v místČ boudoucí vozovky a bylo nutné jej odstranit

objekt SO 101-1: VCP 15) ostrůvek smČr Plzeň [odst. 4 § 222 ZZVZ]
Bylo rozhodnuto o zmČnČ 15m betonových obrub výmČnou za žulové

objekt SO 101-1: VCP 16) odkopání staré kanalizace u č.p.109 [odst. 6 § 222 ZZVZ]
Po odkrytí stávajích vrstev bylo zjištČna stará dezolátní kanaliazace, kterou bylo nutné opravit

objekt SO 101-1: VCP 17) odkopání staré kanalizace DN400 [odst. 6 § 222 ZZVZ]
Po odkrytí stávajích vrstev bylo zjištČna stará dezolátní kanaliazace, kterou bylo nutné opravit

objekt SO 101-1: VCP 18) podzemní nádrž [odst. 6 § 222 ZZVZ]
V místČ buoudcího KO pĜi výkopových pracích bylo zjištČno starou stávající podzemní ocelovou nádrž, kterou bylo nutné vyjmout, zlikvidovat, výkop zasanovat 
a zasypat kamenem

objekt SO 101-1: VCP 19) výmČna kanalizace [odst. 6 § 222 ZZVZ]
Po odkrytí stávajích vrstev bylo zjištČna stará dezolátní kanaliazace, kterou bylo nutné opravit



ZmČnu vyvolal:

ocenČní zmČny pĜedložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po pĜechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

O
b
je
d
n
a
te
l

 č
. 1

Cena díla bez DPH dle SOD 10 323 199,44 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  11 733 229,04 Kč

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č

O
b
je
d
n
a
te
l

 č
. 2

Cena díla bez DPH dle SOD 1 861 940,86 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  1 916 303,34 Kč

odst. 4 a odst. 6 § 222 zák. 134/2016

ZpĤsob projekčního 
Ĝešení zmČny: zápis do SD, KD, upřesnění PD, dokumentace skutečného provedení,

Jedná se o zmČnu:

12 185 140,30 Kč

1 464 392,08 Kč

Zhotovitel, objednatel,skutečnosti zjištěné na stavbě
úd

aj
e 

o 
ce

nČ
 d

íla

Cenová zmČna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na zmČnu bez DPH

Výše DPH 307 522,34 Kč

náklady na zmČnu vč. DPH 1 771 914,41 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 12 185 140,30 Kč

Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH  

16 515 934,18 Kč

1 464 392,08 Kč

13 649 532,38 Kč

Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH 

Přílohy
PĜílohy:
Rozpočet ke ZmČnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel č. 2: 

Objednatel č. 1: 

TDS:

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

podpis

Zm
Čn

y MénČpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv zmČny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota zmČny bez DPH
0,00 Kč

1 464 392,08 Kč



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

26 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ Tě. I M3 23,660 29,660 6,000 459,00 10 859,94 13 613,94 2 754,00

30 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNċNÍM M3 31,948 37,948 6,000 252,00 8 050,90 9 562,90 1 512,00

53 894171
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCģ - rozebrání dílcĤ a vyčištČní 
šachty KUS 4,000 5,000 1,000 5 810,00 23 240,00 29 050,00 5 810,00

X 894410211
Osazení betonových dílcĤ pro kanalizační šachty DN 1000 skruž 
rovná výšky 250 mm kus 0,000 2,000 2,000 1 050,00 0,00 2 100,00 2 100,00

X 	59224065 skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm kus 0,000 1,000 1,000 1 660,00 0,00 1 660,00 1 660,00

X 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 0,000 1,000 1,000 4 560,00 0,00 4 560,00 4 560,00

18 396,00

38 460141124 Hloubení kabel. rýh strojnČ, š 35, hl. 80, zem. tĜ. 3 M 240,000 260,000 20,000 86,00 20 640,00 22 360,00 1 720,00

40 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože pĜes 35 do 50 
cm

M 240,000 260,000 20,000 114,00 27 360,00 29 640,00 2 280,00

14 014 zához kabelové rýhy 35/80cm strojnČ M2 240,000 260,000 20,000 75,00 18 000,00 19 500,00 1 500,00

5 500,00

4 15111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TěÍDA TċŽITELNOSTI T 1 390,709 1 407,989 17,280 32,40 45 058,97 45 618,84 559,87

X 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horninČ tĜídy tČžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojnČ M3 0,000 9,600 9,600 1 090,00 0,00 10 464,00 10 464,00

X 162751117
Vodorovné pĜemístČní pĜes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,000 9,600 9,600 312,00 0,00 2 995,20 2 995,20

X 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,000 4,800 4,800 1 740,00 0,00 8 352,00 8 352,00

X 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez 
lože m 0,000 40,000 40,000 175,00 0,00 7 000,00 7 000,00

X 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U 
trub hladkých plnostČnných DN 150 kus 0,000 1,000 1,000 474,00 0,00 474,00 474,00

X 28617203 odbočka kanalizační DN 150/100 kus 0,000 1,000 1,000 652,00 0,00 652,00 652,00

X 175151101 Obsypání potrubí strojnČ sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 9,600 9,600 233,00 0,00 2 236,80 2 236,80

X 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 0,000 20,160 20,160 672,00 0,00 13 547,52 13 547,52

46 281,39

21 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tě. I M3 110,409 677,909 567,500 167,00 18 438,30 113 210,80 94 772,50

4 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TěÍDA TċŽITELNOSTI T 1 390,709 2 412,209 1 021,500 32,40 45 058,97 78 155,57 33 096,60

34 18110 ÚPRAVA PLÁNċ SE ZHUTNċNÍM V HORNINċ Tě. I M2 1 320,055 2 455,055 1 135,000 24,80 32 737,36 60 885,36 28 148,00

X 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypĤ 
zhutnČných strojnČ m3 0,000 567,500 567,500 203,00 0,00 115 202,50 115 202,50

x 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 0,000 1 191,750 1 191,750 598,00 0,00 712 666,50 712 666,50

983 886,10

79 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 4,000 1,000 1 540,00 4 620,00 6 160,00 1 540,00

1 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU - smČsný stav. a demol. Odpad 
(Demontované vpusti a pĜípojky ) T 280,360 281,860 1,500 108,00 30 278,88 30 440,88 162,00

x 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tĜ. C 16/20 v 
otevĜeném výkopu M3 0,000 0,250 0,250 4 300,00 0,00 1 075,00 1 075,00

2 777,00

36 411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 m3 5,000 6,000 1,000 6 748,00 33 740,00 40 488,00 6 748,00

37 411365 VÝZTUŽ STROPģ Z BETONÁěSKÉ OCELI 10505, B500B t 1,500 1,636 0,136 35 100,00 52 650,00 57 423,60 4 773,60

VÍCEPRÁCE

objekt SO 101-1: VCP 1) úprava kanalizační šachty u č.p.109 (Potraviny)

objekt SO 401: VCP 2) posunutí ČEZ kabelů o 0,5m

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-1: VCP 3) drenáž podél č.p.87 (drogerie, papírnictví)

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-1: VCP 4) sanace komunikace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-1: VCP 6) vybourání vpustČ u č.p.124

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1
Název díla:  II/605 - II/180 Kozolupy - okružní křižovatka

MÉNċPRÁCE

objekt

objekt SO 101-1: VCP 7) oprava staré šachty u UV7

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTģ, ZÁKLADģ TV T 186,448 188,948 2,500 86,40 16 109,11 16 325,11 216,00

X 894411121
ZĜízení šachet kanalizačních  na potrubí DN pĜes 200 do 300 dno 
beton tĜ. C 25/30 kus 0,000 1,000 1,000 14 300,00 0,00 14 300,00 14 300,00

X 894501211 BednČní stČn a stropĤ šachet jednostranné zĜízení m2 0,000 1,500 1,500 2 320,00 0,00 3 480,00 3 480,00

X 894501162 BednČní stČn a stropĤ šachet jednostranné odstranČní m2 0,000 1,500 1,500 249,00 0,00 373,50 373,50

X 890211811
Bourání šachet z prostého betonu ručnČ obestavČného prostoru do 
1,5 m3

m3 0,000 1,000 1,000 4 750,00 0,00 4 750,00 4 750,00

34 641,10

21 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tě. I M3 110,409 111,909 1,500 167,00 18 438,30 18 688,80 250,50

4 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TěÍDA TċŽITELNOSTI T 1 390,709 1 393,409 2,700 32,40 45 058,97 45 146,45 87,48

34 18110 ÚPRAVA PLÁNċ SE ZHUTNċNÍM V HORNINċ Tě. I M2 1 320,055 1 326,055 6,000 24,80 32 737,36 32 886,16 148,80

38 451315
PODKLADNÍ A VÝPLĕOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 
C30/37

M3 22,536 24,036 1,500 3 659,00 82 459,22 87 947,72 5 488,50

5 975,28

36 411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 m3 5,000 6,500 1,500 6 748,00 33 740,00 43 862,00 10 122,00

37 411365 VÝZTUŽ STROPģ Z BETONÁěSKÉ OCELI 10505, B500B t 1,500 1,670 0,170 35 100,00 52 650,00 58 617,00 5 967,00

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTģ, ZÁKLADģ TV T 186,448 190,198 3,750 86,40 16 109,11 16 433,11 324,00

X 894411121
ZĜízení šachet kanalizačních  na potrubí DN pĜes 200 do 300 dno 
beton tĜ. C 25/30 kus 0,000 1,000 1,000 14 300,00 0,00 14 300,00 14 300,00

X 894501211 BednČní stČn a stropĤ šachet jednostranné zĜízení m2 0,000 1,500 1,500 2 320,00 0,00 3 480,00 3 480,00

X 894501162 BednČní stČn a stropĤ šachet jednostranné odstranČní m2 0,000 1,500 1,500 249,00 0,00 373,50 373,50

X 890211811
Bourání šachet z prostého betonu ručnČ obestavČného prostoru do 
1,5 m3

m3 0,000 1,500 1,500 4 750,00 0,00 7 125,00 7 125,00

41 691,50

10 11315 ODSTRANċNÍ KRYTU ZPEVNċNÝCH PLOCH Z BETONU M3 1,500 5,900 4,400 1 980,00 2 970,00 11 682,00 8 712,00

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTģ, ZÁKLADģ TV T 186,448 197,448 11,000 86,40 16 109,11 17 059,51 950,40

34 18110 ÚPRAVA PLÁNċ SE ZHUTNċNÍM V HORNINċ Tě. I M2 1 320,055 1 342,055 22,000 24,80 32 737,36 33 282,96 545,60

10 208,00

15 11352
ODSTRANċNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKģ 
BETONOVÝCH M 401,500 416,500 15,000 41,00 16 461,50 17 076,50 615,00

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTģ, ZÁKLADģ TV T 186,448 190,386 3,938 86,40 16 109,11 16 449,31 340,20

40 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTċRKODRTI TL. DO 150MM M2 20,900 28,400 7,500 188,25 3 934,43 5 346,30 1 411,88

75 917426
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě DO 
250MM

M 464,625 479,625 15,000 1 122,00 521 309,25 538 139,25 16 830,00

19 197,08

25 132212121
Hloubení zapažených rýh šíĜky do 800 mm v soudržných horninách 
tĜídy tČžitelnosti I skupiny 3 ručnČ M3 42,600 47,400 4,800 1 890,00 80 514,00 89 586,00 9 072,00

31 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNċNÍM M3 965,000 967,400 2,400 252,00 243 180,00 243 784,80 604,80

4 15111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TěÍDA TċŽITELNOSTI T 1 390,709 1 395,029 4,320 32,40 45 058,97 45 198,94 139,97

x 162751117
Vodorovné pĜemístČní pĜes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,000 2,400 2,400 312,00 0,00 748,80 748,80

x 230120048 ČištČní potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 M 0,000 10,000 10,000 92,90 0,00 929,00 929,00

x 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tĜ. C 12/15 v 
otevĜeném výkopu M3 0,000 2,400 2,400 4 060,00 0,00 9 744,00 9 744,00

21 238,57

25 132212121
Hloubení zapažených rýh šíĜky do 800 mm v soudržných horninách 
tĜídy tČžitelnosti I skupiny 3 ručnČ M3 42,600 53,100 10,500 1 890,00 80 514,00 100 359,00 19 845,00

32 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTģ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLģ M3 17,040 27,540 10,500 845,00 14 398,80 23 271,30 8 872,50

4 15111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TěÍDA TċŽITELNOSTI T 1 390,709 1 409,609 18,900 32,40 45 058,97 45 671,33 612,36

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTģ, ZÁKLADģ TV T 186,448 188,688 2,240 86,40 16 109,11 16 302,64 193,54

52 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 39,050 46,050 7,000 536,00 20 930,80 24 682,80 3 752,00

x 162751117
Vodorovné pĜemístČní pĜes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,000 10,500 10,500 312,00 0,00 3 276,00 3 276,00

x 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN pĜes 200 do 400 M 0,000 7,000 7,000 296,00 0,00 2 072,00 2 072,00

38 623,40

26 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ Tě. I M3 23,660 39,660 16,000 459,00 10 859,94 18 203,94 7 344,00

4 15111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TěÍDA TċŽITELNOSTI T 1 390,709 1 419,509 28,800 32,40 45 058,97 45 992,09 933,12

X 139001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky - ruční okopání m3 0,000 16,000 16,000 594,00 0,00 9 504,00 9 504,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-1: VCP 12) ochrana plynu v místČ OK

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-1: VCP 13) oprava staré šachty v OK smČr Stříbro

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-1: VCP 14) vybourání betonů v komunikaci

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-1: VCP 15) ostrůvek smČr Plzeň

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-1: VCP 16) odkopání staré kanalizace u č.p.109

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-1: VCP 17) odkopání staré kanalizace DN400

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-1: VCP 18) podzemní nádrž



X R položky vyjmutí nádrže + odvoz a likvidace kpl 0,000 1,000 1,000 25 740,00 0,00 25 740,00 25 740,00

X 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypĤ 
zhutnČných strojnČ m3 0,000 16,000 16,000 203,00 0,00 3 248,00 3 248,00

x 58380650 kámen lomový neupravený žula, tĜída I netĜídČný t 0,000 33,600 33,600 644,00 0,00 21 638,40 21 638,40

68 407,52

25 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍě DO 2M PAŽ I NEPAŽ Tě. I M3 42,600 81,480 38,880 369,00 15 719,40 30 066,12 14 346,72

32 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTģ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLģ M3 17,040 55,920 38,880 845,00 14 398,80 47 252,40 32 853,60

4 15111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TěÍDA TċŽITELNOSTI T 1 390,709 1 460,693 69,984 32,40 45 058,97 47 326,45 2 267,48

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTģ, ZÁKLADģ TV T 186,448 192,208 5,760 86,40 16 109,11 16 606,77 497,66

x 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN pĜes 200 do 400 M 0,000 18,000 18,000 296,00 0,00 5 328,00 5 328,00

X 451573111 Lože pod potrubí otevĜený výkop ze štČrkopísku m3 0,000 8,640 8,640 1 230,00 0,00 10 627,20 10 627,20

X 871393121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostČnného SN 8 z PVC-U 
DN 400

m 0,000 18,000 18,000 217,00 0,00 3 906,00 3 906,00

X 28612021 trubka kanalizační PVC plnostČnná tĜívrstvá DN 400x6000mm SN12 m 0,000 18,000 18,000 2 410,00 0,00 43 380,00 43 380,00

113 206,67

1 410 029,60Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-1: VCP 19) výmČna kanalizace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

12 11318 ODSTRANċNÍ KRYTU ZPEVNċNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 7,328 10,528 3,200 303,50 2 224,05 3 195,25 971,20

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTģ, ZÁKLADģ TV T 186,448 194,448 8,000 86,40 16 109,11 16 800,31 691,20

22 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tě. I M3 108,601 116,601 8,000 167,00 18 136,37 19 472,37 1 336,00

4 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TěÍDA TċŽITELNOSTI T 1 390,709 1 405,109 14,400 32,40 45 058,97 45 525,53 466,56

34 18110 ÚPRAVA PLÁNċ SE ZHUTNċNÍM V HORNINċ Tě. I M2 1 320,055 1 360,055 40,000 24,80 32 737,36 33 729,36 992,00

29 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM M2 14,700 54,700 40,000 588,00 8 643,60 32 163,60 23 520,00

x 564861011 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm M2 0,000 40,000 40,000 309,00 0,00 12 360,00 12 360,00

40 336,96

15 11352
ODSTRANċNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKģ 
BETONOVÝCH M 401,500 404,000 2,500 41,00 16 461,50 16 564,00 102,50

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTģ, ZÁKLADģ TV T 186,448 187,104 0,656 86,40 16 109,11 16 165,81 56,70

73 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ 
ŠÍě 150MM M 44,100 46,600 2,500 438,00 19 315,80 20 410,80 1 095,00

1 254,20

12 11318 ODSTRANċNÍ KRYTU ZPEVNċNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 7,328 7,888 0,560 303,50 2 224,05 2 394,01 169,96

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTģ, ZÁKLADģ TV T 186,448 187,848 1,400 86,40 16 109,11 16 230,07 120,96

34 18110 ÚPRAVA PLÁNċ SE ZHUTNċNÍM V HORNINċ Tě. I M2 1 320,055 1 327,055 7,000 24,80 32 737,36 32 910,96 173,60

48 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM M2 14,850 21,850 7,000 504,00 7 484,40 11 012,40 3 528,00

3 992,52

15 11352
ODSTRANċNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKģ 
BETONOVÝCH M 401,500 407,000 5,500 41,00 16 461,50 16 687,00 225,50

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTģ, ZÁKLADģ TV T 186,448 187,892 1,444 86,40 16 109,11 16 233,85 124,74

75 917426
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě DO 
250MM

M 464,625 470,125 5,500 1 122,00 521 309,25 527 480,25 6 171,00

6 521,24

15 11352
ODSTRANċNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKģ 
BETONOVÝCH M 401,500 406,000 4,500 41,00 16 461,50 16 646,00 184,50

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTģ, ZÁKLADģ TV T 186,448 187,629 1,181 86,40 16 109,11 16 211,17 102,06

73 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ 
ŠÍě 150MM M 44,100 48,600 4,500 438,00 19 315,80 21 286,80 1 971,00

2 257,56

54 362,48

VÍCEPRÁCE

objekt SO 101-2: VCP 5) vjezd č.p.124

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1
Název díla:  II/605 - II/180 Kozolupy - okružní křižovatka

MÉNċPRÁCE

objekt

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-2: VCP 10) zmČna obrub smČr Touškov

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-2: VCP 8) vybourání obrub u pošty

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-2: VCP 9) dlažba u pošty

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101-2: VCP 11) silniční obruby na parkovišti

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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