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7 i o . ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
1.1. CHRAKTERISTIKA A CELKOVE USPORADANI STAVENISTE

Predmétem projektu je oprava silnice 1I/191 v délce 2,086 km, mezi obcemi Radosice a
Stary Smolivec. Zacdatek Upravy je v km 0,000 na zacdtku — konci obce Radosice. Konec
Upravy je v km 2,086 na zacatku konci obce Stary Smolivec. V celé délce Upravy bude
provedena recyklace za studena na misté silnice 1I/191 a na tuto recyklovanou vrstvu
budou polozeny 2 nové asfaltové vrstvy.

Km 0,000 — 2,086 — frézovani - recyklace na misté RS 0/63 CA + 2 x asfaltova vrstva
Celkova délka Upravy cini tedy 2,086 km.
Stavenisté tvori prostor silnice 11/191 asfaltovy povrch.

Pristup na stavenisté je po silnici ll/191 a silnici ll/177.

1.2. OBVOD STAVENISTE

Obvod stavenisté je vymezen hranicemi stavebnich Uprav a silnicniho télesa.

1.3 ZARIZENi STAVENISTE

Plochy a organizace zafizeni stavenisté budou upfesnény po vybéru zhotovitele,
predpoklddd se v té&sné blizkosti stavby na pozemcich investora nebo na pozemcich
investora. V prostoru zarizeni stavenisté budou umistény bunky a kusovy materidl. Ostatni
materidl bude navdzen pfimo na stavbu.

Napojeni na el. Energii je mozné po dohodé s prislusnymi pracovniky CEZ, napojeni na
vefejny vodovod je moiné po dohodé s provozovatelem pres hydrantovy ndstavec
s mérfenim.

1.4. POSTUP A PROVADENI STAVBY
Harmonogram stavby zpracuje zhotovitel celé akce.

Na cely Usek je zpracovdno dopravné inzenyrské opatfeni na Uplnou uzavirku. Objizdnd
trasa bude vedena pres Mlady Smolivec viz dopravni opatfeni.

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné projedndni zmény autobusové trasy v dusledku
pIné vzavirky s POVED a PCR.

1.5. PREDCASNE UZiVANI

Nepredpoklddd se, stavba bude preddna jako celek.

1.6. SKLADKY, ZEMNIiKY

Veskery odpadovy materidl bude ponechdn k dispozici zhotoviteli stavby, ktery s nim
naloZi v souladu se z&dkonem 541/2020 Sb., kromé materidll, které si vyzaddd investor uloZit
dle svych pozadavkd.
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7 . i . ; ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
1.7. VECNE A CASOVE VAZBY

Stavba neni vécné ani Casoveé vazdna na jiné stavby.

1.8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI
Pfi stavebnich pracich nutno dodrzovat platné predpisy, jednd se zejména:

1. vyhidska &. &. 591/2006 Sb. o blizSich minimdlnich pozadavcich na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

2. Nafizeni viady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancU
pfi prdci
3. narizeni viady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi UCinky hluku a vibraci

4. CSN 730532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovdach a souvisici akustické viastnosti
stavebnich vyrobkl - pozadavky.

5. CSNISO 3864 (018010) bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znacky.

6. narizeni viady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich
prostredky.

7. narizeni viaddy &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojU, technickych zafizeni, pfistrojo a naradi.

8. narfizeni viady . 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signdlud.

Ddle nutno zdUraznit potrebu dodrzovani bezpecnostnich predpist pfi provddéni zemnich
a bouracich praci, pfi zdvihdni bfemen a pfi pracich s elektrickymi ndstroji a zafizenimi
event. pfi praci pod vysokym napétim.

Na jednotlivé prdce je mozno nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou fddné vyskoleni a
jsou pouceni o prislusnych bezpe&nostnich predpisech.

Pfed zahdjenim praci je nutno zhotovitelem stavby ovérit stav inzenyrskych siti, sité vytycit
a prace provadét tak, aby nedoslo k naruseni nebo zdsahu do téchto siti. Polohu siti nutno
ovéiit kopanymi sondami. Vytyceni pribéhu inz. siti zajistuje primy zhotovitel stavebnich
praci. Jakykoliv z&dsah do inZenyrskych siti je nutno predem dohodnout se spravcem, za
jehoz dozoru budou prdce realizovdny.

Srpen 2024 ing. TOMAS MACAN



