ID Nézev Gkolu Doba trvani rok 1 rok 2 rok 3
i) S N 1 N Y2 R S | N | P B Y2 S N | P S 1 R Y2
1 1/20 a 11/231 v Plzni, Plaska - Na Roudné - Chraste cka, 2. etapa 915 dny | | |
. | | ,
2 Zahajeni stavby 0 dny | | :
L7 & : | |
3 000 - Demolice 701 dny | | |
. . 4 I
4 SO 001 - Demolice pneuservisu a garazi 31 dny! |
5 SO 011 - Demolice oploceni vpravo v km 0,35 propojeni 1/20 30 dny
a Na Roudné
6 100 - Objekty pozemnich komunikaci 915 dny
7 SO 101 - Silnice 1/120 517 dny
8 SO 102.2 - Silnice 11/231 121 dny
9 SO 1083 - Provizorni propojeni 1/20 a Na Roudné 396 dny
10 SO 104.2 - Chodniky a cyklistické stezky 792 dny
11 SO 105 - Mistni komunikace - lokalita Zavadilka 61 dny
12 SO 106 - Prelozka komunikace - ulice Na Roudné 153 dny
13 SO 109 - Prelozka mistni komunikace - ulice Na Roudné 61 dny
14 SO 115.8 - sjezd z ul. Na Roudné vpravo v km 0,210 61 dny
15 SO 115.9 - sjezd z ul. Na Roudné vlevo v km 0,200 30 dny
16 SO 120.2 - Dopravni opat feni prabézné 915 dny \ \
L L
1 1
17 zahéjeni 0 dny! < | | |
17. & | | |
18 ukonéenf 0 dny | | "[
! ! 31.12. *
19 SO 121.2 - Definitivni dopravni znaceni - 1.¢ast 122 dny | ! |
| |
20 SO 121.2 - Definitivni dopravni znac¢eni -2.¢ast 92 dny \
|
|
21 200 - Mostni objekty a zdi 547 dny |
|
|
22 SO 201 - Most na Zelezni¢ni trati pfes ul. Na Roudné 394 dny |
|
1
23 SO 202 - Most na Zelezni¢ni vle¢ce pres ul. Jate¢ni 337 dny |
|
24 SO 203 - Lavka pro pési a cyklisty - Bila Hora 184 dny \
|
|
25 SO 221 - Opérna zed vlevo na propojeni /20 a Na Roudné 91 dny |
|
|
26 SO 223 - Opérna zed zastavky BUS v ulici Na Roudné 92 dny |
|
1
27 SO 224 - Opérna zed zastavky BUS vpravo na propojeni 1/20 91 dny |
a Na Roudné |
28 SO 260 - Protihlukovéa zed' na silnici 1/20 150 dny |
|
|
29 SO 261 - Protihlukovy val na silnici 1/20 123 dny |
|
|
30 SO 262 - Protihlukova zed na propojeni 1/20 a Na Roudné 92 dny |
|
1
31 300 - Vodohospoda Fské objekty 712 dny !
|
32 SO 301 - Odvodnéni silnice 1/20 - stfedova kanalizace km 122 dny \
0,000 - KU |
33 SO 311.2 - Odvodnéni propojeni 1/20 a Na Roudné véetné 152 dny | |
vylsténi do Berounky } T T }
34 SO 316 - Odvodnéni mistni komunikace - lokalita Zavadilka 61 dny | | |
| | |
1 1 1
35 SO 330 - PfeloZka vodovodu - silnice 1/20 km 0,130 30 dny ! ! !
| | |
36 SO 331 - Prelozka vodovodu v ulici Na Roudné 60 dny \ \ \
| | |
| | |
37 SO 340 - Retené&ni nadrz - poldr v km 0,500 silnice 1/20 30 dny | | |
| | |
| | |
38 SO 341 - Retenéni nadrz - poldr v km 1,200 silnice 1/20 30 dny | | |
1 | |
1 1 1
39 400 - Elektro a sd élovaci objekty 823 dny | | |
40 SO 401 - Silnice 1/20, Gprava kombinovaného vedeni vvn/vn 31 dny! \ | |
110kV/22kV CEZ Distribuce | | |
| | |
41 SO 402 - Silnice 1/20, tprava vedeni vwn 110kV CEZ 31 dny | | |
Distribuce | | |
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Il. V.
42 SO 410 - Silnice 1/20, prelozka vedeni vn 22kV CEZ 31 dny |
Distribuce !
43 SO 411 - Silnice 1/20, propojeni 1/20 a Na Roudné, pielozka 61 dny |
vedeni vn 22kV CEZ Distribuce w
|
|
44 SO 413 - Silnice 1/20, prelozky kabelového vedeni vn 22kV 31 dny! |
CEZ Distribuce |
45 SO 430 - Oblast kfizovatky Plaska - Studentska, prelozka 31 dny! !
kabelového vedeni nn PMDP |
|
46 SO 431 - Napéjeci bod vefejného osvétlenti, pfipojka nn CEZ 31 dny! ;
Distribuce |
a7 SO 433 - Zelezniéni zastavka Bila Hora, Gprava rozvodu nn 30 dny! |
a osvétleni |
48 SO 434 — Zelezniéni trat &.160, pfeloZka napajeciho kabelu 31 dny |
nn pro zab.zafr. :
49 SO 435 - Silnice 1/20, vefejné osvétleni 212 dny |
|
50 SO 437 - Propojeni 1/20 a Na Roudné, vefejné osvétleni 92 dny i
|
51 SO 438 — Oblast kfizovatky Plaska — Studentska, Uprava 30 dny |
verejného osvétleni |
52 SO 440 - Chodnik, cyklisticka stezka - lavka pres Zelezni¢ni 60 dny |
trat, vefejné osvétleni :
53 SO 450 - Upravy DK CESKEHO TELECOMU v km 1,450 61 dny ;
silnice 1/20 \
54 SO 451 - Upravy DOK CESKEHO TELECOMU v km 1,450 61 dny |
silnice 1/20 |
55 SO 452 - Upravy DK CESKEHO TELECOMU v km 0,400 30 dny |
silnice 11/231 |
56 SO 453 - Upravy optickych kabeld MAXPROGRES V KM 31 dny |
0,000 - 0,300 silnice 1/20 :
57 SO 455 - Upravy sdélovacich DK kabelt CD - SZT 61 dny |
|
58 SO 460 - Upravy MK CESKEHO TELECOMU v km 0,000 31 dny! 1
silnice 1/20 |
59 SO 461 - Upravy MK CESKEHO TELECOMU v km 1,450 31 dny! |
silnice 1/20 |
60 SO 462 - Upravy MK CESKEHO TELECOMU v km 0,400 30 dny |
silnice 11/231 :
61 SO 463.2 - Upravy MK CESKEHO TELECOMU v km 0,600 - 31 dny! ;
0,900 silnice 11/231 \
62 SO 465 - Upravy signalnich kabeltt CEZ DISTRIBUCE v km 30 dny! [
1+250 silnice 1/20 |
63 SO 466 - Upravy sdélovacich MK kabeltl CD-SDC - SSZT 61 dny |
|
|
64 SO 467 - Upravy MK Telecomu v km 0,100 silnice 1/20 30 dny |
|
|
65 SO 480 - Uprava zabezpecovaciho vedeni na Zelezniéni trati 60 dny |
¢. 160 \
66 SO 485 - Uprava kabelu svételné dopravni signalizace 31 dny! :
|
67 SO 486 - Svételna dopravni signalizace v kfizovatce silnice 31 dny! |
1/20 - ul. Pod Strazi |
68 500 - Objekty trubnich vedeni 457 dny |
|
|
69 SO 510 - Odstaveni VTP DN 150 Plzeri - Bolevec 30 dny |
|
70 SO 511 - PfeloZzka VTP DN 200 Plzen - Bolevec 92 dny i
|
71 SO 512 - PreloZka VTP DN 300 Plzen - Bolevec 92 dny |
|
|
72 SO 514 - Prelozka VTP DN 300 Plzer - Bila Hora 123 dny |
|
|
73 SO 530 - PfeloZzka NTP DN 150 v km 0,022 silnice 1/20 30 dny |
|
74 SO 540 - Prelozka SKAO a anodového uzemnéni 31 dny! i
|
75 600 - Objekty drah 183 dny |
|
|
76 Nepretrzita vyluka Zelezni ¢€nitrati €. 160 135 dny |
|
|
7 SO 650 - Prelozka Zelezniéni trati ¢. 160 153 dny |
|
78 SO 651 - Zelezniéni zastavka Bila hora 153 dny i
|
79 SO 652 - Zelezniéni vie¢ka Ferona 123 dny |
|
|
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S N 1 N Y2 R S | N | P B Y2 S N | P S 1 R Y2 .
80 800 - Objekty tpravy Uzemi 915 dny J | |
| |
81 SO 801.2 - Vegetadéni Upravy 214 dny | |
| |
1 1
82 SO 810.2 - Pfiprava tzemi 30 dny! | |
| |
83 SO 820.2 - Rekultivace do¢asnych zabor( 92 dny \ \
| |
| |
84 SO 830.2 - Rekultivace zrusenych komunikaci 61 dny | |
| |
| |
85 SO 857 - Uprava oploceni vpravo v km 0,35 propojeni /20 a 30 dny | |
Na Roudné w w
1 1
86 Ukon €eni stavby 0 dny | |
| |
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