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PONTEX spol. s r. o.
Bezovd 1658
147 14 Praha 4

Most ev. ¢. 169-024 v obci Horska Kvilda
PDPS

Povodriovy plin

POVODNOVY PLAN

1. Vseobecné udaje stavby

1.1. Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby:

Druh stavby:
Komunikace:

Obec:

Katastrdlni uzemd:
Mistni spravni trad:
Kraj:

Spravce mostu:

Investor/stavebnik:

Projektant opravy:

Stupeni PD:
Datum:
Zhotovitel! :

Hlavni stavbyvedouci':

Staniéeni kiiZeni:
Piekazka:

Spravce vodniho toku:

Most ev. ¢. 169-024 v obci Horska Kvilda
rekonstrukce

silnice II. tfidy

Horska Kvilda

Horska Kvilda [697869]

M¢éstsky urad SuSice

Plzensky

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.
Koterovska 162, 326 00 Plzen

Sprava a udrzba silnic Plzeiiského kraje, p.o.
Koterovska 162, 326 00 Plzen

Pontex spol. s.r.o.

Bezova 1658/1, 147 14 Praha 4

Zodpovédny projektant: Ing. Daniel Sindler
Tel.: 724 007 830, e-mail: sindler @pontex.cz

PDPS
prosinec 2022

neuvedeno
Ranklovsky potok

Povodi Vitavy, statni podnik, Zavod Horni Vitava
Litvinovicka 5, 370 01 Ceské Budéjovice

Prepokladané zahajeni stavby! : ...

Prepokladané dokondeni stavby! : ..o

Platnost povodinového planu: po dobu trvani opravy

Vyjadfeni spravce povodi: viz PD ¢ast dokumenty

1 Udaje budou v celém planu doplnény zhotovitelem, resp. zkontrolovana jejich aktualnost a tento doplnény plan
bude pied zacatkem realizace stavby odsouhlasen pfisluSnym vodopravnim tGfadem.
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PONTEX spol. s r. o. Most ev. ¢. 169-024 v obci Horska Kvilda

Bezovd 1658 PDPS
147 14 Praha 4 Povodriovy plin
Vyjadieni spravce toku: viz PD ¢ast dokumenty

1.2. Schvaleni prisluSnym uradem

Schvalil:

razitko a podpis
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147 14 Praha 4 Povodriovy plin

2. Vécna Cast
2.1. Uvod

Ptfed zahdjenim stavby je tfeba do povodinového pldnu doplnit chybéjici tdaje jako presny
termin stavby, sloZeni povodiiové komise a podobn¢. Déle je tieba ovéfit aktudlnost kontakta
na jednotlivé instituce.

2.1.1. Povodiovy plan byl zpracovan v souladu s nasledujicimi pravnimi
piedpisy:

* Zdkon €. 254/2001 Sb., o vodach ve znéni pozd¢jsich piedpist;

e Zakon ¢. 240/ 2000 Sb., o krizovém fizeni a zméné nékterych zédkoni (krizovy zakon);

e Zakon ¢. 239/ 2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych
zakonu;

* Metodicky ndvod MZP CR pro provadéni hldsné a predpovédni povodiiové sluzby
(Véstnik MZP, ¢astka 5/2003);

* TNV (technické normy vodohospodéiské) 75 2931 Povodiiové plany z 08/2006.

2.1.2. Pouzité podklady pro vypracovani PP:
* hydrologické udaje — zdplavové tizemi, stupné povodnové aktivity
* technické tdaje
* mistni Setfeni zpracovatele
* projektova dokumentace

Povodiovy plan je uréen pro ochranu stavby: Most ev. ¢. 169-024 v obci Horska Kvilda.

Platnost tohoto povodiového pldnu je urena po dobu trvini stavby. Povodiiovy plan fesi
piipravu a stanovuje organizacni, operativni, technickd a provozni opatfeni sméfujici
k zachran¢ osob, materidlnich hodnot, v€asného ukonceni pracovnich procest, zabezpeceni
nebezpe¢nych latek ohrozujici Zivotni prostiedi a zabezpeCeni odplavitelného materidlu.
Jedna se pfedevSim o opatieni maximalné vyuZivajici vlastni sily a prosttedky.

Spravcem Ranklovského potoka je Povodi Vltavy stitni podnik, Zavod Horni Vltava.
Piislusnym vodopravnim dfadem je Méstsky trad SuSice, Odbor Zivotniho prostiedi.

2.1.3. Definice povodné (dle § 64 zdkona €. 254/2001 Sb.)

Povodnémi se rozumi pfechodné vyrazné zvySeni hladiny vodnich tok( nebo jinych
povrchovych vod, pfi kterém voda jiz zaplavuje tizemi mimo koryto vodniho toku a miize
zpusobit Skody. Povodni je i stav, kdy voda miiZe zpusobit Skody tim, Ze z urcitého tzemi
nemiZe docasn¢ piirozenym zpiusobem odtékat nebo jeji odtok je nedostatecny, piipadné
dochéazi k zaplaveni dzemi pfi soustfedéném odtoku srdzkovych vod. Povodeit muze byt
zpusobena pfirodnimi jevy, zejména tdnim, destovymi srazkami nebo chodem ledl (pfirozena
povoden), nebo jinymi vlivy, zejména poruchou vodniho dila, kterd muze vést az k jeho
havarii (protrZeni) nebo nouzovym feSenim kritické situace na vodnim dile (zvlaStni
povoden).
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Povoden zacind vyhlaSenim druhého nebo tietiho stupné povodnové aktivity (SPA) a konci
odvoldanim tfettho SPA, neni-li v dobé odvolani tfettho SPA vyhldSen druhy SPA. V tom
piipadé kon¢i povodent odvolanim druhého SPA. Povodni je rovnéZ situace, pii niZ nebyl
vyhlasen druhy nebo tfeti SPA, ale stav nebo pritok vody v pfisluSném profilu nebo srazka
dosdhla smérodatné urovné pro néktery z t€chto SPA podle povodinového planu piislusného
uzemniho celku.

2.1.4. Zanebezpeci povodné se povazuji situace zejména pii:

* dosazeni stanoveného limitu vodniho stavu nebo pritoku ve vodnim toku a jeho
stoupajici tendenci,

* déletrvajicich vydatnych destovych srazkich, popfipadé prognéze nebezpeci
intenzivnich deStovych srdZek, o¢ekdvaném ndhlém tani, nebezpecném chodu ledl
nebo pii vzniku nebezpecnych ledovych zacep a napéchii, nebo

* vzniku mimofadné situace na vodnim dile, kdy hrozi nebezpeci jeho poruchy (zvlastni
povoden).

Zvlastni povodni se rozumi povoden zplisobend umélymi vlivy tj. situace, jeZ mohou nastat
pii stavbé nebo provozu vodohospodaiskych d¢l, kterd vzdouvaji nebo mohou vzdouvat vodu,
zejména pil naruSeni télesa vzdouvacitho vodohospodafského dila, poruSe hradicich
konstrukci vypustnych zafizeni vodohospodaiskych dél nebo nouzovém feSeni kritickych
situaci z hlediska bezpec¢nosti vodohospodéiského dila.

2.2. Popis stavby

2.2.1. Clenéni stavby
Vzhledem k rozsahu stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

2.2.2. Technické reseni

Stavbou je feSena oprava silnicnitho mostu pfes Ranklovsky potok v intratravildnu obce
Horska Kvilda. Oprava mostu prob&éhne jeho kompletni rekonstrukci — odstranéni stavajicitho
mostu a vystavbou nového mostu. Novy most bude ve stejné poloze a obdobnych rozméra
jako most stdvajici. Spolu s rekonstrukci mostu bude provedeno i nové napojeni mostu na
prevadénou komunikaci. Toto napojeni se tyka pouze bezprostiedniho okoli mostu.

Jednd se o rekonstrukci stdvajictho mostu, ktery je ve velmi Spatném aZz havarijnim
technickém stavu. Vykazuje vyrazné poruchy, ptfedevs§im vlivem zatékani srazkovych vod do
nosné konstrukce mostu. Nosnou konstrukei prosakuje voda coZ pfi poskozeni plvodni
izolace mostu vede ke korozi ocelovych vélcovanych nosniki a mostin Zores. Rovnéz
kamenna spodni stavba je ve Spatném stavu, u OP1 je vymlety diik.

Novy most tak nahradi stdvajici most, a plné pifevezme jeho funkci za splnéni vSech
aktudlnich pfedpist a norem.

Prevadénou komunikaci je silnice druhé tiidy, kterd spojuje obce Kvildu a RejStejn
V oblasti stavby se dle vyjadieni spravci siti nachdzi nasledujici sité:

Sit’ elektronickych komunikaci SEK ve spravé spolecnosti CETIN a.s. a energetické zatizeni
ve sprave spolecnosti CEZ Distibuce a.s.
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2.2.3. UvaZovany prib¢h vystavby

Oprava probéhne v nésledujicich etapach:

- pfiprava stavenisSté, provizorni komunikace, ochrana siti, DIO 3 tydny
- sneseni stavajictho mostu 2 tydny
- nové zaloZeni (vykopy, mikropiloty a pfipadna provizorni pfeloZka vodotece) 3 tydny
- nova zb ramova konstrukce mostu 4 tydny
- Upravy koryta vodotece, 1 tyden
- pfechodové oblasti, ndsypy 1 tyden
- prislusenstvi (fimsy, svodidla, zabradli, vozovka) 3 tydny
- terénni Upravy 1 tyden
- gabiénova zed’ u OP1 1 tyden
- ostatni dokoncovaci préce 1 tyden

Celkova doba vystavby — ,,Cisty* ¢as vystavby (odhad) 20 tydna

Etapy na sebe bezprostiedné navazuji, nebo mohou probihat soucasné.
2.2.4. Zatizeni staveniSté

Zatizeni staveniSté¢ bude ziizeno v uzavieném prostoru stidvajici komunikace dle volby
zhotovitele. Stavenisté se nachdzi na stavajici komunikaci.

Zhotovitel je povinen jiz v rdmci zpracovani nabidky se sezndmit s mistnimi podminkami.
Béhem provadéni praci je potfeba zajistit zabezpeCeni staveniSté, zdbrany proti pddu osob
apod.

Zhotovitel si zajisti zdroje energii vlastnimi silami, tj. z vlastnich zdroji nebo dohodou se
spravci zdrojové site.

2.3. Ohrozené materialy, prostredky a mechanizace na stavbe

DopIni ZROtOVILE] STAVDY: ....eiiiiiiiiiiiie ettt ettt e st e st e e
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2.4. Hydrologické udaje

Priito¢na plocha nového mostu se vyrazné zlepsila.

2.5. Stupné€ povodnové aktivity (SPA)

2.5.1. Definice SPA

Rozsah opatteni provadénych k ochrané pted povodnémi se fidi nebezpecim nebo vyvojem
povodnové situace, kterd se vyjadiuje tiemi SPA, a to:

I. SPA — stav bdélosti: nastava pii nebezpeci piirozené povodné a zanikd, pominou-li pfiiny
takového nebezpeci; vyZaduje vénovat zvySenou pozornost vodnimu toku nebo jinému
povodinovému nebezpeci; zahajuje ¢innost hldsna a hlidkova sluzba, avizuje se HZS.

II.SPA — stav pohotovosti: se vyhlasuje v piipadé, Ze nebezpeci piirozené povodné pieroste
v povoden a dochézi k zaplavovani uzemi mimo koryto; vyhlaSuje se také pii piekroCeni
meznich hodnot sledovanych jevli a skute¢nosti na vodnim dile z hlediska jeho bezpecnosti,
aktivizuji se povodnové organy a dalSi ucastnici ochrany pfed povodnémi (zejména HZS),
uvadéji se do pohotovosti prostiredky na zabezpeCovaci prace, provadéji se opatieni ke
zmirnéni priabéhu povodné.

II. SPA — stav ohroZeni: se vyhlasuje pii nebezpec¢i vzniku vétSich Skod, ohroZeni Zivoti a
majetku v zadplavovém dzemi, vyhlasuje se také pii dosazeni kritickych hodnot sledovanych
jevu a skute¢nosti na vodohospodaiském dile.

Upozornéni na nebezpeéné meteorologické jevy vydavi CHMU a prezentuje jej také ve
vetfejnych sd€lovacich prostiedcich a na serveru www.chmi.cz. Hlasové profily na tocich jsou
rozdé€leny do tif kategorii:

« kategorie A — zdkladni hldsné profily — provozovatelem jsou CHMU a Povodj,

* kategorie B — doplitkové hldsné profily — zfizované krajskymi dfady a provozované
mistné piisluSnymi obcemi

* kategorie C — pomocné profily — provozované ucelové obcemi nebo vlastniky
ohroZenych nemovitosti.

Hlasné profily kategorie A a B tvofi celostdtni systém hlasné sluzby. Profily kategorie C maji
lokdlni vyznam. Pro konkrétni lokalitu stavby bude zvolen pomocny hldsny profil —
kategorie C. V piipad¢ zvySenych pritokil bude povéreny zaméstnanec urceny do povodiové
komise stavby sledovat vodni stavy piimo v lokalit¢.
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2.5.2. Konkrétni SPA pomocného profilu kategorie C v misté mostu

normélni hladina vody: 1048,70 m.n.m.

Stupné Kéta hladiny Oznaceni na
povodiiové aktivity (m.n.m) BpV misté stavby
L.SPA - bdélost 1049,00 Zelena

IL.SPA — pohotovost 1049,50 Zluta
III.SPA - ohrozeni 1050,00 Cervena

Tento pomocny profil bude spolu s jednotlivymi hodnotami vodnich stavli odpovidajicich
jednotlivym SPA oznacen na viditelném misté pfimo v zajmovém uzemi — napf. na vodocetné
lati.

Dle téchto hodnot se bude povodiovd komise stavby fidit v souinnosti s naslednymi
povinnostmi a opatfenimi pro zmirnéni ti¢inku povodné.

2.6. Povodnova komise stavby

Povodiiovéd komise stavby zahajuje Cinnost, jakmile nastal L.SPA nebo ptedseda PK, popft.
jeho zastupce, obdrzi hlaseni ptislusného povodinového orgdnu o mozném vzniku povodné.
Clenové povodiiové komise se dostavi do zajmové lokality a budou v pohotovosti aZ do doby
poklesu hladiny pod stav bdélosti.

Povinnosti komise je predevSim zorganizovat povodiiovou sluzbu a zorganizovat
zabezpecovaci zdchranné préce.

Predseda PK stavby zodpovida za povodinovou ochranu stavby.

Predsedou PK stavby je ! .. .. ...
Zastupce predsedy PK stavby je 1 ... ... .. i

Kontakty na ¢leny povodiiové komise stavby jsou uvedeny v organizaéni Casti PP.

2.7. Cinnost PK stavby pri dosazeni limitnich hodnot jednotlivvch SPA
v pomocném profilu

V ptipadé hrozby zatopeni nebo vyhldSeni jednotlivych SPA je zabezpeceno varovéni
pracovnikii osobn¢€ nebo pomoci mobilniho telefonu.

I. SPA - probih4 sledovani hladiny potoku v ndvaznosti na pravidelné zajistovani informaci
od odboru vodohospodéiského dispe¢inku Povodi Vltavy, s.p. (trend - vzestup, pokles).
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Minimélni ¢etnost pozorovani pii dosazeni .SPA je doporucena na 2 x denné. Je zahdjena
¢innost povodnové hlidky.

Pfi tomto stupni a vysSich hladindch jde zejména o nebezpeci rozliti feky z regulovaného
bfehu do okoli. Stavba neni ohroZena.

S nastalou situaci budou sezndmeni vSichni pracovnici stavby.

I1. SPA - po vyhldseni II.SPA povodiiovou komisi stavby budou probihat pravidelné kontroly
z4ajmové lokality a bude zvySena Cetnost zjistovani ddaji o hydrologické situaci. Nadale je
udrzovan pravidelny kontakt s odborem vodohospodéiského dispecinku Povodi Vltavy, s.p..
Minimélni Cetnost pozorovani pii dosaZeni nebo vyhldSeni II.SPA je doporucena na 3 x
denng. Jsou provadény zdpisy do povodiiové knihy (ptip. do stavebniho deniku).

* PK stavby je ve spojeni s pfisluSnou povodnovou komisi obce a pravidelné se
informuje o progndze pratoku a pritbéhu povodné,

* na pracovisti se ukon¢i pracovni ¢innost,

» zlokality, kterd je ohrozena zaplavenim se vyvezou stroje a materidly, které by se
zaplavenim znehodnotily nebo mohly zplsobit Skody, popt. vytvofit piekdzku
plynulému odtoku vody,

* budou upevnény vSechny predméty, které by mohla voda strhnout a odnést,
* budou odstranény hrazky pro pfevedeni vody, ptip. potrubi z koryta,

* pro zmirnéni ekologickych ndsledkti budou veskeré latky a materidly zdvadné vodam
odvezeny mimo zaplavové tizemi toku.

III. SPA - po vyhlaSeni III. SPA pokracuji veSkeré ¢innosti podle pfedchoziho odstavce. Je
zvySend uroven kontroly a Cetnost vzdjemného pfedavani a ziskavani informaci o nastalé
situaci mezi piedsedou PK stavby, povoditovymi orgdny, spravcem toku a CHMU. Podle
moZnosti je zajiStovdna dokumentace vzniklé situace a piipadnych Skod (fotodokumentace,
video, svédectvi). Provadi se zdpisy do povodiiové knihy (stavebniho deniku).

* Veskeré staveniStni rozvody el. energie a rozvadéce budou odpojeny od zdroje,

» veSkeré prekazky znemoZznujici plynuly pritok vody korytem budou pribézné
odstrafiovany,

* budou provadéna opatteni proti poskozeni nebo zniceni rozpracovaného dila,

* bude zajiSténo, aby na ohrozenych pracovistich byli pfitomni pouze pracovnici
povéteni tkoly protipovodnové sluzby,

Evakua¢ni trasy z ohrozené lokality:
Ustupové cesty se voli ve sméru od uzemi ohroZeného povodni, tj. po komunikaci v obou

smérech od prostoru stavby — viz Padorys.

2.8. Cinnost PK stavby provadeéna po skonceni povodné

Po skonceni povodné jsou piislusné povodiové aktivity odvolany povodiiovou komisi stavby,
kterd je vyhlasila.

Nésledné bude zajisténo:

» vycerpdani zaplavenych prostor
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* odborna prohlidka pro zjisténi povodiovych Skod

* posouzeni stavu konstrukci z hlediska jejich stability a bezpeCnosti s ohledem na
ochranu zdrav{

* sepsani zpravy o téchto ¢innostech do povodiiové knihy (stavebniho deniku).

2.9. Povodnova kniha

Veskerd cinnost, kterd bude probihat po vyhldSeni stavu bdélosti, bude zaznamenédna do
povodinové knihy nebo do stavebniho deniku.

Jedna se zejména o:
* doslovné znéni pfijatych a odeslanych zprdv hlasné sluzby, od spolupracujicich
organizaci a organl ochrany ptfed povodnémi (odesilatel, zptisob a doba pievzeti),
* dennf stavy a pritoky vody,
» vysledky prohlidek pted a po povodni,
* opatfeni pfijatd na tseku zabezpecovacich a zadchrannych praci.

Zapisy se zaznamendavaji chronologicky podle skute¢nosti. Za vedeni knihy je odpovédny
pfedseda povodnové komise stavby.

Povodiiovy plan bude umistén na dostupném misté a musi s nim byt seznameni vSichni
pracovnici zapojeni do povodiiové sluzby. PP je v platnosti dnem jeho schvaleni. Za
dodrzovani PP zodpovida piedseda PK stavby.
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3. Organizacni ¢ast

3.1. Povodnova komise stavby

Pozice Jméno Adresa (v mimopracovni dobé) Telefon

Pfedseda PK
stavby

Zastupce
predsedy PK
stavby

Clenové PK
stavby

(budou
doplnéni po
vybéru
zhotovitele)

Vyhlasovani SPA, hlasna sluZba:

VySe uvedend povodinova komise:
* vyhodnocuje informace od povodiiové komise obce o trendech vyvoje povodné,
* vyhlaSuje stupné€ povodnové aktivity (SPA) pro pfedmétnou stavbu,
* organizuje zachranné prace v ohrozené lokalité,
* zajistuje stalou hlidkovou sluzbu,
» provadi zapisy do povodiového deniku (stavebniho deniku).
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3.2. Spojeni na ostatni ucastniky povodnové ochrany

Hasi¢sky zachranny sbor:
tisinové volani tel.: 150
Hasi¢sky zachranny sbor Plzenského kraje,
Uzemni odbor Klatovy
Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV tel.: 950311 111

Policie Ceské republiky:
tisfiové volani tel.: 158
Krajské teditelstvi Policie Plzenského Kraje,
Uzemni odbor Klatovy

Plzenska 90, 339 01 Klatovy tel.: 974 334 111
Zdravotnickd zachranna sluzba:
tisfiové volani tel.: 155
Horska Kvilda:
Obecni arad Horska Kvilda
Horskd Kvilda ¢.p. 40, 385 01 Vimperk tel.: 725 460 855
starosta: Jaromir Chval tel.: 725 460 855

PiisluSny vodopravni urad:
Méstsky utad SuSice, Odbor Zivotniho prostiedi
nam. Svobody 138, 342 01 Susice tel.: 376 540 160

Spravce toku (Ranklovsky potok):
Sprava Narodniho parku Sumava, 1.méje 260,385 01 Vimperk tel.: 388 450 111
Povodi Vltavy, statni podnik, Zavod Horni Vltava
Litvinovicka 5, 370 01 Ceské Budgjovice tel.: 387 683 103
OVHD Povodi Vltavy, statni podnik, Zavod Horni Vitava tel.: 387 203 609

Cesky hydrometeorologicky tstav - Pobocka Ceské Bud&jovice,
Antala StaSka 1177/32, 370 07 Ceské Budé&jovice 7 tel.: 386 102 256

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorit CIZP Plzeii
Klatovska tf. 591/48, 301 22 Plzen tel.: 233 066 111
hlaseni havérii: v pracovni dob€ 377 993 411, mimo pracovni dobu 731 405 350

Krajsky urad Plzenského Kraje:
Odbor Zivotniho prostiedi
Skroupova 18, 306 13 Plzen tel: 377 195 111

Orgdn ochrany vefejného zdravi:
Krajska hygienicka stanice Plzeiiského kraje, se sidlem v Plzni
Skrétova 1188/15, 303 22 Plzen tel: 377 155 111
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