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A.  Identifikační údaje o stavbě 
 

Název stavby: 
„III/1823 x II/230 – Soběkury“  

 

   

 
 

   
 

 Katastrální 
Soběkury [751600]  

 
území:  

  
 

  

Soběkury – Dnešice (extravilán) 
 

 Parcelní 
 

 číslo: 
 

  
 

Druh stavby: Rekonstrukce komunikace 
 

  
 

  
 

Zadavatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
 

  
 

IČ: 720 53 119  
 

  
 

Sídlo: 
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

 

  
 

   
 

Zastoupený:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel  
 

   
 

Osoby 
fyzická osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby:  

oprávněné za  

  
 

odborné 
Bude vysoutěžen  

vedení  

  
 

stavby:   
 

   
 

 

Koordinátor 

BOZP ve fázi 

  Přípravy 

Ing. Martin Kučera    
 

Ev.č.osvědčení: TACZ/198/KOO/2022    
 

    
 

  Koordinátor 

  BOZP ve fázi 

Realizace 
 

  Bude vysoutěžen 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel   
Bude vysoutěžen 

   
 

      
 

Charakter   
Rekonstrukce komunikace 

   
 

stavby 
     

 

           
 

Typ stavby   trvalá, objekty zařízení staveniště stavba dočasná 
 

            
 

Základní 

předpoklady 

výstavby, 
Vnější vazby 

stavby na 

okolí včetně 

jejího vlivu na 

  okolí stavby 

Zahájení: 04/2024   Ukončení: 07/2024. 

Podrobnější specifikace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), E-ZOV a 

DIO.  

Projektová dokumentace zpracovaná : Ing. Jan Rambousek, ČKAIT 0013682 

 

 

 

 

 

 

 

  Odůvodnění 
pro zpracování 

plánu s odkazem 

na 

příslušné 

právní předpisy 

 
 

§ 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění 
• na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

           pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

 

  práce a činností podle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb., v platném znění: 
• práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
  zařízení technického vybavení. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  Dokumenty 

sloužící 

jako podklad 

pro 

zpracování 

  plánu 

  
 

 
 

 Projektová dokumentace zpracovaná: 

Ing. Jan Rambousek, ČKAIT 0013682 

   
 

    
 

 
Vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy mající vazbu na  

 
 

 
BOZP a PO 

   
 

    
 

          
 

          
 

Údaje o 

zpracovateli 

projektové 

dokumentace 

 

         
 

Ragemia, s.r.o., Plzeňská 27/8, 266 01 Beroun 

IČ: 141 80 235 

Odpovědný projektant: 

Ing. Jan Rambousek, ČKAIT 0013682    
 

    
 

    
 

 
 

B. Situační výkres stavby 
 

a) Celková situace 
 
Nedílnou součástí projektové dokumentace je situace stavby, ze které jsou patrné všechny náležitosti. 
Vjezd a výjezd ze staveniště, rozsah a oplocení staveniště, umístnění jednotlivých stavebních objektů  
zařízení staveniště, prostředků pro první pomoc, havarijních prostředků a WC. 

 
 

 

 
 

 

b) Situace umístění stavby – výkres C1 
 

c) Situace objízdných tras – výkres E2 
 

d) Situace DIO – výkres E3 

 
  



C.  Obsah plánu – Postupy na staveništi 
 

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v 

rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se 

stavby, na základě, kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného 

stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora: 

- Jedná se o opravu vozovky komunikace III/1823 mezi silnicí II/230 (začátek v křižovatce) a 

obcí Soběkury (konec vjezd do obce) v celkové délce 2050 m. Směrové a výškové parametry 

zůstávají zachovány, stejně tak šířkové parametry – 5,5 m zpevněného jízdního pásu v celé 

délce. K odlišnostem mezi výškovým řešením a stavem dochází pouze vlivem deformací na 

stávající vozovce. 

- Stavba není vzhledem ke svému charakteru členěna na stavební objekty, bude prováděna 

v režimu opravy bez SP (pouze oznámení příslušnému SÚ o zahájení prací). 

 

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných 

právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový 

průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o: 

 

 

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem 
 

Řešeným územím je pouze silnice III/1823 v extravilánu mezi silnicí II/230 a obcí Soběkury. Stavba 

bude opatřena pouze SDZ, v případě prací vně zpevnění (např. úprava nezpevněné krajnice, značení 

VDZ, apod.), tj. operativního (pohyblivého) pracovního místa, bude místo vyznačeno dle schématu C/13 

dle TP 66. 

Dále pak bude označena oznámením udržovacích prací příslušnému SÚ, kopií „Oznámení o zahájení 

prací na OIP“ a příslušnými bezpečnostními tabulemi s piktogramovými značkami, a to minimálně v 

rozsahu DIO. 

 
Vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami (zákaz vstupu 

nepovolaným osobám), vstup na staveniště nahlaste vedoucímu pracovníkovi, riziko úrazu atd. ve 
smyslu NV č. 591/2006 Sb. (provedení dle NV č. 11/2002 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb.(a ve znění 
pozdějších předpisů).  
Zhotovitel zabezpečí úklid přilehlých veřejných komunikací, zejména v místech vjezdů a výjezdů ze 
staveniště – zařízení staveniště, pokud bude vyjíždějícími vozidly znečištěna a zabezpečí vybavení 

pracovníků výstražnými vestami.  
Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty, které by mohly kontaminovat půdu ropnými látkami. 
Na stavbě nebude odstraňován žádný odpad. Zhotovitel zabezpečí odstranění nebo využití odpadu v 

souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění. 
 

Dopravní podmínky  
V místě výjezdu a vjezdu do staveniště, bude vyznačeno upozornění o stavbě a výjezdu z ní 
dopravním provizorním značením, případně v rozsahu projednaným a schváleným DIO hlavním 

zhotovitelem stavby bude-li pro určitou etapu výstavby požadováno, který bude vybrán na základě 
výběrového řízení. 

Vzhledem k jednoduchým poměrům na staveništi nebude zpracován Dopravní řád. 
  

V prostorách staveniště platí níže uvedené jednoduché dopravně provozní podmínky:   
• za organizaci dopravy odpovídá stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby 

 

Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem: 

• skladování materiálu je na staveništi možné jen na místech k tomu určených hlavním 
zhotovitelem stavby, viz – situační výkres stavby, 

• je zakázáno umísťovat materiál na schodištích a komunikacích, kde hrozí zúžení minimální 
komunikační šířky pod 1,1 m, 

• materiál musí být skladován takovým způsobem, aby byla zajištěn možnost průjezdu 
hasičských vozidel a vozidel lékařské služby v okolí stavby, 



• plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v 
blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální 
dopravou atd.  

• venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny, popř. zpevněny 
tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. 

 
Základní rizika při manipulaci s břemeny: 

 
• pád břemena, náraz a zasažení pracovníka břemenem, 
• přiražení, rozdrcení končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad, 
• přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku (řetězu, popruhu), 
• zachycení přemísťovaného břemene o stoh materiálu a jeho následné zřícení a pád na osobu,  
• zachycení hákem vázacího prostředku o stojící břemeno a jeho následné převrácení na 

pracovníka, 
 

Základní bezpečnostní opatření:   
• obsluha musí být prokazatelně seznámení s průvodní dokumentací zdvihacího zařízení – 

návodem od výrobce; obsluha musí být kompetentní – školení vazače, obsluhy pohyblivé 
montážní plošiny, atd.,  

• se SBP musí být seznámeni všichni zhotovitelé provádějící práce na staveništi, vazači, a jiné 
kompetentní osoby,   

• další opatření – viz zejména NV č. 378/2001 Sb., příloha č. 2 NV č. 591/2006 Sb.   
• Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků:  

- ostré hrany přepravovaného materiálu, pásky obalů 

- drsný nebo nerovný povrch materiálu, třísky 

- pád břemen – chybnou manipulací, velkou hmotností, úchopovými možnostmi, 

- nedostatečným manipulačním prostorem.  
• mimo objekty zařízení staveniště je nutné se řídit všeobecně platnými dopravními předpisy.  
• dále upozorňuji na řádné viditelné označení vnitro-staveništních dopravních komunikací, včetně 

komunikací pro pěší, na nepřehledných místech např. viditelnou výstražnou páskou nebo 

dopravními přemístitelnými stojany,  
• případná riziková místa střetu s osobami a překážkami se musí označit žlutočerným šrafováním,   
• místa pro nakládání, vykládání a překládání hmot a materiálů, seřazování, couvání a 

odstavování vozidel jsou vyznačena na situačním výkresu, 
• skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování a odebírání dílců v souladu 

s požadavky výrobce. Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny a zpevněny a označeny 
bezpečnostními tabulkami „Nepovolaným osobám vstup zakázán“,   

• skladovaný materiál musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho 
poškození,  
 

Lhůty, způsob a rozsah prohlídek dopravních cest a jejich vybavení:  
• prohlídky provádí pracovník k tomu pověřená hlavním zhotovitelem stavby vždy během 

ranních hodin a v případě zjištění nedostatku zajistí okamžitou nápravu,  
• rozsah prohlídek dopravního zařízení před zahájením přepravy, za prohlídku a přípravu 

dopravních zařízení je zodpovědný jejich majitel nebo provozovatel. Dopravní zařízení musí 

být před uvedením do provozu připraveno k bezpečné práci,  
• před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení 

břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného 
pádu,  

• vazač s obsluhou zdvihacího zařízení určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny 

obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen 

od ostatních pracovníků. 
  

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
 
Osvětlení stavby za využití prozatímního osvětlení (24 V) – práce v době snížené viditelnosti a pohyb a 
práce v prostorách s nedostatečným osvětlením přirozeným světlem – zejména komunikační cesty a 
prostory uvnitř objektu po dobu výstavby zajistí hlavní zhotovitel stavby, bude-li osvětlení realizováno 
nebo požadováno.  
Ostatním zhotovitelům stavby je přísně zakázáno jakékoliv zasahování do osvětlení. Řádné osvětlení 
bude dále zajištěno přenosnými světelnými zdroji – zajistí jednotlivý zhotovitelé pro své pracovníky a 
tato budou odpovídat platným bezpečnostním předpisům a příslušným technickým normám. Osvětlení 
stavby bude pravidelně kontrolováno a revidováno dle platných ČSN – odpovídá hlavní zhotovitel 
stavby. 



 
 

c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 

poškození 
 

Viz podmínky dotčených orgánů a správců jednotlivých sítí, která jsou dostupná u hlavního zhotovitele 

stavby. Před zahájením prací na přípojkách nebo jiných prací v ochranných pásmech musí být povedeno 

vytyčení všech podzemních vedení (směrové a výškové) a dále musí být provedeno prokazatelné 

seznámení zhotovitelů tyto práce provádějící s jejich umístěním a s podmínkami stanovenými v 

dotčených vyjádřeních provozovatelů; za provedení a soustavnou kontrolu odpovídá hlavní zhotovitel 

stavby. 

 

 

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
 

Hlavní zhotovitel stavby je povinen provést začlenění prováděných činností na staveništi a zpracovat 
potřebnou dokumentaci požární ochrany a řídit se pokyny uvedenými v této dokumentaci. Na staveništi 

musí být v rámci zařízení staveniště umístěna požární poplachová směrnice hlavního zhotovitele stavby.  
Dále pro zajištění požární ochrany v průběhu realizace stavby bude v zařízení staveniště (v každé 

stavební buňce) umístěn potřebný počet hasicích přístrojů, totéž platí pro každé dokončené podlaží 

objektu. Hasicí přístroj bude s minimální hasící schopností 34A/183B/C hasivo prášek. Za splnění této 

povinnosti odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 

 

V případě provádění prací ohrožujících požární ochranu (zejména prací se zvýšeným nebezpečím vzniku 
požáru) je povinností každé dotčeného zhotovitele zajistit podmínky pro provádění těchto prací v 
souladu s platnými právními předpisy – zejména zákonem č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhláškou 
č. 246/2001 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 87/2000 Sb. 

 

V případě provádění prací a činností, při kterých bude práce s otevřeným ohněm, případně svařování, 

řezání uhlovou bruskou apod. na místech s nebezpečím požáru, odpovědný pracovník zhotovitele 

stavební, nebo technologické části, zajistí dodržení bezpečnostních požadavků a požadavků PO – a to 

písemným příkazem v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb. V místech, kde budou probíhat práce spojené 

s otevřeným ohněm, zajistí zhotovitel, který dané činnosti provádí, vybavení pracoviště prostředky na 

hašení, a to nejméně 2 ks hasicími přístroji, druhy je nutno zvolit dle rozsahu prováděných prací. 

 

e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 

dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 

čerpání vody, noční osvětlení 
 
Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (např. plyn, 
pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení, posouzení 
vnějších vlivů na stavbu.  
 
Jako hlavní bude užíván vjezd, který bude komunikačně napojen na silnici III. Třídy III/1823 mezi 

silnicí II/230, který bude v místě napojení v případě potřeby upraven. 

 

Dále koordinátor BOZP upozorňuje na řádné viditelné označení vnitro-staveništních dopravních 
komunikací, včetně komunikací pro pěší, na nepřehledných místech např. viditelnou výstražnou páskou 

nebo dopravními přemístitelnými stojany tzv. „svislé DZN“. 

 

Případná riziková místa střetu s osobami a překážkami se musí označit žlutočerným nebo bíločerveným 
šrafováním. 

 

Skládky materiálu musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování a odebírání dílců v souladu s 
požadavky výrobce. Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny a zpevněny a označeny 
bezpečnostními tabulkami „Nepovolaným osobám vstup zakázán“. 

 

Skladovaný materiál musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho poškození. 

 

V místě výjezdu a vjezdu do staveniště, bude vyznačeno upozornění o stavbě a výjezdu z ní dopravním 
provizorním značením, v rozsahu projednaným a schváleným DIO hlavním zhotovitelem stavby. 



Případné provizorní elektrické vedení ve venkovních prostorách staveniště bude umístěno v chráničce 
nebo vyvěšeno podél stěn objektu. Je zakázáno umístění provizorních rozvodů elektro tak, aby mohlo 
být přejížděno stavební mechanizací apod. Uvnitř objektu budou provizorní 
rozvody elektro vedeny také v chráničce na komunikacích, v prostoru schodiště v tzv. zrcátku mezi 
jednotlivými schodišťovými rameny. 
Elektrické prozatímní zařízení, včetně všech elektrických provizorních skříní, bude pravidelně 

kontrolováno osobu s vyšší elektrotechnickou kvalifikací – prokazatelně nejméně 1x za kalendářní 

měsíc a bude mít platnou revizi (včetně zakreslení rozmístění) v souladu s ČSN 33 1500, ne starší než 

6x kalendářních měsíců. Hlavní „STOP“ tlačítko – vypínač bude řádně a viditelně označen a budou s 

ním prokazatelně seznámeni všichni pracovníci provádějící práce na staveništi; odpovídá každý 

zhotovitel. Obdobně tak bude provedeno s hlavním uzávěrem vody. 

V případě potřeby nočního osvětlení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům a příslušným 

technickým normám. Noční osvětlení stavby musí být potom pravidelně kontrolováno a revidováno 

dle platných ČSN – odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 

 

 

 

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 

povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 
 

S ohledem na polohu a umístění staveniště není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 

 

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 

výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 

materiálu 
 

Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů 
staveniště.  
V zařízení staveniště budou umístěny na určeném označeném místě prostředky pro poskytnutí první 
pomoci, havarijní prostředky a další důležitá dokumentace BOZP a PO, včetně tohoto Plánu BOZP; 
odpovídá hlavní zhotovitel stavby.  
Zařízení staveniště bude provedeno za využití mobilních buněk, situace umístnění bude tvořit přílohu 

tohoto plánu BOZP. Případně lze využít prostory objednatele po vzájemné domluvě – bude řešeno v 

částí realizace. Součástí zařízení staveniště bude tvořit mobilní WC. Hlavní zhotovitel stavby zajistí jeho 

pravidelný úklid a čištění. 

V rámci seznámení se staveništěm budou všichni pracovníci stavby seznámeni s aktuální situací na 

stavbě – vstupy, vjezd, umístění hlavních uzávěrů – vypínačů elektro, vody, apod. Hlavní zhotovitel 
stavby (v rámci předání pracoviště jednotlivým zhotovitelům) je prostřednictvím zhotovitelů povinen s 

výše uvedenými skutečnostmi seznámit všechny pracovníky stavby se staveništěm, s možnými riziky 
také v součinnosti s koordinátorem BOZP, a to bezprostředně před zahájením vlastních prací. 

Svislý pohyb osob bude v první fázi zajištěn prostřednictvím dočasných stavebních konstrukcí a žebříků 
a materiálu především autojeřábu. Po dokončení hrubé nástavby objektu bude pohyb osob zabezpečen 

uvnitř objektu schodišti. Při práce na fasádách bude pohyb osob zabezpečován dočasnou stavební 

konstrukcí – lešením a materiálu elektrickými nebo ručními kladkami. 

Situační výkres vnějších vztahů – viz Situace širších vztahů – výkres C1, objízdné trasy – výkres E2 a 

DIO – výkres E3. 

 

 

h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko 

zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, 

technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a 

odvádění povrchové a podzemní vody 
 

Základní rizika při provádění zemních pracích: 

• pád pracovníka při vystupování a sestupování do/z jámy, výkopu, zavalení; 
• pád osob (občanů) do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných 
prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti; 

• zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny jámy/výkopu; 
• zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci v jámě/ve výkopech. 
 



 

 

Základní bezpečnostní opatření:  
• zemní práce, musí být prováděny podle technologického postupu předem připomínkovaného 
koordinátorem BOZP,  

• prokazatelné seznámení odpovědného zástupce zhotovitele, obsluh strojů a ostatních fyzických 
osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury a s jednotlivými souhlasy jejich provozovatelů 
pro práce v ochranném pásmu,  

• vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou jejich 
uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět,    

• proti pádu osoby do výkopu/jámy jeho ohrazením (kolem stavební jámy pevné dvoutyčové 

zábradlí 1,1 m se střední tyčí a zarážkou u podlahy vysokou nejméně 0,2 m;  

• ostatní výkopy mohou být zajištěny ve vzdálenosti 1,5 m od hrany pádu bez střední tyče, případně 

přenosné zábrany – platí pouze pro ostatní výkopy mimo stavební jámu), popř. vytvořením 

technické zábrany odsazené od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, nebo jeho zakrytím dle 

NV č.591/2006 Sb. v platném znění. 

V případě využití výstražné pásky (nemůže být použita pro zajištění výkopů na veřejném 

prostranství mimo staveniště – zejména přístupové komunikace na staveniště a v místech 

napojení na inž. sítě), zajistí zhotovitel stavebních prací její trvalou kontrolu a v případě poškození 

opravu. Zhotovitel provádějící zemní práce a práce na založení objektu, zajistí po celou dobu 

provádění prací zajištění všech prohlubní a výkopu dostatečným způsobem v souladu s přílohou  
č. 2 NV č. 591/2006 Sb. a tímto plánem BOZP. (ohrazení, oplocení, zakrytí) Všichni ostatní 
zhotovitelé jsou povinni dané označení a vymezení prostoru respektovat. 

  
 

i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích 

a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do 

výkopu osob se zrakovým postižením 
 

S ohledem na polohu a umístění staveniště není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 

 

j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 

všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb 

po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 
 
S ohledem na polohu a umístění staveniště není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 
 

k) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, 

zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů 

ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve 

výšce a v jeho okolí 
 

S ohledem na polohu a umístění staveniště není uvažováno se vznikem krizové situace. 
 

 

l) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 

montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných 

stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů 

vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 

stabilizace 
 
S ohledem na polohu a umístění staveniště není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 

 

 

 



 

m) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, 

zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť 

s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění 

všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 

inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a 

prostor 
 

S ohledem na povahu stavby – novostavba není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 

 

n) Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, 

doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce 
 

S ohledem na navržené konstrukční řešení stavby není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 

 

o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném 

okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, 

konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění 

osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro 

zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud 

nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky 

osobní ochrany 
 

S ohledem na polohu a umístění staveniště není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 

 

p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, 

jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při 

práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím 

použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 
 

POUŽÍTÍ STROJŮ: v průběhu výstavby budou na stavbě používány klasické stavební stroje pro 
stavební práce včetně nákladních vozidel, pro vertikální dopravu břemen, budou na stavbě používány 
mobilní autojeřáb, popř. motorové vozíky atd.,  
Pro používání zdvihacích zařízení – autojeřábu/věžového jeřábu musí být zpracován zhotovitelem 
požadujícím manipulaci s břemeny Systém bezpečné práce (SBP) dle požadavku ČSN ISO 12480-1, a 
to včetně určení pověřené osoby a stanovení případných předností při souběžné práce více ZZ na jednom 
pracovišti, stavební stroje a jiná technická zařízení smí obsluhovat pouze pracovník s odpovídající 
kvalifikací, prokazatelně seznámení s průvodní dokumentací od výrobce; na vyzvání koordinátora 
BOZP je povinen pracovník předložit doklad o své kompetentnosti k obsluze stroje; odpovídá každý 
zhotovitel stavby, stroje musí mít předepsané kontroly a revize, zejména se zdůrazněním na provedení 
pravidelné 12x měsíční kontroly dle NV č. 378/2001 Sb. v platném znění. 
Skladování materiálu na pracovišti je s výjimkou okamžité spotřeby zakázáno. 
 
 

q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a 

souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a 

práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků 
 

S ohledem na polohu a umístění staveniště není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 

 

 



 

r) Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací 

vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní 

prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním 

právním předpisem 
 

S ohledem na charakter stavby není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 

 

s) Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou 

hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební 

výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži 

zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, 

vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při 

dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při 

provádění udržovacích prací 
 

S ohledem na charakter stavby není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 

 

t) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních 

a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového 

harmonogramu těchto prací a činností 
 

S ohledem na charakter stavby není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 

 

u) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, 

například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány 

ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 
 

S ohledem na charakter stavby není uvažováno se vznikem krizové situace. 

 

 

v) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a 

činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, 

chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro 

specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 

1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s 

výskytem azbestu 
 

S ohledem na charakter stavby není uvažováno se vznikem krizové situace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

D. Přílohy 
 

a) Přehled právních předpisů v platném znění – tj. ve znění pozdějších 

předpisů 
 

1) Přehled zákonů 
 

Číslo Název 
   

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
    

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
    

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
    

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
    

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
    

 

2) Přehled nařízení vlády 
 

 Číslo Název  
 

       
 

 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,  
 

 

zařízení, přístrojů a nářadí 
 

 

      
 

       
 

 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných  
 

 

pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
 

 

      
 

       
 

 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení  
 

 

signálů 
 

 

      
 

    
 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
 

       
 

 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
 

 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

 

      
 

    
 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
 

       
 

 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
 

 

na staveništích 
 

 

      
 

    
 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o úrazech  
 

       
 

3) Přehled vyhlášek 

Číslo Název 
   

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
    

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení 
    

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zvedací zařízení 
    

Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 
    

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení 
    

Vyhláška č. 48/1982 Sb., 
  kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

 

  

technických zařízení 
   

 

           
 

         
 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., 
  kterou se stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

 

  

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

        
 

       
 

Vyhláška č. 499/2006 Sb.,   o dokumentaci staveb    
 

      
 

Vyhláška č. 77/1965 Sb.,   o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
 

              
  

 

 

 

http://www.profesis.cz/parser/go/3177345573674f307272576566615546377341654b386c6e6d65396856575a466a48724e567072783075733d
http://www.profesis.cz/parser/go/37654e734b445536724663345970724231504777714e30517a6e7939386e62487034522b2f4447514e514d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/393044736873685a703454347067524f343146436c4e7a496b7a2f383037587151732b586856322f6936633d
http://www.profesis.cz/parser/go/673051355233315a6c46767068305441486c6e644f6c65516c46796447562f6f657479654a434d45376b413d
http://www.profesis.cz/parser/go/54474f3649564d437562354966744f666765456d4f745052634739455043533274434b756d74465343436b3d
http://www.profesis.cz/parser/go/7945385253707832363272334d38423365652f6f2f4c79596e3830544359517971526543627975756b6a513d
http://www.profesis.cz/parser/go/733758794773734a3143674573546538355762526c553155516637494a7137444335662b5559714630686f3d
http://www.profesis.cz/parser/go/4d53524867392f624f44414e714644764c3175646e6e686c55754a67796d362f716944647169746f7168633d
http://www.profesis.cz/parser/go/34364956546230783347572b5754556d7a57566b426d6d314b71365a42364e574f4965536a31496c5157673d
http://www.profesis.cz/parser/go/734b4932376b595270562b4d616959663133506a2b2f7251667550417834687964516d5779587055476e6f3d
http://www.profesis.cz/parser/go/56385934434d487247316f6c44636c73716f4d79644773426437364a4241517678506759477567504848633d
http://www.profesis.cz/parser/go/697353376b77616136745a5870654c324f563858515538374e52597242415a317076697a445554493941343d
http://www.profesis.cz/parser/go/697353376b77616136745a5870654c324f563858515538374e52597242415a317076697a445554493941343d
http://www.profesis.cz/parser/go/536c4a797978437a344374642f4736436274434654794a5a786453476d51624647353454704b79336363773d
http://www.profesis.cz/parser/go/656e59352f2b334e4836796c555a4d47706434745a5a596d61386d4d2f6e4c414639324c4b782f67304f343d
http://www.profesis.cz/parser/go/6b6472316e327347434471516a3238303452444e44306b736d454263525230626c7634747454563341524d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/6b6472316e327347434471516a3238303452444e44306b736d454263525230626c7634747454563341524d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/33576566576e7467724852453079664f6174447167647941775a6738443255697145614864685a533148733d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d


 

 

b) Aktuální harmonogram prací 
 

Aktuální harmonogram prací hlavního zhotovitele stavby – 

veden v rámci dokumentace hlavního zhotovitele stavby. 
 

 

 

c) Vyhodnocení rizik  
 

Vyhodnocení rizik hlavního zhotovitele stavby a dále 

vyhodnocení rizik jednotlivých zhotovitelů – vedeny v rámci 

dokumentace hlavního zhotovitele stavby. 
 

 
 

d) Vzájemné informování o rizicích  
 

Vzájemné informování o rizicích jednotlivých účastníku 

výstavby – zápisy koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby. 
 

 

 

e) Pracovní postupy jednotlivých zhotovitelů 
 

Technologické/pracovní postupy jednotlivých zhotovitelů – 
vedeny v rámci dokumentace hlavního zhotovitele stavby. 
 

 

 

f) Seznámení s plánem BOZP 
 

Presenční listina seznámení s plánem BOZP – vedena v rámci 

dokumentace hlavního zhotovitele stavby. 
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