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TECHNICKA ZPRAVA

DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

PRILOHA C.1
AKTUALIZACE 03/2024
1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 Stavba
Ndzev stavby: 11/200 Bor — dalnice D5, oprava
Cdst: SO 120 - Pritah Ceckovice
Dopravné inZenyrské opatieni
Kraj: Plzensky kraj
Misto: Celkovice
Katastrdlni uzemi: Ceckovice, okres Tachov (607321)

1.2 Objednatel stavby:
Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje p.o.
Koterovskd 162, 326 00 Plzen
IC: 72053 119

1.3 Zodpovédny projektant:

Boula IPK s.r.0. inZenyrska projektova kancelar - dopravni stavby
Goldscheiderova 2925/3,301 00 Plzen

IC: 28035461, autorizace CKAIT 0201328
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2. Zakladni popis stavby

Zajmové Uzemi stavby ,11/200 Bor — délnice D5, SO 120 pritah Ceskovice - oprava“ se
nachazi v k. . Cec¢kovice (okres Tachov);607321. Jedna se o silnici tfidy Il., oznaceni 11/200
v pritahu obci Ceékovice. Silnice 11/200 vykazuje v predmétném Useku rozsdhlé poruchy
krytu, zpisobené zejména dopravnim zatizenim komunikace, povétrnostnimi vlivy a starim
vozovky se stavajicim asfaltovym krytem na konci jeho Zivotnosti. Kryt vozovky je na
nékterych mistech pfi okraji svésen, v krytu se vyskytuji pficné, podélné a mozaikové trhliny,
povrch je nerovny s mnozstvim starych oprav. Na zakladé uvedenych skutecnosti byl usek
urcen ke stavebni opravé. Stavebni opravou dojde k zesileni konstrukénich vrstev a zvySeni
unosnosti komunikace.

Zacatek staniceni je situovdn u zacatku a na konci obce Cec&kovice. Stavebni Uprava je
dale vedena po sméru pasportniho staniceni pres obec Ceckovice smérem od dalnice D5 na
meésto Bor u Tachova. Celkova délka reSeného useku je 0,468 km. Stavebni Uprava je vedena
vétSinou v intravilanu.

Stavba se bude provadét za provozu po polovinach podle dopravniho znaceni v pfilozené
situaci.

3. Podklady

e TP 65, (2015) — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

e TP 66, (2015) — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

e Zdkon ¢.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

e Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

e Vyhlaska ¢.84/2016 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich

4. Technické reseni:

Pratah obci Ceckovice — Giprava po polovinach za provozu

Prace na povrchové Upravé se zaCnou provadét na pravé poloviné vozovky v intravilanu
obce Ce&kovice v délce 468 m, kde se bude snaZit o co nejmensi dopravni kolaps v této obci.
Useky Upravy je nutné provadét tak, aby mohla doprava vyjizdét na komunikaci alespori
z poloviny rozjezdu. Uprava v obce se bude provadét operativhé pomoci pracovniho vozidla
s uzavirkovou tabuli podle Zasad TP 66 (2015), schéma B/25.1 Operativni pracovni misto na
vozovce a bezpecCnost dopravy bude zajiSténa pouclenymi pracovniky, ktefi budou
usmeérnovat dopravu po celou dobu Upravy na obou stranach pracovniho mista.
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Po Upravé povrchu vozovky na pravé strané, se technika a dopravni znaceni presune na
levou stranu.

Provizorni dopravni znaceni svislé pii Upravé vozovky bude osazeno podle prilozené
mapy dopravniho opatreni — pfiloha ¢.2.

DOPRAVNI ZNACENI NA UPRAVOVANE SIL. 11/200 V DOBE PRACOVNIHO KLIDU

V dobé pracovniho klidu je nutné u rozestavéné vyfrézované vozovky pro bezpecnost
dopravy umistit dopravni znacky usmeérnujici rychlost a upozornuje fidice na nerovnost
vozovky.

Provizorni dopravni znaceni je provedeno v pfiloze €. 3, stranky 1 a 2.

Po ukonceni priibéZnych praci budou vsechny dopravni znacky, které
nebudou pouZity v dobé pracovniho klidu, odstranény nebo zakryty.

5. Navrh dopravnich znacek

4.1 Svislé dopravni znacky a dopravni zafizeni - provizorni

Provedeni znacek musi odpovidat platné pfiloze vyhlaska MDS ¢. 294/2015 Sb., kterou se
provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na
pozemnich komunikacich. CSN EN 128 99-1 a VVzorovym listim staveb pozemnich komunikaci
¢ast VL 6.1.,VL 6.2, TP 143 a Zasaddm pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

Cinna plocha pfenosnych dopravnich znagek i dopravni zafizeni (smérové desky, vodici
desky, apod.) musi byt z retroreflexni folie min. tfidy R 1.

Pfenosné dopravni znacky budou celolisované z hlinikovych nebo ocelovych
pozinkovanych plecht s dvojitym ohybem po celém obvodu, véetné rohu.

Uchyceni pfenosnych dopravnich znacek na nosnou konstrukci musi byt provedeno
pomoci specialni pfichytky zabranujici jejimu pootoceni ¢i uvolnéni, pevné spojené se zadni
sténou znacky.

Znacky budou pfipevnény na nosné konstrukce (sloupky) z AL nebo FeZn profilu o
prafezu 40 x 40 mm (jackl) s ¢ervenobilym polepem a osazené do prenosnych podstavci
z recyklovanych materidl(. Pfenosné DZ se umistuji co nejblize k pravému, resp. k levému
okraji vozovky ve sméru jizdy vozidla. Znacky ani jejich nosné konstrukce vsak nesméji
zasahovat do prUjezdniho profilu komunikace.

Podle CSN 01 8020 musi byt spodni hrana prenosnych znacek ve vy$ce min. 0,60 nad
niveletou vozovky tak, aby svételny paprsek svétlometu vyvolal nejvétsi retroreflexni Ucinek
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na vzdalenost cca 100 m. Zabrany jsou upevnény na podpérnych sloupcich tak, aby jejich
horni hrana byla ve vysce cca 1,0 m nad vozovkou.

Veskeré navrhované svislé dopravni znaceni bude provedeno v retroreflexni upravé,
ktera musi spliiovat vlastnosti minimalné t¥idy R'1 dle CSN EN 12899-1 a €SN EN 13212.

Provozovatel je povinen zajistit udrzbu dopravniho znaceni tak, aby byla zajisténa
nepretrzité jeho plna funkénost po celou dobu uziti.

6. Souvisejici objekty:
Stavba jako jeden technologicky celek:
e SO 120 KOMUNIKACE silnice 11/200 (obec CECKOVICE);

7. Zaveér:

Predpoklada se, Ze postup vystavby bude provadén plynule sohledem na plynulé
financovani a vhodné klimatické podminky.

Provizorni dopravni znaceni bude po dokonceni stavby bezprodlené
odstranéno.

%&%7\/

V Plzni, bfezen 2024 Zapsala: Z.Sedlakova
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