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Vyména oken v budové Skroupova 18, Plzefi

SMLOUVA O DiLO
¢. 08032014

NiZe uvedeného dne, mésice a roku byla uzaviena mezi smiluvnimi stranami
podle ust. § 2586 a ndsl. zékona & 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku (ddle jen ,obcansky zdkonik”),
smlouva o dilo tohoto znéni:

. SMLUVNI STRANY

1.1. Zhotovitel: AB - PROFIL CZ s.r.0.
Zapsan v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: C 179605 vedeny u Méstského soudu v Praze
Sidlo: Praha 3 - Zizkov, Kubelikova 1224/42, PSC 130 00
ICO: 28015983
DIC: CZ28015983
Statutarni organ: Maja Cibulova, jednatel
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Maja Cibulova, jednatel
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Maja Cibulova, jednatel
Telefon: 721031708
Fax:
E-mail: ab-profil.cz@seznam.cz
Bankovni spojeni: CSOB a.s.
Cislo aétu: 252818167/0300
1.2. Objednatel: Plzefisky kraj
Sidlo: Skroupova 1760/18, Jizni Predmésti, 301 00 Plzef
ICO: 70890366
DIC: CZ70890366
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Mgr. Jifi Lei&insky, feditel KUPK
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Jan Novy, vedouci OVVZU
Telefon: 377 195 132
Fax: 377 195078
E-mail: jan.novy@plzensky-kraj.cz
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., pobocka Plzef
Cislo Gétu: 1063003350/5500

I. PREDMET SMLOUVY

i.1.

Zhotovitel se uzavfenim této smlouvy o dilo (dédle téZ jen ,SOD“) zavazuje na sv(j ndklad a na své
nebezpedi odborné provést pro objednatele nize specifikované dilo.

1.2.

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila sjednanou
cenu za dilo.

I.3.

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele, kterou podal v rdmci zaddvaciho Fizeni pro
vefejnou zakdzku s ndzvem ,Vyména oken v budové Skroupova 18, Plzeii“ (déle jen veiejna zakdzka).
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Vyména oken v budové Skroupova 18, Plze

H1. bito

.1,
Dilem dle této smlouvy je oprava stavby s &islem popisnym 1760, Jizni Pfedmésti, Skroupova 18, Plzen,
na pozemku parc. €. 5981/1 vk. u. Pizefi. Opravou je vyména oken dle projektové dokumentace
v pfiloze této SOD (véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér) s ndzvem ,Vyména oken
v budové Skroupova 18, Plzeii”, zpracovatel MAPIRA spol. s r.o0., termin vypracovéani 01/2014.
Mistem plnéni je vySe specifikovand stavba.

im.2.
Zhotovitel se zavazuje opatiit vie, co je zapotiebi k provedeni dila, zejména nova okna. Materidly
provedeni dila jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi
byt pouZity jiné materidly & technologie. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt provedeny
Zadné zmény oproti projektové dokumentaci. Viechny materialy a vyrobky pouZité pfi provadéni dila
musi byt nové v nejvy3si moZné jakosti a musi mit vlastnosti dle § 156 zikona &. 183/2006 Sb., stavebni
zdkon, ve znénfi pozdéjsich pfedpisti.

1n.3.
Vznikne-li potfeba dodate¢nych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v plivodnich zadavacich
podminkéch, jejichZ potfeba vznikne v dlisledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodate¢né
stavebni préce budou nezbytné pro provedeni ptivodnich stavebnich praci, musi se tyto stavebni préce
realizovat v souladu s § 23 odst. 7 pism. a) zékona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach.

1.4,

Dilem se pro tcely této SOD rozumi GplIné, funkéni a bezvadné provedeni vech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, véetné doddvek potfebnych materidlti a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni

dila, ddle provedeni vSech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz

provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, zejména:

- zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

- vesSkeré prdce, dodévky a sluzby souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,

- provadéni denniho Gklidu staveni§tg,

- provedeni viech pfedepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu
véetné pofrizeni protokol(,

- zajisténi atestl a dokladl o poZadovanych vlastnostech vyrobka,

- odvoz, uloZeni a likvidace odpadl v souladu s pfislu§nymi pravnimi predpisy

- azpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen vrédmci dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tfeba

trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, dokonéeni a piedani dila. Dilem dle této smlouvy jsou i

Cinnosti ve smlouvé nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosaZeni poZadovaného vysledku dila

nebo pro spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy.

lI.5.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezhytné.

I1.6.

Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoglo k porugeni prdv jiné osoby z primyslového nebo
jiného duSevniho vlastnictvi. Pokud zhotovitel pfi zhotovovani dila pouZije vysledek Cinnosti chranény
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vyména oken v budové Skroupova 18, Plzefi

pravem pramyslového &i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vidi objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofédani majetkovych disledk(. Dojde-li
v déisledku poufZiti pfedmétu dila k ohroZeni nebo poruseni prava tieti osoby z primyslového nebo
jiného dugevniho vlastnictvi, je z toho zhotovitel objednateli zavazan.

IV. CENA DiLA

v.1.
Cena dila je stanovena vsouladu sobecné zavaznymi predpisy a je obéma smluvnimi stranami

dohodnuta ve vysi:

Cena celkem bez DPH 2880605,- K¢
DPH 604927,- K¢
Cena celkem vc. DPH 3485533,- K¢

V souladu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky je cena stanovena jako nejvyse pfipustnd. Cenu
Ize pfekrodit jen za podminek stanovenych v SOD.

Iv.2.

Podkladem pro stanoveni ceny je specifikace pfedmétu verejné zakdzky véetné soupisu stavebnich praci,
dodédvek a sluieb svykazem vymér a dalsi poZadavky zadavatele uvedené v zadavacich podminkéch
zadavaciho Fizeni pro vefejnou zakdzku s nazvem ,Vyména oken v budové Skroupova 18, Plzefi”.

IvV.3.

Sjednana cena zahrnuje veskeré prace a doddvky, které jsou obsaZeny v soupisu praci, vykazu vymér
nebo specifikacich. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena zahrnuje veskeré néaklady nutné k fadné
realizaci dila v rozsahu dle €l. Hll smlouvy (mimo vlastni dilo i ndklady na zafizeni staveni$té a jeho provoz,
odvoz a likvidaci odpadt, poplatky za skladky, naklady na bezpeénost a hygienu prace, Uklid staveni$té a
jeho nejblizSiho okoli v pfipadé jeho znecisténi realizaci dila, pfipadné poplatky za zabory vefejnych
ploch, dopravni znaéeni, ndklady na sjednana pojisténi, cenu za vyhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni stavby aj.}. Sjednana cena zahrnuje i pfedpokladany vyvoj cen v dobé od uzavieni smlouvy do
predanidila.

V.4,

Uvedend cena je maximalni, konetnd a neprekroditelnd. Zhotovitel neni opravnén poZadovat po
objednateli uhrazeni jakychkoliv ndkladl spojenych s provedenim dila a s pInénim této smlouvy.

IV.5.

Cena je stanovena pro dariové podminky k datu podpisu SOD. Smluvni strany berou na vé&domi, ze
pfipadna zména vyvolana novelizaci dafiovych zakonl se promitne v jejim kone&ném vycisleni.

IV.6.
Ocenény soupis praci, dodadvek a sluzeb je nedilnou souédsti SOD. Jednotkové ceny uvedené
vocenéném soupisu jsou pevné do data ukonéeni dila a budou jimi ocenény pfedané &asti dila a
pifipadné viceprace realizované zhotovitelem do data pfedani.
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V. TERMINY PLNENi

V.1 .
Pfeddani a pfevzeti stavenisté: do 30 dnd od uzavieni této smlouvy )
V.2.
Zahajeni stavebnich praci: do 5 dni od preddni a pfevzeti stavenisté
V.3.
Dokonéeni stavebnich praci: nejpozdéji do 1. 12. 2014
V4,
Pfedani a pfevzeti dila: nejpozdéjido 1. 12. 2014
V.5.
Vyklizeni stavenisté: do 5 dnd od predani dila
V.6.
Pocatek béhu zarucni Ihity: predanim dila
V.7

Realizace dila se bude fidit objednatelem odsouhlasenym harmonogramem pribéhu praci v&. finanéniho
harmonogramu (ddle jen ,harmonogram“). Harmonogram musi respektovat postupné etapové
provadéni dila v ucelenych &astech dle projektové dokumentace a této SOD, pro néz bude uveden

termin dokondeni a pfedani.

V.8.

Terminy plnéni uvedené v harmonogramu pro jednotlivé &asti dila jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li
v pribéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonéeni jednotlivych etap dle harmonogramu del$imu jak

V.9.
Harmonogram je zhotovitel povinen pfedloZit do 10 dnli od uzavieni SOD. Objednatel sdéli do 10 dnt od

30 dnd, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

jeho pfedioZeni vyhrady k harmonogramu nebo jej odsouhlasi. Zhotovitel pfepracuje harmonogram dle

V.10.
Ujednani této SOD o harmonogramu neni podminkou Géinnosti této SOD ve smyslu ust. § 1748
obcanského zakoniku.

V.11.
Objednatel ma pravo posunout nebo odloZit pinéni predmétu dila s ohledem a v zavislosti na vysi

poZadavk{ objednatele do 5 dn(i od sdéleni vyhrad objednatele.

disponibilnich prostfedkd pro financovani zakdzky nebo pInéni zcela ukongit pfed jeho dokonéenim,
V takovém pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veikeré provedené prdce.

VIL1.

VI. PLATEBN/ PODMINKY

Cena dila bude hrazena pribéiné po predani jednotlivych &asti dila specifikovanych v projektové
dokumentaci. Zhotovitel predlozi objednateli nejpozdéji do 15 dne od predani &asti dila soupis
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provedenych praci a dodavek ocenénych dle &l. IV a po jeho odsouhlaseni technickym dozorem
objednatele (objednatel je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od data doruéeni) vystavi
dariovy doklad (fakturu). PredloZit soupis a vystavit tuto fakturu je zhotovitel opravnén pouze v pfipads,
Ze pfedmétnd ¢3st dila byla radné preddna bez vad, resp. Ze vady uvedené v pfeddvacim protokolu byly
odstranény. Pfilohou danového dokladu (faktury) bude soupis provedenych praci a dodavek.

VI.2.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi ¢i druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

VI.3.
Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Vi.4.
Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového a ucetniho dokladu podle zakona €. 563/1991 Sb.,
o UCetnictvi, a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, a bude mit naleZitosti obchodni listiny
dle § 435 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik. V pfipadé, Ze faktura takové nalezitosti splfiovat
nebude nebo Ze zhotovitel nebyl opravnén ji vystavit, je objednatel opravnén ji zhotoviteli do dne jeji
splatnosti vratit k opraveni bez jejiho proplaceni. V takovém pfipadé lhita splatnosti poéina béZet znovu
ode dne dorucdeni opraveného ¢i nové vyhotoveného dariového dokladu.

VLS.
Splatnost danového dokladu (faktury) je 30 kalendarnich dni od data doruéeni objednateli.

VI.6.
Platby budou provddény bezhotovostné na ucet zhotovitele uvedeny v této SOD.

VI.7.

Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré dariové doklady aZ do vySe 90% celkové sjednané ceny. Zbyvajici
Cast, tj. 10% ze sjednané ceny dila &ini tzv. pozastévka. Céstka rovnajici se 50% z celkové hodnoty
pozastavky bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbyteéného odkladu po Uspé$ném
protokoldrnim pfedani a prevzeti dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némZ se vyskytuji vady ¢i
nedodélky, bude tato &ast pozastavky uhrazena aZ po jejich odstranéni. Céstka rovnajici se zbyvajicim
50% z celkové hodnoty pozastavky, slouZici jako zdruka za fadné plnéni zaru¢nich podminek, bude
uhrazena po uplynuti zaruéni doby.

VI.8.
Proti pohleddvce zbyvajici ¢asti pozastavky je objednatel opravnén zapodist jakékoliv pohledévky, které
mu v zdruéni dobé vzniknou vici zhotoviteli, napf. smluvni pokuty, ndhrada $kody, ndhrada néklad( na
odstranéni vad jinou osobou apod.

VI.9.
Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli zdanitelného plnéni v okamiiku jeho uskuteénéni
zvefejnéna zplsobem umoziiujicim ddlkovy pfistup skuteénost, Ze je nespolehlivym platcem, nebo
pokud bude zhotovitel pozadovat platbu za uskuteénéna zdanitelnd plnéni na jiny Géet neZ Ucet
poskytovatele zdanitelného plnéni, ktery je spravcem dané zvefejnén zpUsobem umoZiiujici dalkovy
pfistup, je objednatel opravnén uplatnit zvlastni zplsob zarudeni dané podle § 109a zdkona
¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty.
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Vil. SANKCE

VIIL1.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty:
Vil.1.1. Za prodleni s pFedanim dila ¢i jeho &asti K& 1 000,- za kazdy zapocaty den prodieni.
Vil.1.2. Za prodleni s odstranénim vad a nedodélkl uvedenych v preddvacim protokolu a vad
reklamovanych, a to K& 500,- za kaZdou vadu nebo nedodélek a zapocaty den prodleni.
Vil.1.3. Za prodleni s vyklizenim stavenité K& 1 000,- za kazdy zapocaty den prodleni.
Vil.1.4. Za prodleni s pfeddnim harmonogramu K& 1 000,- za kazdy zapocaty den prodleni.
VIIL.2.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SOD narok na smiuvni pokutu nebo jinou majetkovou
sankci v0éi zhotoviteli, je objednatel opravnén zapotist tuto pohleddvku proti pohledavce na zaplaceni
ceny dila.

VIL.3.
Zhotovitel md prévo vedle smluvni pokuty i na ndhradu $kody vzniklé z porudeni povinnosti, ke kterému
se smluvni pokuta vztahuje.

VIL4.
Splatnost viech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjedndva na 30 dni ode dne doruceni
jejich vy€isleni druhé smluvni strané.

Viil. KOMUNIKACE

VIIIL1.
Pro ucely vzéjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprévnény jednat niZe uvedené osoby:

Za objednatele: Ing. Jan Novy
Tel.: 377 195132, +420606 734012
E-mail: jan.novy@plzensky-kraj.cz

Ing. Petr Ulrich
Tel.: 377195479, +420 724 211 925
E-mail: petr.ulrich@plzensky-kraj.cz

Za zhotovitele: Maja Cibulova
Tel.:  +420721031708
Mob.: +420721031708
E-mail: ab-profil.cz@seznam.cz

VIIIL.2.
Pfi provddéni dila bude na staveniéti vidy pfitomna zhotovitelem uréend osoba, ktera bude zapsdna
vzaznamu o stavbé a kterd bude Fidit viechny prace, dohlifet na dodrfovani této SOD a prévnich
predpisl, zejména v oblasti bezpelnosti prace, a poskytovat objednateli potfebnou soucinnost a
informace.

VIIlL3.
Veskeré spory budou smluvni strany fesit pfedeviim spole¢nym jednanim s cilem dosahnout smirného

feseni,
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IX. STAVENISTE

IX. 1.
Stavenisté bude pfedavano postupné pro jednotlivé ¢asti dila. Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté
pro prvni ¢ast dila do 30 dnl od uzavieni této smlouvy, termin upfesni objednatel po konzultaci se
zhotovitelem. Stavenisté pro dalsi ¢asti dila bude preddvéno vidy aZ po dokonéeni, pfedani a vyklizeni

r vy

stavenisté predchozi ¢asti dila.

IX.2.
Dilo bude provddéno za piného provozu Krajského ufadu Plzefiského kraje, ktery v opravované budové
sidli. Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby tento provoz Zadnym zplsobem nenarusil ani
neohrozil, za timto ucelem je povinen zejména zajistit respektovani pokynd osob uréenych ke
komunikaci za objednatele vSemi osobami podilejicimi se na provadéni dila. P¥i provadéni dila je
zhotovitel povinen minimalizovat dobu, po kterou bude opravovana budova bez okennich vyplni, a to
mimo jiné dostate¢nym pfedstihem zajisténi doddvek potiebného materidlu, pfedeviim novych oken.

IX.3.
Zhotovitel je povinen uzivat staveni$té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uZivani
stavenis$té je povinen dodrZovat veskeré pravni piedpisy.

IX.4.
Zhotovitel zajisti, aby bylo minimalizovdno obtéZovani hlukem, chvénim a prachem ze stavebni &innosti.

IX.5.
Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inZenyrskych
siti na stavenisti dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplisobem chrénit tak, aby v pribéhu
provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

IX.6.
Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofadek a je povinen neprodlené odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni majetku objednatele,
zavazuje se zhotovitel bezodkladné vie uvést do plvodniho stavu, nejpozdéji v terminu pro dokonéeni
stavebnich praci.

IX.7.
Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni stavenisté.

iIX.8.
Objednatel umozni zhotoviteli odbé&r elektrické energie a vody, ten oviem musi zajistit hospodarny
odbér.

1X.0.
Objednatel ma pravo nezahdjit piejimaci fizeni, neni-li na stavenisti pofadek, nebo neni-li odstranén ze
staveniSté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.
X. PROVADEN/ DiLA
X.1.

Zhotovitel je povinen provést dilo na svllj ndklad a na své nebezpeli ve sjednané dobé dle
harmonogramu pod svym osobnim vedenim v souladu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky a
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touto SOD. Dilo bude provddéno postupné v ucelenych d¢dastech specifikovanych v projektové

ve v

dokumentaci. Provadéni dalsi &asti je mozné aZ po dokonéeni ¢dsti pfedchozi.

X.2.
Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel
zajistil napravu a dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize zhotovitel tak neuéini ani v pfiméfené |hité
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, ma objednatel
pravo od SOD odstoupit.

X.3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny pfedem
zépisem do zdznamu o stavbé ke kontrole a k provéfeni praci (konstrukci), které v dal$im postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na sv(j naklad. Pokud se objednatel
nebo jim povéfeny zastupce ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace (konstrukce) zakryt. Bude-li vtomto piipadé objednatel dodateéné poZadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, e prace
(konstrukce) nebyly fadné provedeny, nese veskeré ndklady spojené sodkrytim praci (konstrukei),
opravou chybného stavu a ndslednym zakrytim zhotovitel.

X.4.
Pohyb osob provadéjicich dilo je omezen na prostory, v nichz bude provedeno dilo, a na pfistupové cesty
k nim. Do ostatnich prostorl objednatele je vstup témto osobdm zakdzin, pokud k tomu nebudou
vyzvany.

X.5.
Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi véech osob v prostoru staveniité a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat
bezpeénostni, hygienickeé ¢i pripadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

X.6.
Vedkeré odborné price musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelll maijici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZidani objednatele povinen
predlozit.

X.7.
Zhotovitel je povinen postupovat dle obecné zavaznych pravnich predpist, CSN, ostatnich norem a
metodik upravujicich realizaci stavebnich praci. Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veskeré
podminky vyplyvajici z rozhodnuti a stanovisek pfislusnych organd.

X.8.

Zhotovitel je vazan pfikazy a pokyny objednatele ohledné zpUsobu provddéni dila. Tyto pfikazy a pokyny
je jménem objednatele opravnéna zadat osoba opravnéna k jednani ve vécech technickych. Zhotovitel je
vidy povinen zkoumat s odbornou pé¢i vhodnost pfikazl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je
povinen neprodlené pisemné upozornit objednatele. Zmény oproti projektové dokumentaci mohou byt
provedeny pouze po odsouhlaseni osobou opravnénou k jedndni ve vécech technickych za objednatele.
Jakékoliv nejasnosti ohledné projektové dokumentace ¢i preferenci objednatele v otdzkach koneéného
feSeni a vzhledu pfedmétu dila je zhotovitel povinen neprodlené konzultovat s objednatelem.
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X.9.
Pro provedeni dila mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska
zpusobilosti predmétu dila pro navrieny ucel zarucuji, Ze pfedmét dila pfi spravném provedeni a bézné
udrZbé bude splfiovat pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni bezpeénost, hygienu,
ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uZivani, ochranu proti hluku, dsporu energie a na
ochranu pfed Uniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny
material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, zZe je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

X.10.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedmét dila proti ztraté, kradeZi a zneuziti.

X.11.
Zhotovitel si bude pfi realizaci dila po¢inat tak, aby nevznikla objednateli ani jinym osobam majetkova &i
nemajetkova ujma. Pokud cinnosti zhotovitele pfi provadéni dila dojde k Ujmé objednateli nebo jinym
subjektlm, nahradi ji zhotovitel.

X.12.
Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sdm vykéie ze stavenisté)
jakoukoliv osobu provadéjici dilo, ktera si pocina tak, Ze to ohroZuje bezpeénost a zdravi jeji &i
bezpecnost, zdravi nebo majetek jinych osob.

X.13.
Zhotovitel bude provadét podrobnou fotodokumentaci pribéhu provadéni dila. Fotodokumentace bude
obsahovat zejména zdznamy detailniho provedeni jednotlivych ¢asti stavebnich praci a zdznamy
o problematickych ¢astech provedeni stavebnich praci.

X.14.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dnf, které budou
stanoveny dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt iniciovany kteroukoli smluvni stranou,
pfiemZ druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dne
bezodkladné. Objednatel je povinen zajistit jednaci mistnost pro kontrolni den. Obé strany zajisti na
jednani ucast svych zastupcll v naleZitém rozsahu. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi zépis,
k jehoZ vypracovani je povinen zhotovitel. Zépis podepisi opravnéni zéstupci obou stran, pficemi
opatfeni uvedena v zapisu jsou pro smluvni strany zavazna.

X.15.
Objednatel se stava vlastnikem véci pouZitych k opravé jeho stavby okamzikem jejich zpracovani.

XI. JEDNODUCHY ZAZNAM O STAVBE

XI.1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, jednoduchy zéznam
o stavbé ve smyslu ust. § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadécich predpist,
do kterého je povinen zapisovat viechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy o dilo.

X2

Zaznam musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista. Zapisy musi byt provadény
Citelné a musi byt vidy k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, kterd pfislusny zapis uéinila.
Zaznam musi byt pFistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym osobdm objednatele.
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XlI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Xll.1.
Dilo bude pFedavano a pfejiméno po ¢astech, které samy o sobé jsou schopné uZivani a jejich uzivani
nebrani dokonceni zbyvajicich ¢asti dila. Jednotlivé &asti dila a pofadi, vnémZ budou provadény a
predavény, jsou specifikovany v projektové dokumentaci.

XIl.2.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéiji 5 dnd piedem, kdy bude pfisluina &ast dila pfipravena
k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do t¥i dnd od terminu stanoveného zhotovitelem
zahdjit pfejimaci fizeni a Fddné& v ném pokracovat.

Xll.3.
Mistem predani je misto provadéni ¢asti dila.

Xli.4.
O prGbéhu prejimaciho Fizeni pofidi zhotovitel pfeddvaci protokol, ktery predloZi objednateli.
V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélkii, pokud je Cast dila obsahuje, s terminem jejich
odstranéni. Objednatel pfevezme dokonéené dilo s vyhradami, které budou zapsany v protokolu, nebo
bez vyhrad. Pokud objednatel odmitne ¢4st dila prevzit, je povinen uvést do protokolu svoje diivody.

XII.5.
Objednatel neni povinen prevzit dilo ¢i jeho &ast vykazujici podstatné vady nebo nedodélky. Objednatel
pfevezme i ¢ast dila, ktera vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivdni predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplisobem
neomezuji. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
v zépise o pfedani a pFevzeti, nejpozdéji do 30 dndi od pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani vegkeré
vady a nedodélky v uvedeném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle &. VII.1.2.

XIL.6.
Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavaijici technicky dozor i jiné osoby,
jejichz ulast poklddd za nezbytnou. Zhotovitel je opravnén k pfedani a prevzeti dila pFizvat své
subdodavatele.

Xlll. ODPOVEDNOST ZA VADY

X1,
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zaruka
za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Xill.2.
Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. II. zaruku v délce 60 mésicii.

XI1.3.
Vadou se pro Glely této smiouvy rozumi zejména odchyika v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, pfisluSnymi normami a obecné zdvaznymi
predpisy.
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Xiil.4.
Objednatel je povinen vady uvést v pfedavacim protokolu nebo pisemné reklamovat u zhotovitele bez
zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje zjednat népravu. Objednatel je opravnén
pozadovat:
XI11.4.1. Odstranéni vady dodénim ndhradniho plnéni, popfipadé dodanim pInéni chybéjiciho (u vad
materialt, apod.)
XI1.4.2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
XI1.4.3. Pfiméfenou slevou ze sjednané ceny.
Xli1.4.4. Odstoupeni od smlouvy.

XIIL.5.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznavd. Vidy
viak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmi byt delsi, neZ
10 dnl od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢éi neuzndva.
Soutasné zhotovitel pisemné navrhne, vjakém terminu vady odstrani. Zhotovitel je povinen vady
odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dnil od obdrzeni reklamace.

Xill.6.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zdruéni doby se povaZuje za v€as uplatnénou. Zaru¢ni doba nebéZi po
dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida. Pro
ty &asti dila, které byly v ddsledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi
zéruéni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

XN.7.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji viak do 10 dnl
po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznéva. Objednatel mé vedle sjednané smluvni
pokuty nadrok na pfipadnou nahradu $kody. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych ptipadech aZ do rozhodnuti soudu.

XIIL.8.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnli po obdrZeni reklamace, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpusobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. VeSkeré takto vznikié naklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIIL.S.
Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ih(ité odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady a
nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do vyjasnéni Ci
rozhodnuti soudu zhotovitel. Za pisemné ozndmeni objednatele se povazuje izdpis v protokolu o
pfeddni a prevzeti dila. ProkaZe-li se ve spornych piipadech, Ze zhotovitel za vadu, kterou odstranil,
neodpovida, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré doloZené naklady vynaloZené v souvislosti
s odstranénim vady.

XI1.10.
Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahajit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 3 dnl po obdrZeni reklamace (ozndmeni). Pokud tak
neudini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady $kody i smluvni pokutu ve vy3i 2.000,- K¢ za kazdy
zapolaty den prodleni. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v uvedené lhité, je
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objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIV. INFORMACE

Veskeré informace a dokumenty tykajici se pfedmé&tu smlouvy o dilo, s nimiz bude zhotovitel prichazet v
prabéhu provadéni dila do styku, jsou povazovény za divérné a zhotovitel je miZe sdélit tfeti osobé
(napf. subdodavateli) pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace nebudou pouZity k jinym acéellm
neZ k provadéni dila podle smlouvy o dilo a projektové dokumentace.

XV. ZMENA SMLOUVY

XV.1.
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnou oboustranné odsouhlasenou dohodou vyslovné nazvanou
»Dodatek ke smlouvé”, ktery bude vzestupné otislovany. Jiné zaznamy, zapisy, protokoly apod. se za
zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatkt této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

XV.2.
Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fédnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zéstupct opravnénych k podpisu smlouvy.
Nebezpecli zmény okolnosti na sebe ve smyslu ust. § 1765 ob&anského zakoniku pfebira zhotovitel.

XV.3.
Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pFevést svoje prava a povinnosti z této smiouvy
vyplyvajici. Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

XVI. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

XVI.1

Objednatel zhotovitele pfi pfedani staveni§té seznami:

- svymezenim prostoru pracovisté (stavenisté),

- s pristupovymi a Unikovymi cestami, s rozmist&nim a vybavenim stavby vécnymi prostfedky pozérni

ochrany a poZarné bezpe¢nostnimi zafizenimi zabudovanymi ve stavbé véetné jejich funkce,

- s dokumentaci poZérni ochrany

- s hlavnimi uzdvéry instalovanych médii

- sriziky a rizikovymi faktory na pracovistich objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat opatieni eliminujici vliv rizik a rizikovych faktor(i. Zhotovitel se
dale zavazuje pfedat objednateli seznam rizik a rizikovych faktorl vyplyvajici z jeho pracovni €innosti.
Pokud nepfedd zhotovitel tento seznam do zahdjeni praci, ma se za to, Ze pracovni ¢&nnost
nepfedstavuje Zadna rizika pro zaméstnance objednatele. V pfipadé jakékoliv nehody pfebird timto
zhotovitel veSkerou odpovédnost za pfipadny postih a regresni nahrady.

XVI.2.
Zhotovitel pfijima odpovédnost za koordinaci provddéni opatFeni k ochrané bezpe&nosti a zdravi véech
zaméstnancl a pfitomnych osob na stavenisti, za zpracovéni postup( k jejich zajist&ni pfi provadéni dila
na predaném pracoviti (stavenisti). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu providéni dila disledné
dodrZovat nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz$ich po7adavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci
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na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, zdkon &. 309/2006 Sb., zdkon o zajisténi
dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, a pravni predpisy vydané k jeho provedeni,
zejména nat. vl. €. 591/2006 Sb.

XVI.3.
Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpeénostni a hygienickd opatfeni a poZarni ochranu
stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym pfislu§nymi predpisy.

XVli.4.
Zhotovitel zajisti, aby se vSechny osoby podilejici se na provadéni dila chovali po celou dobu pohybu po
pracovisti tak, aby svoji ¢Cinnosti nezavdali pfi¢inu ke vzniku poZéru nebo Grazu.

XVIL.5.
Zhotovitel se zavazuje diisledné dodrZovat naft. vl. & 201/2010 Sb., o zpGsobu evidence trazd, hlageni a
zasilani zaznamu o drazu, a upozorfiovat objednatele na kaidy uraz, ktery vznikl v souvislosti
s provadénim dila.

XVI.6.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vykon veskerych &innosti provadénych jim za u€elem zhotoveni dila
provadély pouze osoby k tomu opravnéné na zakladé pfisluinych pravnich a technickych predpist.
Doklad potvrzujici opravnéni k vykonu ¢innosti musi byt na vy7adani pfedan objednateli. Zhotovitel je
povinen pouZivat k provadéni dila pouze ta zafizeni, u nichz bude v souladu s naf. vI. & 101/2005 Sb., o
podrobnéjSich poZadavcich na pracovi$té a pracovni prostiedi, zajisténa udriba, servis, prohlidky a
kontroly.

XVIL.7.
Zhotovitel se timto zavazuje k G¢inné spolupraci s osobami zajistujicimi bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci pro objednatele, kterd pfedstavuje zejména prokazovéni splnéni povinnosti v této oblasti a
neprodlené odstrafiovani zjisténé zavady.

XVI.8.
Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpetné prostory pfedaného pracoviité a oznacit je
bezpefnostnimi znackami tak, aby ostatni osoby byly informovdny o moznych nebezpecich, popf.
o zdkazu vstupu do ohroZeného prostoru a to i pfi pferudeni praci zhotovitelem.

XVI1.9.
Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi viech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na staveniSti a je povinen zabezpetit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.
Zhotovitel zajisti, aby tyto pomiicky byly pouZivany.

XVI.10.
Prace (popf. obsluhu zafizeni), pro né# je podminkou zvlaétni odborné a zdravotni zplsobilost, sméji
provadét pouze osoby s touto zplisobilosti.

XVI.11.
Zhotovitel se zavazuje dodrfovat povinnosti k ochrané Zivotniho prostfedi ve smyslu platné legislativy

(zachdzeni, skladovéani a likvidace zvlagté nebezpeéného a nebezpecného odpadu, ochrany zelend
apod.).
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XVI.12.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s technologickymi a pracovnimi postupy dodavanych
praci.

XVI1.13.
Zhotovitel je povinen poutit své zaméstnance a subdodavatele o podminkach provadéni dila dle této
SOD.

XVil. PREDANI A PREVZETi PRiSLUSNE DOKUMENTACE

XVIIL.1.
Projektovd dokumentace a ocenény soupis praci v&. vykazu vymér tvofi pfilohu této smlouvy.

XVIl.2.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se s projektovou dokumentaci seznamil v rdmci zaddvaciho fizeni pro vefejnou
zakdzku s nazvem ,Vyména oken vbudové Skroupova 18, Plzefi“ a Ze je schopen dilo dle této
dokumentace v pIném rozsahu a v poZadované kvalité provést.

XVIIL.3.
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim
praci na pfisluné ¢Easti dila a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé vady,
nepfesnosti a nedostatky a pfedat mu jejich soupis véetné navrhli na jejich odstranéni. Pokud tak
zhotovitel neucini, ma se za to, Ze je tato dokumentace dostatecna pro fadné provedeni dila.

XVIl.4,
Zhotovitel potvrzuje, Ze se s ocenénym soupisem praci v€. vykazu vymér seznamil v ramci zaddvaciho
Fizeni pro vefejnou zakdzku s nazvem ,Vyména oken v budové Skroupova 18, Plzefi“. Celkovd cena
uvedend v ocenéném soupisu praci je shodna s celkovou nabidkovou cenou nabidnutou uchazecem
(zhotovitelem) v ramci tohoto zadavaciho Fizeni.

XVII.S.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a prejimaciho Fizeni posledni &asti dila tyto
doklady:
a) dokumentace skuteéného provedenidila,
b) jednoduchy zaznam o stavbé,
c) fotodokumentace provadéni dila,
d) doklady k vyrobkdm, které jsou soutasti dila (ndvody k obsluze, zéru¢ni listy, revizni zpravy apod.)
e) poucenia navod k obsluze a udribé dila

XVII.6.
NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné predani.

XVIIl. SUBDODAVATELE

XVIIL.1.
V nabidce na vefejnou zakdzku zhotovitel predloZil pisemny seznam viech subdodavatell. Pokud
zhotovitel zamy3li zménit nebo doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele
bezodkladné pisemné informovat. V pfipadé, e zména nebude pfedem nahlasena a pisemné potvrzena
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objednatelem a zhotovitel bude provadét dilo pomoci téchto nenahlddenych subdodavatell, ma
objednatel pravo poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pFipad.

XVIII.2.
Pokud zhotovitel prokazoval prostfednictvim subdodavatele kvalifikaci v zaddvacim fizeni, je povinen
pfed jeho zménou doloZit a prokazat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejnym zplUsobem a ve
stejném rozsahu, jakym byla prokazovéna kvalifikace plvodniho subdodavatele v zadévacim Fizeni.

XVIII.3.
Zhotovitel je povinen vzikonem stanovené Ihiité pfedloZit seznam subdodavateld, jimZ za plnéni
subdodavky uhradil vice ne? 10 % z celkové ceny dila. Ma-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, je
pfilohou seznamu i seznam viastnikd akcii, jejichz souhrnnd jmenovitd hodnota pfesahuje 10 %
zékladniho kapitalu, vyhotoveny ve IhGt& 90 dni pfed dnem pfedloZeni seznamu subdodavatelQ.
Seznam bude zveiejnén na profilu zadavatele.

XIX. PONSTENI

XIX.1.
Zhotovitel se zavazuje predloZit objednateli pfed zahajenim provadéni dila nebo na poZadani kdykoli
pozdéji béhem provadéni dila potvrzeni o tom, Ze je fadné pojistén pro pfipad odpovédnosti za jakoukoli
¢kodu vzniklou objednateli v souvislosti s pinénim této SOD, a to minimainé v rozsahu 10 mil. K&.

XiX.2.
Skodami, které maiji byt pojistény, se rozumi také Skody vzniklé z veSkerych omyll, opomenuti Ei
nedbalosti zhotovitele p¥i vykonu &innosti v ramci smlouvy a Skody zpGsobené v disledku vad di
nedostatka dila.

XIX.3.
Zhotovitel se zavazuje, Ye odpovidajici pojistnou smlouvu bude udrzovat v platnosti nejpozdéji od data
zahéjeni provadéni dila a aZ do uplynuti zaruéni doby sjednané touto SOD.

XiX.4.
Nezajisti-li zhotovitel nepfetrzité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén uzavfit pojistnou smlouvu a udriovat toto pojisténi v platnosti sém. Néklady vzniklé
v souvislosti s takovym pojisténim je zhotovitel povinen hradit objednateli na zékladé jejich vydétovani.
Pfedmétné naklady je objednatel opravnén zapoéist na jakoukoli pohledavku zhotovitele vici své osobé€,
to i nesplatnou.

XIX.5.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o
jejim vzniku dozvi. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veskeré tkony vici pojistiteli zhotovitel.

XX. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

XX.1.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, neni-li pfedano stavenisté pres pisemnou vyzvu ani po 45
dnech ode dne specifikovaného v &l. V.1. této smlouvy.
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XX.2.
Az do zhotoveni celého dila mize objednatel od smlouvy odstoupit, je viak povinen zaplatit zhotoviteli
Castku, ktera pfipada na prace jiz vykonané.

XX.3.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zfejmé, Ze dilo nebude véas hotovo nebo
nebude provedeno Fadné a jestliZe zhotovitel neuéini ndpravu ani v poskytnuté pfimérené |hGté.

XX.4.
Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé této smlouvy ¢&i na zdkladé zdkona, je
povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané s uvedenim terminu jeho d¢inkd. V odstoupeni
musi byt dale uveden divod, pro ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje, a presny odkaz na
ustanoveni zékona ¢i smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez t&chto nélezitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nemad vliv na vznik, existenci a trvéni naroku na smluvni pokuty nebo
naroku na ndhradu $kody.

XX.5.
Ustanovenimi tohoto €lanku smlouvy nejsou dot&eny moznosti odstoupit od smlouvy podle pfislusného
pravniho predpisu.

XV.6.
Pokud ma strana, které bylo odstoupeni doruéeno, za to, e druhd strana neni k odstoupeni opravnéna,
je povinna to ozndmit nejpozdéji do deseti dnil po obdrieni ozndmeni o odstoupeni, jinak se odstoupeni
povaZuje za opravnéné,

XV.7.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou

nasledujici:

- Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je stanovena cena
dila.

- Zhotovitel provede financni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,, dil&i koneény dariovy doklad.”

- Zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pFedani a prevzeti dila“ a objednatel je povinen do tii dnt
po obdrZeni vyzvy zahdjit , diléi pfejimaci fizeni.”

- Po diléim pfedani a prevzeti provedenych praci sjednaji obé& smluvni strany zplsob vypofddani
vzdjemnych prav a povinnosti.

- Zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany nevyGétovany material a zafizeni a vyklidi stavenisté
nejpozdéji do 15 dni po diléim piedani a prevzeti dila.

XXI. ZAVERECNA USTANOVEN/

XXI.1.
Prdva a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se Fidi
ustanovenimi zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

XX1.2.

Tato smlouva je uzaviena a je Gcinna podpisem obou smluvnich stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech,
z nichZ kaZda ze smluvnich stran obdri 2 vyhotoveni.
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XX1.3.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim celého znéni této smlouvy vé&. viech pFipadnych dodatkd na
profilu zadavatele v souladu se zdkonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakédzkach.

XX1.4.
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem SOD véetné piiloh, e mu rozumi a Ze
s celym obsahem SOD souhlasi. Smluvni strany déle prohlauji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena v tisni
ani v omylu ¢i na natlak kterékoli smluvni strany a e nepovazuji majetkové hodnoty vzajemnych plnéni
za nepomérné. Tato smlouva byla uzaviena vainé& a smluvni strany prohladuji, Ze jim nejsou zndmy
Zadné skutecnosti, které by jeji uzavfeni vylu¢ovaly.

XXI1.5.
Pokud jakykoli zévazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanoveni smlouvy je nebo se stane neplatnym i
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( a ustanoveni dle
smlouvy a smluvni strany se zavazuji takovyto neplatny nebo nevymahatelny zavazek ¢i ustanoveni
nahradit novym, platnym a vymahatelnym zdvazkem, nebo ustanovenim, jehoZ pfedmét bude nejlépe
odpovidat pfedmétu a ekonomickému Gcelu pavodniho zavazku &i ustanoveni.

XX1.6.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
- ocenény soupis praci
- projektova dokumentace pro provadéni stavby

V Plzni dne: 21. 5. 2014 V Plzni dne: 21. 5. 2014
Za objednatele: Za zhotovitele:
e AB-P
/ « bRQ LXZs.r.0.
(& tbelikoyaibaa/sy
4 i 130 04\yaha 3
) 128015983 DC: €Z28015983
Mgr. JiFi LeSCinsky Maja Cibulova
Feditel KUPK jednatel

Uzavfeni této smlouvy bylo v souladu s ust. § 23 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéj3ich
pFedpist, schvdleno usnesenim Rady Pizefiského kraje ¢. 1958/14 ze dne 14. 4. 2014.
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